Figura 9. Cronograma de Ejecución del Proyecto.

Id	Nombre de tarea
1	***Reestructuración Organizacional***
2	Documentación de la Filosofía de la Organización
3	Comunicación del la Filosofía de la Organización
4	Mantenimiento de los Valores Expresados
5	Planificación de Eventos de la Empresa
6	**Elaboración del Manual de la Organización**
7	Definir la Misión de cada Área de la Organización
8	Definir todos los Puestos de Trabajo de la Organización
9	***Creación de la Gerencia de Gestión de la Calidad***
10	Revisión y Aprobación del Manual de la Organización
11	Comunicación al Personal las Funciones y Responsabilidades de sus Puestos de Trabajo
12	Planificación y Establecimiento de Sistemas de Motivación
13	***Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso de Fabricación del Queso Blanco Pasteurizado***
14	Revisión de la Planificación Propuesta
15	Diseño del Sistema de Motivación para el Proyecto
16	Sistema de Indicadores de Avance del Proyecto
17	Sistema de Información del SGC
18	Capacitación y Adiestramiento del Personal
19	Procesos Identificados
20	**Sistema Documental**
21	Revisión del Sistema Documental Propuesto
22	Actualización del Sistema Documental Propuesto
23	Aprobación del Sistema Documental Propuesto
24	**Elaboración del Manual de la Calidad**
25	Elaboración de los Procedimientos Requeridos por la Organización
26	Elaboración de los Procedimientos Requeridos por ISO 9000:2000
27	Elaboración de los Registros Requeridos por ISO 9000:2000
28	Elaboración del Sistema de Archivado de la Documentación
29	Revisión del Sistema de Archivado de la Documentación
30	Aprobación del Sistema de Archivado de la Documentación
31	Implantación
32	Revisión y Pruebas
33	Auditoria Interna
34	Medición, Análisis y Mejoras del Sistema
35	Certificación
36	Diseño del Sistema de Gestión para otros Procesos de la Organización



Diseño: D´Angelo (2005).