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1.- INTRODUCCION

Llevar a cabo un proyecto de adquisicién sismica es complejo debido a que involucra una
serie de actividades que parecieran desligadas unas de otras pero que de no cumplirse una

de ellas a tiempo podria implicar el fracaso del proyecto.

Un proyecto de esta naturaleza involucra una gran variedad de personas e instituciones que
deben ser coordinadas eficientemente para el logro del objetivo, instituciones como
Ministerios (Ambiente, Defensa, Minas, Produccion vy Comercio entre otros),
Gobernaciones, Alcaldias, comunidades, sindicatos, por mencionar algunos de los entes
externos a la organizacion; internamente estén involucradas diferentes organizaciones tales
como Asuntos Publicos, Relaciones de Trabajo, Telecomunicaciones, Proteccién y Control

de Perdidas, Transporte y Exploracion.

La adquisicién sismica no puede ser ejecutada sin las Autorizaciones de Ocupacion de
Territorio (AOT) y la Autorizacién de Afectacion de Recursos Naturales (AARN) que
otorga el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) y para las cuales es
necesario ejecutar estudios ambientales que pueden durar varios meses y luego someterlos
al MARN para su evaluacién, lo cual puede tomar en el mejor de los casos hasta diez (10 )
meses; de aqui la importancia de considerar este tiempo en la planificacién del
levantamiento sismico. En el caso del levantamiento sismico Capiricual 2000G 2D no fue
considerado inicialmente lo que origind la redefinicién en varias oportunidades del inicio

del mismo.

En este Trabajo Especial de Grado se evalud toda la informacién disponible del Proyecto
que permitié determinar las debilidades y fortalezas desde el punto de vista de la Gerencia

del Proyecto a fin de desarrollar las lecciones aprendidas y emitir las recomendaciones

pertinentes.



Para evaluar el proyecto se utilizaron instrumentos de medicion a través de entrevistas y

consultas con las personas claves que participaron en el proyecto

En la revisién previa de la informacién disponible, la cual se encuentra dispersa entre
Puerto La Cruz y Caracas, se denota falta de coordinacion global lo que conlleva a no tener
centralizado la ejecucion presupuestaria del proyecto, la informacién general y por ende

aprovechar las fortalezas de este proyecto.



2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a los planes de expansion de PDVSA, se han programado un conjunto de
levantamientos sismicos a los fines de incrementar las perspectivas petroleras de la zona
nororiental del pais y sustentar su futuro desarrollo. En este sentido, desde el afio 1996 se
han realizado un conjunto de levantamientos sismicos 2D en la franja norte costera del
Estado Anzoategui, abarcando una zona de estudio ininterrumpida que se extiende desde la
Serrania del Turimiquire en el este, hasta las proximidades del poblado de Boca de Uchire

en el limite con el Estado Miranda al oeste.

Dentro de estos estudios se encuentra la sismica de Capiricual cuyo objetivo fue adquirir
informaciéon complementaria a fin de delimitar con mayor precision la geometria de una
estructura denominada “lead de Capiricual” y poder definir prospectos exploratorios en el
area. El “lead” constituye un particular estilo de formacion estructural atractivo para la
acumulacién de hidrocarburos, lo cual permite vislumbrar importantes oportunidades para

la exploracion petrolera en la region.

2.1.- Antecedentes y justificacion técnica del proyecto

El Proyecto de Generacion de Prospecto (PGP) Capiricual nace del Proyecto de Generacién
de Oportunidades (PGO) Norte de Guérico y Anzoategui que nacié en Junio de 1998, como
consecuencia de la focalizacion de un estudio regional precedente que se venia realizando
en la porcion central - norte de la Cuenca Oriental de Venezuela, desde mediados de 1997.
El estudio inicial tenia como objetivo determinar el potencial petrolero de los frentes de
deformacion, ubicados en la parte norte de una extensa regién que cubria los estados
Guarico, Anzoategui y Monagas. Para junio de 1998 ya se habia ejecutado la interpretacion
tectono-secuencial de todos los transectos sismicos regionales seleccionados para ese fin;
también se habian completado las campafias de geologia de superficie (Litos, 1997 y
Servigeomin 1998) y efectuado estudios bioestratigraficos, geoquimicos y

sedimentologicos de varios pozos y afloramientos de la region, por parte del Laboratorio
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Geoldgico de PDVSA E & P e Intevep. Estos trabajos fueron los que sentaron las bases
para la posterior ejecucion del PGO del Norte de Guérico y Anzoategui.

El objetivo del PGO Norte de Guarico y Anzoategui era identificar y documentar las
oportunidades exploratorias mediante el estudio de los elementos y procesos de los sistemas
petroliferos que tienen parte activa en los modelos de carga, efectuar la estimacion de las
expectativas de reservas y la evaluacion econdmica de todas las oportunidades. El 4rea de
estudio se ubicé en la region nor-central de la Cuenca Oriental de Venezuela, en una franja
de unos 200 km. de largo por 50 km. de ancho que cubre la parte septentrional de los
estados Gudrico y Anzoategui. Esta 4rea cubre parte de las estribaciones meridionales del
frente de montafias de Gudrico y Anzoategui, desde el campo Yucal-Placer en el oeste hasta
el sistema de fallas de Urica en el este, y se extiende al sur hasta el paralelo de Valle La

Pascua.

La metodologia del proyecto PGO Norte de Guarico y Anzoategui fue orientada a
documentar sistematicamente los sistemas petroleros de la region, utilizando técnicas
multidisciplinarias, con la finalidad de evaluar las potenciales oportunidades exploratorias.

Para tal fin se siguieron los siguientes pasos:

1. Anélisis y revision de pozos con informacion bioestratigréfica y geofisica relevante.

2. Seleccién de los transectos sismicos regionales, a partir de la evaluacién de una
importante cantidad de data sismica, proveniente de multiples levantamientos.

3. Evaluacién y seleccién de pozos clave, en funcién de la calidad de la data petrofisica,
geoquimica, bioestratigrafica y de la disponibilidad de muestras de roca para efectuar
determinados analisis.

4. Determinacién del marco cronoestratigrafico y de evolucion tectonica regional. Se
efectué a partir de la correlacion tectono-secuencial de los transectos, usando estaciones
LANDMARK, y su integracion con la informacion de pozos y de geologia de superficie.

5. Transformacion a profundidad de los transectos sismicos.



6. Evaluacioén e integracion de los estudios geoquimicos de crudos, gases y rocas, de pozos
y afloramientos, con el fin de identificar y definir las rocas generadoras de los sistemas
petroleros en la region.

7. Reconstruccién de la evolucion termal regional y modelaje geoquimico. Esta
metodologia permitié documentar los procesos de generacion, migracién y entrampamiento
de los hidrocarburos, asi como las 4reas de drenaje de cada roca madre implicada en este
proceso.

8. Evaluacion probabilistica de recursos de hidrocarburos, en las oportunidades mas
relevantes.

9. Evaluacion Econémica.

10. Elaboracién del Plan Conceptual de Desarrollo de las oportunidades exploratorias.

La interpretacion tectono-secuencial del levantamiento sismico Piritu-Barcelona 1996-97,
integrada con datos de pozos y afloramientos, permitié identificar diferentes tipos de
oportunidades a lo largo del frente de deformacion, de las cuales, los “leads” de Capiricual,
Ensenada y conceptual de Urica representan las oportunidades mas destacadas del norte de
Anzoategui.

El “lead” de Capiricual constituye la estructura mas importante y de mayor relevancia que
se ha interpretado con la sismica disponible hasta la fecha, en los frentes de deformacion
del 4rea estudiada. La interpretacion sismica permitié identificar esta macroestructura
anticlinal que estd ubicada a unos 15 km al sur de Barcelona, en las estribaciones
occidentales de la Serrania del Interior. La estructura tiene un 4rea aproximada de 340 km’
y ha sido interpretada en 4 secciones sismicas (PB96-A43, 45, 47 y 20), las cuales fueron
calibradas con datos de afloramientos, donde se exponen rocas cuyas edades van del

Mioceno Medio al Cretacico Superior.

La interpretacion tectonico-secuencial de las lineas del levantamiento Piritu — Barcelona —
96, junto con el estudio de los sistemas petroleros, realizados por el PGO Norte de Guarico
— Anzodtegui, permitieron identificar un gran anticlinal de unos 340 km?. de extension y

unos 9.000 pies de relieve estructural, denominado “Lead” de Capiricual.
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Las expectativas calculadas para el “Lead” de Capiricual y para una estructura similar
ubicada al sureste, denominada “Lead” de Urica, suman 1.582 MMBLS de petroleo y
condensado y 3,6 MMMMPCG. Estos inmensos volimenes son indicativos del inmenso
potencial exploratorio de la region, sugiriendo excelentes posibilidades exploratorias en la

busqueda de acumulaciones gigantes de hidrocarburos.

2.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO SISMICO CAPIRICUAL 2000G 2D

Ubicacion

El levantamiento sismico de Capiricual 2000G 2D (bidimensional) esta ubicado al noreste
del Estado Anzoategui, en la estribacion occidental de la Serrania del Interior,
aproximadamente a 20 Km. al sureste de la ciudad de Barcelona y abarca un area de

167.400 hectareas y cuya poligonal se indica en la Tabla 1.

#% PDVSA

UBICACION RELATIVA DEL exmonscion emoouccon
PROYECTO CAPIRICUAL 00G




Tabla 1. Poligonal de ubicacion del 4rea de estudio Proyecto Sismico 2D Capiricual — 2000

COORDENADAS UTM
VERTICE NORTE ESTE
1 1119729.561 340000.210
2 1112300.450 332999.952
3 1113650.470 344400.372
4 1107300.375 364790.123
5 1113990.475 377309.584
6 1090330.120 367800.233
6A 1088950.100 366409.180
6B 1076017.910 379250.660
6C 1073150.860 374809.500
7 1080936.979 358328.885
8 1098678.245 311180.149
9 1110587.424 298943.698
10 1111157.433 309484.086
11 1110691.426 312987.215
12 1111079.431 317215.371
13 1111495438 317688.388
14 1112454.452 318003.400
15 1113996.475 321198.518
16 1113848473 323595.606
17 1120389.571 325299.669

Fuente: PDVSA Petroleo y Gas (1999).

Area del Proyecto




Objetivo

Era un levantamiento sismico de relleno de las lineas sismicas existentes sobre la estructura
Capiricual. Tenia por objeto adquirir informacién sismica complementaria a fin de definir

con mayor precision la geometria del “lead”, para luego pasarlo a prospecto.

Descripcion de los componentes del programa de sismica

Esta actividad se realiza a través del método de reflexion sismica el cual permite la

deteccion directa de estructuras geoldgicas que pudieran contener hidrocarburos.

Esta actividad se ejecuta generando un frente de onda por medio de la detonacion de
pequeiias cargas de explosivos colocados en el subsuelo. Estas ondas son reflejadas por los
diferentes estratos del subsuelo y detectadas en la superficie por sensores de alta
sensibilidad. La informacion obtenida es procesada en centros especiales para generar

secciones sismicas que representan perfiles verticales en tiempo del subsuelo.

Para realizar la adquisicion de los datos sismicos se ejecuta la movilizacién de equipo y
personal, apertura de picas, experimentacion, perforacién, grabaciéon y procesamiento de

campo de la informacion proveniente del levantamiento sismico.

Planificacion del proyecto

Para la fase de adquisicion se programaron 250 Km. de lineas sismicas comenzando los
trabajos el 1 de Abril de 2000 y con una duracion de tres meses, pero se iniciaron el dia 28
de Agosto de 2000 con la apertura de la linea de prueba CAP-00G-03. Durante el desarrollo
del proyecto, tres dias antes de la terminacién de la fase de topografia, PDVSA di6 una

extension de 92.7 Km. al este del programa con lo cual la terminacion de las actividades se



sismicas.

extendio hasta el dia 13 de Diciembre y terminé con un total de 348.2 kilometros de lineas

Cronograma de actividades original
2000
FASES
E|F| M|A | M|]J F I A 1S |0
Adquisicion 0 ]

Fuente: Propuesta de Inversion Programa; Sismico afio 2000 levantamiento Capiricual 2000G 2D

Tabla . Cronograma de ejecucion de la Sismica 2D Capiricual — 2000

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Estudios previos y
campamento

Acondicionamiento de

picas

=

Perforacion

——

Grabaciodn,

procesamiento de campo

Desmantelamiento del

campamento

m

Fuente: Gerencia de adquisicion sismica PDVSA Exploracién, 1999.

Cronograma de ejecucion del levantamiento sismico final

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Topografia
Perforacion
SHac e
Refraccion '

Fuente: Informe final de Geofisica

En la planificacién original no se tom6 en cuenta la actividad referente a la tramitacion de

las Autorizacién de Ocupacion del Territorio (AOT) y la Autorizacion de Afectacion de




Recursos Naturales (AARN) emitidas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARN), requisitos indispensables para poder iniciar los trabajos.

Presupuesto

El presupuesto originalmente planificado para la adquisicion sismica fue de 100% (no esta
permitido indicar los montos), se contratd por un monto de 83,75 %., y debido a la
redefinicion del proyecto por los resultados obtenidos en la linea de prueba CAP-00G-03
que permitié optimizar los parametros de adquisicion y por ende los costos del proyecto se
solicité un cambio en el alcance de 95 Km. adicionales, para un costo total del proyecto de
83,70 %. Sin embargo, estos son los costos correspondientes a la adquisicidn sismica, aun

no se consolidan los costos totales del proyecto.

Insumos y personal requerido

Materias primas

Segun la estimacion de la Gerencia de Adquisicion Sismica se estimaron los siguientes

insumos:

e Veintidos mil quinientos (22.500) kilos de explosivos sismico Generador de Ondas
Sismicas (GOS) o equivalente no contaminante.

¢ Doce mil quinientos (12.500) fulminantes N° 8

o Ciento ochenta y siete mil quinientos (187.500) metros de cable para fulminantes.

¢ Quinientos mil (500.000) litros de gasolina, distribuido de la siguiente forma:
Vehiculos: 70% (350.000), Motosierras: 10% (50.000), Motores 2 tiempos: 10%
(50.000) y Motobombas: 10% (50.000).

e Mil Quinientos (1.500) litros do aceite.

e Diez mil (10.000) litros de gasoil, previstos para:
Compresores: 65% (6.500); Cabina de registro: 5% (500), Positrack: 10% (1.000) y
Camiones: 20% (2.000).

e Cincuenta mil litros (50.000) de JP-1 (combustible para helicopteros).

e Tres millones (3.000.000) de litros de agua.
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Equipos de proteccion personal, tales como cascos, guantes, botas, protectores de oido,

gafas, machetes, filtros.

No se ubico informacion sobre el total real consumido.

Recursos humanos

El recurso humano que se estimé (PDVSA) para la empresa que ejecutaria el levantamiento
sismico fue de 392 personas, entre personal técnico, mano de obra especializada y no
especializada tal como se indica en la Tabla 2.

Tabla 2. Requerimiento de personal del proyecto

ACTIVIDAD N° DE PERSONAS

Apertura de picas 48
Perforacién 176
Casa Blanca 80
Campamento Base 30
Taller Mecéanico 07
Taller de Cables 06
Supervision de Perforacion 08
Party Chieff 02
Jefe de Grupo 02
Administracion 03
Dpto. de Contabilidad 03
Dpto. de Topografia 06
Dpto. de Perforacion 04
Dpto. de Grabacién 04
Dpto. de Proteccion Integral 03
Dpto. de Tierras 06
Asistente de Jefe de Grupo 01
Jefe de Operaciones 01
Departamento Médico 01
Comprador 01

TOTAL 392

Fuente: PDVSA Exploracion y Produccion
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El personal total de la ndmina diaria que se ingreso para la ejecucion de la obra fue de 232
obreros, la némina mensual menor fue de 118 y la némina mayor 70 empleados para un

total de 420 personas.

Organigramas

Para la ejecucion de la adquisicion sismica se establecié el siguiente organigrama del

personal de PDVSA que estaria en el area

LIDER DEL PROYECTO
ASDRUBAL IRIZA

TR

|
|
|
|

GEOFISICA E | GEODESIA i INSTRUMENTISTA

ANALISTA DE

SHA
BENITO SUNIAGA LUIS DOMINGUEZ JONHDELCY GUZMAN Rafael Gonzalez PROPIEDADES
JOAQUIN ARISTIMINO SIMON ARDILAS Enrique Charboné
i Carlos Espinoza
Wilfredo Rios

El organigrama presentado por la empresa geofisica para la ejecucion del proyecto es el

siguiente:
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- CAPIRICUAL 2D PARA PDVSA
ORGANIGRAMA

No se ubicaron los organigramas correspondientes a Seguridad, Higiene y Ambiente, a la
Gerencia del Proyecto y el correspondiente al proyecto en general

Otros componentes del Proyecto

A los fines de evaluar integralmente el proyecto se analizaron los diferentes componentes

de éste, desde el punto de vista de la planificacién versus la ejecucion.
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Entre los diferentes componentes evaluados tenemos:

LOGISTICA
« Ubicacién y acceso al campamento
« Disponibilidad de comunicaciones
« Dificultades Ambientales y Topogréficas
« Divisiones Politicas
« Bases Moviles
« Coordinacién de operaciones
«  Organizacion del grupo
« Polvorin
+ Programa de prevencién de accidentes
» Apoyo de Transporte

« Promedios Finales

EQUIPOS
« Inventario y Descripcion
» Programas de pruebas
» Estadisticas de Fallas

TOPOGRAFIA
« Inicio de Lineas

« Tolerancias Permitidas y Logradas

PLAN DE SUPERVISION AMBIENTAL



Los resultados resumidos del proyecto en estudio se muestran en la Tabla 3:

TABLA 3

RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE ADQUISICION

AREA Original Final Variacién
Fecha de Arranque 01-04-2000 28-08-2000 5 meses
Fecha de terminacion 30-06-2000 13-12-00 4,5 meses
Duracion 3 meses 4 meses 33%
Costo 100% - 83,70 % - 16,30 %

Alcance 250 km. Lineas 348,2 km. de lineas
392 personas 420 personas
5.690 puntos de tiro 4.589 puntos de tiro
5690 registros 4.546 registros
La ejecucion de una linea de prueba inicial permitio redefinir los
pardmetros de adquisicién y por ende obtener mas longitud de
o grabacion y a menor costo.
No pareciera haber una coordinacién global del proyecto.
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3.- JUSTIFICACION DEL TRABAJO

A raiz de la integracién de las empresas filiales de PDVSA, la Unidad de Exploracion a
creado un método de trabajo para la ejecucion de proyectos de exploracion basandose en la
practica de la Gerencia de Proyectos. Esta practica es vista como una forma de lograr la
eficiencia organizacional que el entorno tanto demanda, no resulta ser una practica de

mejora ni de actualidad, es una practica de supervivencia.

La planificacién y ejecucién de un Programa de Exploraciéon Sismica como el de
Capiricual, es complejo e involucra muchos actores (stakeholder) tantos internos como
externos a la empresa. Desde su conceptualizacién bajo la visién macro de las posibilidades
regionales de ubicar hidrocarburos para luego inferir la necesidad del estudio local que
permita verificar la existencia de estos, se interactiia con una serie de elementos y acciones
que deben ser entrelazadas para lograr el éxito del proyecto y para lo cual es necesario

establecer desde un principio la metodologia que nos da la Gerencia de Proyectos.

En la revisién de la documentacién de este proyecto se observa que a pesar de haber sido
exitoso en cuanto la cantidad final del producto Yy a menor costo, no estd claro que en

conjunto cada actividad se haya logrado en el tiempo requerido.

La aplicacién o evaluacion de los principios de la Gerencia de Proyectos a este trabajo ya
concluido, permitié determinar las debilidades y fortalezas del mismo, identificar los
procesos y su correcta aplicacion en una situacion de la vida real, para alcanzar lecciones

aprendidas de la experiencia.

El desarrollo de este Trabajo Especial de Grado es de suma importancia para mi formacion
profesional ya que a través de la evaluacién de este proyecto se puede establecer los
correctivos para la efectiva aplicaciéon de los fundamentos de la Gerencia de Proyecto en

cada uno de los proyectos en los cuales participo como un stakeholder.
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4.- METODOLOGIA DE EVALUACION

La metodologia utilizada para la evaluacién del proyecto se basé en:

4.1 Recopilacién de la informacién disponible, la cual se encontraba dispersa entre las

sedes de PDVSA Exploracion entre Caracas y Puerto La Cruz, alguna de ella en la

Intranet de PDVSA (la conceptualizacién del proyecto), otra en formato digital (el

informe final de la contratista que ejecuté la adquisicion sismica) y el resto en

informacion escrita en diferentes informes.

La informacién ubicada comprende lo siguiente:

Descripcién del Proyecto Generador de Oportunidades (PGO) Norte de Guarico —
Anzoategui del cual se gener6 el Proyecto de Adquisicién Sismica Capiricual 00G-
2D.

Proceso de licitacién con los cambios en el alcance, andlisis de ofertas, casos a la
Comisién de Licitacion Mayor de PDVSA Exploracién, modelo de carta para

invitacion a presentar ofertas, formatos de evaluacién de contratistas,.

Contrato para la adquisicién sismica con sus anexos respectivos donde se pudo
definir elementos tan importantes para el analisis como son el alcance, productos a

entregar, control de calidad, actas de inicio y recepcién final entre otros.

Memoria descriptiva del proyecto elaborado por la contratista definiendo el alcance

original y sus cambios pero no indica un WBS
Cronograma de actividades programados y ejecutados.
Presupuesto original y gasto final incluyendo el cambio de alcance.

Organigramas del proyecto de PDVSA y de la Contratista, OBS con

responsabilidades.

Informe del contratista sobre el control de calidad y el anexo del contrato referente a

calidad de gestion.

Informe final del contratista
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4.2

4.3

4.4

4.5

+ Informe final de la Gerencia de Adquisicién Sismica de PDVSA (incompleto)
« Informe de la Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente

La informacién que no pudo ubicarse o que no fue elaborada es la siguiente:

« Conclusiones o lecciones aprendidas del proyecto.

« No se pudo hacer la reconstruccién de la curva de avance fisico del proyecto ya que
no existia informacién o no fue suministrada y adicionalmente, no se desarrollé un

plan durante el proyecto.

« Formatos de las principales minutas de reunién en las que se hayan detectados

riesgos, problemas u necesidades de cambio.

Se aplico el instrumento de medicién indicado en la TABLA 5 el cual fue utilizado a
fin de identificar las 4reas con problemas. La aplicacién del instrumento se basé en
entrevistas y consultas con las personas claves que lideraron el proyecto, este
instrumento se manejé como anénimo a solicitud de las personas entrevistadas, sin
embargo permitieron que se indicara su 4area de trabajo. Hubo algunos casos en los

cuales fue necesario aclarar dudas o contradicciones en las respuestas.

Una vez completada la fase anterior se realizo la tabulacién de los resultados

correspondientes los cuales se indican en la TABLA 6 del Aparte 7.

Con los resultados obtenidos de las entrevistas y baséndose en la informacién revisada,
se realizd un andlisis de cada uno de los procesos en funcién de las entradas,
herramientas usadas y salidas de cada uno de ellos obtenidas del marco teérico y en

conexion con los anexos disponibles.

Finalmente se desarrollaron las lecciones aprendidas durante el proyecto y las

conclusiones
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TABLAS
INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

1-Deficiente: El proceso no se realizd6 o se hizo con muchas fallas, impactando
negativamente los resultados del proyecto, constituyéndose en un factor clave de fracaso.

2-Regular: El proceso no se realizé o se hizo con algunas fallas, pero el impacto en los
resultados del proyecto fue poco significativo.

3. Basico: El proceso se consideré y se realizé de forma muy basica, dado que no era
fundamental para este proyecto o no fue formalmente realizada.

4. Bien: El proceso se cumplié de acuerdo a lo esperado y los resultados en el proyecto
fueron relativamente productivos, documentandose adecuadamente.

5-Excelente: La correcta aplicacion del proceso influyé significativamente en los resultados
positivos del proyecto, constituyéndose en un factor clave de éxito.

Area Procesos de la gerencia del proyecto 11213145

1. Alcance Iniciacion: Se formulé y evalué econémicamente el proyecto
segln un sistema de administracién de proyectos que permite
decidir cuédles deben ser ejecutados, con una descripcion del
proyecto indicando su relevancia y los productos deseados

Planificacién del alcance: Se empleé una metodologia para
definir el alcance considerando distintos actores, usuarios,
clientes e interesados en los resultados

Definicién del alcance: Se realizé un documento tipo WBS en
el que se delimito claramente el alcance del proyecto

Verificacién del alcance: Se chequeé a medida que se ejecutaba
el proyecto que se estaban haciendo las actividades
contempladas

Control del alcance: Se emple6 un sistema para manejar los
cambios de alcance correctamente, tomando acciones
correctivas

2. Tiempo Definiciéon de actividades: Se delimitaron correctamente
acciones que derivaron productos especificos

Secuenciacién: Se identificaron prelaciones entre actividades,
desarrollando  una red que permitié secuenciarlas
adecuadamente

Estimaci6n de duraciones: Se emple6 algiin criterio para asignar
tiempos de ejecucion en consulta con los involucrados

Programacién de actividades: Se construyé un cronograma
coherente que permitiera ver cuando se haria las actividades

Control de cronograma: Se aplicé alguna metodologia para
medir desviaciones del avance del trabajo y sus posibles
correcciones j
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3. Costos

Planificacion de recursos: Se desarrolld un plan que permitiera
identificar los recursos requeridos para hacer las actividades

Estimacion de los costos: Se prepararon estimados de costos
empleando informacién y métodos de estimacidn consistentes

Presupuesto: Se creé un presupuesto coherente que permitiera
ajustar los distintos costos estimados a las fechas programadas

Manejo de la tesoreria: Se manejo adecuadamente las entradas y
salidas de dinero en el proyecto

Control de costos: Se controlé el presupuesto tomando las
acciones correctivas cuando surgieron cambios en el
presupuesto

4. Calidad

Planificacion de la calidad: Se especificaron los resultados que
deben ofrecer los productos finales con indicadores de gestion

Aseguramiento de la calidad: Se manej6 un sistema de calidad
que asegurara el correcto cumplimiento con las especificaciones

Control de calidad: Se midieron indicadores y se tomaron
acciones correctivas cuando se detectaron desviaciones

5. Recurso
humano

Planificacién de la organizacién: Se detectaron roles requeridos
para cumplir adecuadamente con las distintas tareas
identificadas

Reclutamiento del personal: Se buscaron y asignaron
responsables con el perfil adecuado para las distintas tareas

Desarrollo del equipo: Se trabajo en mejorar la efectividad del
equipo por medio de entrenamiento, la distribucion fisica, la
motivacién y otras acciones que contribuyeran al buen trabajo

Evaluacién del desempefio: Se realiz6 algin tipo de evaluacion
del desempeifio de los participantes del proyecto, conllevando a
su mejoramiento profesional

6. Comunicaciones

Planificacion de las comunicaciones: Se identificaron las
necesidades de informacion de los involucrados (Usuarios,
trabajadores, alta gerencia, etc.)

Distribucién de la informacién: Los miembros del equipo
estaban debidamente informados, sabiendo dénde o cémo
conseguir los datos que requerian

Reportes de progreso: Se realizaron reportes periddicos y
reuniones para mantener informados a los distintos actores

Cierre administrativo: Se realizé un cierre final que permitiera
recoger en un sistema de manejo de la informacion los
principales aprendizajes del proyecto.

7. Riesgos

Identificacion de riesgos: Se determinaron que sucesos
riesgosos pueden afectar la efectividad del proyecto, usando
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listas de chequeo, tormentas de ideas, etc.

Calificacion: Se evalud la probabilidad de que ocurrieran los
eventos riesgosos detectados y su impacto o efecto

Plan de respuesta: Se disefiaron planes de respuesta para
adelantarse a los riesgos, ya sea para mitigar o absorber el
riesgo

Control de respuestas: Se hicieron revisiones periddicas de
riesgos, verificando posibles riesgos y activando contingencias

8. Adquisiciones y
contrataciones

Plan de compras: Se cre6 un plan de compras que identificara
los materiales o subcontratos que requieren para hacer sus
proyectos.

Plan de requerimientos: Se disefié la manera como las compras
se realizarian en funcion de las necesidades detectadas

Ciclo de solicitacién: Se hizo un buen proceso, buscando
proveedores, obteniendo ofertas y eligiendo al més adecuado

Administracién de contratos: Se efectué una labor eficiente en
el manejo e inspeccion de los contratos, con algin sistema para
hacerle seguimiento

Cierre de contratos: Se realizd adecuadamente el cierre de los
contratos otorgados

9. Integracion

Plan integral: Se prepar6 un plan integral y coherente que
considerara las distintas areas de la gerencia de proyectos

Ejecucién global: Se consideraron los principales elementos del
plan en la ejecucion de las actividades y se manejaron
integradamente como un todo

Control global: Se manejaron integralmente los cambios y sus
efectos sobre cada area del proyecto, revisindose las
variaciones y sus repercusiones
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5.- PLAN DE TRABAJO

Para la ejecucion de este trabajo especial de grado se propuso el siguiente plan de trabajo

ACTIVIDADES Mayo Junio Julio Agosto Sep.

Introduccion al programa

Documentacion del proyecto

Entrega anteproyecto con el
perfil de proyecto a evaluar

Aplicacion de los instrumentos
de evaluacion

Revision de los resultados

Desarrollo de lecciones
aprendidas y recomendaciones

Entrega final
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6.- MARCO TEORICO

La ejecucion de cada proyecto sismico es unico, aun cuando se realizan varios durante un
afio, cada uno tiene sus particularidades y de cada uno de ellos se derivan lecciones
aprendidas para mejorar el proximo desde el punto de vista de logistica, tecnologia y
control y gestion. Todos tienen principio y fin, requisito basico para ser un proyecto, y a
pesar de que los productos de la adquisicién sismica son registros del subsuelo para su
interpretacion y determinar las posibles trampas de hidrocarburos, la obtencion de estos
registros varia considerablemente dependiendo de la regién donde se desarrolle el proyecto
(montafia, llano, pantano, area boscosa, desértica, agua) y la tecnologia utilizada

(explosivos, vibroseis, gedfonos, hidréfonos, cafiones de aire).

Estos tipos de proyectos son complejos y no pueden ser exitosos si no se aplican los
conocimientos, herramientas y técnicas de la Gerencia de Proyectos con la finalidad de
cumplir o exceder las necesidades y expectativas de alcance, tiempo, costos y calidad de los
stakeholder, es por los tanto importante definir el marco teérico de esos conocimientos,
herramientas y técnicas que utilizamos en la evaluacién metodoldgica de este proyecto
basandonos principalmente en los conceptos indicados por el Proyect Management Institute
(PMI).

6.1 Entre los principales conceptos tenemos:

. Proyecto: Conjunto de actividades orientadas a un fin comin, que tienen un

comienzo y una terminacion.

. Gerencia de Proyectos: Es la aplicacion de los conocimientos, habilidades,

herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos con el fin de cumplir o

exceder las necesidades o expectativas de los stakeholders de un proyecto.

. Stakeholders: Son individuos y organizaciones que estan activamente involucrados

en el proyecto.
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« Procesos: Una serie de acciones que ejecutadas sistematicamente llevan a un

resultado.

6.2 De igual manera tenemos las principales areas de conocimientos segtin lo indicado por
el PMI, areas que podemos visualizar en la siguiente figura donde se muestra su

interrelacion con los procesos de la Gerencia de Proyectos.

= N
Alkance Tiempo Costo | Calidad| Recwrso| Com uni- Riesgo | A9quEH| Integrs-
humano|caciones ciones cién
Imicmr e .
O ps de inicjacion
Sa ca Bdad = on cmc n las rigsges [ chuch o plea
+ ) .
R ki Catificar ||| Flaniiear |} proyecte
: ot persoral tou ricngen ||| "o
Definr -
Procesos|de planificacidn [
Ohoner
de vierie
‘ Lo e
Verificar Ma ngjar Aw girer Distribuir la] waer Hglobel det ||
€l alcance Ia e eria e bdad equipo| | informacion proyec
E I Ty
Proces¢s de ejecucion .
Conwo lar Conwolsr e i Convolar Contoler b
P Contnl
of slcance . o ¢ ombem | s cafidad prog Conwalar }{ siabsi de
respn das cam beos
Procesps de control
| [— o A
Procesos |de terminfaczénl s ™ G’

Figura 2-21. Procesos segin las dreas de conocimiento

Fuente: Palacios, Luis Enrique, “Principios esenciales para realizar proyectos, Un enfoque latino”, pag. 72, 2da. Edicion,

Caracas 2000
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Estas areas de conocimiento son:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Alcance del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto

incluye todo el trabajo necesario para completar el proyecto exitosamente y

comprende los procesos de:
« Iniciacion

« Planificacion del alcance
« Definicion del alcance.

« Verificacion del alcance

Manejo del tiempo: Procesos requeridos para asegurar la culminacion del proyecto a

tiempo. Estd compuesto por los procesos de:
« Definicion de actividades.

Secuenciacion.

« Estimacion de duracion de las actividades.

Programacion de actividades.

L]

« Control de cronograma.

Manejo de los costos: Procesos requeridos para asegurar que el proyecto serd

completado con el presupuesto aprobado. Consiste en los procesos de:
« Planificacion de recursos

. Estimacion de costos

« Presupuesto de costos

« Mangjo de la tesoreria.

« Control de costos.
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6.2.4.

.23,

6.2.6.

i

Manejo de la calidad: Proceso requerido para asegurar que el proyecto podra

satisfacer las necesidades para el cual fue aprobado. Estd compuesto por los.

procesos de:

+ Planificacion de la calidad

« Aseguramiento de la calidad.
+ Control de calidad.

Manejo del recurso humano: Proceso requerido para hacer un uso mas efectivo de

las personas involucradas con el proyecto. Estd compuesto por los procesos de:
« Planificacion de la organizacion.

« Reclutamiento de personal.

« Desarrollo del equipo.

« Evaluacion del desempefio.

Manejo de las comunicaciones: Proceso requerido para asegurar a tiempo la
apropiada generacion, coleccién, almacenamiento, divulgacién y disposicion de la

informacion del proyecto. Estd compuesto por los procesos de:
« Planificacion de las comunicaciones.

« Distribucion de la informacion.

« Reportes de progreso.

+ Cierre administrativo.

Manejo de los riesgos: Proceso concerniente con la identificacion, analisis, y

respuesta a los riesgos del proyecto. Estad compuesto por los procesos de:
» Identificacion de los riesgos.

« Calificacion de riesgos.

« Plan de respuesta.

« Control de respuesta.
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6.2.8. Adquisiciones y contrataciones: Proceso requerido para adquirir bienes y servicios

de la organizacion ejecutante del proyecto. Estd compuesto por los procesos de:
« Plan de compras.

+ Plan de requerimientos.

« Ciclo de solicitacion.

« Administracion de contratos.

« Cierre de contratos.

6.2.9. Integracién : Proceso requerido para asegurar que los elementos del proyecto estan

apropiadamente coordinados. Esta compuesto por los procesos de:
« Plan integral.
« Ejecucion global.
« Control global
6.3 Procesos de los proyectos

Los proyectos estan formados por procesos los cuales los cuales son una serie de
acciones que producen resultado y que en la Gerencia de Proyectos pueden clasificarse

en cinco grupos de procesos a saber:

Iniciacion

« Planificacion.

Ejecucion.

Control.

« Terminacion.

Estos procesos estan relacionados con las areas de conocimiento tal como se muestran

en la figura 2.21 indicada anteriormente.

Basandonos en estas relaciones se realizd la evaluacion metodolégica del Proyecto

Capiricual objeto de este trabajo de grado.
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7. TABULACION DE LOS RESULTADOS

TABLA 6. - RESULTADOS INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PROYECTO
Entrevistados

Proceso 1 2 3 4 5 Promedio |Varianza Cilterio del
Adm. [Operacione |[Operacione | SHA |Contratistal evaluador
AREA ALCANCE
Iniciacion 3 4 4 3 3 3.4 0,30 4
Planificacion del alcance 3 3 3 a3 3 3 0,00 3
Definicién del alcance 3 3 2 3 3 2,8 0,20 2
Verificacién del alcance 3 2 3 4 3 3 0,50 3
Control del alcance 3 2 3 3 3 2,8 0,20 3
Subtotal area Alcance 15 14 15 16 th 15 0,50 15
AREA TIEMPO
Definicidn actividades 3 3 3 3 4 3,2 0,20 3
Secuenciacion 4 2 4 3 3 32 0,70 3
Estimacién de duraciones 2 3 3 3 3 28 0,20 3
Programacion de actividades 3 2 4 3 3 3 0,50 3
Control de cronograma 2 2 3 2 3 2,4 0,30 3
Subtotal area Tiempo 14 12 17 14 16 14,6 3,80 15
AREA COSTOS
Planificacion de recursos 3 4 3 4 3 3.4 0,30 <)
Estimacién de los costos 3 3 3 4 3 3,2 0,20 3
Presupuesto 3 3 3 4 3 3.2 0,20 3
Manejo de la tesoreria 3 ] 3 4 - 3.25 0,25 3
Control de costos 3 3 3 3 - 3 0,00 3
15 16 15 19 9 14,8 13,20 15
4 3 3 3 3 3.2 0,20 3
Aseguramiento de la calidad 3 4 3 4 3 3,4 0,30 3
Control de calidad 3 4 3 4 3 34 0,30 3
Subtotal area Calidad 10 1 9 11 9 10 1,00 9
Planificacion de la organizacion 4 3 4 3 3 3.4 0,30 &
Reclutamiento del personal 4 3 4 3 3 3.4 0,30 4
Desarrollo del equipo 2 3 3 3 3 2,8 0,20 3
Evaluacion del desempefio 2 2 3 3 3 2,6 0,30 3
oSt i 12 11 14 12 12 122 | 120 14
Planificacion de las
comunicaciones e 3 s % 5 58 0,20 4
Pistribucién de la informacién 4 3 4 4 3 3,6 0,30 4
Reportes de progreso 4 4 4 4 3 3,8 0,20 4
Qierre administrativo 3 2 3 4 - 3 0,67 2
Subtotal area Comunicaciones 15 12 15 16 10 13,6 6,30 14
Identificacién de los riesgos 3 2 3 4 3 3 0,50 3
Calificacion 3 2 3 4 3 3 0,50 3
Plan de respuesta 3 2 3 3 3 2,8 0,20 2
Control de respuestas 2 2 4 4 3 3 1,00 3
Subtotal area Riesgos 11 8 13 15 12 11.8 6,70 11
AREA ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
Plan de compras - - 3 2 3 27 0,33 3
Plan de requerimientos 4 : 3 2 3 3,0 0,67 4
Ciclo de solicitacion 4 3 3 3 - 3,25 0,25 4
IAdministracién de contratos 4 4 4 4 - 4 0,00 4
Cierre de contratos 4 4 4 4 : 4 0,00 4
Subtotal area Adquisiciones y
contrataciones " 1 L 15 g 10.25 20,50 19
Plan integral 3 3 3 3 3 3 0,00 3
Ejecucién global 4 3 3 4 3 3.4 0,30 3
Control global 3 2 3 3 3 2,8 0,20 3
Subtotal area Integracion 10 8 9 10 9 9,2 0,70 9
"TOTAL_G_ENERAL 118 103 124 128 98 114,2 172,20 124




8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

8.1.- MANEJO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

8.1.1 Proceso de iniciacion

(Se formul6 y evalué econémicamente el proyecto segin un sistema de administracion de

proyectos que permitié decidir cuales debian ser ejecutados, con una descripcién detallada

del proyecto indicando su relevancia para la empresa y los productos deseados?

.

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Descripcion del Producto 1. Meétodos de seleccion 1. Justificacion del Proyecto.
2. Plan estratégico del proyecto. 2. Eleccion y asignacién del
3. Criterio de seleccion del 2. Juicio experto. lider del Proyecto.
Proyecto 3. Restricciones
4. Informacioén histérica 4. Supuestos.
Fig. 1-1: Proceso de Iniciacién
Calificacion:
4 . . Criteri 1
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza A e
evaluador
11213
Iniciacion 3,4

Justificacién: Este proceso fue bien realizado ya que la Gerencia aprobd el proyecto luego

que se presentara el estudio de factibilidad que se muestra en el Anexo 1.

El estudio de factibilidad muestra las potencialidades de descubrir nuevos yacimientos de

hidrocarburos que permitirian aumentar las reservas, se basé en el analisis histérico de los

datos de estudios geoldgicos y exploratorios en el area.

Se utilizaron herramientas técnicas muy especializadas (software) que permitian hacer el

analisis de la informacién para que el equipo especializado que se asigné a esta etapa

pudiera tomar la decisién mas acertada.

No se encontraron datos que indicaran como fue asignado el lider del proyecto.



8.1.2 Planificacion del alcance

¢Se empled una metodologia para definir el alcance del proyecto considerando a los

distintos stakeholders, usuarios, clientes e interesados en los resultados?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Descripcion del 1. Analisis del Producto 1. Informe del alcance
producto. 2. Analisis Coste/Beneficio. 2. Actividades de apoyo.
2. Justificacion del 3. Identificacion de 3. Plan de direccion del
Proyecto. alternativas alcance.
3. Restricciones 4. Juicio experto.
4. Supuestos
Fig. 1-2 Proceso de Planificacion de Alcance
Calificacion:
. : ? iterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio
evaluador
Y 121814189
Planificacion del 3
alcance

Justificacién: Este proceso fue bien realizado ya que hubo una descripcion clara del
producto requerido tal como se muestra en el Anexo 2 "Alcance del Proyecto", aunque no
existen indicios de alguna metodologia para definir el alcance y se basa més en la

experiencia de proyectos anteriores.
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8.1.3 Definicion del alcance

¢Se realizé un documento tipo WBS en el que se delimité claramente el alcance del
proyecto?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Informe del alcance 1. Modelos de estructura 1. Estructura de
2. Restricciones de descomposicion descomposicion del
3. Supuestos del proyecto. proyecto. (WBS).
' 4. Otros resultados 2. Descomposicion. '
planificados.
5. Informacién historica.

Fig. 1-3: Proceso de definicién del Alcance

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
1(12(3(4]|5
AREAALCANCE | | | | | | = =—
Definicion del alcance| 3 | 3 |2 |3 | 3 2.8 0,2 )

Justificacién: No se encontraron documentos que permitieran demostrar que hubo un
modelo de estructura de descomposicién del proyecto, sin embargo, su impacto fue poco

significativo en el resultado del proyecto.
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8.1.4 Verificacion del alcance

;Se chequeé a medida que se ejecutaba el proyecto que se estaban realizando las

actividades contempladas en el alcance?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Resultados del 1. Inspeccion. 1. Aceptacion formal.
trabajo.
2. Documentacion del
Producto.

Fig. 1-4: Proceso de Verificacion del Alcance

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criferie det
evaluador
1/2]|3|4]S5
AREA ALCANCE | = —
Verificacion del 3131343 i K. 0,2 4
alcance

Justificacién: Este proceso fue muy bien ejecutado, ya que permitié detectar a tiempo
mejoras considerables en el proceso y asi poder realizar un cambio favorable en el alcance,

tal como se muestra en el Anexo 3 (Presentacion de solicitud de Cambio de Alcance).
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8.1.5 Control de cambios del alcance

;Se empled un sistema que permitid manejar los cambios de alcance correctamente,

tomando acciones correctivas?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. WBS. 1. Sistema de control de 1. Cambios del alcance
2. Reportes de progreso. cambio de alcance 2. Acciones correctivas,
3. Solicitudes de cambio. 2. Medida del progreso. 3. Lecciones aprendidas.
4. Plan de direccion del 3. Planificacion
alcance. adicional.

Fig. 1-5: Proceso de Control de Cambios del Alcance

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
1123|415
Control del alcance 3 3 2.8 0.20

Justificacién: El proceso se llevd a cabo adecuadamente ya que se realizé un trabajo de
prueba inicial que permitié realizar un cambio en el alcance y asi poder ampliar ¢l proyecto

(Anexo 3).

Adicionalmente, el control de progreso en campo determiné inconvenientes en los permisos
de paso y en zonas de dificil acceso, por lo que fue necesario cambiar los parametros de

tendido de cables y grabacion, para de esa manera cumplir los objetivos iniciales (Anexo
4).
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8.2.- MANEJO DEL TIEMPO

8.2.1 Definicion de actividades

¢Se delimitaron correctamente las acciones que derivaron productos especificos?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. WBS. 1. Descomposicion 1. Lista de actividades
2. Informe del alcance || 2- Modelos 2. Actividades de apoyo
3. Informacién historica. 3. ‘A;]tausahzacmnes del
4. Restricciones '
5. Supuestos.

Fig.2-1: Proceso de Definicion de Actividades

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
T2 314158
Definicion actividades 0.2

Justificacién: Este proceso fue bien realizado tomando como base proyectos similares,

donde es necesario cumplir con etapas iniciales que prelan con otras (Anexo 4 y Anexo 2).

34



8.2.2 Secuenciacion

(Se identificaron las prelaciones entre actividades, desarrollandose una red que permita

secuenciar adecuadamente las actividades?

4. Redes patrén

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS

1. Lista de actividades 1. Meétodos del 1. Diagrama en red

2. Descripcion del diagrama de del proyecto.
producto precedencias 2. Actualizaciones

3. Dependencias : ;

i otitaseri i 2 Metodo del i de !a_hsta de

4, Dependencias diagrama de actividades.
discrecionales flechas

5. Dependencias externas 3. Métodos de

6. Restricciones diagramas

i By condicionales

>

Fig.2-2: Proceso de Secuenciacién

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Lrtbario gl
evaluador
2131485
AREA TIEMPO =
Secuenciacion 2141313 : 5. 0,

Justificacién: Este proceso se desarrollé adecuadamente utilizando el diagrama de Gant

(Anexo 4), y se controlé de manera expedita.
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8.2.3 Estimacion de duracion de las actividades

.Se empleé alglin criterio que permitiera asignar tiempos de ejecucion en consulta con los

involucrados.
DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Lista de actividades 1. Juicio experto 1. Estimacién de la
2. Restricciones 2. Estimacion andloga duracion de las
3. Supuestos 3. Simulacion actividades
. 4. Necesidades de recursos I 2. Bases de estimacion
5. Capacidades de los 3. Actualizacion de la lista
recursos de actividades.
6. Informacidn histdrica

Fig. 2-3: Proceso de Estimacion de Duracion de las Actividades.

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
345
AREA TIEMPO _
Estimacion de ZEF LI T3S 2,8 0,2 3
duraciones

Justificacion: Este proceso fue bien realizado y para €l se utilizo el juicio de expertos en

este tipo de actividades, lo que permitié una buena estimacién del tiempo de cada actividad.
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8.2.4. Programacion de actividades

:Se construy6 un cronograma coherente que permitiera ver el momento de inicio y fin de

las distintas actividades en el proyecto?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Diagrama en red del 1. Analisis matemaético. 1. Cronograma del proyecto
proyecto. 2. Reduccion de plazos. 2. Informacién
2. Estimacién de la duracién 3. Simulacién. complementaria
de las actividades 4. Método heuristico de 3. Plan de direccion del
3. Necesidades de recursos nivelacion de programa
4. Descripcion del conjunto recursos 4. Actualizacion de las
de recursos 5. Software para la necesidades de recursos.
5. Calendario direccion de
. 6. Restricciones l proyectos. !
7. Supuestos
8. Actividades y retrasos.

>

Fig. 2-4: Proceso de Programacion de Actividades.

Calificacién:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio ded
evaluador
2131418
Programacion de
actividades

Justificacién: El proceso se realizo muy bien y en base a la experiencia de las personas

involucradas en el proyecto. Se pudo realizar una programacion que se ejecutod segun lo

planeado para la adquisicion sismica. A pesar de que el proyecto se inicio desfasado debido

a no haber tomado en cuenta la tramitacién de las Autorizaciones Ambientales que son

requisitos indispensables para el inicio del proyecto (Anexo 5) (Anexo 4).
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8.2.5 Control del cronograma

:Se aplicé alguna metodologia para medir el avance de las distintas actividades, tomando

acciones correctivas cuando se empezaron a retrasar?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Cronograma del 1. Sistema de control de 1. Actualizacién del
proyecto. cambios en el programa. programa.
2. Reportes de progreso. 2. Evaluacion del progreso. 2. Acciones correctivas.
3. Solicitudes de 3. Planificacién adicional. 3. Lecciones aprendidas.
cambio. 4. Software para la
4. Plan de direccion del direccion de proyectos.
programa.

Fig. 2-5: Proceso de Control del Cronograma.

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterlo del
: evaluador
112|13|14)|5
AREAmMPO == = — ==t —- :
Control de cronograma |2 2 | 3 |2 | 3 2,4 0.3 3

Justificacién: No existen evidencias de alguna metodologia especifica para medir el avance
de cada actividad, sin embargo, los informes de progreso de éstas permitieron tomar
acciones correctivas a tiempo, como es el caso de no haber obtenido permiso de paso en
una hacienda, por lo que se cambi6 el disefio de tendido de cables y grabacion lograndose

el objetivo. (informacién obtenida de los entrevistados, no se pudo obtener un informe de

progreso).
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8.3.- MANEJO DE LOS COSTOS

8.3.1 Planificacion De Recursos

(Se desarroll6 un plan que permitiera identificar los recursos requeridos para ejecutar las

distintas actividades del proyecto?

de recursos.
5. Politicas organizativas.

Descripcion del conjunto i

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. WBS 1. Juicio experto 1. Necesidades de recursos.
2. Informacion historica. 2. Identificacion de
3. Informe del alcance. alternativas.
4,

>

Fig. 3-1: Proceso de Planificacion de Recursos

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza S-iiherioau
evaluador
112134 L5
Planificacion de 0.3 3
recursos

Justificacion: Este proceso fue bien realizado tomando como base el alcance del proyecto,

las politicas de la organizacion y el juicio experto del lider del proyecto para determinar los

recursos requeridos (Anexo 2).
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8.3.2 Estimacion de costos

;Se prepararon estimados de costos empleando informacion y métodos de estimacion

consonos con los requerimientos del proyecto?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. WBS 1. Estimacién por 1. Estimaci6n de costos.
2. Necesidades de recursos. analogias. 2. Actividades de apoyo
3. Tarifas de recursos. 2. Modelizacion 3. Plan de direccion de
4. Estimacion de duracion parameétrica. costos.
de las actividades 3. Estimacion de abajo a
I 5. Informacidn histérica I arriba. I
6. Codificacion. 4. Herramientas
computarizadas.

Fig. 3-2: Proceso de Estimacion de Costos

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
IEAE TN
AREA COSTOS = =
Estimacion de los IR i B 32 0,2 3
costos

Justificacion: Este proceso fue bien realizado utilizando la experiencia en estimacion de la
duraciéon de las actividades y la informacién historica de las personas encargadas del

proceso administrativo.

La estimacién de costos fue consona con las ofertas presentadas en la licitacion (Anexo 6).
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8.3.3 Presupuesto de costos

;Se cre6 un presupuesto coherente que permitiera ajustar los distintos estimados a las

fechas programadas para las distintas actividades?

DATOS

HERRAMIENTAS Y
TECNICAS

RESULTADOS

Estimacion de costos.
WBS.
Cronograma del

. proyecto.

bl o

Ik

Herramientas y
técnicas para la

estimacion de costos.

| £

Base de costos.

=

Fig. 3-3: Proceso de Presupuesto de Costos

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
112|345
AREACOSTOS | | | | | =
Presupuesto 3 413 0,2 3

Justificacién: La forma de ejecucion del presupuesto para este proyecto, fue basada en

pagos mensuales en funcion de la actividad desarrollada para ese momento, de manera tal

que no existia una programacién de pagos por actividad.
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8.3.4

Manejo de la tesoreria

¢Se manejaron adecuadamente las entradas y salidas de dinero en el proyecto?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Base de costos. 1. Sistema de 1. Costos estimados
2. Reportes de progreso control de revisados
3. Solicitudes de cambio I cambio I 2 Accion_es
4. Plan del manejo de 2. Medida de correctivas
costos. progreso 3. Completacién de
3. Planificacion los estimados.
adicional 4. Lecciones
4. Herramientas aprendidas
computarizadas
Fig. 3-4: Proceso de Manejo de Tesoreria
Calificacion:
g . A Criterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza e
evaluador
1{213|4}8
AREA COSTOS | | | | | = =
Manejo de latesoreria (3| 3 [ 3 | 4 | - 325 0,25

Justificacién: Se podria establecer que hubo un buen manejo de la tesoreria, pero en este
caso no es un proyecto donde este entrando dinero constantemente; existe un presupuesto
total asignado en funcién de la oferta presentada y aprobada de la contratista que ejecuta el

proyecto y ese sera el dinero a desembolsar.
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8.3.5 Control de costos

¢Se control6 el presupuesto tomando las acciones correctivas cuando surgieron cambios en

el presupuesto?

DATOS

HERRAMIENTAS Y
TECNICAS

RESULTADOS

R e

Base de costos.
Reportes de progreso.

Solicitudes de cambio.

Plan de direccion de
costos.

Sistema de control de
cambios de costos.
Medida del progreso.
Planificacion adicional
Herramientas
computarizadas.

Estimacion de costos
revisadas.
Actualizaciones del
presupuesto.
Acciones correctivas.
Estimacién a la
terminacion.

Lecciones aprendidas.

s

Fig. 3-5: Proceso de Control de Costos

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza et
evaluador
112131418
AREA COSTOS |
Control de costos IS SRR ER 3 0

Justificacién: Este proceso fue bien realizado y sin ningin contratiempo y cuando fue

solicitado el cambio de alcance se tomaron las previsiones para determinar y disponer del

presupuesto adicional requerido (Anexo 3).

43



8.4.- MANEJO DE LA CALIDAD

8.4.1 Planificacion de la calidad
Se especificaron claramente los resultados que deben ofrecer los productos finales del

proyecto, con indicadores claros para su gestion?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Politica de la calidad. 1. Analisis 1. Plan de direccion de la
. Informe del alcance. costo/beneficio. calidad.

3. Descripcion del 2. Benchmarking, 1. Definiciones

producto. 3. Diagramas de flujo. operativas.

. 4. Normas y reglamentos. l 4. Disefio de I 2. Listas de chequeo. P

5. Otros resultados del experimentos. 3. Datos para otros

proceso. procesos.

Fig. 4-1: Proceso de Planificacion de la Calidad

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
112131415
AREA CALIDAD | E
Planificacion de la
calidad

Justificacién: Este proceso fue bien realizado llevandose un control continuo de la calidad

en funcién de la descripcion detallada de los productos requeridos (Anexo 2).



8.4.2 Aseguramiento de la calidad

(Se manej6 un buen sistema de calidad que permitiera asegurarse del correcto

cumplimiento con las especificaciones disefiadas?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Plan de direccion de la 1. Herramientas y 1. Mejora de la calidad.
calidad. técnicas para la
2. Resultados de las planificacion de la
medidas de control de ' calidad. i ’
calidad. 2. Auditorias de la
! 3. Definiciones calidad.
operativas.

Fig. 4-2: Proceso de Aseguramiento de la Calidad

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
1123|145
Aseguramiento de la
calidad

Justificacién: Este proceso fue muy bien realizado por la contratista y evidencia de ello se
manifiesta en el Anexo 7 (Informe de Control de Calidad) donde se indica la metodologia
utilizada para tal fin y de acuerdo a lo solicitado en el Contrato por parte de PDVSA tal
como se muestra en el Anexo 8 (Calidad de Gestién) que era el anexo donde se muestran
los parametros fundamentales para la adquisicién sismica como son: Seguridad,
Desempefio Ambiental y Calidad de Trabajo.
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8.4.3 Control de calidad

(Se midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas cuando se detectaron

diferencias en la calidad disefiada para el proyecto?

Fig. 4-3: Proceso de Control de Calidad

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Resultados del 1. Inspeccion. . Mejora de la calidad.
trabajo. 2. Diagramas de control 2. Decisiones de
2. Plan de direccion de 3. Diagramas de pareto. aceptacion.,
la calidad. 4. Muestreo estadistico. Repeticién del
' 3. Definiciones 5. Diagramas de flujo. trabajo.
operativas. 6. Anilisis de tendencia. 4. Listas de chequeo.
4. Listas de chequeo. Ajustes del proceso.

B>

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
112|3[4|5
Control de calidad 3/4[(3|14]|3 3,4 0,3 3

Justificacién: Este proceso fue bien ejecutado tal como se indica en el Anexo 7 y en el

Anexo 9 donde se muestran algunos graficos con los resultados obtenidos basandose en los

resultados esperados.
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8.5.- MANEJO DEL RECURSO HUMANO

8.5.1. Planificacion de la organizacion

¢Se detectaron los roles requeridos para cumplir adecuadamente con las distintas tareas

identificadas?
DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS

TECNICAS

1. Conexiones del 1. Patrones 1. Asignacién de
proyecto. Précticas de recursos funciones y
2. Requisitos del humanos. responsabilidades.
personal. 3. Teoriadela 2. Plan de direccién de
. 3. Restricciones. organizacion. I personal.

4. Analisis de las 3. Organigrama
entidades involucradas 4. Actividades de apoyo.
en el proyecto.

Fig. 5-1: Proceso de Planificacion de la Organizacion
Calificacion:
" " ; riterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza ‘

evaluador

2

BEAE.

Planificacion de la
organizacion

1313 34

0,3 -

Justificacién: Este proceso fue muy bien realizado asignandose el recurso necesario tanto

por la empresa como por la contratista, tal como se muestra en el Anexo 10

(Organigramas).
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8.5.2 Reclutamiento del personal

¢Se buscaron y asignaron responsables directos para liderizar las distintas tareas segun el

perfil requerido?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Plan de direccion de 1. Negociaciones. 1. Personal asignado al
personal. 2. Preasignacion proyecto.
2. Descripcion del grupo Ul 3. Aprovisionamien-tos. 2. Directorio del equipo
. de personal. I I del proyecto.
3. Meétodos de
reclutamiento.
Fig. 5-2: Proceso de Reclutamiento del Personal
Calificacion:
. ; N iterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza L
evaluador
Y| 2131418

personal

Justificacién: Este proceso fue muy bien realizado basandose en la descripcién del personal

necesario para cada funcion, el cual esta detallado en el Anexo 10.
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8.5.3. Desarrollo del equipo

¢Se trabaj0 en mejorar la efectividad del equipo por medio de entrenamiento, la
distribucién fisica, la motivacion, las recompensas y otras acciones que contribuyeran al
buen trabajo del equipo?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Personal del proyecto. Sistemas de primas y 1. Progresosen el
2. Plan del proyecto. reconocimientos. desarrollo.
3. Plan de direccion de Localizacién.
personal. Formacion.
I 4. Reportes de progreso l I ’
proyecto.
5. Comparacion con
datos externos.

Fig. 5-3: Proceso de Desarrollo del Equipo.

Calificacion:

Proceso

Entrevistados Promedio

Criterio del

Varianza
evaluador

2

314/(5

Justificacién: Este proceso no se manejo adecuadamente dentro del personal de la empresa

y en el caso de la contratista s6lo se manejo6 el entrenamiento diario en las actividades que

desarrollaban, pero sin motivacion alguna.
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8.5.4 Evaluacion del desempeiio

¢Se realizé algin tipo de evaluacién del desempefio de los distintos participantes del

proyecto, conllevando a su mejoramiento profesional.?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Personal del proyecto. 1. Sistemas de primas y 2. Datos para la
2. Plan del proyecto. reconocimientos. evaluacion.
3. Plan de direccién de
personal.
I 4. Informes de I I
realizacion del
proyecto.
5. Comparacién con
datos externos.
FIG. 5-4: Proceso de evaluacion del desempefio.
Calificacion:
; R 2 iterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza i s
: evaluador
112(3]|4)|5
HUMANO
valuacion del
5 = sl 2313 2,6 0,30
desempefio

Justificacién: Este proceso se llevo a cabo de una manera intrinseca ya que la evaluacién
del desempefio por parte de PDVSA no se realiza durante el proyecto sino al final del afio
en funcién de todas las actividades realizadas por el personal en sus diferentes
asignaciones, en el caso de la contratista no se pudo establecer si efectué algun tipo de

evaluacion.
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8.6.- MANEJO DE LAS COMUNICACIONES

8.6.1 Planificacion de las comunicaciones

(Se identificaron las necesidades de informacion de los distintos actores del proyecto:

Usuarios, trabajadores, alta gerencia y otros?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS

1. Requerimientos de 1. Anaélisis de las 1. Plan de direccion de

comunicaciones. entidades comunicaciones.
2. Tecnologia de involucradas en el

l comunicaciones. I proyecto. I ’

3. Restricciones.
4. Supuestos.

Fig. 6-1: Proceso de Planificacion de las Comunicaciones

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador

112131418

g 41314144 3,8 0,20 -
comunicaciones

Justificacién: Este proceso fue bien realizado habiéndose establecido una red de
comunicaciones entre los distintos niveles que permitié una buena informacién sobre las
actividades del proyecto, para tal fin se efectuaban reuniones semanales con todo el equipo

lider de cada actividad y reuniones diarias con el personal de la contratista.
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8.6.2 Distribucion de la informacion

¢, Los miembros del equipo sabian donde, cuando o como conseguir la informacién y a las

otras personas que trabajan en el proyecto?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOQOS
TECNICAS
1. Resultados del 1. Aptitudes de 1. Registros del
trabajo. comunicacion. proyecto.
2. Plan de direccion de 2. Sistemas de
comunicaciones. I mantenimiento de I
3. Plan del proyecto. informacion.
3. Sistemas de
distribucion de
informacion.

Fig. 6-2: Proceso de Distribucion de la informacién.

Calificacion:

Criterio del

Proceso Entrevistados Promedio | Varianza
evaluador

11231418

COMUNICACIONES
Distribucién de la
informacion

4131443 3,6 0,30 4

Justificacién: Este proceso fue bien ejecutado, ya que los miembros del equipo podian

accesar sin complicaciones a la informacion que requerian.
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8.6.3 Reportes de progreso

(Se realizaron reportes periddicos y reuniones para mantener informados a los distintos

stakeholders del proyecto.?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Plan del proyecto. 1. Revisiones del 1. Reportes de progreso
2. Resultados del desarrollo. 2. Solicitudes de
trabajo. 2. Analisis de cambio.
3. Otros registros del desviaciones.

proyecto. 3. Analisis de tendencia.
l I 4. Analisis del valor
ganado.

5. Herramientas y
técnicas para la
distribucidn de la
informacion.

Fig. 6-3: Proceso de Reportes de progreso.
Calificacion:

Criterio del

Proceso Entrevistados Promedio | Varianza
evaluador

1{2(3|4/|5

COMUNICACIONES
Reportes de progreso |4| 4 | 4 [ 4| 3 3,8 0,20 4

Justificaciéon: Este proceso fue muy bien desarrollado ya que cada lider de actividad
elaboraba reportes periddicos y reuniones que permitian mantener informado a los
stakeholders del proyecto y, gracias a esto se pudieron realizar los cambios que fueron

necesarios a tiempo.

Se realizaban reuniones semanales con todo el equipo lider de cada actividad y reuniones
diarias con el personal de la contratista, de igual manera la contratista presentaba un
informe semanal donde se indicaba el avance del proyecto y el aspecto concerniente a
Seguridad, Higiene y Ambiente, y con esta informacién se generaba un informe mensual

como el mostrado en el Anexo 11.
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8.6.4 Cierre administrativo

(Se realizd un cierre final que permitiera recoger en un sistema de manejo de la

informacidn los principales aprendizajes del proyecto?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Documentacion de la 1. Herramientas y Archivos del
evaluacion de la técnicas para el proyecto.
realizacion. informe de Aceptacién formal.
I 2. Documentacion del ' realizacion. Lecciones aprendidas.
producto del
proyecto.
3. Otros registros del
proyecto.

=

Fig. 6-4: Proceso de Cierre administrativo

Calificacion:

Proceso

Entrevistados

Promedio

Varianza

Criterio del
evaluador

2(3|4(5

COMUNICACIONES |

Cierre administrativo

Justificacion: Este proceso no fue ejecutado adecuadamente ya que existe informacion

dispersa y nadie se responsabilizé por consolidarla.

A pesar de que cada area de trabajo (SHA, Contratacion, Geofisica y Contratista)

elaboraron un informe final muy completo, cada cual archiv6 su informacién no siendo

consolidada, presentandose la situacion de que si alguien requiere toda la informacion del

proyecto, como fue el caso para esta investigacion, su acceso es complicado y en algunos

casos guardada con mucho recelo.
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8.7.- MANEJO DE LOS RIESGOS

8.7.1 Identificacion de riesgos

Se determinaron los riesgos que podrian afectar al proyecto, usando listas de chequeo u

otra herramienta para ello?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Descripcion del 1. Listade 1. Fuentes de riesgo.
producto. comprobacidn. 2. Sucesos potenciales
i 2. Otros resultados de I 2. Diagramas de flujo. l de rieagn,
planificacion. 3. Entrevistas. 3. Sintomas de riesgo.
3. Informacion historica. 4. Datos para otros
procesos.
Fig. 7-1: Proceso de Identificacion de Riesgos
Calificacion:
g 5 N Criterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza te
evaluador
11 2 | 3(4)|5
AR_I_‘_IA RIESGOS |
Identificacion de los
5 312131413 3.2 0,50 3
riesgos

Justificacién: No esta documentado ni se refleja en la entrevista si este proceso fue
efectuado adecuadamente, sin embargo consideramos que sobre la base de experiencias
anteriores de proyectos similares, si se efectué en algunas dreas tales como Seguridad,
Higiene y Ambiente (SHA) (Anexo 12) y por lo reflejado en algunas partes de contrato

(Anexo 8) mas no desde el punto de vista de riesgos al proyecto.
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8.7.2

Calificacion de riesgos

:Se evalu6 la probabilidad y el impacto o efecto que puede tener el evento riesgoso?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Tolerancia al riesgo 1. Valor monetario Oportunidades de
de las entidades. esperado. aprovechar amenazas
2. Fuentes de riesgo. 2. Sumas estadisticas. a responder.
3. Sucesos potenciales 3. Simulacion. Oportunidades a
l de riesgo. 4, Arboles de decision. ignorar amenazas a
4. Estimaciones de 5. Juicio experto. aceptar.
costos.
5. [Estimacion de la
duracion de las
actividades.
Fig. 7-2: Proceso de Calificacion de Riesgos
Calificacion:
4 . L riteri 1
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza CrRETk e
evaluador
11213415
'AREA RIESGOS = —
Calificacion 3] & ] 3 E e 0,50

Justificacién: Este proceso se consideré de manera muy basica y no fue formalmente
documentado basiandose mas en las experiencias de las personas que en un andlisis
consciente de los posibles riesgos, sin embargo podria considerarse que la calificacion de

riesgos est4 implicita en el Anexo 8 y desde el punto de vista de SHA en el Anexo 12.
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8.7.3 Plan de respuesta

.Se disefiaron planes de respuesta adecuados para adelantarse a los riesgos?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
3. Oportunidades de 1. Compras 1. Plan de direccion de
aprovechar amenazas 2. Planificacion de riesgos.
a responder. imprevistos. 2. Datos para otros
4. Oportunidades a 3. Estrategias procesos.
. ignorar amenazas a alternativas. l 3. Planesde
aceptar 4. Seguros. imprevistos.
4. Reservas.
5. Acuerdos
contractuales.
Fig. 7-3: Proceso de Plan de Respuesta
Calificacion:
. . . Criterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza
evaluador
213(4)|5
Plan de respuesta 21313153 2,8 0,20 2

Justificacién: Este proceso se realizd con algunas fallas ya que no estaba dirigido a la

gjecucion del proyecto como tal, basicamente se enfocé en la seguridad, higiene y e

impactos al ambiente.
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8.7.4 Control de respuestas

(Se hicieron revisiones periodicas de riesgos durante el proyecto, activandose

contingencias cuando se detectaron desviaciones?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS

1. Plan de direccion de 1. Respuestasno 1. Accidn correctiva.

riesgos. previstas. 2. Actualizaciones del
2. Sucesos con riesgo 2. Desarrollo de plan de direccion de

I real. I respuestas adicionales I riesgos.

3. Identificacion de al riesgo.

riesgos adicionales.

Fig. 7-4: Proceso de Control de Respuestas

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza terieria fa
evaluador
1213|418
AREA RIESGOS
Control de respuestas |2| 2 | 4 | 4 | 3 3 1,00

Justificacién: Si tomamos en cuenta que los riesgos basicamente considerados se referian a
SHA, entonces si se realizo el proceso ya que hubo charlas de seguridad diarias y auditorias
correctivas entre otros; pero como dijimos anteriormente no esta documentado un plan de

direccion de riesgos para el proyecto.
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8.8.-

8.8.1 Plan de compras

(Se cred un plan de compras que identificara los materiales o subcontratos que requieren

para hacer sus proyectos?

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Descripcion del alcance. 1. Analisis fabricar o Plan de direccion de
2 Descnpmc'm del comprar. compras.
producto. 2. Juicio experto. Descripcién (es) de
3. Gestion de compras 3. Seleccion del tipo de trabajo.
4, Condiciones de mercado. contrato.
5. Otros resultados de la
planificacion.
6. Restricciones.
7. Supuestos.
Fig. 8-1: Proceso de Plan de Compras
Calificacion:
. . . riteri 1
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio de
evaluador

2345

O NTRATACIONES

flan de compras -

~13[2]3 2,7

0,33 3

Justificacidon: Este proceso no aplica para la empresa mas si para el contratista; no

encontraron evidencias de las requisiciones de este, sin embargo, basiandose en la

experiencia que se tiene en este tipo de actividad sismica y los resultados obtenidos, la

contratista debe haber realizado muy bien este proceso.
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8.8.2 Plan de requerimientos

¢Se disefid la manera como las compras se realizarian en funcién de las necesidades

detectadas?
DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Plan de direccién de 1. Documentos 1. Documentos de solicitud
compras. normalizados. de ofertas.
2. Descripcion(es) del 2. Juicio experto. 2. Criterios de evaluacion.
trabajo. 3. Descripcion (es) de
3. Otros resultados de la actualizaciones de
planificacion. trabajo.
Fig. 8-2: Proceso de Plan de requerimientos
Calificacion:
2 . . Criterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza
evaluador

CONTRATACIONES_ E
Plan de requerimientos (4| - | 3 | 2

Justificacion: Si este proceso lo analizamos como parte del requerimiento de contratacion,
entonces, fue bien ejecutado por la empresa, ya que se realizo todo el proceso de licitacién
siguiendo la norma establecida para este fin, tal como se indica en el Anexo 13 donde se
muestran los documentos generados para el proceso licitatorio hasta el otorgar la Buena

Pro.

La Comisién Mayor de Licitacion respaldé cada una de las etapas del proceso sometida a

ella.

60



8.8.3 Ciclo de solicitacion

Se realizé adecuadamente el ciclo de compras, buscando proveedores, obteniendo ofertas

y eligiendo al proveedor mas adecuado?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Documentos de peticid 1. Reuniones previas 1. Propuestas.
de ofertas. con oferentes. 2. Contrato.
2. Listado de proveedores 2. Publicidad.
calificados. 3. Negociacion del
3. Propuestas contrato. '
4. Criterios de evaluacion. 4, Sistema de
5. Politicas organizativas. ponderacion.
5. Sistema de seleccion
previa.
6. Estimaciones
independientes.

Fig. 8-3: Proceso de Ciclo de Solicitacion

Calificacion:

Proceso

Entrevistados Promedio

Varianza

2

314(5

ADQUISICIONES
CONTRATACIONES |

Ciclo de solicitacion 4

3131~ 3,23

0,25

Justificacién: Siguiendo lo indicado en el proceso anterior como el manejo del proceso de
contratacién, los resultados de este proceso fueron muy buenos ya que la contratacion se

llevé a cabo bajo los pardmetros establecidos para este fin. Ver Anexo 13 y Anexo 14

(parte del Contrato el cual es voluminoso)
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8.8.4 Administracion de contratos

(Se efectué una labor eficiente en el manejo e inspeccion de los contratos otorgados, con

algin sistema para hacerle seguimiento a las érdenes de compra, con la frecuencia

adecuada?
DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Contrato 1. Sistemas de control 1. Correspondencia.
2. Resultados del trabajo. de cambios en el 2. Cambiosenel
3. Solicitudes de cambio. contrato. contrato.
4. Facturas del proveedor. 2. Informe de 3. Solicitudes de pago.
realizacién.
3. Sistema de pago.

Fig. 8-4: Proceso de Administracién de Contratos

Calificacién:

Proceso

Entrevistados Promedio

Criterio del

Varianza
evaluador

ADQUISICIONES

Administracion de
contratos

Justificacién: Este proceso fue muy bien ejecutado permitiendo procesar los pagos a tiempo

y realizar los cambios en el contrato sin ninglin contratiempo. Ver Anexo 3

62




8.8.5 Cierre de contratos

(Se realiz6 adecuadamente el cierre de los contratos otorgados?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Documentacion del 1. Auditoria de 1. Archivo del

contrato. Compras contrato.
l I I 2. Aceptacion oficial y
cierre.

Fig. 8-5: Proceso de Cierre de Contratos

Calificacion:

Criterio del

Proceso Entrevistados Promedio | Varianza
evaluador

Cierre de contratos

Justificacion: Este proceso fue bien realizado habiéndose completado el cierre y aceptacion

del contrato, tal como se muestra en el Anexo 15.
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8.9.- INTEGRACION

8.9.1 Plan integral

(Se preparé un plan integral que considerara las distintas areas de la gerencia de proyectos?

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS
TECNICAS
1. Resultados de otros 1. Metodologia de 1. Plan del proyecto.
procesos de planificacion del 2. Actividades de apoyo.
planificacion. proyecto.
2. Informacién histérica. 2. Aptitudes y
3. Politicas conocimientos de
organizativas. cada entidad
4. Restricciones. involucrada en el
5. Supuestos. proyecto.
3. Sistema de
informacién de la
direccion del
proyecto.
Fig. 9-1: Proceso de plan integral
Calificacién:
: : " Criterio del
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza

evaluador

Plan integral 31351413 3pd 0,20 3

Justificacion: Este proceso no fue formalmente realizada ya que no se consideraron las
diferentes etapas de la gerencia de proyectos, se basd en la experiencia de proyectos
anteriores y la metodologia empleada en ellos, sin embargo, se logré concluir el proyecto

con los resultados esperados.



8.9.2 Ejecucion global

.Se consideraron los principales elementos del plan en la ejecucion de las distintas

5. Sistema de informacion de la

actividades?
DATOS HERRAMIENTAS Y TECNICAS RESULTADOS

1. Plan del proyecto. 1. Aptitudes de direccion general. 1. Resultados del
2. Actividades de apoyo. 2. Aptitudes y conocimiento para el trabajo.
3. Politicas producto. 2. Solicitudes de

organizativas. 3. Sistema de autorizacion de cambio.
4. Acciones correctivas. trabajos.

4. Reuniones de revision de '
situacion.

direccion del proyecto.
6. Procedimientos organizativos.

>

Fig. 9-2: Proceso de Ejecucién Global

Calificacién:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Cariterin fel
evaluador
2(3(4]|5
AREA ==
Ejecucion global 313 3.4 0,30

Justificacién: Este proceso se ejecutd adecuadamente habiéndose considerado los

principales elementos de plan establecido y se obtuvieron los resultados esperados,

inclusive la deteccion de un hecho favorable permitié realizar un cambio de alcance que

redund6 en mayor cantidad de grabacion de lineas sismicas.
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8.9.3 Control global

.Se manejaron integralmente los cambios y sus efectos sobre cada area del proyecto?

DATOS HERRAMIENTAS Y TECNICAS RESULTADOS

1. Plan del proyecto. 1. Sistema de control de cambios. 1. Actualizacién del
2. Informes de 2. Direccién de configuracion. plan del proyecto.
realizacion. 3. Medida de la realizacién del 2. Acciones correctivas.
3. Solicitudes de proyecto. 3. Lecciones aprendidas.
cambio. 4. Planificacion adicional.
' 5. Sistema de informacion de la

direccion del proyecto.

Fig. 9-3: Proceso de Control Global

Calificacion:
Proceso Entrevistados Promedio | Varianza Criterio del
evaluador
112(3(4]5
INTEGRACION
Control global 3[213[313 2,8 0,20 3

Justificacién: Este proceso se considerd y fue ejecutado de manera basica, se sigui6 el plan
establecido iniciando un control minucioso sobre los 0, basado en el cual se actualizo el

plan inicial.
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9.- CONCLUSIONES

La ejecucion de un Programa de Exploracion Sismica es compleja debido a que desde su
conceptualizacién bajo la vision macro de las posibilidades regionales de ubicar
hidrocarburos para luego inferir la necesidad del estudio local que permita verificar la
existencia de estos, se interactiia con una serie de elementos y acciones que deben ser
entrelazadas para lograr el éxito del proyecto y para lo cual es necesario establecer desde un

principio la metodologia que nos da la Gerencia de Proyectos.

Sin embargo, en la evaluacién de los procesos de la Gerencia de Proyectos aplicados a este
proyecto se observa que, a pesar de haber sido exitoso en cuanto la cantidad final del
producto y a menor costo, no fue un proyecto exitoso debido a que existen varios factores

que asi lo demuestran como son:

« No existe el conocimiento de lo que es manejar un proyecto bajo la metodologia de la
Gerencia de Proyecto, los resultados obtenidos se lograron debido a la experiencia del
personal que realiz6 el proyecto, tanto de PDVSA como de la contratista, en proyectos
similares y a la inercia del trabajo.

« No se pudo demostrar que existiera una relacion entre quien se supone lideriza el
proyecto macro (Conceptualizacion, Adquisicion Sismica y Procesamiento) y cada una
de esas fases.

. Desde el punto de vista de control administrativo no es posible conocer el costo real del
proyecto de adquisicién sismica debido a que solo se toma en cuenta el costo
relacionado a la actividad del contratista pero no del personal de PDVSA que participo
en el proyecto y a pesar de que en algunos casos los costos de este personal se cargan a
una cuenta establecida para el proyecto, no existe una consolidacién del costo total por
actividad.

« El instrumento de evaluacién fue sometido a diez personas que participaron en el
proyecto y solo se pudo obtener la respuesta de cinco de ellos y sin embargo, solicitaron
mantener el anonimato y fue necesario en algunos caso aclarar varias veces los puntos

planteados en la encuesta debido al desconocimiento de su contenido.
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. La informacién no estd consolidada, no est establecida una metodologia que permita
hacerlo.

. Los riesgos desde el punto de vista del proyecto en si, no estén establecidos desde el
principio y solo se tomaran acciones cuando suceda algin evento que pueda amenazar o

cambiar la programacion establecida.

Entre las fortalezas de este proyecto se destacan el proceso de licitacién y contratacion muy

bien llevado y el informe final del contratista el cual es muy completo y metddico.

Definitivamente en este proyecto no se aplicé la metodologia de la Gerencia de Proyectos,

lo cual hubiera permitido obtener mayores logros a los ya indicados.
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10.- LECCIONES APRENDIDAS

La revision y el analisis de la informacion de este proyecto asi como las entrevistas
realizadas a varias personas que participaron en €l y la aplicacion del instrumento de
evaluacion, permitié ampliar los conocimientos sobre el area de la Gerencia de Proyectos y

definir varias lecciones de que y no se debe hacer en la gjecucion de un proyecto.
Entre estas lecciones tenemos:

» El éxito de un proyecto no siempre se mide por sus resultados individuales sino por el
conjunto de ellos y en este caso en particular, a pesar que sus lideres lo consideran
exitoso porque obtuvieron mas producto del planificado, cuando se les consulté sobre
otros logros como costos e integracion de la informacién, no supieron dar respuestas.

« La fortaleza de este proyecto se baso en el proceso de contratacion y licitacion el cual
estuvo muy bien llevado.

+ Desde la conceptualizacion hasta la obtencion de los productos esperados deben
participar todos los stakeholders involucrados y con interés en el proyecto y no sucedié
asi en este caso, denotandose la falta de integracion de algunos de ellos en el proceso
integral.

+ La documentacion generada en el proyecto por cada uno de los integrantes del mismo
debe ser canalizada y consolidada, afin de poder contar con ella como base de
informacién para optimizar préximos proyectos.

« La elaboracién de un buen informe es clave para poder entender los procesos aplicados
en un proyecto donde no habia una estructura desagregada de trabajo y este fue el caso

de los informe de la contratista y de la Gerencia de Seguridad, Higiene y Ambiente.
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ANEXO 1



frentes de deformacion, ubicados en la parte norte de una extensa region
que cubria los estados Guarico, Anzoategui y Monagas.

Para junio de 1998 ya se habia ejecutado la interpretacion tectono-
secuencial de todos los transectos sismicos regionales seleccionados
para ese fin; también se habian completado las campafias de geologia de
superficie (Litos, 1997 y Servigeomin 1998) y efectuado estudios
bioestratigraficos, geoquimicos y sedimentolégicos de varios pozos y
afloramientos de la region, por parte del Laboratorio Geologico de
PDVSA E & P e Intevep. Estos trabajos fueron los que sentaron las bases
para la posterior ejecucion del PGO del Norte de Guarico y Anzodtegui.

Multiples frentes de deformacion de cadenas de montafias han
demostrado tener condiciones geologicas atractivas para el
entrampamiento de los hidrocarburos en diversas partes del mundo. En
Venezuela, el lineamiento de El Furrial, en el norte de Monagas, es un
tipico ejemplo del potencial petrolero de tales areas. La informacion
sismica regional adquirida en afios recientes a lo largo del Corrimiento
Frontal, en el noreste de Guarico, y en su continuacion en el norte de
Anzoategui, en areas asociadas al Sistemas de Fallas de Urica, sugieren
la presencia de trampas estructurales con alto potencial para entrampar
hidrocarburos. Estas fueron las principales razones para crear el Proyecto
de Generacion de Oportunidades (PGO) Norte de Guarico y Anzoategui.

Participantes

El proyecto fue liderizado en todas sus etapas por e¢l Geodlogo Néstor
Chigne. El personal que particip6 en la primera etapa, entre octubre de
1997 y marzo de 1998, fue: Beatriz Blanco, Emira de Molina, Celina
Pérez, Stella Stoufer, Iraima de Gruber, Juan Di Croce (Intevep), Saul
Osuna y los técnicos gedlogos Leonel Vegas y Blas Arrocha. El personal
contratado fue:- Maricarmen Gémez, Jim Helwig y Michel Chaplet.
Jean F. Stephan brindé asesoria en geologia de campo, verificando
datos de algunas secciones de la region de Piritu.

Entre junio y octubre de 1998, Intevep participé en el proyecto con los
siguientes profesionales: Zahie Anka, Maria J. Méndez, M. Matilde
Pacheco, Luis Bernardo y Omar Colmenares.

El personal que particip6 en la ultima etapa, desde comienzos de 1999,
ya como PGO Norte de Guarico y Anzoategui, fueron: Beatriz Blanco y



Williams Rodriguez, a tiempo completo. A tiempo parcial participaron:
Carlos Giraldo, Eduardo Carrion, Leonel Vegas y Blas Arrocha.

Informe final.

El informe final fue preparado por los gedlogos Beatriz Blanco, Carlos
Giraldo, Williams Rodriguez y Néstor Chigne. Por disciplinas, Beatriz
Blanco se encargd de redactar los capitulos de Estratigrafia, Petrofisica,
Datos de Produccién y Analisis Play Fairway. En Estratigrafia, se
utilizaron parte de los conceptos estratigraficos expresados en un informe
interno, preparado para este proyecto por Emira de Molina y Juan Di
Croce, complementados con nuevos datos y conceptos. En Petrofisica,
se extracto informacion del informe preparado por Maricarmen Gomez
para este proyecto.

El capitulo de Tecténica fue preparado por Carlos Giraldo. Williams
Rodriguez prepar6 el capitulo de Sensores Remotos y Geologia de
Superficie, sobre la base del informe elaborado por Michel Chaplet y
Jean F. Stephan. Néstor Chigne redactd los capitulos de Geoquimica,
Evolucion termal, Sistemas Petroleros y Plan Conceptual. En el capitulo
de Geoquimica, se tomaron como referencia los trabajos realizados para
este proyecto por Mendez et al. (1998) y Stoufer (1998), asi como
también otros trabajos precedentes mencionados en ese capitulo. La
evaluacion de recursos con GAEAPAS fue realizada con el personal de
este proyecto y Edith Gomez, de la Gerencia de Planificacion. El Plan de
Desarrollo Conceptual lo realizo Tatiana Block y lo relacionado a
Infraestructura e Instalaciones, Heyddy de Rada, quienes pertenecen a
la Unidad de Produccion-Oriente.

Todos los productos preparados en este proyecto: secciones sismicas
interpretadas, secciones de pozos, cuadros cronoestratigraficos y los
diferentes tipos de mapas se han almacenado en dos cajas de anexos
que acompailan el informe final. El Atlas de Referencia, que también
acompana el informe, contiene la informacion mas relevante del
proyecto. Adicionalmente, se prepard la pagina Web del proyecto
(PROJECT NET), accesible en Intranet, donde se ha incluido el texto, las
tablas, las figuras y los graficos mas representativos del proyecto. Toda
la data procesada, validada y generada por el proyecto se ha almacenado
en unidades de CD, que han sido entregadas a la Gerencia de Datos, de

la Unidad de Exploracion para alimentar la base de datos corporativa de
la empresa.



Metodologia

La metodologia del proyecto fue orientada a documentar
sistematicamente los sistemas petroleros de la region, utilizando técnicas
multidisciplinarias, con la finalidad de evaluar las potenciales
oportunidades exploratorias. Para tal fin se siguieron los siguientes
pasos:

1. Analisis y revision de pozos con informacion bioestratigrafica y
geofisica relevante. 2. Seleccion de los transectos sismicos regionales, a
partir de la evaluacion de una importante cantidad de data sismica,
proveniente de multiples levantamientos.
3. Evaluacion y seleccion de pozos clave, en funcion de la calidad de la
data petrofisica, geoquimica, bioestratigrafica y de la disponibilidad de
muestras de roca para efectuar determinados  analisis.
4. Determinacion del marco cronoestratigrafico y de evolucion tectdnica
regional. Se efectud a partir de la correlacion tectono-secuencial de los
transectos, usando estaciones LANDMARK, y su integracion con la
informacion de pozos y de geologia de  superficie.
5. Transformacién a profundidad de los transectos sismicos con el
paquete GEODEPTH.
6. Evaluacion e integracion de los estudios geoquimicos de crudos, gases
y rocas, de pozosy afloramientos, con el fin de identificar y definir las
rocas generadoras de los sistemas petroleros en la region.
7. Reconstruccion de la evolucion termal regional con el programa
THERMAL y modelaje geoquimico con los programas BASINMOD-1D,
BASINVIEW, BASINFLOW, THRUSTPACK y el médulo GENTECT
del programa GENEX. Esta metodologia permiti6 documentar los
procesos de generacion, migracion y entrampamiento de los
hidrocarburos, asi como las 4reas de drenaje de cada roca madre
implicada en este proceso.
8. Evaluacion probabilistica de recursos de hidrocarburos con el
programa GAEAPAS, en las oportunidades mas relevantes.
9. Evaluacion Econémica con los Programas SIPEP y MAEP.
10. Elaboracion del Plan Conceptual de Desarrollo de las oportunidades

exploratorias, con el apoyo del Mdédulo FLOMATIC del Programa
PLAIN.

Debido a la extension que tiene el 4rea de estudio, todos los mapas
fueron hechos a escala 1:500.000, con la excepcion del mapa estructural



en el lead de Capiricual, que fue preparado a escala 1:100.000 para
medir con detalle el tamafio y el relieve de la estructura.

Antecedentes de la exploracion en el Norte de Guarico y Anzoategui

Los primeros trabajos de evaluacion exploratoria en el norte de
Anzoategui, los inici6 la Shell Venezuelan Oil & Transport Co el afio
1943 en el area de Los Conucos, Distrito Bruzual. A través de
interpretaciones fotogeoldgicas y trabajos de campo se delinearon varias
estructuras, dos de las cuales fueron mejor definidas con sismica, lo cual
condujo a la perforacion de los dos primeros pozos exploratorios en esta
area. En la propuesta de perforacion, la seccion estratigrafica a evaluar
por ambos pozos se distinguié con la nomenclatura utilizada en los
mapas geologicos del area, de base a tope, Naricual, Capaya, Carapita,
Mamey y Guanape; para la seccion cretacica y eocena se esperaban
litofacies similares a las aflorantes al norte de la fila de Unare, el Grupo
Guayuta y las calizas de la Formacion Caratas.

El primer pozo, VC-1, perforado entre abril de 1947 y noviembre de
1948, se ubico en un alto sismico cuya expresion en superficie
correspondia en parte con la estructura conocida como Cedamo nouse, un
anticlinal de suave relieve y declive al este; su objetivo fue conocer la
estratigrafia del subsuelo y evaluar la potencialidad de la seccion oligo-
miocena del drea. Este pozo alcanzo una profundidad total de 14036 pies,
dentro de la Formacion Merecure.

El pozo VC-1 probé 280 Bls. de crudo de 28.5° API en el intervalo
5230°-5320" y petréleo parafinico de 42° API en el intervalo 2990’-
3050’, ambos intervalos dentro del Grupo Santa Inés (H. H. Renz, 1949).
Correlaciones posteriores incluyeron este intervalo en la Formacién
Oficina (Peirson, 1965, Lamina LVI). El pozo fue abandonado como no
comercial. No obstante, en 1953 la compaiiia Shell perfor6 el pozo VC-2
a una profundidad de 5650 pies, para evaluar y delimitar esta
acumulacion somera, ya que consideraron las pruebas del VC-1 no

conclusivas. Este pozo también fue abandonado en 1954, como no
comercial.

El segundo pozo, VM-1, tenia como objetivo investigar la estratigrafia
del subsuelo en el anticlinal de Guanape tal como habia sido definido por
la sismica; en el resumen geoldgico se describe esta estructura de unos
35 km de largo x 13 km de ancho; el cierre occidental del segmento



oriental del pliegue lo determina la falla Algarrobo. Casi todas las
indicaciones superficiales de hidrocarburos, mencionadas en la propuesta
de perforacion del pozo VM-1, se encuentran en el segmento occidental
de la estructura. A través de la sismica cartografiaron el pliegue asociado
en profundidad, cuyo eje estd mas al norte que el eje en superficie; el
pozo fue ubicado en su flanco sur. Se inicid la perforacién en octubre de
1947 y finaliz6 en noviembre de 1948, con una profundidad total de
13100 pies. El resumen estratigrafico del pozo seifiala haber encontrado la
secuencia Merecure-Capaya-Carapita y Santa Inés, sin diferenciar.

El pozo VM-1 fue probado en seis intervalos entre las profundidades de
5580 pies y 10894 pies. Todos los intervalos fueron secos para petroleo;
uno probo gas (5600°-5700’), 50% CO2; una muestra de gas a 10800
pies fue 95% metano. Las condiciones de los yacimientos fueron
consideradas como pobres: poco espesor, porosidad <10% y unos 20 md
de permeabilidad. En el resumen exploratorio resefian haber alcanzado a
12200 pies el equivalente de Naricual en facies lutitica, el cual era el
principal objetivo. La propuesta de abandono del pozo fue sometida en
mayo de 1949,

Los pozos VC-1 y VM-1 fueron los primeros perforados en lo que
después se denominé Area Mayor de Cascaroncito, que incluye pozos de
areas tales como Guaribe, Bruzual, Cagigal, Dragal, Peiialver, Casca,
Cason y Gaucho. Las empresas Shell Venezuelan Oil Co. y Mene Grande
Oil Co. llevaron a cabo una campafia exploratoria en esta area entre los
afios 1950 y 1958, durante la cual se perforaron mas de 25 pozos
exploratorios (incluidos 9 pozos estratigraficos) que tenian como
objetivo evaluar las arenas de las formaciones Merecure y Oficina.
Muchos de estos pozos probaron cantidades menores de condensado y
gas y fueron abandonados como no comerciales.

Durante los afios 40, 50 y 60 se realizaron varias campaiias de
exploracion en la parte noreste del Estado Anzoategui, que condujeron al
descubrimiento de los campos Quiamare, Cerro Pelado, La Vieja y La
Ceiba. Los campos Quiamare, La Ceiba y La Vieja producen
condensado y gas de intervalos arenosos de las formaciones Oficina y
Merecure. Los pozos de Cerro Pelado probaron cantidades menores de
condensado y gas en intervalos someros de la Fm. Oficina.

Los principales descubrimientos dentro de la region estudiada se
encuentran a lo largo del “trend” de Anaco, que comprende los campos
de Santa Rosa, El Roble, San Joaquin, Guario, Santa Ana, El Toco y San



Roque, de noroeste a sureste. Los principales reservorios identificados en
esta area son las arenas basales de la Fm. Merecure y multiples arenas de
la Fm. Oficina. En 1937 fue perforado el primer pozo productor (Santa
Ana-1) en el domo de Santa Ana, seguido en 1938 por el pozo JMN-1 en
el campo San Joaquin. En 1939 se perford el pozo descubridor del
campo Guario, Guario-1, y en 1940 el descubridor del campo Santa
Rosa, RG-2.

En el norte del Estado Guarico se perford el primer pozo exploratorio en
1947, Placer-1, que acumulé 7 MMMPCG y fue abandonado por
problemas mecénicos. En 1958 se perforé el pozo Yucal-1, en la
estructura anticlinal de Yucal, que probd gas en arenas de las
formaciones La Pascua y Roblecito. El pozo Placer-2 fue perforado en
1959 y probo gas en una arena de la Formacion Roblecito. Entre los afios
1973 y 1976 se perforaron tres pozos (29-PLA- 1, -2 y —3) que también
probaron gas en arenas de las formaciones La Pascua y Roblecito. La
campaiia exploratoria que condujo al descubrimiento del campo gasifero
de Yucal Placer se llevd a cabo entre los afios 1982 y 1984. En esta

campaia se perforaron 15 pozos que identificaron reservas de 2000
MMMPCG (2 TCF) de gas.

En el area denominada Macaira-Uveral-Cardonal, al este del campo
gasifero de Yucal-Placer, se realizo una campaiia exploratoria durante los
afios 1985-1986 con resultados poco alentadores. Los pozos probaron
cantidades menores de gas en arenas de la seccion terciaria (formaciones
La Pascua, Roblecito y Chaguaramas).

Los resultados de la perforacion exploratoria realizada hasta ahora en el
norte de Anzoategui muestran la presencia de gas y condensado en
estructuras jovenes, en dos principales objetivos: las multiples arenas
miocenas de la Fm. Oficina (pozos del Area Mayor de Cascaroncito;
campos Quiamare y Cerro Pelado) y las arenas basales oligocenas de la
Fm. Merecure (campos La Ceiba y La Vieja).

Trabajos Previos

En 1982 se llevé a cabo el primer estudio multidisciplinario del
Terciario de la Cuenca Oriental de Venezuela, denominado “Estudio
Geologico Integrado De La Cuenca Oriental de Venezuela”
(MENEVEN-GULF, 1982), donde se integraron disciplinas tales como
Geoquimica Organica, Litoestratigrafia, Sedimentologia, Estudio



regional del subsuelo, Bioestratigrafia, Geofisica, Comportamiento de
Fluidos, y Geohistéria Térmica. El estudio, de caracter regional, efectud
un analisis geohistorico, térmico y de soterramiento de 14 pozos de la
Cuenca Oriental de Venezuela, poniendo énfasis en los modelos de
sedimentacion y subsidencia del Nedgeno y los efectos que tuvieron en la
madurez térmica de las potenciales rocas generadoras de hidrocarburos.
En razon de la escasa cantidad de pozos con informacién disponible para
este trabajo, las conclusiones son de caracter muy regional. No obstante,
este trabajo did pautas y recomendaciones para la ejecucion de estudios
futuros.

En el reporte “Geologia Petrolera, Cuenca de Venezuela Oriental”
(Amnstein et al.,, 1982) se integran datos estratigraficos, tectonicos y
geoquimicos de la Cuenca Oriental. La finalidad de este trabajo era
evaluar el potencial hidrocarburifero de la cuenca en dreas no exploradas
y la prospectividad de objetivos profundos en areas de explotacion, a fin
de establecer la estrategia exploratoria futura.

El trabajo “Sintesis Tectonico-Estratigrafica del Norte de Anzoategui-
Monagas”, STENAM (Campos et al., 1987), confirma el alto interés
petrolero de esa region, donde se encuentran los campos de El Furrial-
Musipan-El Carito y los del Area Mayor de Oficina. Se destaca la
importancia de los factores estratigraficos como elementos de control en
la existencia de algunas acumulaciones y se establece una correlacion de
las secuencias oligo-miocenas a ambos lados de la falla de Anaco.
Ademas, propone un modelo de madurez termal entre Anaco y El
Furrial y sus posibles implicaciones en la generacién y entrampamiento
de hidrocarburos.

En 1986 se realiz6 el “Estudio Sedimentoldgico y Bioestratigrafico del
area Dragal-Cagigal-Aragua de Barcelona” (Laurier et al.;1986), donde
se presentan los resultados de los andlisis de nicleos de 7 pozos
perforados en esta area. La edad de los niveles estudiados corresponde al
intervalo Oligoceno Tardio- Mioceno Medio. Se interpretaron como
depositos aluviales los sedimentos de la Formacion Merecure y como
depdsitos costeros y de plataforma interna los de la Formacién Oficina.

El reporte “Sintesis Estratigrafico-Tectonica de Anzoategui y Guaérico
Este”, SETAGE (Lander et al, 1989), incluyé estudios
sedimentoldgicos y bioestratigraficos bastante detallados de pozos del
area Macaira-Uveral en el norte de Guarico. No obstante, para la region
de Anzoategui solo se reinterpretaron estudios paleontologicos de los



pozos perforados en la década de los 50. A partir de la integracion
sismica-pozo y de la interpretacion de electrofacies, se destacaron dos
aspectos relacionados con la evolucién tectono-estratigrafica y con la
potencialidad hidrocarburifera de la cuenca: 1) el acufiamiento del
Oligoceno al este y 2) la existencia de una segunda fuente de
sedimentos, al norte, activa desde el Oligoceno Temprano. Esta fuente
dual, la Cordillera de La Costa al norte y el craton de Guayana al sur,
fue previamente mencionada por Lambertini et al., (1987).

En el “Estudio Regional Frente de Montafias” (Blanco et al., 1989) se
reconocen cuatro sismo-secuencias de caracter regional con edades que
abarcan desde el Cretacico al Plioceno, estableciéndose su relacion con
las unidades litoestratigraficas tanto de subsuelo como de superficie. Se
identifican dos depocentros: uno en el oeste (Guarico) con espesores
importantes de rocas de edad Oligoceno y otro en el este (Anzoategui)
con grandes espesores de sedimentos de edad Mioceno Temprano-
Medio. Se postula un modelo de emplazamiento diacronico de las napas,
mas antiguo al oeste (Eoceno Tardio en Guaérico) y progresivamente mas
Joven hacia el este (Mioceno Medio en Anzoategui).

En el estudio de modelaje termal de la region Norte de Venezuela,
denominado EPENOV (Chigne et al., 1992), el norte de Anzodtegui fue
incluido en el cinturén de condensado y gas generado en las cocinas
actuales por litofacies creticicas sobremaduras. Segun este modelo, para
la busqueda de hidrocarburos liquidos asociados a rocas madres
cretacicas, las estructuras pre-miocenas jerarquizan con bajo riesgo por
sincronizacion y calidad de recipiente, mientras que las estructuras mas
jovenes ostentan riesgos mayores relacionados con falta de
sincronizacién para migraciones tempranas de cocinas ubicadas al norte.
Mas recientemente, el estudio denominado EXPLOTRES (Funes et al,,
1994) cubri6 el drea norte de Anzoategui e incluyé estudios
bioestratigraficos de foraminiferos, polen y nannoplancton calcareo de
pozos exploratorios “viejos”, como el VM-1, y pozos en la parte sur del
area, tales como Camoruco-1, CCG-3 y RG-195S. Este estudio sugiri6
que el Oligoceno parece estar muy localizado ya que solo fue
determinado en el pozo CCG-3. El control sismico y de pozos
disponibles en el estudio EXPLOTRES se considera insuficiente para
evaluar el riesgo geoldgico en las areas denominadas Bruzual-Pefialver-
Norte de Anzoategui. No obstante, los autores concluyeron que estas
areas poseen control estructural como factor principal de
entrampamiento. Ademas, mencionan otros factores de riesgo de caracter
local, como son: prospectividad solo a nivel del pre-mioceno en Bruzual



y riesgo por calidad de recipiente y sincronizacion en Anzoategui norte.

Informacion Utilizada y Base de Datos

Para la seleccion de los transectos sismicos se revisaron mas de 5.000 km
de lineas sismicas correspondientes a los levantamientos de Jobal-
Tamanaco, Yucal-Placer, Jobal Norte, San Mateo-Quiamare, Zaraza,
Aragua de Barcelona-El Limén, Zurdén, Guaribe, Onoto, Copa-Macoya, y
Piritu-Barcelona. La Tabla 1 muestra la cantidad de kilometros grabados
y otras caracteristicas de estos levantamientos. Finalmente, se
seleccionaron los transectos regionales que sirvieron de base para la
interpretacion sismo-estratigrafica de la region: 15 transectos N-S y 8
transectos E-O, que totalizan unos 3.000 km de lineas sismicas

Se reviso la informacién disponible de unos 120 pozos, y se utiliz6 la
informacion de velocidad (pares T/P) de unos 25 pozos y la informacién
bioestratigrafica de mas de 30 pozos.

Las lineas sismicas que conforman los transectos se cargaron en una
estacion de trabajo Landmark. Se cargaron también los registros
disponibles de los pozos utilizados en el proyecto. Se cred una base de
datos de pozos (en Excel) donde se almacené informacién basica
(coordenadas, EMR, PF, etc.), topes formacionales, BHT y prueba oficial
de los pozos utilizados en el norte de Guarico y Anzodtegui. Se
corrigieron las temperaturas de fondo de pozo (BHT), indicadas en los
cabezales de los registros de mas de 50 pozos, para ser utilizadas en la
evaluacion termal y el modelaje geoquimico. Utilizando mas de 25
perfiles de pozos, se estimaron los porcentajes de las litologias que estdn
presentes en las formaciones descritas en los pozos.
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yacimiento) de las rocas madres, reservorios, sellos,
evolucion de la trampa, datos de crudos y caracteristicas de
los potenciales yacimientos, fueron aportados por este
proyecto. Se evaluaron dos grandes estructuras, el “Lead”
de Capiricual y el “Lead” conceptual de Urica, ambas
descritas en el capitulo precedente.

Para las corridas se utilizd la opcion “Full Matenal
Balance™ del GAEAPAS, tomando en cuenta dos (2) rocas
madres: FA y FB2. Las otras rocas madres presentes en la
region, pero de edad mas antigua, no se utilizaron debido a
que el modelaje geoquimico y la evolucion estructural
regional, demostraron que no hubo sincronizaciéon con las
dos estructuras evaluadas, tal como se discutié en el
capitulo de entrampamiento.

Tal como se determiné con ¢l modelaje geoquimico, FB2
es la roca madre terciaria que contribuyo con los mayores
volumenes de crudos disponibles para el entrampamiento.
Siguiendo la metodologia utilizada por GAEAPAS, se uso
el mapa estructural en el tope de la secuencia prospectiva (
Oligoceno), muy cerca de los niveles de rocas madres, y los
mapas de tendencias de madurez (Ro) para determinar el
area de drenaje de los “leads™ y establecer las probables
rutas de migracion de los hidrocarburos expulsados por las
rocas madres.

La potente columna sedimentaria de interés petrolifero
incluye unos 1700 pies de arenas basales del Oligoceno. El
sello de las arenas basales son lutitas de edad Oligoceno,
que suprayacen estas arenas. Se estimaron 18 pares
sello-reservorio, con espesores de arenas entre 25 y 40 pies
y un promedio de 100 pies de espesor para los sellos. Los
pares estan distribuidos en una columna de unos 8000 pies
de espesor y son equivalentes a la Formacién Oficina de
edad Mioceno Temprano. Como referencia se utilizo la
informacion del Campo Quiamare para las arenas de
Oficina y de los campos del norte de Monagas, para las
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arenas basales del Oligoceno.

Los volumenes estimados para cada “lead”, y su
probabilidad de éxito asociada, se presentan en las tablas
Eo-1y £0-2. Se elaboro la curva de expectativas para el “lead”
de Capiricual y de Urica. La Tabla eo-3 muestra la sumatoria
de los recursos a encontrar en el area.
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ANEXO "A"

ADQUISICION

1. ALCANCE DEL SERVICIO

o [ 1

1.2.

1.3

—
o o

1.1.

1.8.

1.9.

LA COMPANIA se propone realizar la grabacion de datos sismicos de reflexion a lo largo
de lineas sismicas medidas en superficie, en el area de Capiricual, cercana a la ciudad de
Barcelona en el Estado Anzoategui(de ahora en adelante AREA DE OPERACION). Esta
zona se encuentra ubicada en la parte central del Estado Anzoategui. El detalle puede
verse en el mapa identificado como APENDICE 1, el cual debidamente firmado por las
PARTES se considera elemento integrante de este CONTRATO. Cualquier cambio de las
lineas que se haga al mapa, no significa cambio alguno en los costos unitarios ofertados
por LA CONTRATISTA.

La grabacion se realizara utilizando un equipo sismico digital telemétrico y explosivos
como fuente de energia.

El SERVICIO consiste en la grabacién de datos sismicos bidimensionales y de pruebas
para determinar patrones de carga y profundidad ha ser usados en la perforacion.

El SERVICIO se realizara en un lapso no mayor de seis ( 6 ) meses, contados a partir de
la fecha que se sefiala en la clausula 1.5 de este anexo A.

El SERVICIO se llevara a cabo de acuerdo al cronograma de actividades sefialado en la
FIGURA 1 de este ANEXO.

La fecha de inicio del SERVICIO es a partir del 28-08-200, firma del acta de Inicio.

La planificacién general de actividades de la operacion se realizara en conjunto entre LA
COMPANIA y LA CONTRATISTA. Cualquier cambio que pueda sufrir dicha planificacion
debera ser previamente discutida y aprobada por el REPRESENTANTE AUTORIZADO
Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA. Para ello se efectuaran reuniones semanales entre
el Jefe de la cuadrilla y el REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE
CUADRILLA.

Debido a la gran variedad de vegetacion y cambios topograficos en el AREA de
OPERACION, LA CONTRATISTA debera utilizar los medios de transporte mas idéneos
para la ejecucién del SERVICIO. El programa estara sujeto a modificaciones a juicio de LA
COMPANIA debido a las condiciones del terreno, periodos de lluvias, negativas de paso
por terrenos propiedad de terceras personas y por cualquier otra causa a juicio de LA
COMPANIA .

Para la realizacion del SERVICIO objeto de este CONTRATO, LA CONTRATISTA se
obliga a cumplir con las Especificaciones Técnicas y Requisitos de Seguridad contenidos
en el ANEXO "C" del presente CONTRATO.

LA CONTRATISTA ejecutara cada una de las etapas del SERVICIO siguiendo el esquema
operacional o logistico convenido con LA COMPANIA.

2. PERSONAL BASICO

2%

Personal Técnico y Administrativo

211 Debe ser el minimo necesario para ejecutar las operaciones. Este personal es

factor fundamental y principal soporte en las operaciones de campo, por tal motivo
se evaluard: compromiso, referencia y experiencia de cada una de las personas
ofrecidas.

212 El personal técnico de la cuadrila sera una cifra que dependera de las

necesidades de trabajo, no obstante, éste debera estar conformado por
profesionales colegiados y técnicos venezolanos y extranjeros titulares, con
experiencia reconocida en este tipo de proyectos.
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En el caso de personal extranjero, éste debera estar conformado por profesionales
y técnicos con un minimo de cinco (5) afios de experiencia comprobable, con la
habilidad de hablar y escribir el idioma castellano. '

La organizacién del personal técnico debera tomar en cuenta la rotacion del
personal, por lo tanto en el caso de los extranjeros, sus sustitutos para la rotacion
deberan ser venezolanos Titulares. Para el caso del Jefe de Grupo la experiencia
minima comprobable sera de 5 afios en este tipo de trabajo.

El personal especificado anteriormente, debe poseer una experiencia promedio de
cinco (5) afios, asegurandose que el Jefe de Grupo y sus asistentes,
Observadores, y Jefe de Seguridad Industrial tengan buen dominio del idioma
espafiol y una experiencia minima de cinco (5) afios cada uno, en trabajos de esta
categoria. El jefe de procesamiento de campo debera ser especialista en la
materia, con una experiencia minima comprobada de 5 afios.

Queda entendido que cualquier cambio durante la ejecucion del proyecto del
personal originalmente ofertado debera ser aprobado por el REPRESENTANTE
AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA de LA COMPANIA. Asi
mismo, LA COMPANIA se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquiera
de las personas propuestas por LA CONTRATISTA.

2.1.7: LA CONTRATISTA mantendra dentro del personal técnico del grupo de Campo

encargado del SERVICIO, un numero no menor del 90% de profesionales
colegiados y técnicos titulares venezolanos, tal y como lo establece el articulo 27
de la Ley Organica del Trabajo.

218, Para la realizacion del SERVICIO, LA CONTRATISTA utilizara un esquema de

trabajo de treinta (30) dias por mes calendario, por lo que implementara un
sistema de rotacion de PERSONAL conson6 con este esquema

Fuerza Laboral

Se prevé un numero suficiente de obreros tal que asegure una operacién continua y
eficiente. Para ello, LA COMPARIA, propondra un numero de cuadrillas en todo los
frentes de trabajo, el cual sera discutido con LA CONTRATISTA.

Todos los salarios, bonos, utilidades, alimentacion, seguros, servicios medicos y de
hospitalizacién, visas, pasajes y cualquier otro costo involucrado en la prestacion de
servicios al personal a que se refiere este contrato, seran por cuenta exclusiva de LA
CONTRATISTA, y se ajustara a lo establecido en la Convencion Colectiva Vigente,
suscrito por Petréleos de Venezuela, S.A.

LA CONTRATISTA informara periédicamente a LA COMPANIA, o cuando ésta lo
requiera, los planes de entrenamiento y formacién, asi como la asistencia a cursos o
eventos nacionales e internacionales, del PERSONAL técnico participante en la
ejecucion del SERVICIO.

LA CONTRATISTA se obliga a prever y cumplir con las vacunas y otros requisitos
establecidos por las autoridades sanitarias locales.

LA COMPANIA podra suspender las actividades si faltase el PERSONAL definido
previamente para la ejecucidn del SERVICIO y el costo relacionado al lapso de
suspencion correra por cuenta de LA CONTRATISTA.
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2.2.5 LA COMPANIA se reserva el derecho de tener en el AREA DE OPERACION uno (1) o
mas representantes, para ejecutar labores de supervisién general de EQUIPOS y
parametros de campo. Este(os) representantes(s) podra(n) realizar pruebas en el AREA
DE OPERACION vy sera(n) el (los) encargado (s) por LA COMPANIA de evaluar las
operaciones de campo. Cualquier cambio o sugerencia debera ser cumplida por LA
CONTRATISTA, al recibir notificacién escrita del REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O
COORDINADOR DE CUADRILLA.

3. EQUIPO BASICO
3t Equipo de Registro y Especificaciones Minimas

3.1.2. Equipo de Registro
El equipo de grabacién no debe haber sido fabricado antes del 01/03/96. La fecha
de fabricacidn de los cables y geéfonos debe ser tal, que la garantia establecida
por el fabricante, esté vigente durante el periodo en el que se preste el SERVICIO.
La cuadrilla debera tener, como minimo, ei siguiente equipo:

1) Sistema de grabacién telemétrico por cable /O System II, 2da.
Generacion o Sercel SN-388.

2) El formato de grabacién sera SEG-D, demultiplexado. En el
encabezado (header) del formato se debe especificar la informacion de
geometria de adquisicién. Como medio de grabacion se podran utilizar
cartuchos 3590 (indicado en los pliegos) de cualquiera de las siguientes
marcas: 3M-Blackwath, Graham Magnetics o IBM. Se debera disponer de
capacidad para grabar la informaciéon adquirida en dos (2) de estos
cartuchos de forma simultanea, asegurdndose que ambos son de
diferentes marcas. La informacién auxiliar de posicionamiento debera ser
suministrada preliminarmente en diskettes de 3 1/2 y de manera definitiva
en exabytes de alta densidad en formato SPS (Shell Procesing Support)
también en dos copias simultaneas.

3) Se requerirdn 1344 canales activos, y al menos 2.5 veces la cantidad
de material, de modo de mantener una fluida operacion y adecuada
rotacion del material para su mantenimiento.

3.1.3. Caracteristicas Técnicas de los Equipos;

Canales minimo hasta 560 (activos)

Rango Dinamico mayor o igual a 120 db a 12 db de Kgain
Convertidor A/D 24 Bits Delta Sigma

Intervalo de Muestreo 2 mseg y 1 mseg

Respuesta de Frecuencia | 3 a 250 Hz (minimo)

Filtro de Corte Bajo Digitales, con opcién de conexion y desconexion
Filtro de Corte Alto 3 de Nyquist — fase minima

Activacion de Filtro Remota desde la consola del equipo de grabacién
Longitud de Registro 8 seg.

Densidad y Formato Cartuchos modelo 3480, 3490 ¢ 3590 formato SEGD
Grabacion 8040/8058 demultiplexado standard

Este debe tener la capacidad de hacer entre otras cosas:
- Calibracién del convertidor AD

- Calibracion del osciloscopio
- Calibracion del canal sismico

A-4
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3.1.4. Equipos Sismicos Periféricos

3.1.4.1 1) Camara Digital: Modelo OYO DFM-480 o similar para reproducir los registros
de campo (monitores), con capacidad para gréaficar todos los canales de un
registro. En todo caso, el graficador debera marcar claramente las lineas de diez
(10) milisegundos y cien (100) milisegundos. El tiempo de quiebre lo iniciara la
primera linea gruesa (100 ms.).

2) Sistemas de sincronizacion de tipo /O serie 300 o equivalente.
3) Dos (2) grabadores de cartucho compatible con los modelos 3480, 3490 6 3590.

4) Estacién de Trabajo: SPARC-20 o equivalente, con sistema de procesamiento
de datos en campo, PROMAX 3D o equivalente, con capacidad de lectura y
escritura tanto en cartuchos 3480, 3490 o 3590, como en cintas exabyte. Para
procesar y evaluar pruebas instrumentales tanto del sistema de grabacién, como
de los componentes del tendido y asi mismo, evaluar las condiciones ambientales
de ruido. Esta computadora debe alojar un sistema de procesamiento de datos
sismicos que permita obtener secciones migradas y filtradas en el dominio del
tiempo y en F.K. a nivel de 2D y secciones apiladas a nivel de 3D.

5) Estacion de verificacion y reparacién de Unidades Remotas en campo.

6) Suministro general de mantenimiento para asegurar la condicion 6ptima de todo
el equipo arriba especificado.

3.1.5. Tendido:

1) Gedfonos

Se requieren ristras de 12 geéfonos por canal. Los gedfonos deben ser
del tipo Sensor Standard o equivalente, con factor de amortiguacién de
0.7, con frecuencia de resonancia de diez (10) hz. Las ristras deben estar
configuradas en esquema 6 x 2 (seis elementos en serie conectados en
grupos de dos en paralelo), la separacion entre gedfonos debe ser de al
menos 2.083 m. Los conectores, carcazas y cables deberan ser a prueba
de agua. Para el control de calidad de los geéfonos se debera disponer de
dos (2) equipos de verificacion de gedfonos tipo SENSOR modelo SMT-
200, similar 6 superior, el cual debera generar un reporte de las pruebas
de los gedfonos. Se mantendrd un estricto programa documentado de
rotacion diaria de este material en diskettes bajo formato Excel, 6
equivalente. Se requiere un numero suficiente de gecfonos, de tal manera
de garantizar la continuidad de las operaciones de grabacion por el
periodo de duracién del SERVICIO. Esto debe garantizar que no exista
perdida de tiempo alguna por falta de material al hacer el cambio de
operaciones y/o linea.

2) Unidades Remotas y Cables

a) El tipo de unidades remotas y cables dependera del equipo ofertado y la
cantidad minima debera ser suficiente como para garantizar la continuidad
de las operaciones en todo momento, mientras perdure la ejecucion del
SERVICIO.
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b) Se debe prever la utilizacién de enlace via radio para ser usadas en una
o todas las lineas del tendido, en sitios donde exist>~ obstaculos
insalvables.

3.1.6 Fuente de Energia y Equipo de Perforacién

a) Se Utilizaran explosivos biodegradables como fuente de energia, con una velocidad de
detonacién mayor o igual a 22.000 pies/seg. El suministro sera responsabilidad de LA
CONTRATISTA. Los costos por permisos, traslados e instalacion de polvorines incluyendo
su mantenimiento deben estar incluidos en el costo basico mensual. Asi mismo, se deben
contemplar en este costo, la cantidad de Guardias Nacionales necesarios para la custodia
del polvorin y las operaciones, dos (2) vehiculos autorizados por el DARFA para el
traslado de los explosivos, dos (2) para la custodia y uno (1) asignado al polvorin.

b) Se requeriran equipos de taladros portatiles de percusion con ancho maximo de 1,8 m.
Asi mismo, tienen que tener la facilidad para trabajar con lodo, aire y auger y deben ser
capaces de alcanzar una profundidad minima de 30 m. Se perforaran huecos de hasta 2,5
pulgadas de diametro y de la profundidad requeridad.

3.1.7. Equipo de Posicionamiento

a) Se requiere de equipos de posicionamiento convencional: (teodolitos, distanciometros,
libretas electrénicas, calculadoras, computadoras personales, etc.) y los utiles y accesorios
indispensables para la marcha normal del trabajo. El equipo de topografia debe permitir la
lectura directa al (1”) sexagesimal de arcg; (en dos (2) serie independientes, es decir, dos
en posicion directa y dos en posicién inversa) y la escritura de datos topograficos en forma
automatica, (libreta electronica), pero se mantendra el uso de la libreta convencional
(papel) por lo menos para la descripcion de detalles toponimicos y de las poligonales.

b) Equipos geodésicos GPS diferencial. En la operacién se mantendra activa una red de
estaciones de control geodésico, si es necesario.

c) No se iniciara la grabacion sin la aceptacion por parte del REPRESENTANTE
AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA, de toda la informacion de
posicionamiento de todas las estaciones receptoras y los puntos de descarga de energia
de la linea.

3.1.8. Control de Calidad

a) La cuadrilla solicitada para ejecutar el SERVICIO debera hacer un control de calidad en
campo cuidando todos los aspectos de la operacién por parte de LA CONTRATISTA, con
sistemas programados (software), con capacidad y numero suficiente que permitan en
tiempo real accesar, procesar, analizar y graficar los siguientes aspectos del
levantamiento:

Disposicion de datos de posicionamiento en formato SPS.

Estar en capacidad de permitir evaluar la calidad de la geometria de disparo, asi
como el armado de la geometria de datos de adquisicion sismica tridimensional
bajo el formato (SPS) utilizando el método de display grafico.

Control de cobertura y demas atributos sismicos en levantamientos
convencionales, en tiempo real.

Pruebas periddicas a los instrumentos del sistema digital de grabacién y monitoreo
permanente de las propiedades eléctricas del cable.
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Andlisis del ruido ambiental y el efecto del mismo en la grabacién de los registros
sismicos.

Control estadistico de la produccién en el proyecto, informes diarios y/o
mensuales de progreso, de cada frente de trabajo.

Curvas de atenuacion del patrén de los receptores, capacidad para modelar el
efecto del "ghosbing" a fin de obtener la curva de respuesta total del sistema
fuente-receptor.

Elaboracién de reportes de observador y de todo el material de soporte que
acompafiara las cintas magnéticas con la informacion sismica y la de
posicionamiento en forma digital, tal como se especifica en el ANEXO F de este
contrato.

Los equipos de computacion necesarios deberan estar ubicados en el
campamento establecido para la de adquisicion de datos sismicos y deberan
contar con equipos periféricos de graficacion normal y a color y capacidad de
digitalizacién. Estos equipos deberan funcionar a total capacidad y dependera de
LA CONTRATISTA el tipo de infraestructura, climatizacién y energia requerida.

3.1.9. Equipos para el personal autorizado de LA COMPANIA

a) Se dotara al personal autorizado de LA COMPANIA, de tres equipos de
computacion, periféricos y software adicional, para el control de calidad de los
datos sismicos y geodésicos. Estos equipos, deberan tener las siguientes
caracteristicas minimas:

CPU Pentium |1 400 Mhz

Monitor Super VGA

8 Mbyte de memoria de vidieo

64 Mbyte de memoria RAM

2 Gbyte de capacidad de almacenamiento en disco

Una (1) impresora del tipo HPDeskjet (o superior), con capacidad de
impresion a color.

Los computadores asignados al personal de LA COMPANIA, seran para su uso
exclusivo y deberan estar conectados a Internet de forma permanente.

b) Una computadora portétil tipo LAPTOP, con las siguientes caracteristicas
(configuracion minima):

CPU Pentium 11 400 MHz

Pantalla de Matriz Activa

8 Mbyte de memoria de video

64 Mbyte de Memoria RAM

2 Gbyte de capacidad de almacenamiento en disco

e ° o o @

c) Once (11) radios portatiles, en el mismo rango de frecuencia de
radiotransmisién de la cuadrilla, para uso exclusivo del personal de LA
COMPANIA. Estos radios deberan tener alcance de comunicacion entre las
areas de operaciones y las oficinas de LA COMPANIA en el area del proyecto.

d) Un (1) radio fijo en la oficina de LA COMPANIA. Este radio debera tener
alcance de comunicacién entre las areas de operacion y las oficinas de LA
COMPANIA.
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e) Queda establecido que LA CONTRATISTA proveera de tres (3) habitaciones a

la disposicion del personal de LA COMPANIA en un hotel que sera
seleccionado por el REPRESENTANTE AUTORIZADO.

40  REFRACCION
4.0.1 Se efectuaran registros de refraccion, para lo cual LA CONTRATISTA debera
tener a dedicacion exclusiva, una cuadrilla y los equipos necesarios para tal fin. El

equipo debe tener al menos capacidad para grabar 24 canales y el tendido debe
ser al menos de 350 metros.

4.1 MATERIALES Y SERVICIOS A SER SUPLIDOS POR LA CONTRATISTA

411 Todos los materiales de registro y de oficina, incluyendo sin limitacion, cintas magnéticas
certificadas, materiales electrostaticos, quimicos, formularios y graficos de calculos,
materiales de dibujo, papeleria y servicios de reproduccion de copias: deberan ser
suministrados por LA CONTRATISTA.

4.02 Materiales de linea, estacas, pintura, banderas, tubos, cemento para la monumentacion de
botalones y/o puntos de control GPS.

4.03 Alimentos, agua potable, alojamiento, medicinas y EQUIPOS de seguridad (botas,
guantes, salvavidas, impermeables, sueros antiofidico), y cualquier otro material necesario
para el PERSONAL técnico y obrero.

4.04 Cualquier servicio especial y necesario no contemplado en el CONTRATO y que sea
convenido por las PARTES.

Anexo "A” del CONTRATO
Lugar y Fechauus 28 de DAGOSTO  de 2000

Aceptado conforme por:

LA CONTRATISTA LA COMPANIA
Ll Ve ST
/
WILLIAM CHAPEL ALLEN LUDOVICO ROBERTO NICKLAS EBERSTADT
PASAPORTE No 70043791 C.l. No V-2.933.840
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ANEXO "F"

INFORME FINAL Y PRODUCTOS A ENTREGAR
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ANEXO "F"

PRODUCTOS SISMICOS Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION

2go de finalizada las operaciones de adquisicion, LA CONTRATISTA debera dejar en el area al personal
nico capacitado para la elaboracion y entrega del informe final de operaciones. Asimismo debera dejar en el
a al personal encargado de atender los reclamos administrativos, laborales y de terceros que pudieran

sentarse.

nforme a lo expresado en la SUBCLAUSULA 7.01 del documento principal del CONTRATO, LA
INTRATISTA preparara y hara llegar al REPRESENTANTE AUTORIZADO, los informes, notas, reportes del
servador y mapas, en la forma y oportunidad siguiente:

! PRODUCTOS SISMICOS

1.1

CARTUCHOS

LA CONTRATISTA entregara la informacién sismica adquirida en Cartuchos 3590, totalmente
nuevos y certificados, en formato SEG-D Demultiplexado, en ORIGINAL y COPIA, bajo las
siguientes condiciones:

A. Los cartuchos seran de cualquiera de las siguientes marcas: 3M-Blakwatch, Graham

Magnetics, IBM. Opzionalmente se podran utilizar cartuchos de longitud extra (Extra Length)
de las mismas marcas. Los Exabytes deberan ser de marca 3M, de baja densidad.

Los cartuchos deben ser de marcas diferentes para el ORIGINAL y la COPIA.

Los cartuchos seran identificados por medio de cuatro (4) etiquetas, las cuales se describen
a continuacion:

C.1 ETIQUETA DE CONTENIDO. (Cartuchos 3480, 3490 Y/O 3590 y Exabytes)
Contendra todos los elementos de informacién que seran oportunamente especificados
por escrito por LA COMPANIA.
Debe ser llenada por medio computarizado (Printer de Alta Resolucion o Laser). No se
aceptaran etiquetas en forman manuscrita.
Debe ir adosada en el frontal del cartucho, y estar circunscrita en la ranura en bajo
relieve existente en el mismo y/o en la parte frontal del exabyte.
Sera procurada por EL CONTRATISTA.

C.2 ETIQUETA DE IDENTIFICACION COPIA' Y ORIGINAL
Sera entregada por LA COMPANIA a EL CONTRATISTA.
Con ella se identificara el ORIGINAL y la COPIA de los cartuchos de un mismo juego.
Debe ir adosada en el lateral del cartucho, y estar circunscrita en la ranura en bajo
relieve existente en el mismo.

C.3 ETIQUETA TRIOPTICA. (Cartuchos 3590 y Exabytes)
Ser4 entregada por LA COMPANIA a EL CONTRATISTA.
Con ella se pretende identificar la futura ubicacién de los cartuchos en las
correspondientes cintotecas operativas y de respaldo.
Debe ir adosada en el lateral del cartucho, y estar circunscrita en la ranura en bajo
relieve existente en el mismo.

Seran pegadas al cartucho al final del SERVICIO, teniéndose especial cuidado en su
colocacién debido a que tanto el cartucho ORIGINAL como su correspondiente COPIA,

tendran etiquetas con el mismo contenido numérico, siendo la unica diferencia, el color
de fondo del primer digito.
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C4 ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS. (Cartuchos 3590y Exabytes)
Sera entregada por LA COMPANIA a EL CONTRATISTA.

Con ella se pretende identificar univocamente el Cartucho, a nivel de la Base de Datos de
Geofisica de LA COMPANIA.

Debe ir adosada en el lado Biselado del cartucho, y se debe circunscribir a la extension
de dicho lado.

Seran adheridas al cartucho a medida que los mismos vayan siendo generados,
recomendandose pegarios al mismo tiempo con la etiqueta de contenido.

D. Los datos de refraccion y Up Hole deberan estar en un juego de cartuchos y exabyte separados
de los datos de produccioén, ordenados por lineas segun sea su adquisicion. Las etiquetas se
regiran de la misma forma que la indicada en el apartado 1.01 L.

ENCABEZADOS "HEADERS" DE LAS CINTAS EN FORMATO SEG. D.

En el Header del formato SEG D, se debera identificar el proyecto 6 levantamiento, LA CONTRATISTA
de adquisicién, fecha de grabacion de la informacién en la cinta, el nombre del Swath, linea de disparo y
numero de reel, para lo cual se emplearan los "Extended Headers, descrita en la publicacion de la
Society Exploration Geophysicits» para el formato SEG D. A continuacién se describe el contenido de
cada "Extended":

A) Extended 1, se colocara el nombre de LA CONTRATISTA y fecha de adquisicion.
B) Extended 2, nombre del proyecto 6 levantamiento.

C) Extended 3, nombre dei Swath.

D) Extended 4, nombre de la linea de disparo y lineas receptoras

E) Extended 4, numero del reel, como aparece en el reporte del observador.

REPORTES DEL OBSERVADOR E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ADQUISICION.

LA CONTRATISTA entregara dicha informacion tanto en Papel, como en medios magnéticos, en
ORIGINAL y COPIA, segun se describe a continuacion:

1.03.1 VERSION PAPEL

A Los documentos antes mencionados, deben estar claramente identificados, ordenados
secuencialmente segun la adquisicion de los datos, completamente lienos, distribuidos por Swath/Lineas
segun aplique y en sus respectivas carpetas, de la siguiente forma:

Carpeta 1 (Reportes dei Observador)

Croquis descriptivo del swath.

Resumen de dotas

Parametros )
Reportes del Observador. ordenados segun la adquisicion y en forman secuencial.
Carpeta 2 (Informaciéon Complementaria)

Mapa Ubicacién

Croquis descriptivo del swath
Puntos del Altimetria

Cruces de lineas

Toponimia

Refraccion

Datos de Up-Hole
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A. Los documentos antes mencionados, deben ser almacenados en Ex. byies
(ORIGINAL y COPIA), totaimente nuevos y certificados

B. Los documentos deben ser generados simultaneamente a la adquisicion, en

formato ASCII, la organizacioén de los archivos sera la misma que la descrita en
el apartado 1.02.2 C.

C. Los Exabytes antes mencionados, deben estar claramente identificados, con una
etiqueta externa de contenido como se indica en el modelo que LA COMPANIA
entregara oportunamente.

D. Aquellos equipos de grabacion que generen un disquete con la informacién
grabada cada dia debera ser entregada junto con la version en papel dei
Reporte del Observador.

104 ARCHIVOS PLANOS PARA LLENADO DE BASE DE DATOS

LA CONTRATISTA entregara al final del SERVICIO, una serie de archivos planos que seran utilizados

para alimentar la Base de Datos de Geofisica de LA COMPANIA, bajo las siguientes condiciones:

A. La estructura y los elementos de informacion de los archivos planos sera informada
oportunamente a LA CONTRATISTA, por LA COMPANIA.

B. Dichos archivos, deben estar claramente identificados, completamente llenos, estos seran
validados por LA COMPANIA.

C. Los archivos antes mencionados, deben ser almacenados en Exabytes(ORIGINAL y
COPIA), totalmente nuevos y certificados.

D. Los archivos deben ser generados simultaneamente a la adquisicion, en formato ASCII, bajo
las especificaciones sefialadas en el instructivo que sera entregada en su oportunidad, el
cual sera parte del presente contrato . La organizacion de los Exabytes debera estar
claramente identificada en un archivo indice que ira al principio de dichos Exabytes.

PRODUCTOS GEODESICOS.
2.01 CARTUCHOS

LA CONTRATISTA entregara la informacién geodésica en (2) Cartuchos 3590, en ORIGINAL y
COPIA y (1) Exabyte, totalmente nuevos y certificados, en formato Unix Tar, con longitud de
registro de 80 bytes, con los datos de cada punto de tiro, estaciones de recepcion y las
caracteristicas del levantamiento en formato UKOOAP1/84 y SPS (un juego de cada uno), asi
como, los datos de coordenadas finales y alturas de las Estaciones GPS y sus Referencias
Azimutales, en Geografico y U.T.M. bajo las siguientes condiciones:

A. Los cartuchos seran de cualquiera de las siguientes marcas: 3M-Blackwatch, Graham
Magnetics, IBM. El exabyte sera de marca 3M. Opcionalmente se podran utilizar cartuchos
de longitud extra (Extra Length) de las mismas marcas.

B. Los cartuchos deben ser de marcas diferentes para el ORIGINAL y la COPIA.

C. Los cartuchos seran identificados por medio de cuatro (4) etiquetas, el exabyte por su parte,
contendra (3) etiquetas. Dichas etiquetas deberan tener las mismas caracteristicas de las
descritas en el apartado 1.01 del presente anexo.

D. Los mapas generados deberan ser entregados adicionalmente en formato digital compatible
con productos CAD, tales como DWG, DGN, DXF o equivalente, conforme se indica en el
Apartado 3.04 del presente Anexo.

INFORME FINAL

Debera contener en forma detallada todas las operaciones involucradas en el proceso de la adquisicion
Sismica, objeto del presente contrato. Debera ser entregado en forma escrita, en disquete y rasterizados
en exabytes, ya sean productos; del procesador de palabras, hoja de calculo, graficos, todos en
ambiente DOS-Windows, para ello se debera indicar en la etiqueta de contenido los sistemas utilizados.
El informe final constara de cuatro volumenes titulados:
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Survey

Arreglo de la fuente

Arreglo de receptores

Coordenadas y elevaciones de la fuente
Coordenadas y elevaciones de los receptores
Brut Stack

B. LA CONTRATISTA sera responsable de proveer un inventario detallado de dichas carpetas,
dicho inventario formara parte integral del reporte final del SERVICIO.

3.2 VERSION RASTER

LA CONTRATISTA debera entregar la informacién en medios magnéticos, bien mediante la aplicacion de
un proceso de rasterizacion y/o en formato ASCIl generado durante la adquisicion; y en formato TIFF
posterior a la misma.

A. Los documentos antes mencionados, deben ser almacenados en Exabytes (ORIGINAL y COPIA),
totalmente nuevos y certificados.

B. En caso de que los documentos sean rasterizados, se entregaran en formato TIFF, Grupo 4, con
resolucion de al menos 150 dpi. Deben ser una imagen fiel de los Reportes de campo. La aceptacion
de los mismos por LA COMPANIA, dependera de los resultados del control de calidad que se les
haga a las imagenes

C. La organizacién de los archivos en los Exabytes, debe ser por directorios de acuerdo al tipo de
informacién:

Archivo Indice del contenido

Directorio Nombre del Area

Subdirectorio Nombre del Levantamiento.
Subdirectorio Nombre del Swath.
Subdirectorio Reportes del Observador.
Croquis del swath

Resumen de cintas

Parametros

Reportes del Observador

Subdirectorio Informacién complementaria
Mapa de ubicacion

Croquis del swath

Puntos de Altimetria

Cruces de Lineas

Toponimia

Refraccion

Up-Hole

Arreglo de fuente

Arreglo de receptores

Coordenadas y Elevaciones de las fuentes
Coordenadas y Elevaciones de los receptores
Brut Stack

ada subdirectorio contendra los archivos de los Swath ordenados secuencialmente como se adquirid la data
smica. El archivo indice debera estar claramente identificado al principio de dichos Exabytes.

D. Los Exabytes antes mencionadcs, deben estar claramente identificados, con una
etiqueta externa de contenido como se indica en el modulo que LA COMPANIA
entregara oportunamente.

03.3 VERSION MEDIO COMPUTARIZADO
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VOL. | OPERACIONES

VOL. Il MEDICIONES Y CALCULOS DE LOS PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS
VOL. Il MONOGRAFIAS DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS

VOL. IV MAPAS Y PERFILES

contenido se detalla a continuacion:

3.01

VOLUMEN | OPERACIONES:

Contendra la informacién relacionada a las operaciones, logistica, instrumentacion de
posicionamiento y adquisicién sismica, puntos de tiro perforados y puntos de tiro grabados, area
cubierta en superficie en Km2, detallando en rada aspecto, los métodos de medicion,
calibradores instrumentales, control de calidad, calculos y estadisticas. El Indice debera estar

conformado por:

Introduccién
Ubicacion Geografica (mapa en escala reducida)
Fecha (comienzo, suspencion, terminacion)
Descripcién del area
Condiciones climatolégicas
Alcance del trabajo.

Logistica
Ubicacién y acceso del campamento Base.
Centros Poblados
Disponibilidad de comunicaciones.
Dificultades ambientales y Topograficas.
Divisiones Politicas
Organizaciones de Grupo.
Polvorines
Sindicatos.
Bases moéviles.
Coordinacion de operaciones
CONTRATISTA/LA COMPANIA.
Programa de prevencién de accidentes.
Apoyo de transporte (helicéptero, embarcaciones, etc.).
Comentarios.

Equipos
Inventario y descripcion.
Propio y subcontratado
Programas de pruebas
Calibradores

Estadisticas de fallas ( Indicar parte del equipo, fuente de energia).
Facilidades de computacion utilizadas en el control de calidad de adquisicion de los datos.
Comentarios

Geodesia Y Topografia
Procedimiento de campo y logistica.
Inicio de lineas, Trochas, estadisticas de produccion.
Equipos topograficos
Botalones (tabla y mapa)
Cierre horizontal y vertical

F-6

los cuales seran entregados dentro un plazo que no
pués de la terminacion de los trabajos en el campo, el
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Tolerancias permitida/lograda.
Ptos. de control nombre de estacion, coordenadas y elevacion).
Criterio de geometria para la seleccion de los puntos Base.
Calibradores.
Calculos.
Estadisticas de Produccion
Observaciones solares.
Puntos de referencias ligadas al levantamiento.
Comentarios.

Fuentes de energia

Descripcién

Cuadrillas de perforacién, caracteristicas, cantidad, produccién, reperforacién.
Tipos.

Parametros.

Tipos de Explosivos, Almacenamiento, Transporte, Logisticas

Arreglo de emision

Intervalo de disparo.

Control de calidad

Operaciones.

Grabacién

Descripcién

Tipos de Receptores

Parametros de Campo

Parametros de grabacion

Material empleado.

Experimentacién

Estadisticas de Produccién

Listado de linea con sus respectivas cintas, puntos de tiro y field file" especificando tipo
de datos (campo, demultiplexado, apilado, o migada).

Mapas a escala pequeia de los Swath, Lineas Receptoras y de Disparo
Mapas de Cobertura

Operaciones de campo.

Refracciones.

Descripcion

Equipos Empleados

Caracteristicas

Parametros

Up-Hole Survey
Tabla con las coordenadas de los puntos en UTM
Tabla con los resultados de refraccion

Calculos

Velocidades Promedios

Datum

Resultados

Estadisticas de Produccion

Operaciones de campo.

Mapa de Ubicacion a escala pequefia

Procesamiento en campo.
Equipos Utilizados
Secuencia Aplicada
Caracteristicas de los datos
Ejemplo
Problemas Encontrados

F-7
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i Laboratorio Instrumental

Descripcién

Equipos

Instrumentacién de pruebas y calibracion
Capacidad.

Comentarios.

J- Medico
Actividades
Logistica
Estadisticas
Movilidad
Instalaciones

k Jornadas de accién social
Médicas.
Educativas.
Deportivas.
Sociales.
Donaciones.

E Ambientales
Descripcién
Logisticas
Acciones

Anexos.

)2 VOLUMEN Il INFORME DE G.P.S

' presentaran los datos, algoritmos, estadisticas, ajustes, calibraciones aplicados a los datos de
sicionamiento y puntos de control geodésicos.

anillas de ocupacion de las estaciones por sesion

Iculos de las observaciones solares

lculos y estadisticas

tado de r coordenadas y elevaciones de los puntos de referencias.

scripcién de los intersecciones

libracion de linea base realizada para el arranque de lineas, incluira medicion, calculo e

ormacion de la geometria usada.

ctores de conversion utilizados en el calculo, entre el Datum WGS84 y el Datum La Canoa

arametros de Transformacion).

moria descriptiva de las operaciones de campo.

tado de coordenadas finales y alturas de las ESTACIONES GPS y SUS REFERENCIAS AZIMUTALES, tanto
ograficas como U.T.M,, en los Datum de WSG-84 y La Canoa (PSADS6), en formato UKOOAP1/84 Disquetes
1 los datos crudos de las observaciones GPS, lineas bases calculadas y sus respectivos errores relativos.

3 VOLUMEN Il MONOGRAFIAS DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS Y BOTALONES

Se presentaran todos los Croquis de ubicacion y fotografias de las estaciones de control, base y
botalones para el posicionamiento de las lineas de disparo y receptoras con sus coordenadas,

descripcion, vias de acceso, referencias Azimutales y fecha de medicién que permita la ubicacién de
dichos puntos, ordenados en forma alfabética/numeérica.

4  VOLUMEN. IV MAPAS Y PERFILES

F-8
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LA CONTRATISTA calculara y dibujara las posiciones finales de las lineas a dos escalas diferentes,
dependiendo de las dimensiones del levantamiento, dentro de un lapso de un (1) mes después de
terminado el levantamiento tomando y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a. Los mapas de puntos de tiro con las posiciones finales corregidas por los errores sistematicos
ajustados. LA CONTRATISTA entregara todos los mapas en un (1) original en Mylar o similar
material indeformable y tres (3) copias en papel.

b. Los mapas mostraran un punto cada diez (10) posiciones de grupo de receptores y/o lugares de
liberacién de energia, anotando su correspondiente numero cada cincuenta (50) posiciones para
los mapas en escala 1:100.000 y cada veinticinco (25) posiciones para mapas en escala
1:50.000, o cualquier otra escala que decida LA COMPANIA.

c. Se deberan sefalar en el mapa y en la etiqueta del mapa la geometria empleada.

d. Todos los mapas deberan también entregarse en formato digital como se indica en el apartado
2.0 de este anexo.

Los mapas asi obtenidos deberan estar rotulados con su tituio, Leyenda, logo de LA COMPANIA, y LA
CONTRATISTA de acuerdo al formato modelo que LA COMPANIA suministrara. En resumen LA
CONTRATISTA entregara los siguientes mapas:

Mapas de Puntos de fuentes y/o receptores

Mapas de Vértices de Control Geodésicos.

Mapas de cierres de circuitos topograficos

Mapas de botalones y puntos de control

Mapas de la red geodésica

Mapas de cobertura Sismica 2D.

Mapa toponimico indicando: linea de disparo y receptoras indicando pozos, ubicacion de Up-Hole, otras
instalaciones y todo aquello que influye en las operaciones petroleras y/o
problemas de ambiente. Deben indicarse también las desviaciones laterales
del trazado original de las lineas sismicas y de los pozos.

Cada mapa tendra la siguiente informacién: Ubicacion de linea sismica.

Indicar geometria en la leyenda.

Croquis por linea indicando pozos, ubicacién de Up-Hole, otras instalaciones y todo aquello que influye

en las operaciones petroleras y/o problemas de ambiente. Deben indicarse también las desviaciones

laterales del trazado original de las lineas sismicas y de los pozos.
Perfiles:
Perfiles altimétricos y de espesores de la zona de meteorizacion.

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION

A los efectos de esta clausula, se entendera como JUEGO ORIGINAL Y JUEGO COPIA, aquel conjunto
completo de Documentos, Archivos, Cartuchos, Exabytes y cualquiera otro elemento de informacién, que
refleje fiel y completamente el desarrollo operacional de EL SERVICIO y sus preductos descritos en la
clausulas anteriores.

EL JUEGO ORIGINAL Y EL JUEGO COPIA deben ser validados y aprobados por EL
REPRESENTANTE AUTORIZADO. Sin dicha validacion, LA CONTRATISTA no podra entregar
formalmente EL SERVICIO, y por lo tanto no podran ser liberadas las Fianzas respectivas, de acuerdo
con las estipulaciones del CONTRATO.

En contraparte, LA COMPANIA se compromete a validar y analizar el contenido de dichos Juegos en un
plazo no mayor de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de finalizacion de las
operaciones y productos finales.

EL JUEGO ORIGINAL ser4 enviado en la medida que se vaya generando a LA COMPANIA (Oficinas de
Servicios Especializados, PDVSA E&P, Caracas), quien, hara acuse de recibo formal de la informacion.
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EL JUEGO COPIA, stra enviado en la medida que se vaya generando, a LA CONTRA:. TA de
procesamiento, sin que esto signifique una aceptacion total o parcial por parte de LA COMPANIA del
contenido y calidad de los productos enviados.

LA COMPANIA. se reserva el derecho de someter los productos recibidos a un control de calidad que
considere conveniente, a fin de validar la informacion recibida.

4.01 LA COMPANIA retendra el veinte por ciento (20%) del Costo total por pagar del CONTRATO hasta
tanto LA CONTRATISTA no presente el Informe Final completamente con toda la documentacion
exigida en este CONTRATO.

4,011 Ademas de los informes y registros contemplados bajo los apartes anteriores, LA
CONTRATISTA suministrara a LA COMPANIA cualquier informe adicional que LA
COMPANIA exigiera relacionado con la ejecucién del CONTRATO

ENTREGA DE INFORMACION

5.01 Conjuntamente con los informes finales mencionados en el PARAGRAFO 3.0 de este ANEXO, LA
CONTRATISTA suministrara a LA COMPANIA toda la INFORMACION CONFIDENCIAL gue no haya
sido entregada.

5.02 Los cartuchos sin grabar son propiedad de LA CONTRATISTA y en consecuencia corre por su
cuenta y riesgo el cuidado de la informacion objeto del presente CONTRATO; los cartuchos
grabados son propiedad de LA COMPANIA y la informacién alli grabada es propiedad de la misma,
y debe ser enviada por LA CONTRATISTA dunica y exclusivamente al lugar donde LA COMPANIA
indique en Venezuela, con todas las medidas que la INFORMACION CONFIDENCIAL patentable
requiere y de conformidad con los procedimientos establecidos.

5.03 Queda entendido que si el cartucho grabado se pierde o deteriora en poder de LA CONTRATISTA,
el riesgo de la pérdida o deterioro correra por la exclusiva cuenta de éste, y LA CONTRATISTA
debera repetir el trabajo a su exclusiva cuenta y riesgo.

En caso de que LA CONTRATISTA no posea en el area de trabajo personal y equipos
necesarios para repetir el SERVICIO, LA CONTRATISTA debera indemnizar a LA
COMPANIA por una cantidad igual a dos (2) veces el costo del SERVICIO de acuerdo a
las tarifas indicadas en el Anexo B

5.04 LA CONTRATISTA mantendré copias y/o respaldo de originales de los cartuchos grabados de
lineas sismicas y reportes de observador hasta su entrega y verificacion por parte del centro de
procesamiento designado por LA COMPANIA.

5.05 El costo asociado a las copias y/o respaldo de los originales de cartuchos 3590 y reportes de
observador seran cubiertos por LA CONTRATISTA. :

Anexo "F" del CONTRATO
Lugar y Fecha: Caracas, 28 de  ACOST?  de 2000.
Aceptado Conforme por:

LA CONTRATISTA LA COMPANIA

pansr : C.i. Ne»
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SOLICITUD CAMBIO DE ALCANCE
“PROYECTO SISMICO
CAPIRICUAL 2D”

CONTRATO N° e
CONTRATISTA
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OBJETIVO

SOLICITAR UN CAMBIO DE ALCANCE EN EL

CONTRATO N° PARA LA
ADQUISICION DE DATOS SISMICOS 2D EN EL AREA DE

CAPIRICUAL DEL NORTE DE ANZOATEGUI




P
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PROYECTO CAPIRICUAL 2D

SE OBTUVO PERMISO DE M.A.R.N. PARA LA
EJECUACION DE 360 KM

EL PROYECTO F UE_LICIIAPO PARA EJECUTAR
250 KM

I ADOS Y RESPALDADOS

QUEDAN 110 KM'

POR LA FIANZA AMBIENTAL VIGENTE Y DE LOS
CUALES QUEREMOS GRABAR 95 KM




RESULTADOS LINEA EXPERIMENTAL

COMO RESULTADO DE LA PRUEBA EXPERIMENTAL
SE LOGRO DEFINIR PARAMETROS DE ADQUISICION
MAS ECONOMICOS OPTIMIZANDO

EL COSTO DEL PROYECTO

Bs. 100 % »  Bs. 75,62 %

$ 100 % - $76,38 %




RESUMEN COSTOS

BS $
MONTO DEL CONTRATO 100 % 100 %
COSTO DEL SERVICIO (250 KM.) 75,6% 76,3%
COSTO 95 KM. ADICIONALES 24,4% 23,6%
TOTAL COSTO DEL SERYV. (345 KM.) | 99,99% 99,97%
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RECOMENDACION

LA UNIDAD DE EXPLORACION EPM SOLICITA A L/
COMISION DE LICITACION MAYOR ST
RECOMENDACION PARA OTORGAR A LA EMPRES/

UN CAMBIO DE ALCANCE EN EI
CONTRATO N°¢ DE 95 KM DI
LINEAS SISMICAS PARA UN TOTAL DE 345 KM




YK PDVSA

Exploracién y Produccién

Comision de Licitacién Mayor
Acta de Otras Consideraciones

Expediente/precontrato No.:

Descripcion: Cambio de Alcance en Contrato N° del Proyecto Capiricual 00G-2D
Organizacion contratante: Gerencia de Servicios Técnicos Especializados - Unidad de Exploracion
Régimen/Modalidad de seleccion:

Tipo de propuesta:

Resumen de la propuesta:

La Unidad de Exploracion de EPM firmo el Contrato - con la empresa Baker Hughes por un monto de Bs.
y USS »ara la adquisicién de 250 Km de lineas sismicas en el area denominada Capiricual en el
norte de Anzoategui.

Los resultados obtenidos en la linea de prueba realizada en el proyecto Capiricual-2D, permitieron redimensionar los parametros
de adquisicion inicialmente considerados en la base de licitacion y asi optimizar los costos del proyecto de Bs. -
aBs.. Y yde USS . *aUS$

Por otro lado, tenemos dentro del area del Proyecto Capiricual 2D, 110 kms. de lineas sismicas permisados y respaldados por
una fianza ambiental vigente y de los cuales queremos grabar 95 Kms. de lineas sismicas adicionales, aprovechando la
presencia de una cuadrilla sismica en el area y la disponibilidad del dinero producto de la optimizacion de los parametros de
adquisicion. Esta informacion adicionai contribuye al aumento en la definicion y delineacion de las estructuras presentes en el
area.

El costo asociado a la adquisicion de 95 kms. es de Bs. y USS y el costo total del servicio (250 kms
+ 95 kms) es de Bs. , USS siendo este ligeramente menor que el monto del contrato firmado con
la empresa Baker Hughes, S.R.L.

En funcion de lo anteriormente expuesto, la Unidad de Exploracion EPM solicita a la Comision de Licitacion Mayor de EPM su
recomendacion para otorgar a la empresa . un cambio de alcance en el Contratc N°
de 95 Kms de lineas sismicas para un total de 345 Kms.

Nivel que autoriza:
Nombre: Indicador: . Firma:

Con base a la propuesta presentada, la Comision emite su recomendacion: - : g L
Viots. doo Rrandoawon. Aalixedlo. a(WL di Grune eontralenC
ko el anixo. g fEEho ] o Jsece’ et sseces e il
o A e a//t‘«dn'v% & 9 Kom. 778 v/f.}l;a,o 1,445,4) orlldls wat L /ij.id
Qe fetripac b & b/ o LA /‘Z{LZ.} ,L‘@,Q.Gw:ﬁ,__‘@.&n ,/C\., I 5
e Ao /uuuf"'f) ;rt-t--ru‘.»‘ula-‘uc&') CNLNCAED i W bl NI
ewdenal . J%f;}* ' 'fv}ﬁﬂ-b?-(/j/a., i do  Condialia ‘“'*, oy i &t
afujf W ansl ‘“Gue AR /Wn’lfl e it Utal su g M demibe
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Indicador

Lugar: CARACAS Fecha:

PN IC A FunlaramiAn o Deadii~rriAdn MidieiAm A~ DMV/ICA DatrAlan v TAae © A
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6. ASPECTOS OPERACIONALES GENERALES

La coordinacion general de las operaciones tuvo como base las
instalaciones del campamento ubicado en el crucero Bergantin - Santa Inés.

De igual manera, el avance de Ia obra era analizado semanalmente con el
personal de PDVSA en reuniones realizadas los dias Miércoles. En estas
reuniones se tocaban aspectos especificos relacionados a: Propiedades,
Topografia, Perforacion, Refraccion, Grabacion y SHA..

A continuacion se muestra el crohograma de ejecucion de cada una de las
fases que definen las actividades operacionales del proyecto Capiricual
00G: Corte de Trochas, Perforacion, Grabacién y Refraccion. De igual

manera se muestra la tabla con las producciones mensuales de cada una
de las fases del proyecto.

ACTIVIDAD AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOPOGRAFIA

GRABACION oo R 5 SRR - 2.

REFRACCION 13-09-00 ' ' 29-11-00

Cronograma de Ejecucién de Actividades

Grabacion
Mes Trocha (km.) Perforacion (P. T.) (Registros)
Agosto 7,300
Septiembre 157,350 645
Octubre 136,975 1778 1354
Noviembre 46,575 1997 2153
Diciembre 169 1039
TOTAL 348,200 4589 4546

Produccion Mensual por Actividad (no incluye experimental)

i &7/



Para la ejecucion de la fase de grabacion de las lineas CAP-00G-09 y CAP-
00G-12 en los predios de la finca Santa Lucia, especificamente durante el
regado del material (cables y gedfonos) el propietario de la misma comenzo
a plantear una serie de exigencias y aspiraciones, que por lo desmedido de
las mismas fue imposible establecer acuerdos entre las partes involucradas.

Adicionalmente, en la linea CAP-00G-12 se dejé un tramo sin regar
material, debido al alto riesgo operacional por las condiciones del terreno.

Ante las situaciones antes expuestas se utilizé las estaciones microondas
para la transmision de datos sismicos para las lineas en cuestion en los
tramos siguientes:

LINEA ESTACAS OBSERVACION
CAP-00G-09 1322-1356 Falta de Permiso
CAP-00G-12 1286-1323 Terreno Peligroso

De acuerdo a las estrategias operacionales implementadas, la informacion
fue grabada casi en su totalidad, para lo cual fue necesario habilitar un
tribunal, con la presencia de un fiscal del Ministerio Publico y la Guardia
Nacional.

18
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Cronograma de actividades original
2000
E|F M|A M| J A8 |9

FASES

Adquisicion 1

Fuente: Propuesta de Inversion Program:; Sismico afio 2000 levantamiento Capiricual 2000G 2D

Tabla . Cronograma de ejecucion de la Sismica 2D Capiricual — 2000

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Estudios previos y
campamento

Acondicionamiento de

ol *

Perforacién s ey
Grabacion, ‘

procesamiento de campo
Desmantelamiento del

campamento m

Fuente: Gerencia de adquisicion sismica PDVSA Exploracion, 1999.

Cronograma de ejecucion del levantamiento sismico final

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | DICIEMBRE

Topografia

Perforacion

Grabacién

Refraccion

Fuente: Informe final de Geofisica

En la planificacion original no se tomo en cuenta la actividad referente a la tramitacion de
las Autorizacion de Ocupacion del Territorio (AOT) y la Autorizacion de Afectacion de
Recursos Naturales (AARN) emitidas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos

Naturales (MARN), requisitos indispensables para poder iniciar los trabajos.
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III.- CONTROL DE CALIDAD
IIL.1.- Informacion general

El drea del proyecto se encuentra en el Oriente de Venezuela en el Edo. Anzoategui,
en la zona que rodea el poblado Capiricual, al Sur-Este de Barcelona, en jurisdiccién de los
municipios Bolivar, Libertad y Sotillo.

Geoldgicamente esta ubicada en la Cuenca Oriental de Venezuela, en la subcuenca
de Maturin.

El proyecto llamado Capiricual-00G consta de un total de 13 Lineas 2D para una

extension aproximada de 349 Km lineales.
II1.2.- Organizacién del Departamento para cumplir el objetivo

Para cumplir con los objetivos planteados el departamento de Geofisica de campo
organizé la metodologia de trabajo realizando control de calidad en dos dreas principales,
campo y oficina.

La recepcidn, andlisis y evaluacién del disefio y pardmetros establecidos por
PDVSA. para la ejecucién del programa Capiricual-00G, permitieron planificar y definir la
metodologia de trabajo a emplear en el campo y a establecer los procedimientos de control
necesarios en la oficina.

En el grupo las actividades se enfocaron inicialmente en velar por que los
procedimientos de control de calidad internos establecidos en cada“ departamento de
produccion se adaptaran al programa Capiricual-00G y se cumplieran segiin los criterios
establecidos por el cliente.

El control de calidad en oficina centré sus esfuerzos principalmente en la
planificacion, evaluacién y difusién de la informacién adquirida en campo, mientras que a
través del control de calidad en campo, se verificé que los departamentos de produccién se
ajustaran a los programas de trabajo y se cumpliera los pardmetros establecidos para la

apertura de la trocha, posicionamiento de estaciones fuente y receptoras, patrones de puntos

ESTADO ANZOATEGUI 1
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de tiro, profundidad de perforacién y tamafio de la carga, y grabacién de los datos

sismicos.

DEFINIC.ION PLANI!"ICA,:
__DEL PROGRAMA SISMI

CONTROL bE GAL'I: Ab

AL ce:«irno DE PROCESO

Figura No. 3.2.1. Organigrama general que ilustra la estructura interna del

departamento de geofisica y control de calidad.

ESTADO ANZOATEGUI
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Figura No. 3.2.2. Interaccién de los departamentos dentro del grupo.

IIL.3.- Procedimientos técnicos

El objetivo del departamento de geofisica fué el de supervisar los trabajos de campo
para garantizar la obtencién de datos sismicos de buena calidad, asegurdndose de respetar
los requerimientos establecidos por PDVSA. Para lograr este objetivo, el departamento
trabaj6 estrechamente con cada uno de los departamentos que participaron en la ejecucién

de los trabajos de campo y establecié un procedimiento técnico secuencial para la

planificacién y ejecucién de los trabajos, consistente en:

ESTADO ANZOATEGUI 3
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1. Recepcién y evaluacién del disefio, pardmetros técnicos, informacién
geologica y geofisica del drea, condicionamientos y recomendaciones previamente
establecidos por el cliente, asi como todos los aspectos técnicos involucrados en la
definici6n del contrato de trabajo para la ejecucién del bloque Capiricual-00G.

2 Difusién a todo el grupo, en una reunién de inicio (“Workshop” y “QSP™),
todos los pardmetros técnicos, y el establecimiento de comiin acuerdo de las directrices,
planificacién de las diferentes fases para la ejecucién del trabajo y definicién de las
estrategias mds convenientes que hicieran posible la realizacién satisfactoria del mismo.

En este sentido los aspectos mds relevantes fueron: Sefializacién de las lineas,
metodologia general de trabajo de los departamentos de produccidn, elaboracién de
reportes, activacién y adaptacién de los procesos de control de calidad interno en cada
departamento.

X Planificacién de la metodologfa y establecimiento de las prioridades en los
procedimientos para el desplazamiento de las estaciones fuente y O receptoras, con base en
las tablas de pardmetros de distancias minimas a obsticulos, establecidas por PDVSA.
Paralelamente al reposicionamiento en el campo de las estaciones fuente, labor asesorada
por supervisores de campo de control calidad, en la oficina se realizaba la evaluacién de
los atributos geofisicos resultantes. Las posiciones désplazadas fueron autorizadas después
de ser evaluadas por los supervisores geofisicos de PDVSA.

4. Generacién de planos "Postplot" (desplazados). Estos planos se entregaban
los departamentos de Permisos, Topograffa, Perforacién y Registro, con quienes se
coordinaron los trabajos de campo a medida que se iban ejecutando.

Estos planos inclufan los aspectos mds relevantes del rea levantados por las
cuadrillas de campo, que pudiesen influir en el desarrollo logistico del programa, entre
estos se tenia: vias de acceso, infraestructura petrolera y cuerpos de agua.

Personal del departamento de permisos y tierras de ' PDVSA, proporcioné
a su vez, informacién de propiedades con algin tipo de acondicionamiento o restriccion,
con el objetivo principal de planificar soluciones técnicas y geofisicas o tomar las medidas

logisticas necesarias.
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3. Supervision directa de todas las actividades de campo, con la idea de
orientar, aportar soluciones, asegurar la correcta aplicacién y ejecucién de las metodologias
de trabajo, el uso de equipos y reportes para el cumplimiento de los pardmetros establecidos
en cada una de las fases de la operacion, con el objetivo final de garantizar una adecuada
adquisicion de datos sismicos.

Disefio y alimentacién de la base de datos con la que se llevé a cabo el control
diario de los pardmetros, avance y produccién de los departamentos que ejecutaron las
labores de campo.

Control diario de la geometria de registro, verificando las posiciones de disparo con
base en la respuesta de los primeros arribos y las coordenadas obtenidas para cada estaca
fuente y receptora.

Evaluacién detallada de las pruebas de campo y de la informacién registrada
diariamente.

9. Evaluacién de los resultados obtenidos mediante el procesamiento preliminar de
los datos sismicos adquiridos en campo y generacién actualizada seglin el avance, de

apilados de campo 2D.
I11.4.-Aspectos operativos (logistica)

El desarrollo del proyecto Capiricual-00G fué una operacién altamente compleja en
funcién de su variada topografia, en la que predominaban grandes montafias con laderas
acompaiiadas de fuerte pendiente. Aunado esto al hecho de que el drea es una zona de
reserva forestal e hidrica, requirié de un despliegue logistico altamente complejo con el
objeto de lograr una operacién eficiente y una Gptima utilizacién de los recursos.

Originalmente el Proyecto fué dividido en dos dreas similares en extensién, norte y
sur. Para la parte sur se definié desde el principio los pardmetros de perforacidn, por el
contrario, en la parte norte el parametro de perforacién estuvo supeditado a los resultados
de la prueba de profundidad y carga que se realizaron posteriormente en la linea de prueba
CAP-00G-003. Esto condujo a enfocar desde un inicio los esfuerzos tanto de Topografia

como de Taladro en esta linea. Luego del levantamiento y perforacién de la linea antes
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mencionada, los grupos de topografia y taladro se concentraron en las lineas ubicadas en la
parte sur del proyecto, con la intencién de poder registrar la linea de prueba y determinar
los pardmetros de perforacién del drea norte. Una vez establecido el pardmetro de
perforacién para esta zona, se fueron prioritizando los esfuerzos de acuerdo con la
secuencia preestablecida para el registro de las diferentes lineas del Proyecto. (Ver figura
3.4.1. Orden preestablecido de grabacidn).

Las operaciones de corte y nivelacién se iniciaron el 28 de Agosto. Del total de
posiciones fuente, el 25 % se desplazaron de su posicién original, alcanzando un 36 % con
distancias mayores a 200 metros. Un minimo porcentaje de receptoras fué desplazado de su
posicion original.

Se realiz6 un programa de refracciones en cada una de las lineas, definidas en un
principio para estar separadas entre si 1Km a partir del centro del tendido. Hubo regiones
en las cuales fué necesario eliminar refracciones debido a obstdculos naturales como rios,
pendientes muy fuertes, etc., en otros casos fué necesario desplazar las refracciones donde
fuera posible sortear el obstaculo.

El programa de refracciones comenzé el 27 de Septiembre en la linea CAP-00G-03.
Gran parte de las refracciones realizadas en esta linea ayudaron a definir la carga,
profundidad éptima y otros pardmetros a ser utilizados en el resto de las refracciones. El
programa culmina el dia 29 de Noviembre con un total de 124 Refracciones. Gran parte de
ellas fueron perforadas por los grupos portétiles de taladro, mientras que para el resto fué
necesaria la habilitacién de un grupo de perforacién con chompin. EI registro se realizé en
su mayoria accediendo hasta los puntos por tierra, sin embargo en algunos casos fué
necesario el apoyo del helicptero para el transporte del personal y de los equipos.

El programa de perforacién se inicié el dia 9 de septiembre, culminando
satisfactoriamente el 3 de Diciembre. La operacién fué realizada con equipos mecanizados
en un 7,2% y portdtiles en un 92.8%. Los factores topograficos y viales condicionaron la
operacion generando una logistica compleja para optimizar los rendimientos. fué
necesario el empleo de helicpteros para gran parte de las labores de perforacién, como

ubicacion de los compresores, traslado de personal y abastecimiento de campamentos

volantes entre otras.
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En coordinacién con la supervisién geofisica y gracias al decidido apoyo del
personal directivo del grupo, se cumpli6 un programa de auditorias que permiti6 certificar
el cabal cumplimiento de los pardmetros y procedimientos de carga y perforacién de pozos.

La adquisicién de datos se inici6 el 28 de septiembre en la linea CAP-00G-003, en
sentido norte - sur. La secuencia de grabacién posterior se muestra en la figura 3.4.1. El dia
12 de Diciembre se finalizé con el registro de las 13 lineas planificadas para este proyecto.
El equipo de registro empleado, un sismégrafo Sercel-388, versitil y 4gil, con una adecuada
cantidad de material de linea, permitié obtener rendimientos éptimos.

El registro se realizé utilizando un sistema de registro en “roll on — roll off”, con
tendido simétrico centrado en la posicién del disparo y con compensacién de spread para
los desplazamientos de fuentes.

Del total de las 5451 posiciones fuente perforadas, solamente un 1.33 % no se
registro por diversas causas. En general solo se presentaron problemas operativos de menor

trascendencia, resueltos en forma oportuna y efectiva.

CAFIRICUAL-00G
ORDEN DE GRABACION

Sur -> Norte

Oeste -> Este

Figura No. 3.4.1. Orden de Grabacién
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IIL.5.- Parametros generales

* Kms. de Lineas 2D : 349 Km
* Nimero de lineas 2D : 13

* Intervalo entre estacas receptoras: 25 metros
* Nimero total de estacas receptoras: 13942

Intervalo entre puntos de disparo:

Linea 1,5,7,9,13,15: Norte (50m), Sur (100m)
Linea 2,6,8,11,12: 50m

Linea 3: Norte (25m), Sur (50m)

Linea 4: 75m

* Numero total de puntos de tiro: 5499

Parametros de operacion.

*Cubrimiento nominal

Linea 1,5,7,9,13,15: Norte (120), Sur (60)
Linea 2.12: 120

Linea 6,8,11,12: 60

Linea 3: Norte (140 por patrén), Sur (140)

Linea 4: 80
*Offset minimo 0y 75(con gap) metros
*Offset maximo 6000 y 7000 metros

*No. canales activos:

Linea 3,8: 561 canales.

Linea 1,2,4,5,6,7,9,11,12,13.15: 480 canales.

*Longitud de registro 8 segundos
*Intervalo de muestreo 2 milisegundos
*Arreglo de ge6fonos

Lineal 12 gedéfonos por traza

Simétrico centrados en la estaca

*2.08 metros entre ge6fonos
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* Longitud total del arreglo 25 mts.

Enterrados.

*Arreglo del patrén de fuente:

Linea de Prueba:

Patrén 1: 3 Pozos, profundidad 3m, carga 500gr.
Patrén 2: 1 Pozo, profundidad 6m, carga 2Kg.
Patrén 3: 1 Pozo, profundidad 10m, carga 2Kg.
Patrén 4: 3 Pozos, profundidad 3m, carga 1Kg.
Patron 5: 1 Pozo, profundidad 10m, carga 3Kg.
Patrén 6: 1 Pozo, profundidad 15m, carga 2Kg.
Patrén 7: 1 Pozo, profundidad 20m, carga 2Kg.
Produccion Normal:

Patrén 1: 1 Pozo, profundidad 6m, carga 2Kg.
Patrén 2: 1 Pozo, profundidad 10m, carga 3Kg.
Tipo de explosivo Sismogelit/Trojan

IIL.6.- Planificacion y disefio
II1.6.1.- Nomenclatura de estacas fuentes y receptoras

La identificacién de las lineas sigue estrictamente los estindares de PDVSA para la
presentacion del dato sismico, quedando de esta manera el niimero de identificacién de las
lineas precedido por CAP-00G-[# de Linea). Las lineas estdn numeradas desde la 1 hasta la
15 excluyendo la 10 y 14. Tanto las estacas receptoras como las de disparo comienzan en
1000 incrementando su numeraci6n en uno cada 25m en sentido Norte - Sur o de Este -
Oeste.

Tanto para los puntos fuentes como para los receptoras se utilizé estacas del tipo
ping-flag (varilla de metal fino, con una pequefia bandera pléstica biodegradable) de color

naranja. Los disparos fueron diferenciados con una placa de pléstico adherida a la estaca y
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posicionada por debajo de la bandera. Estas estacas fueron utilizadas por resultar muy
livianas, propiedad muy itil en dreas con topografia tan accidentada. Adicionalmente se
evit6 al minimo el impacto ambiental provocado por la extraccién de las usuales estacas de

madera.
I11.6.2.- Recuperacion por obsticulos

I11.6.2.1.- Recuperacion de estaciones fuente

Los desplazamientos de punios de disparo se hicieron todos sobre la misma linea
(“direccién inline”), en posiciones multiplas de 25mts y no ocupadas por otros disparos. La
estaca desplazada tomaba la numeracién de la estaca donde era reubicada.

Si sortear el obstdculo representaba un desplazamiento del punto fuente menor o
igual a 3 mts radiales sobre la posicién original, la numeracién de la misma no cambiaba.

Las estacas en offset eran similares a una estaca fuente original, con la salvedad de
que en la placa pldstica se indicaba que era desplazada y su proveniencia.

La recuperacién de las estaciones fuente se realizé con base en la “tabla de
distancias minimas a puntos de disparo” reglamentada por PDVSA, incluida en el contrato
para la ejecucién del programa y complementada en el desenvolvimiento del mismo. (Ver
figura 3.6.1)

OBSTACULO DISTNCIA MINIMA
Morichales, Nacientes y Manantiales 150m
Rio, cafios y sus orillas 50m
Laguna Natural o Artificial : 200m
Quebradas 25m
Farallones y Laderas 25m
Puentes 150m
Represas 200m
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Canales de Concreto 75m
Canales de Tierra 25m
Pozos de agua somero 200m
Pozos de agua profundo 250m
Aljibes 125m
Bebederos 100m
Via asfaltada principal y secundaria 25m
Camellones 10m
Trillas 5m
Tanques y Cisternas Superficiales y Subterrdneas 150m
Pozos de Petréleo Activos 100m
Pozos Inactivos/Abandonados 25m
Torre de Alta Tensién 100m
Postes o lineas eléctricas 50m
Linea eléctrica domestica 25m
Postes Telefénicos 50m
Plantas Eléctricas, estaciones de gas y plantas 150m
compresoras
Casas de bloque y de madera 200m
Casas de concreto, escuelas, edificios e iglesias 150m
Casas de barro 100m
Tuberia de gas de alta presién de superficie o 150m
subterrdnea ‘
Tuberia de petréleo subterranea 75m
Tuberia de Agua 50m
Tuberia aérea de gas didmetro < 6’ 25m
Tuberia aérea de gas didmetro > 6"’ y <12”’ 50m
Tuberia aérea de gas didmetro > 12" 100m
Tuberia aérea de petréleo didmetro < 6 25m

ESTADO ANZOATEGUI

11



CAPIRICUAL 00G % PDVSA

Tuberia aérea de petréleo didmetro > 6’ y <12” 25m

Tuberia aérea de petréleo didmetro > 12" 50m

Tabla No. 3.6.1. Distancias minimas de puntos de disparos a obst4culos

Los desplazamientos realizados en el Proyecto obedecieron principalmente al
cumplimiento de las distancias minimas establecidas, sin embargo hubo desplazamientos
realizados por problemas de permisos, dificultades en la perforacidn, etc.

Del total de puntos fuente posicionados, menos del 1% de los puntos tuvo
desplazamientos menores a 3 metros, lo que significé no cambiar su nomenclatura.

Gran parte, 16%, de los desplazamientos, fué motivado por las caracteristicas de la
geomorfologia del drea, al encontrar terreno con fuertes pendientes, desniveles abruptos,
farallones, etc. También existieron algunos puntos que por su ubicacién en zonas de alto
riesgo para labores de perforacién, se desplazaron a lugares mds accesibles.

Entre otras causas de desplazamiento es importante citar los puntos movidos por su
cercania a cuerpos de agua (36%). El resto esta relacionado con la presencia de
infraestructura civil y petrolera (34%), y a dificultades de perforacion debidas al nivel
fridtico elevado, derrumbes, roca sélida, etc.

En los anexos de este Volumen se pueden observar las posiciones finales de los

disparos y receptoras del proyecto.

II1.6.2.2.- Recuperaci6n de estaciones receptoras

Del total de las 13942 estacas receptoras menos del 1% fueron desplazadas de su
posicién original.

Inicialmente, los desplazamientos se hicieron metro a metro, buscando la mayor
proximidad hacia la posicién original o buscando bordear el obsticulo, con el fin de

disminuir al minimo las variaciones fuertes de cobertura en las distancias minimas.
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En algunos casos fué necesaria la eliminacion de receptoras para sortear obstaculos
muy grandes o fincas sin permiso. La numeracién de la nueva posicién de la linea receptora
continu6 siendo igual que la posicién normal

Los motivos para desplazamiento de receptoras fueron principalmente la
infraestructura vial o el paso por poblaciones; la razén era la imposibilidad fisica para
plantar los geéfonos y principalmente para disminuir los niveles de ruido asociados a sus
instalaciones. En otros casos, el desplazamiento se debi6 a la presencia de cuerpos de agua
profundos.

No hubo agrupamiento de geéfonos por pendientes fuertes, solo en aquellos casos
donde fisicamente fuese imposible plantar o el material corria el ries go de ser dafiado. Por
ejemplo en cruces de carreteras y asentamiento humanos. Todos los cambios se anotaron en

el reporte de observador.
II1.7.- Pruebas de carga

Con el objetivo principal de conocer las caracteristicas de respuesta del terreno,
evaluar el comportamiento de los datos como funcién del “offset” y confirmar el patrén
carga/profundidad, se desarrollé una prueba en la linea CAP-00G-003. A continuacién de

detalla su desarrollo y resultados:

I11.7.1.-Resumen

La realizacién de la linea de prueba CAP-00G-03 comenzé cor las operaciones de
topografia el dia 28 de Agosto del 2000 y culminé con la adquisicién de los datos sismicos
el dia 2 de Octubre. 7

EI objetivo principal de la adquisicién de esta linea de prueba fué definir el patrén
de perforacién a utilizar en la parte norte del Proyecto. De esta prueba se obtuvo la carga,
profundidad y niimero de pozos a utilizar por estaca de disparo.

En la linea de prueba se utilizé principalmente tres patrones diferentes de

perforacién alternados entre las estacas pares e impares, es decir, los patrones de disparo 1
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y 3 se colocaron en las estacas pares y el patrén 2 en las estacas impares. Adicionalmente 4
patrones especiales fueron colocados en cinco estacas distribuidas a lo largo de toda la linea
de prueba. La longitud de la linea de prueba fué de 14 Km. estuvo conformada por 561
estacas de disparo ubicadas cada 25m (1000- 1560). En total se grab6 279 disparos con el
patron 1, 278 disparos con el patrén 2 y 279 disparos con el patron 3.

Los datos obtenidos de la linea de prueba fueron procesados en el departamento de
Geofisica de Campo del Grupo 345-11. Sobre los datos registrados de los diferentes
patrones se generd registros con la aplicacién de pardmetros idénticos. Ignalmente se
generaro apilados con las mismas secuencias para cada uno de los patrones, con el objeto
de poder compararlos entre si. Sobre los patrones especiales se realizé andlisis espectrales
de cada uno de los disparos a diferentes ventanas de tiempo y offset, con el objeto de
visualizar su contenido espectral.

La prueba se registré con un sistema Sercel SN-388. Los primeros 281 disparos
(1000-1280) se registraron con un tendido fijo de 561 canales vivos (1000- 1560), los
siguientes 280 disparos se realizaron con el tendido fijo en la estaca receptora 1000 y un
roll de un canal por disparo, terminando de esta manera el tdltimo disparo (1560) con 821
canales vivos (1000-1820).

Del estudio y andlisis del conjunto de pruebas realizadas se recomienda el descarte
del patrén 1 (3 pozos a 3m con 0.5 Kg/hueco) para la parte norte del proyecto, debido a la
poca penetraci6n de la energia al subsuelo y excesivo ground roll. Los patrones 2y 3 (bm y
10m respectivamente con 2kg) tuvieron una mejora considerable en la propagacion de
energia, con la observacién de que en las iltimas trazas la realacion sefial/ruido fue baja.
De los resultados de las pruebas realizadas a los demds patrones (4 al 7) 'se pudo demostrar
que con el patrén de 10m mejora la sefial al incrementar la carga. En los patrones de
mayor profundidad no se obtuvo una mejora considerable. En definitiva se sugiere el patrén
2 6 3 como los ideales para la parte norte del Proyecto, considerando la posibilidad de
incrementar la carga a 3 Kg., reducir la separacién de estacas de disparo a 50mts y limitar

los offset mdximos a 6000m, lo que equivale a un spread total de 480 canales.
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ANEXO E

Calidad de Gestion es un factor que depende de los tres pardmetros fundamentales en la adquisicién de
datos sismicos de reflexion, a saber: Seguridad, Desempefio Ambiental y Calidad de Trabajo.

g f

1.2

1.3

Seguridad. En las cuadrillas sismicas que operan para LA COMPANIA se considera la prevencion de
accidentes como una de las fases mas importante de sus operaciones, por lo que se requiere ejecutar el
Proyecto con el minimo de riesgos para los trabajadores, terceros, propiedades e informaciones
sismicas obtenidas en las operaciones.

Es politica de LA COMPANIA suministrar y mantener condiciones de trabajo seguras y saludables, con
normas y procedimientos destinados a garantizar la integridad fisica del principal recurso de la industria
Petrolera Venezolana, el recurso humano.

Al inicio de cada Proyecto la empresa contratista debera presentar el Programa de Seguridad e Higiene
Industrial que aplicara durante la operacion. Esta politica se evaluara a través de auditorias continuas y
de analisis de riesgos asociados a las operaciones de adquisicion de datos sismicos: antes, durante y
después de finalizadas las operaciones.

Desempefio Ambiental. El impacto de la actividad sismica en los ecosistemas es complejo y exige un
cuidado muy particular. Por tal motivo, LA COMPANIA ha implantado su Politica Ambiental para
minimizar el impacto causado por los levantamientos sismograficos, por lo tanto se requerira, antes del
inicio de las operaciones, el Programa de Desempefio Ambiental que LA CONTRATISTA ejecutara en
beneficio del ambiente en el area operacional, el cual debe ser aprobado previamente por LA
COMPANIA.

Calidad de Trabajo. La adquisicién de datos sismicos es una de las fases mas importante en la
exploracion de hidrocarburos, por tal motivo se requiere obtener una éptima informacion de campo. En
este sentido, LA CONTRATISTA debera entregar, antes del inicio de las operaciones, un Manual de
Normas y Procedimientos de operaciones de campo.

EVALUACION DE CALIDAD DE GESTION: Parametros de Medicién.

2.1

El calculo de la Calidad de Gestion se realizara evaluando la Seguridad, Desempefio Ambiental y
Calidad de Trabajo; este cémputo sera de acuerdo a lo siguiente:

SEGURIDAD.
2.1.1.Programacion y cumplimiento de actividades para la prevencion de accidentes.

El programa debe contemplar actividades para verificar la aplicacion de guias y procedimientos
operacionales. =

2.1.1.1. Existencia de guias y procedimientos operacionales.
Base de medicion: Numero de actividades programadas.
Indicador: % de actividades revisadas.

2.1.2.Entrenamiento.
2.1.2.1. Realizar reuniones para divulgar guias y procedimientos.

Base de medicion: Numero de reuniones programadas con participacién de caporales.
Indicador: % de reuniones realizadas.
2.1.2.2. Realizar charlas sobre tépicos de Seguridad.
Base de medicion: Numero de charlas programadas.
Indicador: % de charlas dictadas.
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2.1.3.Cumplimiento del Programa de Seguridad que debe mantener activo cada grupo operacional.

Base de medicién: Numero de Grupos en Operacién.
Indicador: % de cumplimiento.

2.1.4 Ergonomia:

Analisis de las tareas en los sitios de trabajo (ATS). En esta actividad se indicara el nimero
de ATS revisados, verificando en ellos aspectos de Ergonomia.

Base de medicién: Numero de ATS revisados.

Indicador. % de ATS satisfactorios.

2.1.5.Cumplimiento del Programa de Salubridad e Higiene de las instalaciones

Analisis de las condiciones de trabajo. En"esta actividad se indicara el numero de grupos
visitados, verificando en ellos las condiciones de salubridad e higiene.

Base de medicion: Numero de grupos en operacion.

Indicador: % de grupos supervisados.

2.1.6.Presencia y disponibilidad de Asesores Técnicos externos a la cuadrilla.

Se asegura la existencia y disponibilidad de personal técnico calificado, asi como material e
informacién de seguridad que apoye el personal de campo y de supervision.

Base de medicion: Numero de visitas y actividades programadas.

Indicador: % de cumplimiento.

2.1.7.Horas hombres de actividad sin accidente

Los parametros de accidentalidad de LA CONTRATISTA tienen que ser comparables a los de
PDVSA. ;

2.1.7.1. Frecuencia bruta/mes
Base de medicién: Frecuencia bruta/mes.
Indicador: Parametros de PDVSA

2.1.7.2. Frecuencia bruta acumulada.
Base de medicidn: Frecuencia bruta acumulada.
Indicador. Parametros de PDVSA.

2.1.7.3. Frecuencia neta/mes.
Base de medicién: Frecuencia neta/mes.
Indicador: Parametros de PDVSA.

2.1.7.4. Frecuencia neta acumulada
Base de medicion: Frecuencia neta acumulada.
Indicador: Parametros de PDVSA.

2.1.7.5. Severidad mes.
Base de medicion: Severidad mes.
Indicador: Parametros de PDVSA.

2.1.7.6. Severidad acumulada
Base de medicion: Severidad acumulada.
Indicador: Parametros de PDVSA.

2.1.8.Numero de amonestaciones de P.I.

Esta actividad reflejara el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en la investigacion de
accidentes/incidentes, evaluaciones técnicas y ATS

Base de medicion: Numero de amonestacion.

Indicador: % de cumplimiento.

2.2. DESEMPENO AMBIENTAL.
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2.2.1.Programacion y cumplimiento de las actividades para minimizar el impacto ambiental en el aiea
operacional.
Esta actividad permitira minimizar el impacto ambiental por efectos de la operacion sismica.

Base de medicién: Numero de actividades programadas.
Indicador: % de cumplimiento.

2.2.2 Se identifican y evaluan los riesgos ambientales propios del entorno de cada proyecto.
Base de medicion: Numero de inspecciones técnicas programas.
Indicador: % de cumplimiento.

2.2.3.Campafias de LA CONTRATISTA en beneficio de Ambiente.
Base de medicion: Nimero de Campafias programadas
Indicador: % de campanas realizadas.

2.2.4.Presencia y Disponibilidad de Asesor externo a la cuadrillas.
Base de medicién: Numero de visitas.
Indicador: % de cumplimiento.

2.2.5.Durante las fases de trabajo de personal cumple las siguientes condiciones:

2.2.5.1. Maneja criterios ambientales que permite la toma de decisiones preventivas.
Base de medicion: Actividades de prevencién ambiental programadas.
Indicador: % de actividades ejecutadas.

2.2.5.2. Cumple con las exigencias estipuladas en los permisos del MARN.
Base de medicion: Informes ambientales generados por la supervisién de campo.
Indicador: % de cumplimiento de los compromisos contraidos a través del permiso otorgado.

2.2.5.3. Aplica las normas técnicas ambientales.
Base de medicién: Nimero de Amonestaciones/mes.
Indicador: Nimero de Amonestaciones.

Calidad de Trabajo.

3.1.Cumplimento de las especificaciones tedricas establecidas en el contrato.

El programa debe contemplar actividades para verificar la aplicacion de guias y procedimientos
de control de calidad segun las especificaciones técnicas contractuales.

Base de medicion: Numero de amonestaciones/mes.
Indicador: Nimero de Amonestaciones totales.

3.2. Presentacion de material de soporte de datos sismicos y geodésicos.

Se evaluara la presentacién del material de Soporte de los datos sismicos y geodésicos
incluyendo: Precision de los cierres topogréficos, claridad del reporte del observador y del
informe de sismologia.

Base de medicion: Cantidad de informacion recibida.
Indicador: % de informacién aceptada.

3.3. Presencia y disponibilidad de Asesores técnicos externos a la cuadrilla.

Se asegura la existencia y disponibilidad de personal técnico calificado, asi como material &
informacion técnica que apoye el personal de control de calidad.

Base de medicion: Numero de visitas.
Indicador: % de cumplimiento.

E-4
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3.4. Calidad de procesamiento en campo.
Se evaluara la capacidad técnica, equipos y disposicion del personal para solucionar problemas,
procesar y presentar secciones sismicas aceptables por LA COMPANIA.

Base de medicion: Numero de lineas sismicas programadas para ser procesadas en campo.
Indicador: % de lineas sismicas procesadas y aprobadas.

3.5. Coordinacién de logistica operacional.
Se evaluara la coordinacion de las operaciones haciendo énfasis en el apoyo a los grupos
operacionales .

Base de medicién: Nimero de peticiones realizadas.
Indicador: % de peticiones solucionadas.

3.6. Relaciones con terceros (sindicatos, propietarios, organismos gubernamentales y no gubernamentales,
etc.).
Se evaluara la disposicién, actitud y velocidad de respuesta del personal de supervision con los reclamos
y peticiones del entorno de acuerdo con los lineamientos acordados con LA COMPARNIA.

Base de medicion: Numero de reclamos y/o peticiones realizadas.
Indicador: Numero de reclamos y/o peticiones solucionadas.

3.7. Nivel de experticia del personal técnico
Se asegura la existencia y disponibilidad de personal técnico calificado, asi como material & informacion
técnica de apoyo al personal de control de calidad.

Base de medicién: Numero de profesionales con experiencia laboral y cantidad de manuales con
informacion técnica actualizada a criterio dLA COMPANIA.
Indicador: % de cumplimiento.

3.8. Relacion con LA COMPANIA

Se considera la actitud y disposicion del personal técnico a las sugerencias y peticiones contractuales de
LA COMPANIA. :

Base de medicién: Numero de sugerencias y peticiones realizadas.
Indicador: % de sugerencias y peticiones atendidas y resueltas.

3.9. Tiempo y calidad de datos entregados al centro de procesamiento.
Se evaluara la calidad de datos y el tiempo en entregar la informacién sismica, con todo su soporte, al
centro de procesamiento contado a partir del momento de su grabacion.

Base de medicion: Tiempo programado para entregar los datos al centro de procesamiento .
Indicador: % de cumplimiento. 5

EVALUACION PARCIAL.

La evaluacién de los parametros: Seguridad, Desempefio Ambiental y Calidad de Trabajo se realizara de
acuerdo a la Matriz de Evaluacién anexa, con la cual se obtendra para cada uno de los parametros
anteriores alguna de la siguiente calificacion:

Desemperio Calificacion Valor
75---—--100 EXCELENTE. (+1)
50---—-74 SATISFACTORIO (00)
00-----49 DEFICIENTE. (-1)

4 1. Excelente.
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Para obtener esta calificacion LA CONTRATISTA debe haber ejecutado el Proyecto con resultaac . .

encima de lo esperado. Para ello debe tener un desempefio evaluado entre 75100 puntos - LA
COMPANIA

4.2 Satisfactorio.

Para obtener esta calificacion LA CONTRATISTA debe haber ejecutado el Proyecto segtn lo esperado.
Para ello debe tener un desemperio evaluado entre 50-—74 puntos por LA COMPANIA
4.3. Deficiente.

Para obtener esta calificacion LA CONTRATISTA debe haber ejecutado el Proyecto con resultado por

debajo de lo esperado. Para ello debe tener un desempefio evaluado entre 0-—49 puntos por LA
COMPANIA

EVALUACION DEFINITIVA.

Para cada una de las calificaciones anteriores se definen tres posibles valores: Uno (+1), Cero (0) y menos

Uno negativo (-1), representando la suma algebraica la calificacion definitiva de LA CONTRATISTA, tal
como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1.- Evaluacién del Factor de Calidad de Gestion

guridad Desempeiio Calidad de Trabajo =

Valor de A
ambiental

5%
3%
2%
0%
1 -2 %
-2 -3 %
3 5%

O =n N W

exo "E" del CONTRATO

igar y Fecha: 28 de AU’DST") de 2000

Aceptado conforme por:

A CONTRATISTA LA COMPANIA

ASAPORTE No C.l. No V-

E-6
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Gréfico No. 1.4.2. Produccién Topografia




Grafico No. 1.5.1. Produccién diaria de perforacion

Grafico No. 1.5.3 Proyeccién contra realidad de la produccion de taladro



Griéfico No. 1.7.1. Produccion diaria de grabacion

Grafico No. 1.8.2. Estadisticas diarias de Refraccién
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Figura N° 1.2.1 Organigrama basico del grupo de la contratista.
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INTRODUCCION

Las operaciones de campo para el proyecto “Capiricual-2D” se iniciaron el dia 28 de Agosto
con las labores de trocha con 5 grupos trabajando en la linea prioritaria CAP-00G-03.

Las estadisticas que se muestran en este reporte corresponden al mes de Septiembre incluyendo
cuatro dias del mes de Agosto.

La construccion del campainento base se hizo en le cruce de las carreteras de Bergantin — Santa
Inés en una finca del sector llamado Carapita.

Al cierre del mes de Septiembre topografia ha ejecutado el 64.06% de corte programado
incluyendo la linea prioritaria CAP-00G-03.

Perforacién tiene al fin de mes un acumulado de 1506 pozos incluyendo 862 pozos de la linea
prioritaria, para un avance del 32.7 % para el proyecto. Este porcentaje puede variar de acuerdo
al pardmetro de perforacion que se defina una vez PDVSA analice los resultados de los datos
sismicos de la linea prioritaria.

Los 862 PT’s de la linea prioritaria fueron distribuidos de acuerdo a los siguientes patrones:

PT’s P1 281

PIsP2 280
PTsP3 281
PT’s P4 ~
PT'sPS b
PI's Pé 5
rFispi 3

Hechas las pruebas de todo el equipo de campo de registro (cajas, cables y ristras) se procedié
el dia 25 de Septiembre a iniciar la regada en la linea prioritaria CAP-00G-03, el dia 27 se
hicieron pruebas de blaster y se aprobaron por parte de PDVSA 2 de ellos.

El dia 28 de Septiembre se inicio el registro de la linea prioritaria disparandose un total de 311

PT’s para un promedio de 103.7 puntos por dia
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. TOPOGRAFIA
.1  GENERALIDADES

Como inicio de las actividades de Topografia se planifico la red geodésica, que es la malla de
puntos de primer orden establecidos por el sistema de posicionamiento global GPS (Global
Positioning System) y su objetivo principal es la de servir de apoyo y control para los trabajos
geodésicos y de topografia que se lleven acabo en el estudio sismico, para la translocacién de
coordenadas y elevacidn a la red primaria de control se utilizan los puntos de la red de
cartografia nacional activa, la cual esta referida al punto LA CANOA y son certificadas por la
Direccién de Cartografia Nacional.para tal efecto se localizaron los puntos Toro, Peladero,
Caicaito, Macaparana, ademés de los puntos inerciales ANZ278Ref, ANZ280Ref y el BMSS5.
El punto Caicaito se encontré con la placa superficial destruida, debido a esto, se tomé como
elevacion la marca subterranea, el cual es un disco de bronce de 9 cm. de didmetro empotrado
en concreto. Como origen de elevaciones se uso €l Banco de nivel BMSS5 . Originalmente el
uso de los puntos Caicaito y Macaparana se limitaba a servir junto a Peladero como triangulo
de verificacion de los equipos de medicion usados, en este caso Trimble 4000sse. Sin embargo
debido a su distribucion respecto al resto de la red elaborada, se anexo a la totalidad de la red
mediante la medicion de un vector extra solicitado por el supervisor de geodesia de PDVSA.
Con el fin de servir como comprobacion al resto de la red.

Para el calculo de la red se utilizaron dos puntos fijos en coordenadas horizontales Toro y
Peladero ademis de un punto en elevacion BMSS, Esta seleccion se realizo debido a que estos
son puntos relativamente recientes y se encuentran en buen estado fisico, lo cual garantiza la
confianza en los valores que representan

Esta red se disefia dependiendo de factores técnicos, como, lograr una estructura
geométricamente fuerte, lograr que cada estacién tenga suficientes vectores independientes
entre si, incluir vectores redundantes tanto como sea posible, lograr encerrar el irea del
prospecto en la red de control, etc. también depende de factores logisticos como el tipo de
equipo a utilizar para la nivelacion de los puntos, (Estacion Total o GPS), el tipo de vegetacion
y relieve predominante en el drea. Considerando estos factores se establece y se densifica la

red.



Solamente fue necesario el establecer dos puntos nuevos 4307 y 4308 (nomenclatura solicitada
por el Cliente) para lograr un disefio relativamente homogéneo en cuanto a la distribucion de
los puntos de Ja red, y su cubrimiento sobre el area del proyecto.

Posterior a la medicion y calculo de la red primaria (la cual fue supervisada al momento de su
procesamiento por el supervisor de geodesia de PDVSA). Se inicio la densificacion de puntos
con la finalidad de dar arranque a las lineas sismicas convencionales, seleccionando lugares
accesibles distribuidos a lo largo de las lineas. A la fecha se han establecido mas de sesenta
puntos con este proposito.

La apertura de picas se inicio el dia 28 de agosto del 2000 con cinco grupos, compuestos por un
total de diez personas cada uno. Con intervalos de una semana se aumento a nueve y luego
rece grupos, con una rotacion de veintiuno por siete dias. La totalidad del trabajo necesario en
la pica se realiza por el grupo asignado a este tramo de linea, es decir la apertura, adecuacion,
hechura de tira mallas y cierre del tramo en otro punto GPS. El establecimiento de campos
volantes ayudo a evitar los largos trayectos de carretera a que obliga la distribucion geogréfica
del personal obrero, los cuales estan concentrados en tres zonas especificas Naricual, Bergantin

y Santa Inés.
2.2 ESTADISTICAS TOPOGRAFIA

E]l promedio de apertura estimado para el proyecto se ha sobrepasado ligeramente como se
puede apreciar en la grafica 1 de promedios diarios, también se observa el promedio ponderado
lesde el 28 de agosto hasta el 30 de septiembre. Y en la gréfica 2 se puede observar una fecha

entativa de finalizacion de corte y el avance del corte entre lo programado y lo realizado.



3 PERFORACION.

3.1  GENERALIDADES

La fase de perforacion inicio el dia 09 de Septiembre del 2000, en la linea prioritaria C-03 con
un numero de 5 cuadrillas de taladros portétiles, progresivamente se fueron incorporando mas

cuadrillas hasta alcanzar para fin de mes un total de 20 cuadrillas trabajando en una rotacion de
21 x 7 dias.

Debido al dificil acceso a la linea se han apoyado a las cuadrillas con el uso de] helicoptero,
principalmente para el traslado de equipos y material de trabajo. Adicionalmente se instalaron
puntos de apoyo para el personal con la finalidad de reducir los tiempos de viaje y acceso a la

linea de trabajo.

Para la linea prioritaria se perforaron 7 patrones diferentes, a fin de comparar los resultados y
obtener los parametros mas adecuados para la zona norte del proyecto. Las caracteristicas de
€stos patrones se listan a continuacién: P1=3 pozos X 3 m x 0.5 kg, P2=] pozo x 6 m x 2 kg,
P3=1 pozo x 10 m x 2 kg, P4=3 pozos x3mx 1 kg, P5=1 pozo x 10 mx 3 kg, P6=1 pozo x 15
mx 3 kg, P7=1 pozo x 20 m x 3 kg.

3.2 ESTADISTICAS DE PERFORACION

Para este mes se finalizo de perforar la linea C-03 y la linea C-08, ademss se comenzo a trabajar
en las lineas C-06, C-11 y C-01. Las estadisticas del mes de Septiembre son:

Linea de Prueba

Pl 281 pozos
P2 280 pozos
P3 280 pozos

P4,P6,P7 20 pozos (5 cada patron)
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4 GRABACION.

4.1 GENERALIDADES

El departamento de registro esta conformado por un instrumento o sistema de grabacion Sercel
SN-388, una cuadrilla de regadores con un total de 11 personas; 8 chequeadores de linea y dos
cuadrillas de disparadores con 2 personas cada una, Esta estructura puede modificarse a medida

que avance el programa dependiendo de las necesidades.

Las actividades de registro se iniciaron con la regada de material y plantado de gedfonos en la
linea prioritaria C-03 en su parte norte el dia 25 de Septiembre del 2000. E] periodo de
grabacion de los 862 pozos (14 Km.) que comprendia esta linea comenzé el 28 de Septiembre

del 2000 y para fin de mes se alcanzo una produccion de 311 pozos + 1 misfire.
42  ESTADISTICAS GRABACION

En esta linea se grabaron 7 patrones diferentes para el mes de Septiembre, como se indica a

continuacidn:

Pl 100

P2 99

r3 100

P4,P5,P6,P7 - 12 (3 pozos por patrén)

E] Gnico problema que se presento y afecto la produccién en cierto grado fue la lluvia o mal
iempo, sumando 5 horas de interrupcion por este motivo. Sin embargo, 2l promedio de

roduccion se ubico en 103.6 pozos por dia, manteniéndose por encima de lo estimado.
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5 SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

5.1 INTRODUCCION

El Programa de H.S.E. desarrollado en el mes de Septiembre fue realizado de acuerdo a las

politicas de H.S.E. de y previos estudios del Panorama de Riesgos

realizados para la zona de trabajo, los cuales se encuentran claramente detallados en el



vienen dando apoyo a los diferentes frentes de trabajo, tanto en el transporte de pasajeros,

como el traslado de equipo y elementos de los puntos de apoyo.

Dentro de las actividades que se pueden resaltar en las operaciones con helicopteros tenemos

las siguientes:

Todo el personal ingresante paso por un entrenamiento en procedimientos en operaciones con

helicépteros.

Se realizo una auditoria previa a las operaciones para certificar los helicopteros a usar en el

presente proyecto.

Se realizo una auditoria externa de seguimiento a las actividades con helicopteros.
Se reportaron 2 incidentes con las operaciones con helicoptero:
Desprendimiento de la eslinga sin carga suspendida en las cercanias del campamento base

Apertura del gancho con caida de caja de material explosivo a 100 m. de la linea. (Ver

reporte de incidentes)



3.5 CUADROS ESTADISTICOS

ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2000

PROYECTO CAPIRICUAL 2D

RESUMEN ESTADISTICO DE HSE

ACUMULADO A SEPTIEMBRE DEL 2000

DEPARTAMENTO DE HSE

£F
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7 PDVSA P Capiricual SEP
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5.6 ENTRENAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2000
PROYECTO CAPIRICUAL 2D

- "Personas -Horas

ACTIVIDADES HSE

ENTRENAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

“Total/H

TR Yntructor e

HSE
uacion de riesgos y reportes ENRIQUE VILLALOBOS/ CESAR |CAMPAMENTO BASE
ondiciones y actos inseguros. 95 8| 760 |HERNANDEZ
aciones con Helicoptero 298 2| 592 |PERSONAL HELITRAINNING CAMPAMENTO BASE
>cion HSE 296 8| 2368 |ENRIQUE VILLALOBOS/ CESAR ICAMPAMENTO BASE
e de rio 278 2| 556 |PERSONAL HELITRAINNING AREA DE TRABAJO
>cién en el uso del Kit
lérgico (Caporales) 14 2 28 DRA. MIRLA MATERAN CONSULTORIO BASE
cion Primeros Auxilios 296 2] 592 |PERSONAL HELITRAINNING CAMPAMENTO BASE
0 Manejo Explosivos 26 2 52 GABRIEL MAUSSA COSTO ARRIBA
las sobre serpientes 26 0 GABRIEL MAUSSA COSTO ARRIBA
N DE MANEJO AMBIENTAL 58 4| 232 |DANIEL CABELLO COSTO ARRIBA
0S
/Personas 1,385

1| H/Entrenamiento

5,180
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5.7 REUNIONES

SEPTIEMBRE DEL 2000
PROYECTO CAPIRICUAL 2D
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REPORTE ACUMULATIVO DE LAS ACTIVIDADES MEDICAS

FECHA: DESDE 01/SEPTIEMBRE AL 30/SEPTIEMBRE/2000
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3.2

PARTE 3
PLAN SHA

Introduccion

El presente plan SHA, contempla los procedimientos y normas que se han
desarrollado sobre la base de analisis de riesgo en el trabajo, con el objetivo de
minimizar y cuando es posible eliminar los mismos evitando asi los accidentes. Esto se
ha desarrollado primeramente reconociendo todas las situaciones que se generan del
normal desenvolvimiento del trabajo y de algunas variables no programadas que
intervienen en el mismo como son los factores naturales, la utilizacién de equipos y la
constan;te busqueda de tecnologia que nos permita ser mas productivos; a
continuacion éste anilisis y el plan de control.

El ANEXO 3 resume las actividades del plan.

Panorama General y Evaluacion de Riesgos

3.2.1 Riesgos Fisicos

3.21.1  Topograficos

Minimizar el riesgo de accidente debido a las caracteristicas del terreno. Con base en
la medicién de frecuencia de accidentes en proyectos anteriores por este riesgo, se
observo que es el principal riesgo de accidente en los trabajos de grupo. Las medidas
tomadas con base en las estadisticas han sido:

e Utilizacion de los Elementos de Proteccion Personal

e Apoyo paramédico intensificado (si es requerido)

Adecuacion de lineas
¢ Divulgacion de la tabla de analisis de riesgo para las actividades desarrolladas.

¢ Contratacion especifica de personal que viva y conozca el area ( generalmente
lo mas dificil de lograr por la necesidad y presion de trabajo en comunidades y
sindicatos).

3.21.2 Vegetacion

Segtin la evaluacion ambiental el area del proyecto corresponde a una vegetacion
propia de serrania cuyos principales riesgos para el trabajador estriban en la presencia
de suelos de facil desprendimiento en época de lluvia, presencia de arbustos espinosos
y eventualmente arbustos con presencia de pdlen urticarizante, ademas de la alta
humedad acumulada durante la temporada invernal.
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Requerira presencia de equipo de apoyo al desplazamiento, capacitacién al personal
sobre mecanismos de apoyo al desplazamiento, facilidad para atencién de primeros
auxilios y plan Medevac para su control.

3.2.1.3Ruido

Minimizar la Exposicién a niveles de ruido superiores a los permitidos, mediante el
control en la fuente, medio e individuo.

Ya se han realizado mediciones puntuales sobre nivel de ruido en diferentes puestos
de trabajo: Los resultados de medicién en el personal de mayor exposicion (taladros
y talleres), producen un ruido variable entre 85db y 95 db que en una jornada
promedio de 8 horas de trabajo, solamente estin expuestos a estos niveles de ruido en
munatogia maxima de 5 horas. Las medidas de control para estos casos, ya han sido
tomadas con la utilizacién de protectores auditivos supraauriculares y las medidas
educativas al respecto donde se dara entrenamiento al personal en efectos de la
exposicién de ruido, tiempo de exposicion a cercania a fuentes generaedoras de ruido
y importancia del mantenimiento preventivo de equipos .

3.2.1.4lluminacién

Proporcionar a toda Ia poblacion trabajadora la cantidad y calidad de luz necesaria
para realizar adecuadamente los trabajos asignados. Para eliminar los riesgos por éste
factor, los trabajos a campo abierto se realizaran durante jornada diurna; el casco
protector deber4 tener una visera de sombra a los ojos. Por razones de seguridad
durante el desplazamiento y para una buena observacion del terreno, se dotara al
trabajador de lentes de seguridad claros, en algunos casos en los cuales el trabajador
Se encuentre en campo abierto y la radicacion solar sea intensa, los protectores
oculares serdn oscuras para reducir la intensidad luminica en los ojos.

3.2.1.5 Vibracion

Las cuadrillas de taladro son las tunicas que presentan exposicién a éste factor de
riesgo. Las perforadoras portétiles llamadas Transmiswivel y Kawasaki son maquinas
de percusién-rotacién y rotacién respectivamente, maniobradas por 4 trabajadores
por periodos aproximados entre 5 y 25 minutos segin se logre la profundidad del
tubo; la vibracién producida aunque no estd cuantificada, no produce molestia
subjetiva en los trabajadores. Hasta el momento, en 5 afios de seguimiento, no se
han reportado casos de neuritis vibracional ni de trastorno neurovascular alguno que
tipifique una enfermedad ocupacional.

Los guantes de hilo con puntos de PVC ejercen un mecanismo amortiguante para la
vibracién, por lo que es obligatorio su uso.

Una charla informativa sobre el tema ser4 incluida en la valoracién de riesgos.
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3.2.2 Riesgos Quimicos

3.2.2.1  Evaluacion Ambiental y Control

Minimizar la exposicién de la poblacion trabajadora a contaminantes quimicos que
puedan ofrecer riesgo para la salud.

En la empresa se utilizan los siguientes productos quimicos:

e En topografia:

- Pinturas de aceite
e En Taladros:
- Gasoil
— AL ubricantes
— Polimero Poli Plus (Polimero de acrylamida)
Bentonita
— Jabon en Polvo
e En Taller de Registro
- Limpiadores en base de Acetona y Tolueno.
— Productos Siliconados
— Pegantes en base de ciano acrylato y adhesivos amido aminados.

— Soldadura de plomo y estafio.
¢ En Cargapozos:
— Carga sismogréfica a base de Pentolita.
e En Mecanica y Talleres:
— Thinner
— Aceites
— Lubricantes
— Gasolina
- Gasoil
Se tienen las fichas técnicas y de seguridad (MSDS) de las sustancias quimicas
anteriormente mencionadas, las cuales deberan estar a disposicion de todo el personal

para su consulta. El departamento médico tendra a disposicion las hojas de seguridad
para consulta en caso de emergencia.

Una charla de capacitacién sobre los riesgos de los contaminantes quimicos sera
dictada al personal expuesto.

3.2.3 Riesgos Bioldgicos

3.2.31  Evaluacién y Control
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Crear un ambiente laboral libre de microorganismos patégenos que puedan afectar la
salud de los trabajadores y capacitarlos en la manera de prevenir enfermedades
generadas por los mismos.

Las labores a campo abierto aumentan la exposicién a determinados agentes
biolégicos dependiendo de la epidemiologia de la zona, estas pueden ser:

* Insectos (mosquitos, arécnidos, dcaros, escorpiones, abejas)

* Hongos en diferentes partes del cuerpo,

* Bacterias (entéricas y de repercusion en piel y mucosas),

* Parisitos intestinales (Amebas, Giardias, Ascaris, Uncinarias),

* Parésitos hematicos (Trypanosoma, leishmania, plasmodium)

* Virus (Dengue, Virosis en general).

* Animales: (Culebras, animales salvajes)

Algunos de ellos revisten trascendental importancia por su patologia en la regién por
lo cual se llevaran protocolos de atencién primaria.

3.2.4 Riesgos Ergonémicos

3241 Ev;Il;aclon y C\:ﬂntrol:"
Minimizar los efectos generados por la adopcién de posturas inadecuadas, corregir

deficiencias en cuanto a la forma de movilizacién de cargas por parte de los
trabajadores y disefio del puesto de trabajo.

Para tal efecto se iniciara con conferencias sobre columna, posturas, manejo de cargas
y dolor lumbar, orientadas por los médicos de la compaiiia hacia todo el personal,
pero con mayor énfasis en personal de cargador de ristras cajas y cables, taladro,
bodega y talleres, las cuales son parte integral del programa de prevencién del dolor
lumbar. El desplazamiento de equipo pesado se hard con helicoptero, ubicado
perfectamente en el sitio para evitar la participacion del personal en la acomodacién
de compresores basicamente.

3.2.5 Riesgos Locativos

El desplazamiento por terrenos dificiles para las cuadrillas de campo, constituye el
principal factor de riesgo en éste tipo de labores, sobre todo en los meses de invierno
en los cuales se ha de realizar el proyecto, por ello las medidas de prevencion estan
encaminadas a:

* Contratar personal del area, acostumbrada a éste tipo de desplazamiento,
concientizacion sobre el riesgo durante los cursos de seguridad industrial

* Desplazamiento lento pero seguro.

* Uso de calzado con suela de agarre disefiado para éste fin.

* Desplazamiento en grupo.
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* Seguimiento de los caminos abiertos y sefializados por la trocha.

Por ser la primera causa de accidentalidad, todos los esfuerzos de los supervisores de
linea estaran orientados a la minimizacién de estos riesgos.

3.2.6 Riesgo Sociocultural

El consumo de bebidas alcohélicas por parte del personal disminuye su capacidad de
reaccion ante cualquier situacién y falta de atencién, lo cual ocasiona un potencial
alto de accidentalidad.

La principal herramienta, es la informacién de las Politicas de la Compaiifa y su
estricto cumplimiento a todo el personal comprometido dentro de la operacion.

Para este caso se cumple con un estricto y continuo control de alcoholimetria (prueba
para defeccién de alcohol en aliento, disponiéndose de tres bafometros en el grupo), a
realizarse en el personal acorde con los niveles de riesgo en su cargo o tarea
especifica.

3.2.7 Inseguridad en el srea
Condiciones Inseguras: robo de equipos

* En la region la compafiia puede ser victima de robo a mano armada
principalmente de vehiculos, y material de registro, igualmente estd expuesta a
atracos a compradores y administradores que retiran dinero de los bancos locales,
pues trabajan en base a un seguimiento.

Riesgo Potencial

e Lesion.

* Pérdida de bienes materiales.
Control del Riesgo

* No presentar resistencia en caso de atraco

* Comunicacién y Coordinacién de apoyo con Guardia Nacional y otros
organismos de seguridad del Estado.

e Mantener buenas relaciones con la comunidad.

* Cambiar rutas y rutinas normales en caso de retiro de dinero del banco o los
compradores.

Presencia de la Guardia Nacional en las actividades que se consideren necesarias.

3.2.8 Riesgos Eléctricos

Brindar un ambiente laboral seguro respecto a los riesgos por contacto directo e
indirecto en equipos e instalaciones eléctricas en los sitios de exposicion: campamento
base y tendidos eléctricos.

Los controles estdn mencionados en el anexo de riesgos.
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3.2.81  Puntos de Apoyo:

Si es necesario se les dota con una planta eléctrica de la cual se extiende cable hasta el
area determinada como “oficina” donde se ubica una toma doble.

Las medidas de control incluyen:
* Procedimiento para instalacién, encendido y apagado de la planta.
* Mantenimiento mecénico por parte del departamento de mecanica de la
empresa.
¢ Se lleva libro de servicio de mantenimiento del equipo.
* Procedimiento de tanqueo.
* Una persona entrenada ejecuta el tanqueo.
* Revisién de la linea de extension pre y post instalacion.

o Ubicacién alejada de las zonas para almacenamiento de combustibles,
aproximadamente 30 metros.

3.28.2 Campamento Base

Se tienen dos plantas diesel que surten de energia a todo el campamento base: Winter,
carpas o trailer para dormitorios, equipos video terminales, contenedores para carga
de baterias, talleres de mecénica y de cables, oficinas, bodegas e iluminacién en
general.
Las medidas de control incluyen:

o Sefializacién de tomas a 220 y 110 Kw

* Extension de lineas por cable encauchado o entubado en PVC.

® Procedimiento escrito para instalacién, encendido y apagado de la planta.

* Mantenimiento mecéanico por parte del departamento de mecénica de la
empresa.

¢ Se lleva libro de servicio de mantenimiento del equipo.

* Procedimiento de tanqueo.

¢ Una persona entrenada ejecuta el tanqueo.

* Revision diaria de la planta.

¢ Planta de emergencia.

* Aislamiento y demarcacién de la zona de plantas. Restriccion de paso.

* Al personal se Ie ha dictado curso de primeros auxilios para riesgo eléctrico.

* Una inspeccién mensual se realiza al sistema eléctrico, por parte del mecanico y
del eléctrico.

3.2.9 Riesgos de Incendio y Explosion

Salvaguardar la vida de las personas en caso de incendio y evitar todas las
consecuencias directas o indirectas que puedan derivase del mismo.
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ANEXO 1

Caracas, 14 de abril de 2000

A COMISION DE LICITACION MAYOR —

PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION
DE: GERENCIA SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
ASUNTO: LEVANTAMIENTO SISMOGRAFICO CAPIRICUAL 00G 2D

INTRODUCCION - -

Como parte del plan exploratorio aprobado para el afio 2000, La Gerencia de
Servicios Técnicos Especializados, tiene planificado la gjecucién de un
levantamiento sismico bidimensional denominado CAPIRICUAL 2D, ubicado entre

los estados Anzoategui y Monagas, con una extension aproximada de
DOSCIENTOS CINCUENTA KILOMETROS (250 km.).

El levantamiento tiene como objetivo principal la definicién de un gran anticlinal de
340 km2 de extensién denominado Lead de Capiricual. El interés petrolifero
incluye las arenas basales del oligoceno y la formacién oficina ademas de las
unidades arenosas del cretaceo superior.

Las expectativas calculadas para los leads de Capiricual y Urica suman 1.582
MMbls de petrolero condensado y 3,6 MMMMPGC. Esto indica el inmenso
potencial exploratorio de la region en la busqueda de acumulaciones gigantes de
hidrocarburos, principal objetivo de la unidad de exploracién.

Este levantamiento sismico esta aprobado en el presupuesto del 2000 de PDVSA
Exploracién y Produccion.

ESTRATEGIA DE CONTRATACION

La Gerencia de Servicios Técnicos Especializados ha establecido la estrategia de
contratacion de manera tal, que permita minimizar costos y tiempo de

contratacion, y para ello se pr¢pon all"ﬁ{l a Ligtacién Selectiva bajo
DL (]
Reglamento Especial. %f gg\

Exoloracién y Preduccién

18 ABR. 2000

Visto per la de
Licitacién - Lugar LB d..corrrnnee,

Secretarion,
b
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Caracteristicas de la Licitacion

14

1.2

1.3

Alcance del Levantamiento Sismico

El servicio consta en la adquisicién de un levantamiento sismico 2D
de 250 kilémetros en la zona de Capiricual. Para ello se celebrara un
contrato tipo Precio Unitario, en Bolivares y Dolares, por: Km.
Cortados / posicionados, puntos perforados / cargados y por registros
grabados, de acuerdo a las tablas que se especifican en los pliegos
de Licitacion.

La cuadrilla debe estar disponible para iniciar los trabajos en el mes
de mayo de los presentes.

Tipo de Cuadrilla Requerida

La Adquisicion de datos se realizard con un tipo de cuadrilla
sismografica terrestre, con las caracteristicas que se mencionan en
los pliegos de licitacion. La fuente de energia sera totalmente
explosivos biodegradables.

Se requiere un equipo de grabacién con tecnologia Delta Sigma, con
la capacidad de registro mencionada en los pliegos de licitacién. Para
el control de calidad de los datos en campo se requiere contar con
todo el equipo necesario para tales efectos con la capacidad
requerida en los pliegos de licitacion.

El personal técnico y obrero sera el estrictamente necesario para
realizar el levantamiento en el tiempo estimado.

Seleccion de Empresas
Dada la existencia de empresas de servicios ubicadas en el pais, el
tipo de proceso para la seleccion de las empresas contratistas sera
una licitacién selectiva, bajo reglamento especial. Para ello, se tomd
en cuenta la experiencia en ejecucion de las fases de datos sismicos
terrestres en el area. ,2\;/\6 POVSA

Exnloracién y Preduccién

18 ABR. 000

Visto por la G
Licitacion - Luga

Secretdio |

e

v
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Las empresas que cumplen los requisitos para la ejecucion del
servicio y que se encuentran clasificadas financieramente en el grupo
en riesgo 0  son las siguientes:

EMPRESAS CLASIFICACION/ CERTF. OCEI
CALIFICACION
BAKER HUGHES S A. 10/01/2001
EXGEOQO, CA. 25/05/2000
SCHLUMBERGER DE VZLA., S.A 22/07/2000

SUELOPETROL C.A. ' 29/09/2000

1.4 Tipo de Proceso

Cada contratista presentara un sobre con la carta compromiso y
un sobre econémico.

1.4.1 Sobre Carta compromiso

Carta de aceptacion de periodo de validez de la oferta, modelo de

g‘g.- PUOVSA

Exnleracidn y Preducclon

18 AGR.
Visiv por la Co

Licitacion

—eontrato, compromiso técnico y disponibilidad para la fecha requerida
i eh este instructivo: segun modelo que se anexa en los pliegos.

1;44.2 Sobre Econdémico

3

3

-
'

:

éste sobre debe contener todas las tabla indicadas en la seccién Iil
de los pliegos de licitacion. En la tabla 1 se indica los renglones de
Igs diferentes fases que componen los pagos y el precio total del

servicio. Esta tabla debera iniciar la oferta Econémica y luego de
manera consecutiva el resto de las tablas de precios unitarios que
soportan el precio total del servicio, tal como se indica:

TABLA 1 : PRECIO TOTAL DEL SERVICIO

TABLA 2 : PRECIO/KILOMETRO DE TOPOGRAFIiA (TROCHA)
TABLA 3 : PRECIO/LINEA 2D CONVENCIONAL

TABLA 4 : PRECIO/LINEA 2D MULTI-LINEA

TABLA 5 ¢ ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL CONVENCIONAL
TABLA 6 :  ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL MULTI-LINEA
TABLA 7 : PROCESAMIENTO LINEA EXPERIMENTAL

TABLA 8 : PRECIO/GRABACION SEGUN No DE CANALES



1.5.

TABLA 9 : PRECIO/TIEMPO DE ESPERA

TABLA 10 :  PRECIO SISMICA MULTICOMPONENTE
TABLA 11 : DESCUENTO POR VOLUMEN

TABLA 12 : ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO
TABLA 13 : ESTRUCTURA DE COSTOS TOPOGRAFiA
TABLA 14 : ESTRUCTURA DE COSTOS PERFORACION
TABLA 15 : ESTRUCTURA DE COSTOS GRABACION
TABLA 16 : ESTRUCTURA DE COSTOS MISCELANEOS

Los precios de la tabla 1 deben estar soportados segun los detalles

que se requieren en las tablas subsiguientes.

Los sobre: Carta Compromiso y sobre Econémico, sera recibidos
en acto publico por la Comision Mayor de Licitacién, quien hara la
recepcion formal y luego procedera a su apertura y lectura.

Este monto total, debe estar escrito en niimeros y en letras; en caso
de existir discrepancia en los montos descritos, se tomara como
valido lo expresado en letras.

Informacién a ser Suministrada a las Contratistas
El contenido del documento de Licitaciéon es el siguiente:

v" Invitacion para presentar ofertas.

v Pliegos de licitacion, el cual contiene informacion general con
relacion a los aspectos técnicos, econémicos y anexos a
considerar en la licitacién.

v" Mapa y coordenadas

La Gerencia Contratante solicitara a la Comision Mayor de Licitacion
la apertura en acto publico de los sobres de Carta Compromiso y

Econémico que conforman la oferta de las empresas invitadas. En

este acto la Comisién de Licitacion Mayer-p#gsede:é_a_ahdr_ej_sobre
MK PDVSA

Expleracion y Preduccidn

Licitacién - Lugar \_.[2

-
Socrotfmo T~ e




1.6.

1.7,

n

carta compromiso y el sobre Econdmico, luego procedera a la
lectura Unicamente el monto total en Bolivares y Délares (Costo Total

del Servicio) indicado en letras y nimeros, en la Tabla No 1.

En la fecha de recepcion de ofertas economicas, la Gerencia
Contratante procedera a entregar el “Estimado PDVSA® a Ia
Comisién Mayor de Licitacion.

Posteriormente la Comisién Mayor de Licitacion entregara a la
Gerencia Contratante las ofertas Econémicas de las contratistas para
su analisis vs el Estimado PDVSA Y posterior recomendacion.

Consignacién de las ofertas

Toda la documentacion debera ser consignada en un sobre cerrado
en el buzédn de la comisién de licitacién. Bien antes de las 4:00 p.m.
del dia anterior a la fecha de recepcion de las ofertas, indicada en Ia
carta de invitacién, debidamente identificada.

También estas ofertas podran ser consignadas el dia de recepcion
de las ofertas, en acto publico a efectuarse en la direccion, fecha y

hora que aparece en la carta de invitacion para esta licitacion.

Grupo Evaluador

Para la oferta econémica, se conformara un grupo evaluador, el cual
estara integrado por personal de las Gerencias de Finanzas,
Geofisica y Contratacion. Este grupo tomara como base el Estimado
realizado por la Gerencia Contratante para su analisis.

El Grupo Evaluador presentara los resultados ante la Comisién

Mayor de Licitacién, con el fin de recomendar otorgamiento de Ia

Buena Pro a la Contratista que presente la ofmmm
N
N

X PoVSaA

Exploracién y Preduccién

18 AB
Visto por la ién\de
Licitacion - Lugar Sie.......
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1.9.

los intereses de PDVSA Exploracion y Produccion, segin los

términos indicados en los pliegos de licitacion.

Disposiciones Finales

En el caso de que, a tenor de lo dispuesto en &l articulo 37 del
Reglamento especial de la Ley de Licitaciones, se declare desierto el
proceso y se p_roceda a negociar con una o mas de las empresas
oferentes, la Gerencia contratante se reserva el derecho de retener la
Ofertas econémicas presentadas por las empresas con las que

negociara, para ser utilizadas como base durante las negociaciones.

Forma de Pago

EL SERVICIO se contratara bajo la modalidad de “PRECIO
UNITARIO", expresado en Bolivares y Délares, para la ejecucion del
servicio, con pagos parciales una vez concluidas a satisfaccion de LA
COMPANIA cada una de las siguientes etapas:

1.- MOVILIZACION.

2.- LINEA EXPERIMENTAL.

2.- PAGOS PARCIALES QUINCENALES SEGUN SE EJECUTE
CADA UNA DE LAS FASES DE ADQUISICION QUE SE INDICAN
EN LOS PLIEGOS.

LA FACTURACION a que se refiere en el punto 3, se iniciaran una
vez que se comience la grabacion de los datos, a satisfaccion de LA
COMPANIA. Una vez autorizados estos pagos, se podran facturar
sucesivamente segun se ejecute cada una de las fases de
adquisicion, de acuerdo a las tablas correspondientes, segln se
mencionan en el Instructivo.

N/
B PDVS A

Exploracisn y Produccién

18 ABR. 2000

Visto por la C de
Licitacion - Lugaf S0 )
Secratario




1.10. RECOMENDACION

Por lo antes expuesto, la Gerencia de Servicios Técnicos

Especializados, solicita el respaldo a la Comision Mayor de Licitacién
para:

a.- Utilizar la estrategia de Contratacion descrita anteriormente.

b.- Invitar a las siguientes empresas a presentar Oferta Econémica para
la adquisicién de los 250 km. de sismica 2D, en el area de Capiricual
entre I'o.s Estados Anzoategui y Monagas, segun las especificaciones
que se mencionan en los pliegos de licitacion.

EMPRESAS
BAKER HUGHES S.A.
EXGEOQO, CA.
SCHLUMBERGER DE VENEZUELA., S.A
SUELOPETROL C.A.

il
Preparado por:é.l,.l E-L. Responsable! CARLOS SANCHEZ

/’V Gerente Servicios Técnicos Especializados
PDVSA Exploracion

N
Se anexa: - Modelo Invitacion para presentar Ofertas. % PDVESA

. T 2 Exniorecién y Produccidn
- Pliegos de licitacion.

18 ABR. 2000
Vist.cf por la Co
- Presentacion inicio del procesa ala C.M.L, [Hciacion - Lugar .-Rgiwee S

Secretario |
"

\

- Modelo de Contrato.




X PDVSA

Petrdleo y Gas, S.A.
Caracas, 18 de abril de 2000

Invitacién para Presentar Ofertas
Empresa:
Direccion:

Atn. Sr.
Ciudad.
Ref.: Licitacién Selectiva 00-01-0038-4-0

PDVSA Petréleo y Gas S.A. (Divisién Exploracion y Produccion) invita a su empresa a participar en el
proceso de licitacion para el Levantamiento Sismografico CAPIRICUAL 00G-2D, regido por el pliego de
licitacion anexo.

El acto publico de recepcion de los sobres de las ofertas econdmicas se efectuara el dia 11 de mayo de
2000 desde las 09:45 a.m. hasta las 10:15 a.m., en el Salén de Licitaciones, Piso 4, Edificio PDVSA'
Exploracion y Produccion, Avenida Ernesto Blohm, Chuao, Caracas.

Los sobres también podrén ser consignados hasta el dia 10 de mayo de 2000 antes de las 4:00 p.m. en
el buzén de la Comisién de Licitacién ubicado en: Sotano 1 del Edificio PDVSA Exploracién y
Produccion, Avenida Ernesto Blohm, Chuao, Caracas.

Concluido el acto de recepcién se dara inicio al acto de apertura de los sobres correspondientes.
En ningln caso se admitird documentacion alguna después de los dias y horas antes indicados.

PDVSA Petrdleo y Gas S.A. se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso cuando lo
considere pertinente, sin que por ello resulte procedente reclamacion alguna.

Le agradecemos retirar la documentacién relacionada con este proceso, el aia 18-04-2000, por la
Oficina 1318 del Edificio PDVSA Exploracién y Produccién, Avenida Ernesto Blohm, Chuao, Caracas,
Atencion: Eglis Caraballo/Fernando Rivero, a partir de las 3:30 p.m. /*

A
e PP

dro Pzéa
Gerent€ (E) Contratacion

PDVSA Exploracion

Recibido por:
Nombre: —
Cargo: _C
Gls " -

Firma: (_)
Lugar y Fecha: lEb/f”‘// _



>>)(:<< PDVSA

Petréleo y Gas, S.A.

Divisién Exploracion y Produccion F ; i x
R.L.LF. N° J001230726

Para: SR. De: FERNANDO RIVERO

Fax: Fecha: 24 de abril de 2000

Teléf.: Pag.: 4

Ref.: _ CC:

O Urgente [0 Pararevisar [0 Comentarios O Responder O Reciclar

*Comentarios:

SE LES INFORMA QUE LA REUNION ACLARATORIA REFERENTE AL PROCESO
DE LICITACION SELECTIVA N° 00-01-0038-4-0 “LEVANTAMIENTO SISMOGRAFICO
CAPIRICUAL 00G-2D” SE EFECTUARA EL DIA 05 DE MAYO DE 2000, A LAS 8:30
AM. EN EL SALON DE CONFERENCIA N° 15-B, PISO 15, EDIFICIO PDVSA
EXPLORACION Y PRODUCCION, CHUAQ, CARACAS.

SE LES PARTICIPA QUE ESTA REUNION NO TIENE CARACTER OBLIGATORIO Y
GUALQUIER PREGUNTA Y/O ACLARATORIA RELACIONADA CON ESTE PROCESO,

PUEDE SER SOLICITADA VIA FAX POR EL NUMERO 908.3279, ATN.. EGLIS
CARABALLO.

CUALQUIER ACLARATORIA SOLICITADA SERA ENVIADA VIA FAX A TODAS LAS
EMPRESAS INVITADAS A ESTE PROCESO

e il

J/ EDGARDO PADRON
/" LIDER ADQUISICION SISMICA
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% PDVSA

Exploracion y Produccion

Comision de Licitacion Mayor
Acta de Resultados

vediente/Precontrato N°: 00-01-0038-4-0

scripcion: LEVANTAMIENTO SISMICO 2D CAPIRICUAL 00G

janizacion contratante: Gerencia Servicios Técnicos Especializados- PDVSA Exploracién
gimen/Modalidad de seleccion: RE Licitacion Selectiva

unto analizado: Analisis Oferta Econdémica

sumen del resultado del analisis presentado

Gerencia Contratante procedi6 a analizar las ofertas econémicas de las empresas invitadas al proceso licitatorio N° 00-01-
38-4-0 del levantamiento sismografico 2D de Capiricual 00G-2D.

hizo una tabla comparativa entre las ofertas economicas de las empresas
tal y como se muestra en el Anexo 1.

a Gerencia solicité recomendacion a la Comision de Licitacion Mayor, para pedir una aclaratoria de su oferta a la empresa
ker Hughes, S.R.L. debido a errores aritméticos encontrados en dicha oferta.

Comision de Licitacion Mayor recomendoé enviar comunicacién por escrito a la empresa para aclarar la
rta, y presentar los resultados a la Comision.

viada comunicacion a la empresa / en vista de su carta de aceptacion de los precios corregidos de su oferta, la
rencia de Servicios Técnicos Especializados de Exploracion, solicita a la Comisién de Licitacién Mayor su recomendacién
a otorgar laBuena Pro a la empresz ; para realizar la fase de Adquisicion del Levantamiento sismico Capiricual
5 2D, por un te de BS. uUS§

parado por: {J
el que autoriza’
mbre: Carlos Sanchez Indicador: Geor Firma: A,

—

N =
1 base a los resultados presentados, la Comision emite su recomendacion
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X' PDVSA

Petréleo v Gas, S.A.

Caracas, 26 de mayo de 2000

Eriprese
Direccion:
Edif. -
Urb.

Atn. Sr.
Ciudad.

Ref.: Licitacién Selectiva 00-01-0038-4-0

PDVSA Petroleo y Gas S.A., Divisiéon Exploracién y Produccién, cumple con notificarle que:

“a su Empresa le ha sido otorgada la BUENA PRO para realizar el Levantamiento

Sismogréfico del Proyecto Capiricual 00G-2D", de acuerdo con su oferta de fecha 11 de mayo
de 2000, por un monto de

j Unidos de América con

1)S$ un plazo de ejecucion de nueve (9) meses y de

conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas en los pliegos de la
licitacién, aceptadas por usted.

Sin embargo, esta BUENA PRO esta condicionada a la obtencién de los permisos por parte
de los entes oficiales y de terceros.

Posteriormente les sera comunicado el lugar, fecha y hora fijado para la firma del contrato
correspondiente, siendo imprescindible la presentacion previa de los documentos: Fianza
Laboral y Fianza de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el
Pliego de Licitacion.

Para cualquier informacion adicional, sirvanse comunicarse con el Sr. José Tadeo Rodriguez
o Sra. Eglis Caraballo, a través de los numeros telefonicos: 908.2155 o 908.4189
respectivamente. F §

aales

ardo Padrén
deér Adquisicion Sismica
PDVSA Exploracién




REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

%

PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A.
RIF. J-00123072-6
Filial de Petrdleos de Venezuela

LICITACION SELECTIVA
N°, XXXXXXXXXX

PLIEGOS DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE:

LEVANTAMIENTO SISMOGRAFICO BIDIMENSIONAL

CAPIRICUAL 00G 2D



1:

SECCIONI

LLAMADO A LICITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEVANTAMIENTO SISMOGRAFICO BIDIMENSIONAL
CAPIRICUAL 00G 2D

LICITACION SELECTIVA
N°. XXXXXXXXXX

PDVSA Petréleo y Gas S.A. (Division de Exploracién y Produccion), filial de Petréleos de Venezuela,
S.A.. invita a las empresas, debidamente inscritas en el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC), a
presentar ofertas para el suministro de:
la adquisicién de aproximadamente 5.690 registros datos sismicos digitales tridimensionales, a través de la
ejecucion del levantamiento sismografico CAPIRICUAL 00G 2D, con un alcance aproximado de 250
km.

Las empresas invitadas recibirdn un juego completo de los pliegos de Licitacion.

En esta licitacion se empleard como sistema y mecanismo de calificacion lo siguiente:
3.1- Se requerira una carta donde la contratista oferente garantiza el cumplimiento de las especificaciones
y condiciones técnicas de los equipos y materiales exigidas en esta licitacion; obligacion a estar a plena
disposicion de PDVSA Petroleo y Gas, S.A. (Divisién de Exploracién y Produccién) para iniciar los
trabajos segun el cronograma presentado, de acuerdo a lo estipulado en estos pliegos, v aceptacion del
modelo de contrato propuesto, de acuerdo al formulario del modelo N° 001 de la seccion 111
3.2.- Una calificacién econémica.
3.3.- En acto publico se recibiran todas las ofertas de las contratistas invitadas, seguidamente se procedera
a la apertura de los sobres, tal como se indica en los puntos 26 y 27 de la seccién I1.

El acto de recepcion de las ofertas se realizara en el Salon de Licitaciones, Piso 4, Edificio PDVSA
Exploracién y Produccién, Avenida Emesto Blohm, Chuao, Caracas, el dia 11 de mayo de 2000,
iniciandose a las 09:00 a.m., salvo que mediante modificacién de los pliegos, LA COMPANIA indique
otro lugar, fecha u hora.
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1.1

I

SECCION 11

INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES

A. Introduccién
Definiciones

El servicio objeto de la Licitacion es:

La adquisicion de 250 km. de Datos Sismograficos Digitales, mediante la grabacion de
aproximadamente 5.690 registros de datos sismicos de reflexion bidimensionales, a lo largo de perfiles 6
lineas sismicas medidas en superficie, pertenecientes al levantamiento sismografico CAPIRICUAL 00G
2D, mediante la modalidad de Licitacion Selectiva bajo Reglamento Especial, que regula los Procesos
de Seleccion del Contratista que realicen Petréleos de Venezuela ¥ sus Empresas Filiales.

En la presente licitacién se empleard el mecanismo de presentacion de sobres separados (Carta
Compromiso y Econémico) en Acto Unico.

En los presentes pliegos de licitacién, los siguientes términos seran interpretados de la manera
siguiente:

(a) Domicilio Principal: Se entiende como el lugar en el cual de acuerdo con el documento constitutivo
estatuario de la empresa, ésta tiene el asiento principal de sus negocios e intereses, independientemente
de que el “holding” o casa matriz tenga un domicilio igual o diferente.

(b) Partes e Insumos Nacionales: Las partes e insumos fabricados en la Republica Bolivariana de
Venezuela s

(c) Personal Profesional Nacional: Se refiere a todo recurso humano que laborara directamente en la
prestacion del servicio objeto de este proceso licitatorio, de nacionalidad venezolana, que haya tenido un
titulo de educacién superior en cualquier universidad nacional y/o extranjera, siempre que en este Gltimo
caso haya culminado su revalida en Venezuela.

(d) Personal Directivo Nacional: Se refiere a todo recurso humano de nacionalidad venezolana de la
empresa que, de acuerdo con el documento constitutivo estatuario de la misma, tiene poder en la toma
de decisiones, independientemente de que el mismo preste o no servicios para la ejecucion del contrato
licitado.

(¢) Personal Técnico Nacional: Se refiere a todo recurso humano de nacionalidad venezolana que
laborara directamente en la prestacion del servicio objeto de este proceso licitatorio, que haya tenido
pero no limitado a ello, un titulo de educacion técnico o equivalente y/o formacion en escuelas técnicas,
tales como Supervisores, Operadores, etc. I

(f) Capital Social: Se refiere a la composicién del capital accionario de la empresa suscrito y pagado de
origen nacional.

Normativa aplicable

Esta licitacion se regira por lo dispuesto en el Reglamento que Regula los Procedimientos de Seleccion del
Contratista que realicen Petréleos de Venezuela, S.A. y sus Empresas Filiales, aprobado por Decreto No.
1.247 de fecha 8 de noviembre de 1990 y publicado en Gaceta Oficial No. 34.591 de 9 de noviembre de 1990
y los Capitulos I y VII de la Ley de Licitaciones reformada por Decreto Ley No. 296 de fecha 5 de
septiembre de 1999, publicada en Gaceta Oficial No. 5.386 Extraordinario del 11 de octubre de 1999,

Lo previsto en estos pliegos aplica sin perjuicio de lo previsto de los acuerdos internacionales ratificados por
la Repliblica Bolivariana de Venezuela.



3. Direccion de LA COMPANIA

Salvo que se indique una distinta a fines especiales, en la presente licitacion la direccion de LA COMPANIA
sera:

PDVSA Petréleo y Gas S.A., Divisién de Exploracion y Produccion.

Edificio PDVSA Exploracion y Produccion

Av. Emesto Blohm, piso 13

Gerencia de Adquisicion Geofisica

Atn.: EDGARDO PADRON

4. Criterios de Seleccion

Para la seleccién del panel de empresas se utilizé como criterio principal las empresas que ejecutan este tipo
de servicio, su clasificacion financiera y que se encuentren inscritas en el Registro Auxiliar de Contratistas
(RA.C)) PDVSA, o aquellas a las cuales se les haya suspendido del Registro, sujeto a que previo al
otorgamiento de la buena pro cumplan con su inscripcion,

En la presente licitacién sélo podran presentar ofertas las empresas que hayan sido invitadas por el Ente
Contratante.

De acuerdo a ello el panel de empresas quedo constituido de la siguiente forma:

BAKER HUGHES, S.R.L. J-301255690
EXGEO, CA. J-002400862
SUELOPETROL, C.A. J-001854827
SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A. J-003297810

El Participante sufragara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de su oferta, y el
Ente Contratante que aparece en la Hoja de Datos de la licitacién, en lo sucesivo denominado PDVSA. no
sera responsable en ningin caso por dichos costos, prescindiendo de la modalidad o el resultado del proceso
de licitacion.

4. Objeto de la Licitacién

5.1 Elservicio objeto de la Licitacion es:

La adquisicion de 250 km. de Datos Sismograficos Digitales, mediante la grabacion de aproximadamente
3.690 registros de datos sismicos de reflexion bidimensionales a lo largo de perfiles o lineas sismicas
medidas en superficie, pertenecientes al levantamiento sismografico CAPIRICUAL 00G 2D. La grabacion
se realizard de forma digital y se usaran explosivos (biodegradables) enterrados como fuente de energia.
La cuadrilla debera ser del tipo portétil, mecanizado (con facilidad helitransportable) y conformado con
equipo ligero de facil movilidad, que cause el menor impacto posible al ambiente.

5.2 El area de operaciones donde se desarrollara el servicio esta ubicada al norte de los estados
Anzoategui y Monagas , cercana a la ciudad de Barcelona, como se indica en el mapa que se anexa.

5.3 Los Participantes deberan indicar los plazos en que ejecutara los servicios que aqui se contratan
indicando claramente los periodos (en dias) de movilizacién, topografia, perforacion, grabacion,
entrega de informe final y desmovilizacion. Para ello LA CONTRATISTA debe estar disponible
para iniciar la movilizacién de los equipos en la primera quincena del mes julio del 2000, una vez
otorgada la buena pro, asi mismo debe comprometerse a iniciar las operaciones de trocha
(topografia) de la linea experimental a mas tardar 30 dias después de otorgada la buena pro, e
inmediatamente su procesamiento. Una vez obtenidos los resultados de la linea experimental, se
iniciara la trocha (topografia) del resto del levantamiento. El periodo de ejecucion del levantamiento
no debe exceder de 6 meses, después de otorgada la buena pro. LA COMPANIA se reserva el
derecho de recortar el alcance del servicio hasta en un 20%, sin que esto afecte los precios unitarios
del contrato.

54 Ademas del suministro de este servicio, y como parte de su oferta, LA CONTRATISTA debe
incluir por el lapso que dure el servicio:

¥ Tres habitaciones, en un hotel cercano al 4rea de operaciones, a ser aprobadas por LA COMPANIA,
para uso exclusivo de sus Representantes Autorizados.

v LA CONTRATISTA debe prever entrenamiento para tres (3) personas, designadas por LA
COMPANIA, mientras dure el servicio, en el area de operaciones.

6



6.2

B. Pliegos de la Licitacién

Pliegos de Licitacién
Estos documentos proporcionan la informacién general y presentan los requisitos bésicos necesarios
para la preparacion, presentacion, evaluacion y comparacion de las ofertas presentadas y adjudicacién

de la Licitacion.

Los Pliegos de Licitacion constan de las Secciones que se describen a continuacion:

SECCION 1 LLAMADO A LICITACION

SECCIONII INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES

SECCION III FORMULARIOS PARA PRESENTACION DE LA OFERTA
SECCION IV MODELO DE CONTRATO

SECCION V FORMULARIOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES

SECCION VI MODELO DE DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO d
SECCION VII LINEAMIENTOS PARA SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE
SECCION VIII MAPA DE UBICACION DEL SERVICIO

6.3

7

1.2

8.1

8.2

8.3

El Participante debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que
figuren en los Pliegos de Licitacion, los cuales constituyen la fuente de informacion para la preparacion
de la oferta.

Aclaratorias sobre los Pliegos de Licitacion

En caso de dudas en la interpretacion de los Pliegos y/o formas entregadas, los participantes pueden
solicitar aclaratorias hasta nueve (9) dias habiles después de haber recibido los pliegos de licitacion,
mediante comunicacion escrita a LA COMPANIA, o a través de carta o facsimil dirigido a nombre de
Edgardo Padrén y/o Alberto Lacruz a la direccién indicada en la punto 3 de estos pliegos. LA
COMPANIA dara respuesta por escrito, mediante carta o facsimil a las solicitudes que reciba a mas
tardar un dia (1) habil antes de la fecha fijada para la presentacion de ofertas.

Los participantes emitirdn recibo de cada respuesta que se les entregue. Las respuestas a aclaratorias
pasaran a formar parte integrante de los Pliegos de Licitacién. El comprobante de transmision realizado
a través de un aparato de fax serd considerado como recibo.

Modificacién de los Pliegos de Licitacion

LA COMPANIA podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
(segun lo especificado en la seccién 7.1) para la presentacion de ofertas, modificar los Pliegos de
licitacion mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una aclaratoria solicitada por
un Participante.

Todos los Participantes seran notificados por escrito de las enmiendas; las cuales serdn obligatorias para
todos ellos.

LA COMPANIA tendra la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentacién de ofertas a
fin de dar a los posibles Participantes tiempo razonable para tener en cuenta, en la preparacion de éstas,
la enmienda de los Pliegos de Licitacion, previa anuencia de LA COMPANIA.
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10.
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12.

13
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14.

14.

1

C. Preparacién de las ofertas

Idioma de la oferta

La oferta que prepare el Participante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella debera
redactarse en castellano: sin embargo, cualquier material técnico impreso que proporcione el
Participante podra estar en inglés

Plazo para la ejecucion del servicio

El plazo méximo para la ejecucion del servicio objeto de esta Licitacién es de seis (6) meses luego de
otorgada la buena pro, y de acuerdo al cronograma presentado por la oferente. Este cronograma debe
estar ajustado a las condiciones que se indican en estos pliegos, en ningin caso la fecha de finalizacion
del servicio debe exceder del 31 de diciembre del 2000. El incumplimiento de la condicién anterior asi
como de la ejecucién del servicio de acuerdo con este cronograma, estard sujeto a las sanciones
previstas en el articulo 116 de la ley de licitaciones. Cualquier incumplimiento del cronograma ofertado
debera ser plenamente justificado y notificado al Representante Autorizado para su aprobacién o no.

Garantia de los Equipos

La Garantia de los equipos sera por cuenta propia de la contratista, la cual garantizard el buen
funcionamiento de todos y cada uno de estos en la prestacion del servicio. Igualmente debe garantizar
que se cumplan con las especificaciones y tolerancias minimas del fabricante. E] incumplimiento de la
condicién anterior estara sujeto a las sanciones previstas en el articulo 116 de la ley de Licitaciones.

Propuestas alternativas

En la presente licitacion no se aceptaran propuestas alternativas.

Documentos integrantes de la oferta

La oferta constaré de los siguientes documentos:

a) Los Formularios para la presentacion de oferta preparado de conformidad con {os modelos indicados
en la seccion II1.

b) Los formularios incluidos en las secciones V y VI de estos pliegos.
¢) Documentos Legales, de acuerdo el punto 18.

d) Condiciones Generales de la propuesta, de acuerdo el punto 18.

Formularios de oferta

El Participante llenara los formularios de la oferta que figuran en los Pliegos de Licitacion, sin cambios
a tales formatos.



14.2 En la preparacién de la oferta los Participantes deberan tener en cuenta el tipo de contrato y las
condiciones de pago estipuladas. En ningun caso se aceptaran desviaciones en las condiciones de pago.

14.3 EL SERVICIO sera contratado bajo la modalidad de “PRECIO UNITARIO”, que puede ser expresado
en Bolivares y Délares, con pagos parciales una vez concluidas a satisfaccion de LA COMPANIA cada
una de las siguientes etapas:

14.4.1 MOVILIZACION / DESMOVILIZACION (Segin clausula 4.1, del anexo B del modelo de
contrato)

1442 Pago por la adquisicion y procesamiento de la linea experimental, segin la tabla
correspondiente.

1)

14.4.3 PAGOS PARCIALES QUINCENALES SEGUN SE EJECUTE. A SATISFACCION DE
LA COMPANIA, CADA UNA DE LAS FASES DE ADQUISICION: ,
14.4.5.1Pagos quincenales por kilémetros cortados Y posicionados (medicién topografica
trocha), segiin los precios ofertados en la tabla correspondiente.

14.4.3.2 Pagos quincenales por puntos tiro perforados y cargados, segiin los precios
ofertados en la tabla correspondiente.

14.4.3.3 Pagos quincenales por registros grabados, segin numero de canales usados de
acuerdo a los precios ofertados en la tabla correspondiente.

LA FACTURACION a que se refiere en el punto 14.4.3., se iniciara junto con la primera valuacion por
concepto de la grabacién de los datos en el levantamiento, a satisfaccion de LA COMPANIA. Una vez
autorizados estos pagos, se podran facturar sucesivamente segin se ejecute cada una de las fases de
adquisicién, de acuerdo a los precios unitarios ofertados por LA COMPANIA, vy que se éncuentran
descritos para cada parametro en las tablas correspondientes. Esta facturacion debe ser aceptada y
aprobada por el Representante Autorizado.

Los puntos de tiro perforados y no grabados sin Justificacién de causa, seran descontados segun los
precios ofertados en las tablas correspondientes, de acuerdo a su equivalente en topografia, perforacion

grabacion.

14.4 Los trabajos de reforestacion asociados a EL SERVICIO seran ejecutados por LA COMPANIA, por lo
tanto no deben ser considerados en las respectivas Ofertas Econémicas.

15. Precios de la oferta

15.1 EL CONTRATISTA indicara en la lista de precios correspondiente (indicado en el modelo No. 002 de
la seccion 11) los precios unitarios y total de la oferta sobre el servicio que se indica en el punto 5 segiin
los términos establecidos en estos Pliegos de Licitacién.

15.2 Los precios cotizados por el Participante seran fijos durante el contrato y no estarin sujetos a variacién

por ningin motivo, excepto los que se mencionen explicitamente en el contrato por cambio de alcance o
algun otro que se indique en el contrato.

16. Monedas en que se expresaran las ofertas

16.1 Los precios seran cotizados en Bolivares solamente o en Bolivares y Délares (USA) .

17. Otros documentos a entregar




17.1 Las Oferentes entregaran toda la documentacion requerida, ademas pueden anexar toda la
documentacion que sea necesaria referentes a catdlogos o descripciones de los equipos a utilizar.

17.2 La direccion postal v la direccion Internet (email) de los fabricante de los equipos.

18. Consideraciones importantes a tomar en cuenta en la oferta

La oferta constara de dos (2) sobres, los cuales se presentaran debidamente cerrados, indicando el nombre de
la Licitacion y de LA CONTRATISTA oferente, identificandose como Sobre 1: “Carta Compromiso™ y sobre
2: “Sobre Econdmico™. Los sobres deberan contener, por separado, original y copia de los documentos
exigidos. Se deberan numerar todas y cada una de las paginas y utilizar separadores de cartulina con
pestanas, para facilitar el proceso de revision.

18.1. Documentos legales

a) Certificado de inscripcion en el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) vigente para la
fecha de presentacion de la oferta.

b) En la presente licitacion no se permitira la presentacion de ofertas en consorcios

¢) Silapersona que firma los documentos no es el representante legal o la persona autorizada
por los estatutos para firmar en nombre del proponente, debera asistir con una autorizacién
dirigida a LA COMPANIA para representar a la empresa.

18.2. Aspectos Financieros

a) Se tomardn en cuenta los Estados Financieros firmados y auditados por un Contador
Publico colegiado, correspondiente a los tres ultimos ejercicios econémicos. Esta
informacion se tomara del RAC, por lo que esta informacién debe estar actualizada para el
momento de la presentacién de la oferta.

18.3. Aspectos Generales a considerar
18.3.1.La contratista tendra en consideracion, los siguientes aspectos importantes para la
elaboracion de su propuesta en la prestacion del servicio, mencionados en el modelo de
carta compromiso (seccion III, modelo 001) que se exige como condicién indispensable

para la aceptacion de su sobre Econémico.

* Validez de las ofertas de licitacién por un periodo de 90 dias habiles, a partir de la fecha de
entrega de ofertas.

* Las especificaciones técnicas de los equipos, materiales y condiciones técnicas exigidas en
estos pliegos y los mencionadas en el contrato.

* Obligacion a estar a plena disposicion de PDVSA Petréleo y Gas, S.A. (Division de
Exploracién y Produccion) para iniciar los trabajos segiin las fases del cronograma

presentado.

® Aceptacién del modelo de contrato propuesto.
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c) Tipo portatil, mecanizado y/o helitransportable.

d) Equipo ligero, que minimice el impacto al medio ambiente.

e) Equipo ligero que evite la remoc:on de la capa vegetal.

f) Todos los equipos a usar en la cuadrilla deben ajustarse a las restricciones
que se mencionanen la leyes nacionales correspondientes.

g) Los equipos mecanizados y helitransportables a usar estaran sujetos a la
autorizaciéndel Representante Autorizado de LA COMPANIA.

h) La contratista tendré a disposicion d¢ LA COMPANIA una cuadrilla de

topografia, para el levantamiento de las fincas y otras dreas a identificar en
el area del levantamientoy sus alrededores.

18.4.2. Caracteristicasde los equipos de topografia

a) Cumplir con las especificacionesdel anexo C del modelo del contrato.
b) Cumplir con especificacionesde precision exigidas en esta Licitacién.
c) Sistema de proyeccion: El sistema de proyeccion a utilizarse sera

el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), con origen en el datum

SIRGAS-REGVEN; adoptado en Venezuela a partir del 1° de Abril

de 1999. Las lineas sismograficas seran enlazadas a puntos de

control, segun lo descrito en el modelo del contrato. El Sistema

Geodesico de Referencia sera el que se especifica a continuacién:

Elipsoide: GRS80 1980, aprobado por la Asociacion
Internacional de Geodesia.

Semi-eje mayor: 6378137

Achatamiento: 1/298.257222101

Datum: SIRGAS-REGVEN

Proyeccién: Universal Transversal Mercator (UTM)

Meridiano Central: El correspondiente al uso indicado por LA
COMPANIA, de acuerdo con la ubicacion
geografica del levantamiento.

Factor de escala: 0,9996 en el Meridiano Central. (Ver Aparte
1.1.1. del Capitulo de GEODESIA en las
Normas de PDVSA)

18.4.3. Caracteristicasde los equipos de Perforacion

a) Capacidad de perforacién segun los rangos de profundidad requeridos en
esta licitacion.
b) Bombas de agua con un potencia no menor de 20 HP minimo, o mayor

segun las condiciones del terreno donde se ejecute el levantamientoa fin de
alcanzar las profundidadesrequeridas

c) Disponibilidadde compresores con facilidad de ser helitransportablesde 7 y
15 bar de presién minimo, o mayor segin las condiciones del terreno donde
se ejecute el levantamientoa fin de alcanzar las profundidadesrequeridas

d) Equipos mecanizados de perforacién de 1500 y 2000 kg (pull down)
minimo, 0 mayor segun las condiciones del terreno donde se ejecute el
levantamientoa fin de alcanzar las profundidadesrequeridas

18.4.4. Caracteristicasdel equipo de grabacién de datos sismicos de reflexion

a) Tipo digital telemétrico
b) Tecnologia Delta Sigma
c) Capacidad de registro segiin requerimientos

12



d)

e)

Geofonos con no més de tres afios de antigiiedad contados a partir de la
fecha de fabricacién. En todo momento LA CONTRATISTA debe asegurar
que estos componentes deben estar dentro de las tolerancias minimas del
fabricante. i

Cables no deben tener mas de cuatro (4) empalmes, vulcanizados como
maximo. LA CONTRATISTA debe asegurar que estos componentes deben
estar dentro de las toleranciasminimas del fabricante.

LA CONTRATISTA debe disponer de un nimero de canales suficientes
(incluidos sus periféricos) para mantener la produccion tal como se
especifico en la oferta y continuidad de las operaciones de grabacion sin
interrupcion.

18.4.5. Caracteristicasdel equipo de grabacién de datos sismicos de refraccién

a)
b)
c)
d)
e)

Capacidad de grabaciony graficacién de 24 canales minimo en tiempo real.
Tendidos de por lo menos 360 metros (offset)

El formato de los datos sera el que indique el Represéntate Autorizado

Se requiere | registro por km. cuadrado

LA CONTRATISTA entregara la informacién de mapas y gréificos sobre
espesores y velocidades de capa meteorizada de acuerdo al formato que se
indique.

18.4.6. Es responsabilidadde LA CONTRATISTA hacer el levantamiento previo para la deteccion de
tuberias (o cualquier otro elemento enterrado) dentro del 4rea de operaciones, para ello LA
CONTRATISTA debe prever, si es necesario, la disponibilidad de equipos de deteccion de
metales, con el personal necesario.

18.4.7. LA CONTRATISTA debe tener en el campamento base a disposicion de LA COMPANIA
cuatro (4) equipos de computacion, cada uno con las siguientes caracteristicas minimas:

- Procesador Intel Pentium 11, 400 MHz.

- Memoria RAM 64 Mb

- Monitor Super VGA

- Memoria de Video 8§ Mb

- Espacio en Disco 4 Gb

- Conexion y servicio a INTERNET en el campamento base

- Impresora a color

Un equipo de computacion portatil tipo LAPTOP, con configuracién
suficiente para el manejo de software necesario para el seguimiento del
proyecto, con caracteristicas similares a las mencionadas en el parrafo
anterior y pantalla de matriz activa a color.. Este equipo debe tener
capacidad suficiente para cargar el software para el modelaje v disefio
sismico.

Un scanner.

Once (11) equipos de radiotransmision portatiles con las frecuencias
operativas del levantamiento.

Un (1) equipo de radiotransmision (tipo oficina) con las frecuencias
operativas del levantamiento.

18.4.8. Entrega de la informacién sismica

LA CONTRATISTA entregara la informacién sismica adquirida y/o procesada en
Cartuchos 3590, y exabytes, totalmente nuevos y certificados, en ORIGINAL y
COPIA, siguiendo estrictamente los formatos y condiciones que se mencionan en
el Manual de estandar Sismico en Venezuela.
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LA COMPANIA se reserva el derecho de someter a los controles de calidad que
considere necesarios los productos finales entregados, a fin de verificar de que la
informacién suministrada cumpla con todas las condiciones requeridas. El primer
control de calidad, es por cuenta d¢ LA COMPANIA, pero si debido a
inconsistencias en los datos y/o formatos entregados por LA CONTRATISTA, se
hace necesarios controles de calidad sucesivos, LA COMPANIA se encargara de
la ejecucion de los sucesivos controles de calidad, pero deberan ser pagados por
LA CONTRATISTA.

18.4.9. Geometria de Adquisicionde los datos sismicos

La geometria de adquisicién de los datos sismicos con la cual se va a evaluar las
ofertas econdmicas serd el siguiente:

NUMERO DE CANALES 560
COBERTURA 140
OFFSET MAXIMO 7 km.
DIST. ENTRE FUENTES 50 m.
DIST. ENTRE RECEPTORES 25m.
NUMERO TOTAL DE REGISTROS 5.660
NUMERO DE GEOFONOS POR RISTRA 12
AZIMUT DE LAS LINEAS En el mapa
LONGITUD DEL REGISTRO 8s.

RATA DE MUESTREO 2 ms.
PARAMETRO DE PERFORACION | hueco, 15 m, 3k.

18.4.10. Sismica Multicomponente

Es posible que se necesite realizar un levantamiento de datos de sismica multicomponente
con 300 ristra de 3 elementos, con sus respectivos periféricos, los formatos para los costos
relativos a estos puntos aparecen en la seccion 111 de estos pliegos

18.4.11.Fase de adquisicion de la linea experimental

La contratista preverd la realizacién de la linea experimental (multi-linea o linea convencional)
en una primera fase, una vez procesada ésta, se determinaréan los parametros definitivos con los
cuales se adquiriran el resto del levantamiento. Esta linea esta identificada sobre el mapa anexo
como la linea CAP-00G-03 de 16,5 km de longitud. :

La Adquisicion de datos para la linea experimental (multi-linea o linea convencional)
experimental, se realizard con un tipo de cuadrilla sismogréfica terrestre 2D, con capacidad de
asegurar un “offset” no menor de 7 km de longitud y al mismo tiempo disparar a intervalos de
25 metros, con tres parametros diferentes de fuente de energia por p.t., alternados cada 50 m.
La linea experimental, multi-linea o convencional, se grabara con los siguientes pardmetros de

receptores:
RENGLON LINEA CONVENCIONAL MULTI-LINEA
CANALES 560 cada 25 metros 1.680 cada 25 metros

En la multi-linea se colocaran dos lineas de receptores paralelas a los lados de la linea principal,
separadas 100 m., con 560 canales cada una, los cuales permaneceran activos durante la
grabacion, es decir que cada registro grabado tendré un total de 1680 canales activos.
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Las ristras de gedfonos, de las lineas de receptores paralelas a la linea principal, se colocaran
con una separacion entre elementos de 3 m. y con una direccion formando un angulo de
aproximadamente 45° con respecto a la posicién de la linea como se muestra en la figura. Las
ristras correspondientes a la linea convencional se colocaran en la direccion radial a ésta
centrado en la estaca. La linea convencional solo requerira receptores sobre la linea principal.
Ver fig. anexa.

La fuente de energia sera totalmente explosivos, la cual estara a lo largo de la linea principal
con intervalo de estacado de 25 metros, alternando cada patrén 50 m. como sigue:

3 huecos a 3 m. con 0,5 kg/hueco.
2 huecos a 6 m. con 2,0 kg/hueco
1 hueco a 10 m. con 2,0 kg.

Para un total de 990 fuentes de energia.

Adicionalmente se colocaran algunas fuentes de energia a lo largo de la linea principal para
probar otros patrones:

3 huecos a 3 m. con 1,0 kg/hueco.
1 hueco a 10 m. con 3 kg/hueco.
1 huecos a 15 m. con 3 kg.

1 hueco a 20 m. con 3 kg.

Para un total de 20 fuentes adicionales en sitios a definir en el campo sobre la linea principal.

18.4.12. Procesamiento linea experimental

En caso de que adquiera los datos como linea convencional o multi-linea, experimental, se
procesaran los datos, se debe tomar en cuenta que este procesamiento no debe exceder 10 dias
continuos después de obtenido el ultimo registro grabado. Para el procesamiento de la linea se
debe tener en cuenta las siguientes especificaciones:

Se generardn seis (6) secciones sismicas migradas, de 660 registros cada una de las cuales tres
(3) corresponderan a la linea central y tres (3) a la multi-linea: es decir, una para cada patrén de
carga como se indica en la fase de adquisicién.

La secuencia de procesamiento sera igual en ambos casos, siendo la tnica diferencia que para la
multi-linea se realizara un apilado parcial de trazas en el dominio del punto de tiro comun.

La secuencia de procesamiento incluira:

Lectura de datos

Remuestreo a 4 ms

Incorporacion de geometria y control de calidad
Edicién de trazas

Extraccién de los canales correspondentes a la linea central
Divergencia esférica

Compensacion por atenuacion ineldstica

Estdticas de refraccién

Apilado parcial de trazas (multilineas)

Correccion de amplitudes consistente con superficie
Deconvolucién consistente con superficie

15

R oo ) IO, L R TR ) el

—_—0



12 Deconvolucién impulsiva

13. Analisis de velocidad cada 1000 m

4. Estaticas residuales consistentes con superficie

1:5: Filtro de coherencia en el dominio tau-pi , f-k o t-x

16. Analisis de velocidad cada 500 m

17. Estaticas residuales consistentes con superficie

18. DMO

19. Andlisis de velocidad cada 250 m

20. Estaticas residuales no consistentes con superficie (trim statics)

21. Deconvolucién fx pre-apilamiento

22, migracién en tiempo después de apilamiento por diferencias finitas (457

Una vez seleccionada la mejor seccion de las tres (3) multi-lineas y la mejor seccién de las tres
(3) lineas centrales, se realizara una decimacion de offsets en ambos casos. Esta decimacion se
realizard para 5 km; 6 km y 7 km de offset maximo. La seleccién de! offset se realizara
analizando las secciones finales, secciones migradas y los analisis de velocidades a nivel de
semblanza y CVS con un minimo de 36 trazas apiladas. Se debe tomar en cuenta decimar
igualmente el intervalo de disparo a cada 100 metros de la mejor seccién de las tres lineas
centrales y las tres multi-lineas.

La secuencia establecida se correra en paralelo sin el filtro de coherencia (tau-pi,x-t o fk) sobre
todas las secciones.

Para cada una de las 6 lineas resultado de la grabacién de la linea experimental se deberan
entregar dos copias en 3590, una copia en exabyte tanto de la versién apilada como migrada y,
ademds, un film de cada una de ellas. Igualmente se requiere los mismos productos en cinta
para todas las lineas decimadas tanto en "offset" como en disparo. De aquella decimacion de
mejor calidad también se debera poner en film.

El pago de la adquisicién y procesamiento de la linea experimental estard sujeto a la
presentacion de los resultados e informe final de la linea experimental a satisfaccion del
Representante Autorizado.

18.5. Contenido del Sobre Econémico

18.5.1.

18.5.2.

La oferta econémica estard constituida por los formularios Presentacién de Ofertas entregado
(seccion III), la mismos deberan ser entregados en documento fisico original (papel)
debidamente firmado por el representante de la empresa y en diskette (en el formato entregado).
En caso de existir contradicciones o diferencias entre la oferta fisica (en papel) y el diskette,
privard la oferta fisica. Dicho formato no podra ser modificado, deberan llenarse todas las celdas
correspondientes a las columnas de precios unitarios y totales siendo estos wltimos el resultado
de multiplicar las cantidades en los formatos por los precios unitarios.

Para la presentacion de la oferta economica, se debe colocar en la tabla 1 (como primera
pagina), el Precio Total para la ejecucion del servicio, indicando: precio por movilizacién y
desmovilizacion, linea experimental (adquisicion y procesamiento), la adquisicion de los datos
sismicos, de acuerdo a las diferentes fases que componen la adquisicion de los datos sismicos
(corte de pica y topografia, perforacion y grabacién de los datos sismicos) y tiempo de espera,
asi como otros renglones que se indiquen explicitamente en dicha tabla. Todos los montos que
se especifican, deben estar soportados segin los detalles que se requieren en las tablas
subsiguientes, para la geometria indicada y por las estructuras de costos respectivas, para la
ejecucion del servicio.
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18.5.3.

18.5.4.

18.5.5.

18.5.6.

18.5.7.

Las tablas que conforman la Oferta Econémica, y que aparecen en el modelo 002:

TABLA 1 : PRECIO TOTAL DEL SERVICIO

TABLA 2 : PRECIO/KILOMETRO DE TOPOGRAFIA (TROCHA)
TABLA 3 : PRECIO/LINEA 2D CONVENCIONAL

TABLA 4 : PRECIO/LINEA 2D MULTI-LINEA

TABLA 5 ¢ ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL CONVENCIONAL
TABLA 6 ¢ ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL MULTI-LINEA
TABLA 7 : PROCESAMIENTO LINEA EXPERIMENTAL

TABLA 8 : PRECIO/GRABACION SEGUN No DE CANALES
TABLA9 : PRECIO/TIEMPO DE ESPERA

TABLA 10 : PRECIO SISMICA MULTICOMPONENTE

TABLA 11 : DESCUENTO POR VOLUMEN

TABLA 12 : ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

TABLA 13 : ESTRUCTURA BE COSTOS TOPOGRAFIA

TABLA 14 : ESTRUCTURA DE COSTOS PERFORACION

TABLA 15 : ESTRUCTURA DE COSTOS GRABACION

TABLA 16 : ESTRUCTURA DE COSTOS MISCELANEOS
Informacién  : Cronograma del Proyecto (libre)

Informacion : Complementaria (libre)

Los precios cotizados por el proponente seran fijos durante el contrato Y no estaran sujetos a
variacion por ninglin motivo. A menos que se indique explicitamente en el contrato por cambio
de alcance. Se considerara que la oferta que no se ajuste a estos Pliegos de Licitacién sera
rechazada.

Sismica Multicomponente

En caso de que sea necesario adquirir datos sismicos multicomponentes bajo este contrato, se
consideran los todos los gastos en que incurra la Contratista mediante facturas por movilizacion
de este equipo y se cancelara los costos asociados a la topografia (trochas), perforacion
(incluyendo los explosivos) de acuerdo a los precios fijados en las tablas respectivas (seccion
II). Los costos por grabacién (incluyendo el regado y levantamiento del material de grabacion)
seran los estipulados en la seccion 111, igualmente para el alquiler de 300 ristras de 3 elementos
por mes.

Vehiculos

Para las labores de supervision del Representante Autorizado de LA COMPANIA, la
contratista deberd incluir la tarifas de costo de un vehiculo ristico, traccién 4x4. con un
kilometraje no mayor a 10.000 km.

Carta Compromiso Técnico

La contratista deberé entregar, en el sobre “Carta Compromiso™, la carta compromiso segun las
instrucciones que se anexa en la seccién III, modelo 001 de estos pliegos, aceptando los
términos de la misma sin objeciones o modificaciones.

Condiciones para la propuesta

Si alguna de las contratistas invitadas a esta licitacién no cumple con alguno de los requisitos
indispensables mencionados en el modelo N° 001 de la seccion III, seri eliminada
automaticamente de la Licitacion.
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19.

19.1

20.

20.1

18.5.8. Importante
El o los pardmetros definitivos para la ejecucion del servicio, serin definidos por LA
COMPANIA en funcion de los resultados de la linea experimental. La Estructura de Costos y
el costo total del servicio deben estar asociados a los precios que determinen estos parametros
en funcion de sus costos unitarios.

18.6 Contenido del sobre de Carta Compromiso

Este sobre debe contener el modelo (indicado en la seccién 111, modelo 001) de carta sobre el cual la
contratista acepta todas y cada una de las condiciones que alli se mencionan, indicados en estos pliegos,
esta carta es condicion indispensable para la aceptacion y apertura de la oferta econémica.

————————— =

Periodo de validez de la oferta

La oferta tendra validez por noventa (90) dias habiles después de la fecha de apertura de los sobres
indicada por LA COMPANIA.

En circunstancias excepcionales, LA COMPANIA podra solicitar que los Oferentes extiendan el
periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas seran hechas por escrito via facsimil.
La garantia de la oferta también sera prorrogada como corresponda. El Oferente podra negarse a la
solicitud sin por ello perder su garantia de la oferta. No se pedird a los Oferente que accedan a la
prorroga que modifiquen su oferta, ni se les autorizara para hacerlo. Una vez vencidas, las ofertas no
prorrogadas no podrén ser consideradas a los fines de la evaluacién, comparacion y adjudicacion.

Formato y firma de la oferta

El Participante preparard dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad el "original" y la
(nica) "copia” del documento; ademés de las tablas econémicas del formato en digital, segun lo
entregado con estos pliegos. En caso de discrepancia, el texto original prevalecera sobre el de las copias
y el formato digital.

20.2 El original y todas las copias de la oferta seran mecanografiados o escritos en tinta indeleble y firmados

por el Participante o por una o mas personas debidamente autorizadas para representarlo y para obligarlo
en virtud del contrato. Todas las paginas de la oferta, excepto las que contengan material técnico o
impreso no modificado, llevaran la firma de la persona o personas que firmen la oferta.

20.3 La oferta no debera contener textos entre lineas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario

para corregir errores del Participante, en cuyo caso las correcciones deberan llevar las iniciales de la
persona o personas que firmen la oferta. En caso contrario, las correcciones se entenderan como no
escritas.

20.4 La configuracién en digital debe ser entregada en el formato que se anexa a estos pliegos.

21,

Aplicacién de medidas de promocion del desarrollo econémico

21.1. LA COMPANIA tomaréd en consideracién la participacién nacional prevista en la ley de
licitaciones (capitulo 1, seccién tercera), por lo que las contratistas deberan sefialar bajo fe de
juramento, seglin el modelo que se anexa en la seccién VI, la siguiente informacion:

1.- Domicilio legal de la empresa.
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2.- Porcentaje de parte e insumos nacionales en la oferta econémica.

3.- Porcentaje de personal Profesional Nacional, incluido el personal Gerencial y Directivo.
4.- Porcentaje de personal Técnico Nacional dedicado al servicio.

5.- Capital de participacion nacional en el capital social de la empresa.

El porcentaje seré referido al precio total de la oferta mencionada en la Tabla 1 de la seccion I11.

21.2. En la seccion VI modelo 001 se anexa el modelo de Declaracion Bajo Fe de Juramento, el cual
debe ser suscrito por La cuadrilla debera ser del tipo portatil, mecanizado (con facilidad
helitransportable) y conformado con equipo ligero de facil movilidad, que cause el menor impacto
posible al ambiente. la(s) persona(s) autorizada(s) legalmente para comprometer al Oferente. seglin
el certificado de inscripcién en el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC). En caso de que la oferta
sea presentada por persona(s) distinta(s) a las sefialadas en dicho certificado, se requerira
acompaiiar la documentacion auténtica que demuestre su facultad para representar al Oferente.

)
95

. Condiciones:
21.3.1.Las empresas a las que se les aplique la preferencia nacional deberdn comprometerse a que
sus subcontratistas, cumplan con al menos los mismos porcentajes de participacion nacional
sefialados en su oferta.
21.3.2.El incumplimiento de la condicion anterior asi como de la ejecucion del servicio de acuerdo
con los porcentajes sefialados en el formato denominado (seccion VI, modelo 001) estara
sujeto a las sanciones previstas en el articulo 116 de la ley de Licitaciones.

21.4. Calificacién:
El domicilio legal en Venezuela, es requisito indispensable para la aplicacion de la preferencia
prevista en la ley de licitaciones (seccién tercera, articulo 39).

21.4.1 Matriz de Evaluacién Participacion Nacional:

DESCRIPCION % NACIONAL PESO PUNTOS
Bienes e Insumos Nacionales. 50
Personal Profesional v/o Directivo. 10
Personal Técnico Dedicado al Servicio 40

21.4.2 Si aplicados los criterios anteriores, la evaluacion arrojare dos o mas ofertas con el mismo
puntaje, entonces se preferira al oferente que tenga mayor participacion nacional en su
capital.

21.4.3. En caso de que persista la igualdad entonces se preferird a la oferta mas econdmica de las
oferentes que se estan calificando.

21.5. Consideraciones adicionales
21.5.1. Las ofertas presentadas deben considerar los efectos de todos los Decretos, Leyes,
Resoluciones Gubernamentales y Convencion Colectiva Petrolera Vigente para la fecha
de la presentacién de las ofertas.

21.5.2. LA COMPANIA se reserva el derecho de modificar esta invitacion, extender el plazo
para la presentacion de las ofertas, terminar el proceso y tomar cualquier otra decision
que considere conforme a sus intereses, sin que ello de reclamo alguno por parte de las
empresas invitadas a licitar.

21.5.3. Lo indicado en estos pliegos aplica sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos
internacionales ratificados por la Republica Bolivariana de Venezuela.
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D. Presentacion de las ofertas

22. Sellado v marca de las ofertas

El oferente debe sellar y firmar todos los documentos integrantes de las ofertas.

22.1 El participante colocara el original y la copia de la oferta dentro de un sobre cerrado y marcado, cada
uno de los sobres estar indicado, con las siguientes menciones:

“SOBRE CARTA COMPROMISO” “SOBRE ECONOMICO”
NOMBRE DEL LEVANTAMIENTO NOMBRE DEL LEVANTAMIENTO
LICITACION N° XXX LICITACION N° XXX
NOMBRE DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA CONTRATISTA

22.2 Adicionalmente los sobres contentivos de los originales y copias de la oferta seran marcados “Original”
y “Copia” respectivamente, e indicaran ademas el nombre y direccién del participante a efectos de
que sea posible devolverle los documentos sin abrir en caso de ser declarada “ tardia”.

23. Presentacion de ofertas

23.1 Los Sobres contentivos de la Oferta Econémica y Carta Compromiso podran ser depositados en el
Buzon de la Comisién de Licitacion Mayor de PDVSA Exploracién y Produccién, ubicado en el
Sétano 1 del Edificio PDVSA Exploracién y Produccion, Avenida Emesto Blohm, Chuao, Caracas,
hasta el dia 10 de mayo de 2000 antes de las 4:00 p.m.. La empresa que deposite en buzén podra al
Acto Publico de apertura de Ofertas.

23.2 O podrén ser consignados los Sobres contentivos de la Oferta Econémica y Carta Compromiso ante la
comision de licitacion en acto puiblico a celebrarse en el dia 11 de mayo de 2000, el cual se iniciara a
las 10:30 a.m. y finalizara a las 11:00 a.m. en el Salén de Licitaciones, Piso 4, Edificio PDVSA
Exploracién y Produccion, Avenida Emesto Blohm, Chuao, Caracas.

23.3 Inmediatamente después de culminado el acto de recepcion de ofertas, se dara inicio al acto de
apertura del Sobres.

23.2 LA COMPANIA podré, prorrogar la fecha de presentacion de ofertas mediante modificaciéon del
Documento de Licitacion.

24. Ofertas tardias

No se admitirdn propuestas después de terminado el acto publico de recepcion de ofertas.

25. Modificacién v retiro de ofertas

25.1 No se podr retirar ni modificar ofertas en el intervalo entre la presentacion de la oferta y la expiracion
del periodo de validez especificado por el Participante en el formulario de la oferta.

20



26.

26.1

(3]
o
(9]

27.-

271

({9
~
(9]

E. Apertura de los sobres y evaluacion de las ofertas

Apertura de las ofertas por LA COMPANIA

LA COMPANIA abrir el sobre econémico contentivos de la oferta y carta compromiso, en acto
publico, en presencia de los representantes de los participantes que deseen asistir.

Con ocasion de la apertura de las ofertas, se anunciardn los nombres de los participantes, la
comision de Licitacién dejara constancia de lo leido. Igualmente hard constar lo relativo a las fallas
u omisiones observadas en la revisién preliminar de los documentos a los proponentes, asi como otro
hecho que amerite su registro. Dicha acta serd suscrita por los miembros de la comisién de licitacion
y por los proponentes o sus representantes.

Evaluacion v comparacion de las ofertas

LA COMPANIA, a través de la comisién de licitacién revisara las propuestas para determinar si las
mismas estan completas, si hay errores de calculo, si se han suministrado las garantias requeridas, si los
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan en orden.

Los errores aritméticos seran rectificados de la siguiente manera:
a) Si existe una discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado en palabras.

b) Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

c) Si existiere discrepancia entre el valor de sumar sub-totales y el total consignado en la oferta,
prevalecera el valor de la sumatoria y el total seré corregido.

d) Si existiere discrepancia entre el valor indicado en analisis de precios unitarios o detalles y el valor
transcrito a un cuadro de totales, prevalecera el valor del analisis de precios unitarios o detalles y el
valor transcrito al cuadro de totales sera corregido.

En todos los casos anteriores, si por efecto de la correccion resultare un aumento en el monto de la
oferta presentada por el oferente, se le comunicara por escrito el origen del error.y: se le solicitara una
ratificacién del monto total indicado originalmente es su oferta, y en donde exprese que no presentara
reconsideracién o reclamo alguno a los precios y/o tarifas por estos conceptos durante la vigencia del
contrato, salvo por las causas previstas en el mismo. De no aceptar la ratificacion su oferta sera
rechazada.

En todos los casos anteriores, si por efecto de la correccion resultare una disminucion en el monto de la
oferta presentada por el oferente, se le comunicara por escrito el origen del error y el monto que resulte
de subsanar ese error. Se le solicitara una confirmacién de la correccion de su oferta e igualmente que
exprese que no presentaré reconsideracion o reclamo alguno a los precios y/o tarifas por estos conceptos
durante la vigencia del contrato, salvo por las causas previstas en el mismo. De no aceptar la
confirmacién de la correccién su oferta sera rechazada.

La responsabilidad total por los errores en la oferta corresponde al oferente, y éste no podra en ningtn
€aso negarse a sostener su oferta, a firmar el contrato y presentar garantias, ni pretender correcciones en
la buena pro, modificaciones del contrato, aumentos, variaciones de precios ni ninguna otra variacion de
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las condiciones de la licitacidon, contrato o su gjecucion fundamentada en errores que resulte
inadvertidos para LA COMPANIA.

27.4 El precio total rectificado de esta manera sera considerado, a continuacién, como el precio basico de la
oferta.

27.5 Una vez que la comision de licitacién haya realizado la revision anteriormente indicada y determinado
que las ofertas se ajustan esencialmente a los Pliegos de Licitacion conforme a la clausula 18, se

procederd a la evaluacion y comparacion de las ofertas calificadas hasta ese momento.

27.6 En la evaluacién econémica, LA COMPANIA tendra en cuenta exclusivamente el precio total del
servicio expresado en la tabla 1, y lo mencionado en la punto 21 de estos pliegos.

27.7 La comision de licitacion basandose en los informes levantara un acta en la cual se recomendara o no la
adjudicacion.

28. Aclaratoria de ofertas

28.1 A fin de facilitar el examen, evaluacién y comparacion de ofertas, LA COMPANIA podra solicitar a un
Oferente que aclare su oferta. La solicitud de aclaratoria y la respuesta correspondiente se haran por
escrito y no se pedird, ofrecera ni permitira cambios en los precios ni en los aspectos técnicos de la
oferta.

29. Rechazo v descalificacion de Ofertas

29.1 Se considerara causa suficiente para rechazar una oferta, la ocurrencia de una cualquiera de las
siguientes circunstancias:

a) Lano entrega de modelo de carta compromiso, segtin modelo que se anexa en la seccién I11, modelo
001.

b) Ofertas diferentes que provengan de un mismo proponente.
¢) Ofertas cuyo periodo de validez sea més corto que el requerido.
d) Ofertas que excedan la fecha o periodo de entrega de los bienes.

€)_ Ofertas provenientes de un Participante que intente influenciar a LA COMPANIA en el proceso de
examen, clarificacién, evaluacién y comparacién de ofertas o en las decisiones concernientes a la
adjudicacion del contrato.

f) Ofertas presentadas con cotizaciones variables de precios.

g) Ofertas que no se ajustan a los Pliegos de licitacion.

h) Ofertas que omitan la presentacion de alguno de los documentos exigidos en el punto 18.

i) Ofertas que incluyan informaciones o datos falsos.

J) Cuando la garantia de la oferta no cumpla con las condiciones establecidas en el punto 18.

(3%
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30.1

3l.

31.1

312

k) Ofertas firmadas por personas juridicas o naturales distintas a las debidamente autorizadas para
representar al participante.

1) Ofertas entregadas a LA COMPANIA despueés de la fecha y hora fijada por ésta para la recepcion,
oen un lugar distinto al sefialado.

m) Las demds que prevé la Ley

Conversion a una moneda comun

A los efectos de facilitar la evaluacién y comparacion de las ofertas, LA COMPANIA convertira a
Bolivares todos los precios cotizados en las diversas monedas, utilizando el tipo de cambio "vendedor"
establecido por el Banco Central de Venezuela, vigente al dia anterior habil al cierre de la fecha de
apertura de las ofertas.

Contactos con LA COMPANIA

Salvo lo dispuesto en estos Pliegos, los Participantes no se pondrén en contacto con LA COMPANIA
en cuanto a cualquier aspecto relativo a su oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el
momento de la adjudicacién del contrato.

Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones de LA COMPANIA en la

evaluacion y comparacion de las ofertas o adjudicacién del Contrato podra dar lugar al rechazo de su
oferta.

S8 ]
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F. Adjudicacion del Contrato

32. Criterios para la Adjudicacién

32.1 LA COMPANIA adjudicara el contrato al Participante calificado cuya oferta se ajuste sustancialmente a
los Pliegos de licitacion y haya sido evaluada como la més baja.

32.2 La adjudicacién se hara por el servicio mencionado en el punto 5 de estos pliegos.

33. Notificacién de la adjudicacion

33.1 Antes de la expiracion del periodo de validez de la oferta, LA COMPANIA notificara por escrito al
Participante seleccionado, asi como a los demas participantes el resultado de la Licitacion.

34. Firma del contrato

34.1 Dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacién al Oferente seleccionado de que su
oferta ha sido aceptada, LA COMPANIA le enviara el formulario de contrato incluido en los Pliegos de
Licitacion, el cual se habra complementado con los datos de la oferta.

34.2 Desde el momento en que reciba el formulario de contrato, el Oferente seleccionado tendra diez (10)
dias habiles para presentarse en las oficinas de LA COMPANIA a firmar el contrato.

35. Garantias: Laboral v de Fiel Cumplimiento del contrato

35.1 Con anterioridad a la firma del contrato, el Participante seleccionado suministrara una garantia de fiel
cumplimiento (tomando en cuenta lo mencionado en el punto 35.4) y una garantia laboral de
conformidad con las condiciones del contrato.

35.2 La circunstancia de que el Participante adjudicatario no firme el contrato o no suministre las garantias
del contrato, dentro del plazo establecido, constituird causa suficiente para la anulacion de la
adjudicacién y la pérdida de la garantia de la oferta, en cuyo caso LA COMPANIA podra adjudicar el
contrato al Participante cuya oferta sea la evaluada como la mas baja después de la anulada. Esto no
aplica sélo para el caso de que la contratista se acoja a la cldusula 28.01 del modelo de contrato.

35.3 Una vez que el Participante seleccionado haya firmado el contrato y suministrado las garantias del
contrato, LA COMPANIA notificard de inmediato este hecho a los Participantes y cancelara las
garantias de oferta vigentes y las devolvera.

354 Las contratistas podran solicitar en la oficina respectiva del RAC, la evaluacion referente a su
Clasificacién Financiera y Calificacién Financiera, vigente para la fecha de presentacion de la oferta.
Las contratistas que presenten una Clasificacién Financiera menor a 5 (cinco) y/o una Calificacion
Financiera C, deberan presentar una fianza de fiel cumplimiento de 40% del valor del precio ofertado
para la firma del contrato; de acuerdo a la clausula 28.0 del modelo del contrato. En caso contrario LA
COMPANIA retendra un cuarenta (40%) por ciento del monto de las facturas mensuales en bolivares y
délares de los Estados Unidos de América.
Si las contratistas invitadas cumplen con los requisitos de Calificacion y Clasificacion Financiera
minimos. s6lo tendran que presentar una fianza de Fiel Cumplimiento por un diez (10%) sobre el precio
ofertado para la firma del contrato.
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36. Derecho de LA COMPANIA de declarar desierta la Licitacién

36.1 LA COMPANIA se reserva el derecho de declarar desierta la Licitacion y rechazar todas las ofertas, en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion de un contrato, previa conformidad de LA
COMPANIA, en casos debidamente Justificados, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
respecto del Participante o los Participantes afectados por esta decision.

36.2 Se considerara causa justificada para declarar desierta la Licitacion:

a) Elrechazo y descalificacion de todos los participantes en la evaluacion de ofertas.

b) Cuando haya falta de competencia o colusién.

¢) Cuando esté suficientemente sustentado que de continuar el procedimiento podria causarse perjuicio
a LA COMPANIA.

d) Las demas que prevé la Ley
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SECCION Il

FORMULARIOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS
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MODELO No 001

MODELO DE CARTA COMPROMISO

FECHA

LICITACION No.

SENORES: ***NOMBRE DE LA COMPANIA***
Estimados sefiores:

Tras haber examinado las condiciones del contrato y las especificaciones, inclusive las enmiendas
Nos. _ (Insertar los niimeros, si corresponde) de las cuales acusamos recibo por la presente, y
manifestamos nuestra conformidad con las mismas, yo (nosotros) _  (Identificacion completa del
representante del participante) . actuando en nombre y representacién de (Identificacién
completa de la empresa ofertante) ofrecemos proveer el servicio objeto de esta licitacién y
entregar toda la informacién (datos digitales, mapas, informes, ¢ic.)que de ello se deriven, tal como se
especifican en el contrato de conformidad con el disefio, condiciones y especificaciones mencionados en el
mismo.

Mi representada acepta el Modelo de Contrato, propuesto el cual forma parte integrante de esta
licitacion. Este modelo seria el mismo a suscribir, en caso de que mi representada fuera favorecida con el
otorgamiento de la buena pro, para la adquisicion de los datos sismicos del levantamiento sismico
CAPIRICUAL 00G 3D, obligandome a suscribir el mismo, asi como cada uno de sus anexos, sin posibilidad
de efectuar objeciones, excepciones o discrepancias a dicho modelo de contrato.

Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar los trabajos (movilizacion) objeto de
este contrato inmediatamente después de otorgarse la buena pro y completar la entrega de toda la informacion
objeto del SERVICIO segin lo especificado en el Pliego de Licitacion. Para esto anexo en esta misma carta,
el cronograma respectivo, segin las condiciones exigidas y la productividad estimada por frente de
topografia, perforacion y grabacién.

Si nuestra Oferta es aceptada, contrataremos las garantias bancarias correspondientes, mencionadas
en el contrato (clausula 28), para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de 90 dias habiles, a partir de la fecha fijada
para la apertura de ofertas, segun la punto 23 de las Instrucciones a los Participantes; la oferta nos obligard y
podra ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

Esta oferta, junto con su aceptacion por escrito, incluida en la notificacién.de adjudicacion, nos
obligara hasta que se prepare y firme un contrato formal.

Declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en el documento de licitacion.

(Fecha)

(Firma)

(Nombre)
(Caracter del representante)




MODELO No. 002

LISTA DE PRECIOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS

TABLA 1
Levantamiento Sismico CAPIRICUAL 00G 2D
PRECIO TOTAL DEL “SERVICIO”
Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

RENGLON UNIDADES PRECIOS
Bs. USS
MOVILIZACION/DESMOVILIZACION 1
GRABACION LINEA EXPERIMENTAL 1

(MULTI-LINEA, segun tabla XXX)

PROCESAMIENTO LINEA EXPERIMENTAL 1
(MULTI-LINEA, segiin tabla XXX)

PRECIO / KILOMETRO TOPOGRAFIA*** 250 km.
(TROCHA) CON ESTACADO DE 50 m
PRECIO / PUNTO DE TIRO**** 4670 p.t.’s
(PERFORADO y CARGADO)
PRECIO / REGISTRO GRABADQ***** 4.670 reg.
VEHICULOS RUTICOS 2
ALQUILER MENSUAL
PRECIO / TIEMPO DE ESPERA***** 40 horas
PRECIO TOTAL DEL SERVICIO -
En letras:
Precio Total del Servicio: B, it TR con .../100
SUS cevaises - » con .../100
* La adquisicion de la linea experimental esta descrito en el punto 18.4.11. de estos pliegos.
e El procesamiento de la linea experimental esta descrito en el punto 18.4.12. de estos pliegos
e : El parametro de kilometros de topografia (trocha) a considerar sera de acuerdo a la geometria que aparece
| _en el punto 18.4.9. de estos pliegos.
e El parametro a considerar en la perforacion sera de acuerdo a la geometria que aparece en el punto 18.4.9.
de estos pliegos.
ELE S 2

: El parametro a considerar en la grabacion sera con el namero de canales para la geometria indicada en el
- punto 18.4.9. de estos pliegos..

- El tiempo de espera sera considerado tomando en cuenta la tabla 10 de estos pliegos y sera la suma de 40
horas en un frente de topografia. 40 horas para un frente de perforacion y 40 horas para el renglén

. grabacién.

LRSS
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TABLA 2

Levantamiento Sismico CAPIRICUAL 00G 2D

PRECIOS / KILOMETRO DE TOPOGRAFIA (TROCHA)

Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

RENGLON PRECIO / km TOPOGRAFIA (trocha)
ESTACADO Bs. $US
15 metros
25 metros
50 metros
TABLA 3

Levantamiento Sismico CAPIRICUAL 00G 2D

(receptores cada 25 m)

PRECIOS Linea 2D CONVENSIONAL (VER 18.4.11)
(Precios con explosivos y detonadores)
Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

FUENTE

SEPARACION ENTRE PUNTOS DE TIRO

EXPLOSIVOS 25 metros 50 metros 75 metros 100 metros
hu:';os l:f{].e;:c:)r . $ Bs. $ Bs. $ Bs. $
3 0.500
3 1
3 2
1 2
2 2
3 1
1 2
1 3
1 4
1 2
1 3
1 4
1 2
1 3
1 4




PRECIO ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL CONVENCIONAL

TABLA 5

Levantamiento Sismico Capiricual 00G 2D

Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

PRECIO ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL MULTI-LINEA

Levantamiento Sismico Capiricual 00G 2D

TOPOGRAFIAT beoRACION GRABACION
PROBMEIRD. | e Tendido Grabacion
Bs [ USs | Bs | US$ | Bs | USs | Bs | USs

1(340 p.t)

2 (340 pt) =

3 (340 p.t.) *** B
Otros (20 p.t.)"* | FEEN| EENEEE
ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL | Bs US$

CONVENCIONAL
PRECIO TOTAL
TABLA 6

Licitacién No. : XXXXXXXXXXX

MULTI-LINEA

PRECIO TOTAL

TOféJsGE:IFIA S ErEr T GRABACION
PARAMETRO c/25 m. Tendido Grabacion
Bs | US$ | Bs US$ Bs US$ Bs US$
1(340 p.t.) *
2(340p.t) ™ |
3 (340 p.t) | |
Otros (20 p.t.)****
ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL Bs US$

(*) Parametro 1: Compuesto de 3 huecos de 3 m. c/u, con 0.5 kg de explosivo p/hueco.
(**) Parametro 2 : Compuesto de 2 huecos de 6 m. ¢/u, con 2.0 kg de explosivo p/hueco.
(***) Parametro 3 : Compuesto de 1 hueco de 10 m. con 2.0 kg de explosivo.
(***) Parametro otros : Compuesto segun definicién de fuentes adicionales en el punto 8.4.11.
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TABLA 16
Levantamiento Sismico CAPIRICUAL 00G 2D
ESTRUCTURA DE COSTOS: RENGLON MISCELANEOS *
Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

TOTAL PROYECTO
RENGLON CANTIDAD DESCRIPCION
% Bs % US$
EXTRANJERO
NACIONAL
PERSONAL LABOR OBREROS
SUB-TOTAL
MATERIALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES REPUESTOS
WEQUIPOS Y REPUESTOS [COMIDA, VIVERES Y MEDICINAS
SUB-TOTAL
FLETES Y FRANQUEO
GASTOS DOMESTICOS
IALQUILER INMUEBLES
ALQUILER TRANSPORTE
ALQUILERES, SERVICIOS IALQUILER DE EQUIPOS
L SERVICIOS LEGALES
DEPRECIACION GASTOS DE VIGILANCIA PRIVADA
DEPRECIACION
SUB-TOTAL
IMPUESTOS
LICENCIAS
SEGUROS
PATENTES
GASTOS CAPITAL DE TRABAJO
ADMINISTRATIVOS  [COMPRAS POR REEMBOLSO
FIANZAS
ROYALTIES
lOTROS (ESPECIFICAR)
SUB-TOTAL
ANANCIA MENSUAL ANTES |.S.LR.
UTILIDAD T
SUB-TOTAL
TOTAL DESCRIPCIONES 100 % 100 %

Se debe incluir lo correspondiente a la linea experimental, si aplica.

* relacionado a la estructura de costos, referido al campamento base (y campamentos volantes si
es el caso), vigilancia, administracion, polvorin y cualquier otro que sea necesario para la ejecucion
del servicio (identificarlo).
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PDVSA

Exploracion y Produccion

ACTA DE INICIO

El suscrito ciudadano EDGARDO PADRON, en representacion de PDVSA
EXPLORACION Y PRONIICCION, v : en representacion
de la empresa , certifican que el dia 28 de agosto de 2000 a
las 7:00 a.m., se iniciaron los trabajos referentes al: °© ~\NTAMIENTO
SISMOGRAFICO DEL PROYECYO CAPIRICUAL 00G-2D, UBJETO DEL
CONTRATO-PEDIDO BOLIVARES No Y PEDIDO DOLARES No

-on un plazo de ejecucién de seis (6) meses contados a partir de la firma
de la presente Acta de Inicio

En fe de lo expuesto se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en Caracas a los 28 dias del mes de agosto del 2000

N
0
Repvggﬂ?nte por PDVSA Exploracion Representapte de Ia Empresa
Nombre: EDGARDO PADRON Nombre:

C.lL NoV PASAPOH



PEDIDOS No. B¢
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\/
% l::::f;o y Gas S.A.

Divisién Exploracién y Produccién
R.LF.N° J001230726

ADQUISICION DE DATOS SISMICOS DE REFLEXION 2D
PROYECTO CAPIRICUAL 00G-2D
EDOS. ANZOATEGUI Y MONAGAS

CARACAS, JULIO 2000



PEDIDOS No. BS g,
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K PDVSA

Petrélec y Gas S.A.
Division Exploracién y Produccién
R.I.LF.N° J001230726

CONTRATISTA: R.LF. N°
Area: CAPIRICUAL 00G-2D

CARGO:

Referencia: -ADQUISICION DE DATOS SISMICOS DE REFLEXION 2D EN EL AREA CAPIRICUAL
00G-2D EDOS ANZOATEGUI Y MONAGAS

Entre PDVSA Petrleo y Gas S.A, filial de Petroleos de Venezuela, S.A., sociedad mercantil, inscrita por
ante de Registro Mercantil Sgdo. de la circunscripcion Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en
fecha 16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26 del Tomo 127-A segundo cuya ultima modificacién de sus
estatutos registrada el 30 de diciembre de 1997, bajo el numero 21, tomo 583-A-Sgdo. del mismo Registro
Mercantil, acordé la fusion de las filiales operadoras de Petréleos de Venezuela, S.A., asi como el cambio
de su denominacién social, inscrita en el Registro de Informacion Fiscal bajo el Numero J-00123072-6, Ia
cual en lo sucesivo se denominara LA COMPANIA representada en este acto por
. venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- quien
procede en g,..cicio de poder general otorgado por PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A,, segln documento
inscrito en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro Plblico del Municipio Baruta del Estado
Miranda, el bajo el N° |, Tomo Protocolo por una parte; y por la otra,
3 originalmente como
sociedad andnima en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcién yudicial del Distrito Federal y
Estado Miranda, de fechz de -, bajo la denominacién
su actual estructura juridica. como consta de
inscripcion afectiada por ante la sefialada Oficina de Registro de Comercio, en feche

bajo el N° =ro, la cual en lo adelante se denominara LA CONTRATISTA, representada en
este acto por de nacionalidad estadunidense , mayor de edad, identificado con el
pasaporte ' domiciliado en Caracas. auien procede en esta acto como

debidamente autwiizado por Poder Autenticado por ante la Notaria Publica Novena del Municipio
Libertador del Distrito Federal, en fecha ajo el N tom. - ° se ha convenido en
celebrar el presente CONTRATO contenido en las siguientes CLAUSULAS y en los ANEXOS A, B, C, D,
E, F, G y H los cuales debidamente firmados por las PARTES se consideran parte integrante de este
CONTRATO.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.0 DEFINICIONES APLICABLES A LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO

1.01 LA COMPANIA significa, PDVSA Petréleo y Gas, S.A.

1.02 CONTRATISTA significa Juien sera la encargada de ejecutar el
SERVICIO de adquisicién de uaios sismicos terrestres especificados en este CONTRATO.

1.03 SUB-CONTRATISTA (S) significa toda persona natural o juridica que, por orden y a
cuenta de LA CONTRATISTA, ejecute cualquier tipo de actividad relacionada directa o

A
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1.04

1.05
1.06
1.07

1.08

1.09

1.10

1.14

1.15

PEDIDOS No. BS ™
USE .. ;

indirectamente con los trabajos que segun este CONTRATO, son de Ia responsabili..
LA CONTRATISTA.
FILIAL significa cualquier otra compafiia dependiente de la Casa Matriz, Petréieos
Venezuela, S A.
PARTE(S) significa LA COMPANIA y/o LA CONTRATISTA.
CONTRATO significa este documento y todos sus ANEXOS.
ANEXOS son los documentos marcados "A', "B"(con sus respectivas tablas), “C”, "D", E"
"F". "G" y "H" adjuntos al cuerpo del CONTRATO, que forman parte del mismo y estan
suscritos por los otorgantes.
EL INSTRUCTIVO DE LICITACION, donde se especifican las condiciones que rigen la
licitacion del presente CONTRATO; asi como las instrucciones de trabajo y la minuta final
del acuerdo para cada levantamiento, forman parte integral de este CONTRATO.
CLAUSULA significa cualquiera de las divisiones principales del cuerpo del CONTRATO.
Cada CLAUSULA se identifica por un numero, el cual indica el orden correspondiente a la
CLAUSULA dentro del cuerpo del CONTRATO.
SUB-CLAUSULA significa cualesquiera de las divisiones principales de una CLAUSULA.
Cada SUB-CLAUSULA se identifica por el nimero de la CLAUSULA de la cual forma
parte, seguido de un segundo nimero que indica el orden de la SUB-CLAUSULA dentro
de la CLAUSULA correspondiente.
PARAGRAFO significa cualquiera de las divisiones de una SUB-CLAUSULA. Cada
PARAGRAFO se identifica por los nimeros de la CLAUSULA y de la SUB-CLAUSULA de
la cual forma parte, y un tercer numero que indica el orden del PARAGRAFO dentro de la
SUB-CLAUSULA correspondiente.
REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA es la persona
comisionada por LA COMPANIA para supervisar los trabajos objeto del CONTRATO y el
cual tiene las facultades que se sefialan en la CLAUSULA 6.0.
El término PERSONAL se aplica a todos los recursos humanos que LA CONTRATISTA
y/o LA COMPANIA deben proveer, segun corresponda, de acuerdo a lo que se establece
en este CONTRATO.
EQUIPO significa el conjunto de maquinarias, instrumentos, EQUIPOS 'y sistemas
necesarios para la cabal realizacion de los levantamientos sismograficos todo conforme se
encuentra discriminado en el ANEXO A.
Por CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO se entiende el documento suscrito por LA
COMPANIA con la Federacién de Trabajadores Petroleros, Petroquimicos y sus similares
de Venezuela (FEDEPETROL) y la Federacién de la Industria de Hidrocarburos y sus
derivados de Venezuela (FETRAHIDROCARBUROS), que esteé vigente o el que sustituya
éste, y sea aplicable en cualquier momento de la ejecucion de los trabajos contemplados
en este CONTRATO y que LA CONTRATISTA declara conocer.
Por Manual de Normas y Procedimientos Generales para operaciones sismicas se
entiende el documento elaborado por el Comité Técnico de Geofisica de Petréleos de
Venezuela S.A., aplicable en cualquier momento de la ejecucion de los trabajos
contemplados en este CONTRATO y que LA CONTRATISTA declara conocer.

Los titulos de las CLAUSULAS de este CONTRATO se insertan para el proposito de referencia y
no deben interpretarse como limitando o extendiendo el significado de cualesquiera de sus

20 INTERPRETACION DE LOS TITULOS
disposiciones.
3.0 CONTENIDO DEL CONTRATO

3.01 Este CONTRATO lo forman el presente documento y los siguientes ANEXOS:

ANEXO A" Alcance del SERVICIO, PERSONAL, EQUIPO y Materiales a ser Suplidos
por LA CONTRATISTA. F

g
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4.0

5.0

3.02

3.03

3.04

PEDIDOS No. BS wn
US $ P P
ANEXO "B™: Modalidad del CONTRATO, Estructura de Costos, Productividad, Prezio.,
Ajustes y Formas de Pago del SERVICIO.

ANEXO"C™  Normas, Procedimientos, Especificaciones Técnicas vy Requisitos de
Seguridad para el SERVICIO.

ANEXO “D™  Regalos y Conflictos de Intereses.

ANEXO “E™  Evaluacion de Actuacién de LA CONTRATISTA.

ANEXO "F".  Productos Sismicos y Procedimiento de Entrega de Informacion.
ANEXO “G™  Consideraciones Ambientales.

ANEXO “H™.  Proteccién integral para el SERVICIO.

Pliegos de Licitacion

Ofertas (Técnica y Econémica) de LA CONTRATISTA ganadora.

Todos debidamente firmados por ambas PARTES. En caso de divergencias entre las
disposiciones de este documento y la de los referidos ANEXOS, los términos y
condiciones del presente documento habran de prevalecer sobre aquellos.

Ademas de los ANEXOS sefalados en la presente CLAUSULA, también forma parte de
este CONTRATO el Manual de Normas y Procedimientos Generales para Operaciones
Sismicas, y la CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO vigente, el cual sera aplicable al
CONTRATO, a menos que éste por excepcion indique lo contrario.

Este documento junto con sus ANEXOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", y "H" y los
instrumentos mencionados en la SUB-CLAUSULA 3.02, contienen la interpretacion y
acuerdos finales de las PARTES. Cualquier modificacién o enmienda a este documento y
cambio o incorporacion de ANEXOS, posterior a su firma debera previamente ser
acordada por las PARTES, de acuerdo a la SUB-CLAUSULA 21.01 del CONTRATO.

El presente CONTRATO esta redactado en idioma castellano y la interpretacion y
discusion de su contenido se hara en este idioma.

OBJETO

4.01

4.02

Durante la vigencia del presente CONTRATO, LA COMPANIA definira los programas de
lineas sismograficas dentro del AREA DE OPERACION donde LA CONTRATISTA
efectuara los trabajos.

Los trabajos objeto de este CONTRATO y que en lo adelante se denominaran el
SERVICIO constaran de: .

4.02.1 Lalocalizacion fisica de las lineas programadas y/o de todos los trabajos previos a
la grabacién sismografica en el AREA DE OPERACION, con el PERSONAL Y
EQUIPOS especificados en el ANEXO "A".

4.02.2 La grabacion continua, realizada con el PERSONAL y EQUIPOS, especificados en
el ANEXO "A", presentes en el AREA DE OPERACION.

MODO DE REALIZAR EL SERVICIO, CAMBIOS EN EL SERVICIO, MODIFICACIONES AL

SERVICIO.

5.01

5.02

Para la aceptacion del SERVICIO a plena satisfaccién de LA COMPANIA, LA
CONTRATISTA debera cumplir con EL CONTRATO.

El SERVICIO se llevara a cabo siguiendo las lineas definidas por LA COMPANIA, de
acuerdo con la SUB-CLAUSULA 4.02 y LA CONTRATISTA no podra desviarse de dichas

N
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6.0

5.03

5.04

5.05

PEDIDOS No. BS 4500292600
h US $ 4500292647

lineas sin la previa autorizacién escrita de LA COMPANIA, a traves de su
REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA.
LA COMPANIA fijard y/o cambiard los pardmetros de grabacién a juicio de su
REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA, tomando en
cuenta las limitaciones del EQUIPO de LA CONTRATISTA, y los parametros opcionales
definidos bajo precio unitario en el ANEXO "B".
LA COMPANIA a través de su REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR
DE CUADRILLA evaluara la ACTUACION MENSUAL DE LA CONTRATISTA.

CAMBIOS EN EL SERVICIO: LA COMPANIA podra hacer cambios en los trabajos de EL
SERVICIO, o en la manera de llevarios a cabo, incorporando las alteraciones,
modificaciones, adiciones o reducciones que considere necesarias. LA CONTRATISTA no
debera negarse a llevarlas a cabo, siempre y cuando dichos cambios estén relacionados
con el alcance general de EL SERVICIO, sean técnicamente factibles y le sean requeridos
por escrito por el representante autorizado de LA COMPANIA. LA CONTRATISTA podra
proponer a LA COMPANIA, por escrito y durante la ejecucién de EL SERVICIO, cualquier
cambio, alteracién, modificacién, adicion o reduccion que considere necesarios o
deseables incorporar para mejorar la calidad, costo, plazo de ejecucion, eficiencia o
seguridad de EL SERVICIO, y que sean beneficiosos para EL SERVICIO, y LA
COMPANIA, a su discrecién, aprobara o rechazara cualquier cambio propuesto por LA
CONTRATISTA y comunicara a ésta por escrito su decision.

LA CONTRATISTA no llevara a cabo cambios en EL SERVICIO, sin la autorizacién de LA
COMPANIA. Si lo hiciere, LA COMPANIA no sera responsable en ninguna forma por los
costos o gastos que tenga LA CONTRATISTA, y LA COMPANIA tendra derecho a exigirle
a LA CONTRATISTA que vuelva a hacer y restituya EL SERVICIO a su condicion original y
seran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos y costos correspondientes.

Cuando LA COMPANIA solicite cualquier modificacion o cambio de EL SERVICIO sin
requerir expresamente el impacto en costo y/o tiempo de tal modificacién o cambio, y LA
CONTRATISTA no alegue que la modificacion o cambio si produciran tales impactos, es
porque ambas PARTES consideran que no se ocasionaran impactos en estos aspectos.
Por el contrario, en caso de existir algin impacto en costo y/o tiempo como consecuencia
de los cambios introducidos en EL SERVICIO, LAS PARTES convienen en llegar a un
acuerdo en cuanto al precio de la modificacién o del cambio en un lapso maximo de treinta
(30) dias, y en todo caso antes de ejecutario en caso de no lograrse, se procedera de
conformidad con lo establecido en la solucién de controversias para este contrato.

No se consideraran cambios en LA OBRA o SERVICIO, aquellas modificaciones o
alteraciones al trabajo de LA CONTRATISTA que se requieran paro corregir o subsanar
cualesquiera deficiencias, demoras o ineficiencias imputables a LA CONTRATISTA o sus
fabricantes, proveedores o subcontratistas.

REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA DE LA COMPANIA.

6.01

6.02

6.03

6.04

LA COMPANIA informara por escrito a LA CONTRATISTA, el nombre del
REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA que designe, y
podra sustituirlo, en cualquier momento, lo cual notificara mediante aviso semejante.

LA COMPANIA tendra derecho de supervisar por medio de su REPRESENTANTE
AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA, cuando lo juzgue conveniente y
oportuno, el SERVICIO objeto de este CONTRATO.

EL REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA de LA
COMPANIA no tendra control sobre el PERSONAL Y EQUIPO de LA CONTRATISTA, el
cual operara siempre como un CONTRATISTA INDEPENDIENTE y de acuerdo a este
CONTRATO.

EL REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA tendra las
siguientes facultades:

6.04.1 Coordinar con el Jefe de Grupo de LA CONTRATISTA, el orden y secuencia del
SERVICIO.



7.0

6.05
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6.04.2 Verificar y velar por el cumplimiento del CONTRATO.

6.04.3 Dar conformacién a todo documento, informe, soporte de factura y célculos que
sean enviados por LA CONTRATISTA a LA COMPANIA, a fin de agilizar cualquier
procedimiento de verificacion, pago o cualquier otro.

6.04.4 Informar, consultar asesorar a LA CONTRATISTA, acerca de las observaciones
que tenga LA COMPANIA sobre el SERVICIO objeto de este CONTRATO.

6.04.5 Establecer o modificar las lineas sismograficas definidas, segun LA SUB-
CLAUSULA 4.02 y de acuerdo a la SUB-CLAUSULA 5.04.

6.04.6 Elegir o cambiar los parametros de grabacion a usarse en el respectivo programa,
de acuerdo con la SUB-CLAUSULA 5.03

6.04.7 Aprobar o exigir el cambio, o sustitucion en la prestacion del SERVICIO de algun
miembro del PERSONAL de LA CONTRATISTA.

6.04.8 Evaluar la actuacion mensual de LA CONTRATISTA, de acuerdo con la SUB-
CLAUSULA 5.05.

LA COMPANIA, ademéas de su REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O COORDINADOR
DE CUADRILLA, dispondra del siguiente PERSONAL auxiliar debidamente identificado:

6.05.1 Profesionales y técnicos, encargados de asesorar al REPRESENTANTE
AUTORIZADO en sus funciones.

6.05.2 PERSONAL en entrenamiento, bajo asignacion temporal.

6.05.3 PERSONAL encargado de obtener los permisos de paso, a través de propiedades
de terceros.

INFORMES

7.01

7.02

7.03

7.04

LA CONTRATISTA mantendra informada a LA COMPANIA en forma completa y adecuada
sobre sus actividades diarias y suministrard toda la informacién requerida por LA
COMPANIA, en los términos y condiciones establecidas en el ANEXO "C” de este
CONTRATO.

Si LA CONTRATISTA no cumple con los periodos de entrega definidos en el ANEXO "C",
por causas imputables a LA CONTRATISTA, LA COMPANIA retendra el pago del mes
calendario correspondiente, hasta recibir a plena satisfaccion la informacion de LA
CONTRATISTA, en el entendido que el monto asi retenido, no devengara interés alguno a
favor de LA CONTRATISTA. )

LA CONTRATISTA reportara en forma inmediata a LA COMPANIA sobre cualquier pérdida
de informacion, a los efectos previstos en el ANEXO "C" del CONTRATO, asi como
también reportara por escrito, cualquier eventualidad que implique pagos por parte de LA
COMPANIA.

Si LA CONTRATISTA se retrasa en la entrega del informe final serd penalizada de
acuerdo al PARAGRAFO 11.01.3 y a la SUB-CLAUSULA 28.01 de este CONTRATO.

8.0 CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién obtenida por LA CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos a que se contrae
este CONTRATO, sera considerada confidencial y no sera divulgada por LA CONTRATISTA o sus
trabajadores, a ninguna persona natural o juridica, a excepcion de las personas autorizadas por
escrito por LA COMPANIA a tal efecto. LA CONTRATISTA se obliga no solamente a mantener
secreta dicha informacion, sino también a usarla exclusivamente en provecho de la ejecucién del
CONTRATO. Tal obligacién sera permanente y por tanto subsistird después de terminado el
presente CONTRATO.

Asimismo, LA CONTRATISTA se hace responsable por la guarda, custodia y debido manejo de la
documentacion que LA COMPANIA le haya entregado y de aquella, que se haya generado por
motivo o con ocasion de este CONTRATO.

%
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DURACION

10.0

9.01

9.02

9.03

Este CONTRATO tendra una vigencia de UN (1) afio, contado a partir de la fecha de inicio
28-08-00, estipulada en el PARAGRAFO 1.5 del ANEXO "A".

LA CONTRATISTA acordara con el REPRESENTANTE AUTORIZADO Y/O
COORDINADOR DE CUADRILLA en el AREA DE OPERACIONES el momento del
comienzo y terminacién del SERVICIO, dejando constancia escrita de la fecha en que
ocurra el comienzo y la terminacién respectiva.

Si LA CONTRATISTA deseare obtener una prérroga, debera solicitarla por escrito a LA
COMPANIA y ésta, previa consideracion de las razones expuestas podra concedérsela por
el tiempo que considere justificado, siempre y cuando la ejecucion se haya demorado por
las siguientes causas: por haber autorizado u ordenado LA COMPANIA la suspension
temporal de los trabajos; por causas no imputables a LA CONTRATISTA vy diferentes a la
contenida en la CLAUSULA 10.0; por ser indispensable un plazo mayor; por variaciones
en el SERVICIO, ordenadas por LA COMPANIA, o por cualquier otra causa que LA
COMPANIA considere justificada.

SUSPENSION

11.0

10.01 LA COMPANIA suspendera las operaciones y en consecuencia los pagos a LA

CONTRATISTA, no teniendo esta ultima derecho a ninguna compensacion por el tiempo
que dure la suspension, cuando, a juicio de LA COMPANIA, ocurra alguno de los
siguientes casos:

10.01.1  Si el PERSONAL o EQUIPO descritos en el ANEXO "A" del CONTRATO, se
encuentran impedidos de operar por motivos ajenos a LA COMPANIA y
atribuibles en alguna forma a LA CONTRATISTA.

10.01.2  Cuando habiéndose requerido el reemplazo del EQUIPO de acuerdo con la
CLAUSULA 13.0 LA CONTRATISTA no lo haya reemplazado dentro del plazo
acordado con LA COMPANIA.

10.01.3  Cuando por fallas mecanicas o instrumentales hubiese un progreso lento en el
SERVICIO y LA CONTRATISTA no tomase las medidas para corregirlas.

10.014 Cuando LA CONTRATISTA dejare de cumplir cualquier disposicion del
CONTRATO o no siguiere las instrucciones escritas dadas por LA
COMPANIA.

10.01.5  Si LA CONTRATISTA incumple cualquier disposicidén legal o reglamentaria
con ocasién de la ejecucién del presente CONTRATO.

10.016 Las condiciones para el inicio o la suspensién del SERVICIO, en aquellos
casos no previstos en esta SUB-CLAUSULA, seran discutidas y acordadas
entre LA COMPANIA y LA CONTRATISTA.

10.02 LA COMPANIA notificara por escrito a LA CONTRATISTA sobre cualesquiera de las

situaciones previstas en esta CLAUSULA, una vez que éstas se detecten, a los efectos de
que LA CONTRATISTA proceda de inmediato a su correccién, sin perjuicio de acciones
que puedan corresponder a LA COMPANIA conforme a este CONTRATO o la ley.

TERMINACION

11.01 LA COMPANIA podra dar por terminado este CONTRATO, y LA CONTRATISTA
sera responsable de los dafios y perjuicios que este hecho causare, en los siguientes
casos:

11.01.1 Cuando LA CONTRATISTA durante la vigencia del CONTRATO, vy
especialmente en los primeros dos (2) meses, no demuestre la suficiente y



11.02

11.03

11.04

11.01.2

11.01.3

11.01.4

11.01.5

11.01.6

11.01.7

11.01.8
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necesaria capacidad financiera para cumplir con el contenidc . :
CLAUSULA 24.0 del cuerpo principal del CONTRATO.

Es convenio expreso entre las PARTES que la falta de cumplimiento de |a
productividad previamente acordada al inicio del proyecto, se interpretara
como falta de experiencia logistica y de pericia técnica, para cumplir con el
contenido de la CLAUSULA 24.0 del cuerpo principal del CONTRATO.

Cuando después de quince (15) dias de haberle sido notificada la suspension
a que se refiere la CLAUSULA 10.0 anterior, LA CONTRATISTA no haya
corregido las irregularidades detectadas por LA COMPANIA.

Cuando el EQUIPO especificado en el ANEXO "A" se perdiere totalmente o,
cuando siendo la pérdida parcial, ésta impidiere a LA CONTRATISTA Ila
prestacion total o parcial del SERVICIO objeto de este CONTRATO.

Cuando LA CONTRATISTA dejare de pagar o cumplir frente a terceros,
obligaciones relativas al CONTRATO, siempre que tal incumplimiento
perjudique la prestacion del SERVICIO contemplado bajo EL CONTRATO.

Por razones de Fuerza Mayor de acuerdo con la CLAUSULA 22.0 del
CONTRATO.

Por violacion de la SUB-CLAUSULA 23.02 y/lo CLAUSULA 31.0 del
CONTRATO.

Cuando surja interrupcion de los trabajos en virtud del la SUB-CLAUSULA
20.03 del CONTRATO.

Sin perjuicio de lo estipulado en la SUB-CLAUSULA anterior, LA COMPANIA se
reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente el presente CONTRATO, en
cualquier momento a su sola voluntad. En dicho caso, LA COMPANIA unicamente
pagara a LA CONTRATISTA el precio de los trabajos realmente ejecutados y
aprobados por LA COMPANIA para la fecha de terminacién.

Es entendido que en caso de insolvencia, estado de atraso o quiebra de LA
CONTRATISTA, no sera necesario ningun tipo de aviso y se dara por terminado este
CONTRATO en el mismo momento en que se presente uno de los supuestos aqui
contemplados.

Las previsiones de esta CLAUSULA, no relevan a LA CONTRATISTA de su obligacién
de informar a LA COMPANIA de cualquier situacidn irregular, con el EQUIPO o con el
PERSONAL, que pudiese perjudicar la marcha normal del SERVICIO.

12.0 PERSONAL Y SERVICIOS.

12.01

12.02

LA CONTRATISTA se obliga a suministrar el PERSONAL técnico y administrativo
sefialado en el ANEXO "A" del CONTRATO, y sera por la exclusiva cuenta de LA
CONTRATISTA su alojamiento, asi como su transporte para la apropiada ejecucion del
SERVICIO. También suministrara transporte al PERSONAL obrero hasta y desde el sitio
de ejecucion del SERVICIO.

El PER@ONAL seflalado en el ANEXO "A" serd sometido a la evaluacién de LA
COMPANIA y por lo tanto EL CONTRATISTA debera:

12.02.1 Entregar a LA COMPANIA los curricula vitarum de todo el PERSONAL

(profesional Técnico o universitario) asi como el PERSONAL reemplazante, cada

Pt
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vez que esto se produzca, a fin de que LA COMPANIA constate que el mismo sa2a
lo suficiente experimentado para garantizar la eficiencia de las operaciones.

12.02.2 Reemplazar a sus propias expensas, a cualquier persona que en opinién de LA
COMPANIA no llene los requisitos minimos para el cargo que LA CONTRATISTA
le ha asignado.

12.02.3 Reemplazar su PERSONAL (profesional técnico o universitario) por PERSONAL
venezolano, aceptable a juicio de LA COMPANIA, en un periodo de seis ( 6)
meses, para lo cual debera tomar las previsiones de empleo y entrenamiento con
suficiente antelacién, de manera que LA CONTRATISTA pueda continuar
trabajando sin pérdida de tiempo o impericia y/o falta de PERSONAL.

LA CONTRATISTA permitira la observacién por parte del PERSONAL que a tal efecto
indigue LA COMPANIA, de todas las técnicas utilizadas en el SERVICIO, sin que esto
represente un costo adicional para LA COMPANIA.

LA CONTRATISTA debera utilizar los servicios de profesionales en las especialidades de
Geofisica y Geodesia, quienes participaran en la planificacion y ejecucién de los trabajos
correspondientes a su especialidad. Estos profesionales deberan estar debidamente
inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela.

EQUIPO

13.01

13.02

13.03

LA CONTRATISTA a sus solas expensas suministrara, transportara, operara, mantendra y
reemplazara el EQUIPO, instrumentos y materiales enumerados en el ANEXO "A".

Todo el EQUIPO sefialado en el ANEXO "A" estara sujeto a la aprobacién de LA
COMPANIA con respecto a su idoneidad, por lo tanto LA CONTRATISTA deberé

13.02.1 Probar y demostrar el buen funcionamiento del EQUIPO, antes y durante la
realizacion del SERVICIO.

13.02.2 Efectuar pruebas instrumentales del EQUIPO cada quince (15) dias, presentando
los resultados a LA COMPANIA, detallando y explicando el resultado de cada
prueba; igualmente debera reportar cualquier irregularidad en el funcionamiento,
de acuerdo a las especificaciones y tolerancias del EQUIPO declarados por el
fabricante en el Manual de Procedimientos para pruebas.

13.02.3 Garantizar a LA COMPANIA que efectuard diariamente antes del inicio y/o
durante las labores de grabacion, pruebas rutinarias, con su respectivo monitor,
corrigiendo cualquier falla de inmediato y garantizando tamblén la obtencién de
monitores de papel por cada registro.

13.02.4 Informar diariamente al REPRESENTANTE AUTORIZADO sobre el resultado de
las pruebas mencionadas en el PARAGRAFO 13.02.3 de esta SUB-CLAUSULA.

LA COMPANIA podré asegurarse del funcionamiento del EQUIPO por medio de un
especialista, cuando asi lo considere necesario. Por lo tanto, cualquier incumplimiento de
la SUB-CLAUSULA 13.02 dara lugar a la aplicacién, a juicio del REPRESENTANTE
AUTORIZADO Y/O COORDINADOR DE CUADRILLA, de la opcién siguiente:

13.03.1 Aplicar la CLAUSULA 10.0 hasta que LA CONTRATISTA solucione la falla a
satisfaccion de LA COMPANIA, teniendo LA CONTRATISTA la obligacién de
repetir sin costo alguno para LA COMPANIA el trabajo defectuoso.
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13.04 LA COMPANIA no reconocera a LA CONTRATISTA pago alguno por el tiempo peidido si
cuanto a retardos, suspension, fallas instrumentales o por cualquier causa, directa o
indirecta, atribuible a LA CONTRATISTA, en razén del estado del EQUIPO.

13.05 LA CONTRATISTA entregara antes de la firma del CONTRATO, tres (3) copias de los
manuales de procedimientos para las pruebas del EQUIPO a ser utilizado, asi como las
especificaciones y tolerancias del mismo. En caso de ocurrir sustituciones y/o
modificaciones en el EQUIPO, los manuales mencionados seran sustituidos y/o
actualizados.

14.01 LA COMPANIA pagara a LA CONTRATISTA de conformidad con los precios indicados en
el ANEXO "B" del CONTRATO, de acuerdo a las especificaciones sefialadas en el referido

14.02 LA CONTRATISTA presentara a LA COMPANIA dentro de los primeros CINCO (5) dias
habiles de cada mes, en la direccion indicada en la CLAUSULA 34.0, las facturas
mensuales correspondientes A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE ESE

14.03 LA COMPANIA se compromete a cancelar a LA CONTRATISTA el monto de la facturacion
debidamente conformada y aprobada, dentro de los treinta (30) dias siguientes de
haberlas aprobado y de acuerdo a lo establecido el ANEXO "B", PARAGRAFO 11.1.2

14.04 En caso de que LA COMPANIA objete alguna factura, procedera dentro del lapso de diez
(10) dias calendario siguientes a su recibo, a notificar a LA CONTRATISTA sobre dicha
factura objetada. El pago de esa factura se retendra hasta la solucion de la objecién. La
cantidad no objetada, se pagara dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su
recibo y de acuerdo a lo establecido en el ANEXO "B", PARAGRAFO 11.1.2

14.0 MONTO Y FORMA DE PAGO
ANEXO "B", SUB-CLAUSULA 11.1.
PERIODO.
DEL ANEXO B.

15.0 PERMISOS E INFORMACION

LA COMPANIA obtendrd los permisos y autorizaciones para la ejecucién del SERVICIO,
incluyendo los permisos ministeriales legalmente requeridos para permitir al PERSONAL
autorizado y EQUIPO utilizado en el SERVICIO el acceso al AREA DE OPERACIONES sin
impedimento alguno por parte de las autoridades nacionales.

Se exceptuan los siguientes permisos y licencias cuya obtencién sera por la exclusiva cuenta de
LA CONTRATISTA.

15.01 Autorizacion para llevar a cabo operaciones en Venezuela, si fuese réquerida.

15.02 Permisos para ejecutar trabajos durante la noche o durante los domingos o dias feriados,
y permisos para trabajar sobretiempo.

15.03 Permisos y licencias que se requieran para importar o exportar de Venezuela todas las
maquinarias, herramientas, materiales, accesorios y EQUIPOS obtenidos por LA
CONTRATISTA. LA COMPANIA prestara toda la ayuda que esté a su alcance para
obtener tales permisos y licencias, voluntariamente, sin que esto implique obligacion
alguna de su parte, y sin que pueda reclamarse pago alguno por no haber prestado dicha
ayuda; y sin que pueda tampoco LA CONTRATISTA alegar la falta de ayuda en este
sentido, como pretexto para dejar de cumplir sus obligaciones.

7
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“ANEXO B”

ADQUISICION

MODALIDAD DEL CONTRATO

1.1

1.2

1.3

El contrato sera del tipo PRECIOS UNITARIOS, expresado en bolivares y dolares,
cuyas Unicas variaciones admitidas seran las derivadas por Convencion Colectiva
ylo decretos gubernamentales que afecten los costos originales del contrato. Los
Precios Unitarios incluyen todo lo relativo a la estructura y los trabajos necesarios
para la grabacién de los datos sismicos, la medicién y procesamiento de los datos
de posicionamiento

Los Precios Unitarios declarados por LA CONTRATISTA en las TABLAS 2, 3y 8
de este ANEXO, y de ahora en adelante denominados TARIFAS, estan
suficientemente soportados por la Estructura de Costos Mensual declarada por LA
CONTRATISTA en la TABLA 13, 14y 15 de este ANEXO.

La estructura general de Costos Mensuales debe reflejar el mejor estimado
posible de los Costos de Operacion Mensual (COM), bajo las condiciones
contractuales exigidas por LA COMPANIA, incluida su utilidad estimada antes del
Impuesto Sobre la Renta.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA MOVILIZACION Y LA DESMOVILIZACION

2.1 La estructura de costos para la movilizacion y la desmovilizacion es la mostrada en la
TABLA | de este ANEXO.

2.2 Cada uno de los posibles renglones individuales de la TABLA | de este ANEXO
corresponden a las siguientes definiciones:

Renglén - Movilizacién:

Transporte a Venezuela
Costos de Transporte del lugar de fabricacion o de almacenamiento del EQUIPO
al puerto de embarque en el exterior incluyendo, costos de embalaje y embarque.

Licencias de Importacion

v Costos por permisologia y obtencion de licencias de importacion temporal o
permanente. i

Aranceles Aduanales

Costo de aranceles e impuestos aduanales.

Transporte a Venezuela

Costos de transporte en Venezuela al AREA DE OPERACIONES.

Gastos de Instalacion:

Costos de infraestructura e instalacién del campamento, incluyendo

reclutamiento de personal para el inicio del SERVICIO en el AREA DE

OPERACIONES.

Pasajes

Gastos de transporte de personal nacional y extranjero al AREA DE

OPERACIONES.

v" Financiamiento

v Gastos financieros para capital de movilizacion.

NN IR
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Renglén - Desmovilizacion:

v Transporte en Venezuela

v Costos de embalaje y/o transporte del AREA DE OPERACIONES a puerto
de embarque o a lugar de almacenaje en el pais.

v Transporte fuera de Venezuela

v Costos de embarque y transporte del EQUIPO desde Venezuela hasta el
puerto de procedencia en el exterior.

v Gastos de Desmantelamiento:

v Gastos de Cierre de operaciones en el area del SERVICIO.

v Pasajes

v Gastos de transporte del personal, nacional y extranjero del AREA DE
OPERACIONES a su lugar de origen.

v Financiamiento

v Gastos de financiamiento para capital de desmantelamiento.

3 ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUALES

indirecta.

31

Los costos operacionales de las TABLAS RESPECTIVAS de este ANEXO
corresponden a los gastos totales distribuidos mensualmente, y comprende directa o
indirectamente los siguientes renglones:

Renglon Personal:

Debe contener todo lo referente al personal de némina

Personal Técnico Extranjero

Costo de personal técnico Extranjero incluyendo su remuneracion directa e
indirecta prorrateada mensualmente Personal Nacional

Costo del personal técnico y administrativo nacional incluyendo su remuneramén
directa e indirecta prorrateada mensualmente.

Gastos de Viaje y Acomodo

Costos mensuales de viaje y acomodo de todo el personal técnico prorrateada
mensualmente.

Labor de Obreros

Costo mensual del personal obrero por concepto de remuneracion directa e

Renglén - Suministros de Campo

Costo mensual de viveres y suministros de la cuadrilla.

Materiales de Trabajo

Guantes, impermeables, botas, termos, etc., prorrateados mensualmente
Materiales de grabacion

Costos mensuales de papel para cdmara oscilografica y cmtas magnétlcas
Materiales para equipos de posicionamiento

Costos mensuales de: Cintas magnéticas o discos flexibles, papel y cintas
impresoras, baterias, candados, cadenas, etc.

Combustibles y Lubricantes

Costos mensuales de gasolina, aceites, grasas, etc. para equipo mecanico.
Repuestos mecanicos

- Costos mensuales de partes de repuestos para vehiculos, embarcaciones, plantas

eléctricas.

Repuestos Instrumentos

Costos mensuales de baterias, elementos de comunicacion y mecanicos, tarjetas,
filtros.

Repuestos Cables y Conectores

Costos mensuales de cables principales y secundarios.

B3



cables.

especial.

PEDIDOS No. BS
US$

Repuestos, Hidroéfonos y Gebéfonos
Costos mensuales de partes de reemplazo resistencia, bobinas, conectores,

Otros Repuestos

Costos mensuales de otros repuestos utiles a la cuadrilla de campo.

Comida, Viveres y Medicinas

Costos mensuales de comestibles y medicinas necesarias para alimentar y suplir
cualquier eventualidad médica.

Renglén - Alquileres y Servicios Sub-Contratos Depreciacion

Fletes y Franqueo

Costos mensuales por cartas, courrier, envio de correspondencia por servicio

Teléfono/Telégrafo/Radio

Gastos mensuales por concepto de comunicaciones

Gastos Domésticos

Costos mensuales de electricidad, gas, aseo, agua.

Alquileres Campamento

Gasto mensual por renta de local, terreno, oficina, alojamiento.

Alquileres Equipos Sismicos

Gasto mensual por alquiler de equipos de grabacién y de posicionamiento, cables,
hidréfonos.

Alquiler Otros Equipos

Costo mensual por equipos e implementos de oficinas y talleres utilizados en
estos levantamientos.

Sub-Contratos de Servicios

Costo mensual por contratacion de personal fuera de némina para trabajos
eventuales.

Servicios Legales

Gastos mensuales por abogados, tribunales, notarias, registros, documentos.
Gastos Especiales

Gastos mensuales por vigilancia, gastos normales.

Miscelaneos

Otros gastos mensuales relacionados.

Depreciacion

Depreciacién cables, EQUIPOS de registro, posicionamiento, de oficina, taller. En
moneda nacional solamente.

Rengldn - Gastos Administrativos:

Impuestos de Importacion

Costos de importacién de materiales y repuestos necesarios para el
mantenimiento del EQUIPO, prorrateado mensualmente.

Licencias Geofisicas

Utilizacién de técnicas y procedimientos registrados, prorrateados mensualmente.
Impuestos Locales

Pagos de Impuestos Municipales, en el drea de ejecucion de los levantamiento,
prorrateados mensualmente.

Seguros

Seguros Corporativos, Responsabilidad Civil, Seguros EQUIPOS, seguro especial
de cable, efc., prorrateados mensualmente.

Personal Overhead

Sueldos, Salarios por remuneraciéon directa e indirecta, cargados a los
levantamientos.

Patente de Industria y Comercio

Impuestos Municipales en Caracas cargados a los levantamientos.

Alquiler Local
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Costos de Alquiler de oficinas en Caracas cargados a los levantamientos.

Material de Oficina.

Consumos cargados a los levantamientos.

Servicios Domeésticos

Costos de agua, luz, aseo, electricidad, teléfono, etc, cargados a los
levantamientos.

Gastos de Representacion

Cargados a los levantamientos.

Miscelaneos

Gastos de mantenimientos y otros cargados a los levantamientos.

Capital de Trabajo

Gastos generados por financiamiento de los costos de operacion mensual , en el
periodo de tiempo indicado por EL CONTRATISTA .

Fianzas

Gastos generados por concepto de mantenimiento de vigencia de fianzas
necesarias para el cumplimiento del CONTRATO.

Royalties (Regalias)

Obligaciones relacionadas a los contratos de tecnologia con empresas de!
extranjero para estos levantamientos.

Renglén - Utilidad:
Ganancia mensual antes del impuesto Sobre la Renta en moneda nacional.
4. PRECIOS

LA CONTRATISTA facturara a LA COMPANIA por la ejecucion del SERVICIO, por toda la
mano de obra, EQUIPOS, materiales y servicios utilizados o proporcionados por LA
CONTRATISTA y por las demas obligaciones inherentes bajo este CONTRATO, las
cantidades en Bolivares y/o Délares de los Estados Unidos de América que corresponden
segln las TARIFAS especificadas a continuacion. Se entiende que dichas TARIFAS
incluyen la remuneracion completa de LA CONTRATISTA por todos los trabajos
realizados en la ejecucion del SERVICIO. LA COMPANIA no pagara al CONTRATISTA
dafos que ocurran a los EQUIPOS descritos en el ANEXO "A" de este CONTRATO
durante la normal ejecucién del SERVICIO. Se exceptian los dafios provocados por
accion directa del REPRESENTANTE AUTORIZADO de LA COMPANIA.

4.1 Movilizacion y Desmovilizacion

411 Pago de Movilizacion/Desmovilizacién al Area de Operaciones

LA COMPANIA pagard a LA CONTRATISTA por concepto de Movilizacion y
Desmovilizacion inicial, previa la aceptacion de EL EQUIPO por la supervision del
AREA DE OPERACIONES, y que cumpla con lo especificado en la punto 3 del
ANEXO "A" la cantidad de: e eSS ey

5.0 TOPOGRAFIA, PERFORACION Y GRABACION

Tal como se explica en el punto 11 de este anexo, El CONTRATISTA facturara a LA
COMPANIA las cantidades en Bolivares y en Délares de Estados Unidos de Ameérica de
acuerdo a las tarifas establecidas en las TABLAS RESPECTIVAS, de este ANEXO, para
los pagos relativos a corte de trocha, perforacion y la grabacion de los datos sismicos.
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Los pagos de estos renglones incluyen toda la infraestructura y trabajos necesarios para la
grabacion de datos sismicos y la grabacién y procesamiento de datos de posicionamiento.
No incluye los costos de movilizacién/desmovilizacién del levantamiento.

6.0 TIEMPO DE ESPERA (PERDIDA DE TIEMPO IMPUTABLE A LA COMPANIA)

Se define como Tiempo de espera (STAND BY), aquel que, por causas imputables a LA
COMPANIA, pierde LA CONTRATISTA en la ejecucion de las actividades inherentes a
corte de trochas, perforacion y grabacion de datos sismicos. Se entiende que cada
cuadrilla la conforman el grupo de personas que avance en los diferentes frentes
(topografia, perforacién y grabacién) de las lineas que conformen la geometria del
levantamiento.

Cuando una situacién como ésta se produjere, el tiempo de espera se pagara segun los
precios establecidos en la tabla VI. Este pago aplicara para un maximo de ocho (8) horas
por dia. Para que este pago proceda, debe estar conformado por el REPRESENTANTE
AUTORIZADO.

7.0 COSTO DE PERSONAL AUTORIZADO

A cualquier persona autorizada por LA COMPARNIA, adicional a lo contemplado en la
SUB-CLAUSULA 12.04 del cuerpo principal del CONTRATO, se le proveera alojamiento y
alimentacion sin ningun costo para LA COMPANIA, con un méaximo de seis (6) en el
campamento.

8.0 SERVICIOS ESPECIALES

LA COMPANIA cancelara cualquier SERVICIO especial y necesario, que esté relacionado
con la ejecucién del SERVICIO no contemplado en el CONTRATO y que esté autorizado
previamente en forma escrita por el REPRESENTANTE AUTORIZADO.

9.0 GASTOS REEMBOLSABLES

9.1 Los pagos de este servicio se haran en Bolivares, dependiendo del compromiso
contraido para el servicio y bajo la autorizacién previa en forma escrita del
REPRESENTANTE AUTORIZADO y presentacién de factura original por dichos
gastos.

10.0. COSTO ESTIMADO

El costo astimado del SERVICIO es la cantida de: L -

= ey~ —_————

r

11.0 FORMA DE PAGO

Por los trabajos realizados por LA CONTRATISTA y aceptados por LA COMPANIA, ésta
cancelara a LA CONTRATISTA un primer pago por movilizacién/desmovilizacion y pagos
parciales de acuerdo a los montos establecidos para cada uno de los renglones que
aparecen en las tablas RESPECTIVAS y que se hayan efectuado realmente en el campo
debidamente aprobados por LA COMPANIA.

Los gastos correspondientes a los renglones de topografia y perforacion, podran ser
facturados una vez iniciada la grabacion de los datos sismicos, a satisfaccion de LA
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COMPANIA. Una vez autorizados estos pagos, se podran facturar sucesivamente segin
se ejecute cada una de las fases de adquisicion.

LA CONTRATISTA sera responsable de los pagos por concepto de impuesto sobre la
renta, tasas, impuestos municipales y cualesquiera otros gravamenes impositivos que
sean aplicables a sus operaciones, equipos y métodos dentro y fuera del territorio
nacional. Estos pagos deben estar incluidos en el costo basico.

Queda establecido que los costos asociados a los materiales usados para la construccion
de los campamentos (madera, arena, piedra, etc.), asi como los dafios causados a
terceros que le sean imputables, sera responsabilidad de LA CONTRATISTA. Si esta
empresa dejare de efectuar dichos pagos en un lapso de quince (15) dias, LA COMPANIA
efectuara el pago y procedera a descontarlo de cualquier cantidad que adeude a LA
CONTRATISTA.

11.1 FACTURACION

LA CONTRATISTA presentara a LA COMPANIA, sus facturas en Bolivares y en Délares
de los Estados Unidos de Ameérica, de acuerdo a los precios unitarios especificados en
este ANEXO, quedando los mismos, sujetos a las siguientes condiciones:

11.1.1 Los pagos a que se refiere esta clausula, se pagaran por valuaciones periddicas y
para ello, LA CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
vencimiento de cada quincena empleada en la realizacién del SERVICIO,
presentara una factura detallada en bolivares y otra en délares, indicando la
cantidad adeudada a ella, por concepto de los trabajos ejecutados durante dicha
quincena y calculada en base a las TARIFAS establecidas en el punto 1 de este
ANEXO. En dicha(s) factura(s) debera desglosarse, si fuere procedente, el
impuesto al valor agregado. '

11.1.2 Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de dichas facturas, el
REPRESENTANTE AUTORIZADO las verificard. LA COMPANIA pagara a LA
CONTRATISTA el noventa por ciento (90%) de la cantidad total de las mismas,
dentro de un plazo de treinta (30) dias consecutivos, siguientes a la fecha en que
el REPRESENTANTE AUTORIZADO las haya aprobado.

11.1.3 LA CONTRATISTA autoriza a LA COMPANIA, a retener el DIEZ POR CIENTO
(10%) restante, como garantia de Fiel Cumplimiento, hasta que se compruebe que
LA CONTRATISTA ha concluido el SERVICIO de conformidad con este
CONTRATO.

Esto solo aplica en el caso de que LA CONTRATISTA no haya sustituido esta
retencion segun la SUB-CLAUSULA 28.02 y el PARAGRAFO 28.04.1 del Cuerpo
Principal del CONTRATO.

El monto retenido no devengard intereses y sera reembolsado a LA
CONTRATISTA una vez que éste presente, a satisfaccién de LA COMPANIA, toda
la documentacién que demuestre que LA CONTRATISTA ha pagado a sus
trabajadores y/o a los trabajadores de sus SUB-CONTRATISTAS, todas las
obligaciones con ellos contraidas conforme al CONTRATO y/o disposiciones del
Convencion Colectiva Petrolero y que ha cumplido con todas las obligaciones
derivadas del presente contrato sea cual fuere su indole.

11.2 Los pagos a que se refiere esta clausula, se haran totalmente en bolivares, para lo cual

el componente externo (US$ Ddlares), sera facturado en Délares, pero se expresara en
la factura su contravalor en bolivares, utilizando la tasa de cambio vigente para la fecha
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de facturacién. En tal caso, cuando LA CONTRATISTA considere gue ha sufrido
perdidas como consecuencia de la variacién de la tasa de cambio entre la fecha de Ia
emision de la factura y la fecha en que LA CONTRATISTA efectie la compra de las
divisas correspondientes, podra someter a la consideracion de LA COMPANIA el
reconocimiento de la pérdida siempre que LA CONTRATISTA efectue la compra de las
divisas en un plazo que no exceda de cuatro (4) dias habiles bancarios después de
haber recibido de LA COMPANIA el pago en bolivares. Si por el contrario y en virtud de
eventuales modificaciones de la tasa de cambio, LA CONTRATISTA obtuviere mayor
cantidad de divisas que las facturadas, se compromete a devolver el excedente a LA
COMPANIA, en divisas y de inmediato. Queda convenido que LA COMPANIA tendra
siempre el derecho de pagar en bolivares o en délares de los Estados Unidos de
Ameérica la porcién del precio establecida en esta moneda.

LA CONTRATISTA sefala a los efectos del pago, la cuenta y el banco que se indica a
continuacién:

Numero de Cuenta: CUENTA CORRIENTE No “

Titular de la Cuenta:

OBJECIONES A FACTURAS

Si LA COMPANIA objeta alguna partida de cualquier factura, devolvera ésta a Lal
CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a su recibo,
especificando la partida objetada y sus razones.

LA CONTRATISTA podra retener la factura hasta la solucién de la objecitn o
expedir una nueva factura que incluya solamente las partidas no objetadas.
Cualquier nueva factura asi suministrada por LA CONTRATISTA, sera pagada por
LA COMPANIA dentro de los treinta (30) dias continuos siguientes a su recibo, sin
que la emisién de tal factura impliqgue la renuncia de LA CONTRATISTA a sus
derechos sobre las partidas objetadas. En la nueva factura, la contratista debera
indicar el numero de la factura a la cual esta sustituyendo.

11.5 FIANZAS

11.5.1 Se acuerda expresamente que LA CONTRATISTA se obliga a presentar a
satisfaccion de LA COMPANIA, para la firma de este CONTRATO, la(s) Fianza(s)
de Fiel Cumplimiento a favor de LA COMPANIA otorgada por uno o més institutos
bancarios ¢ compariias de seguros de Venezuela segin se especifica en la
SUB-CLAUSULA 28.02 del cuerpo principal de este CONTRATO. El monto de las
fianzas es por las cantidades de ”~ i %

—em - a

La(s) Fianza(s) amparara(n) el fiel cumplimiento del SERVICIO que LA
CONTRATISTA se ha comprometido a ejecutar en este CONTRATO. Dichas

{/"
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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL SERVICIO

El suscrito ciudadano EDGARDO PADRON, C.I No. .. . en representacion de PDVSA
EXPLORACION,PRODUCCIONY MEJORAMIENTO i ¥ Pasaporte
No en representacion de la empresa ., certifican que el dia

13 de uiciembre del 2000., finalizaron los trabajos referentes a: la ADQUISICION DE DATOS
SISMICOS 2D, del levantamiento sismico terrestre CAPIRICUAL 00G 2D, en el AREA DE
CAPIRICUAL, EN EL ESTADO ANZOATEGUI

En fe de lo expuesto se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
Caracas a los 14 dias del mes de Diciembre del 2000

e I %

Represerﬁal]te por PDVSA Exploracién Representante de la Empresa
Nombre: © ~~ .RDO PADRON Nombre: '
C..NoV P. No

PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.
Avenida Ernesto Blohm, edificio PDVSA, Chuao. Apartado postal 829. Caracas 1010-A, Venezuela
Teléfono: (02) 908 2111 Fax: (02) 908 2885 www.pdvsa.com
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E. Apertura de los sobres y evaluacion de las ofertas

Apertura de las ofertas por LA COMPANIA

LA COMPANIA abrira el sobre econdmico contentivos de la oferta y carta compromiso, en acto
publico, en presencia de los representantes de los participantes que deseen asistir.

Con ocasién de la apertura de las ofertas, se anunciardn los nombres de los participantes, la
comision de Licitacién dejara constancia de lo leido. Igualmente hara constar lo relativo a las fallas
u omisiones observadas en la revision preliminar de los documentos a los proponentes, asi como otro
hecho que amerite su registro. Dicha acta sera suscrita por los miembros de la comisién de licitacion
y por los proponentes o sus representantes.

Evaluacién v comparacion de las ofertas

LA COMPANIA, a través de la comisién de licitacion revisara las propuestas para determinar si las
mismas estdn completas, si hay errores de calculo, si se han suministrado las garantias requeridas, si los
documentos han sido debidamente firmados y si. en general, las ofertas estén en orden.

Los errores aritméticos seran rectificados de la siguiente manera:
a) Siexiste una discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado en palabras.

b) Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera
corregido.

¢) Si existiere discrepancia entre el valor de sumar sub-totales y el total consignado en la oferta,
prevalecera el valor de la sumatoria y el total sera corregido.

d) Si existiere discrepancia entre el valor indicado en andlisis de precios unitarios o detalles y el valor
transcrito a un cuadro de totales, prevaleceré el valor del analisis de precios unitarios o detalles y el
valor transcrito al cuadro de totales sera corregido.

En todos los casos anteriores, si por efecto de la correccion resultare un aumento en el monto de la
oferta presentada por el oferente, se le comunicaré por escrito el origen del error.y: se.le solicitara una
ratificacién del monto total indicado originalmente es su oferta, y en donde exprese que no presentard
reconsideracion o reclamo alguno a los precios y/o tarifas por estos conceptos durante la vigencia del
contrato, salvo por las causas previstas en el mismo. De no aceptar la ratificacién su oferta sera
rechazada.

En todos los casos anteriores, si por efecto de la correccion resultare una disminucién en el monto de la
oferta presentada por el oferente, se le comunicara por escrito el origen del error y el monto que resulte
de subsanar ese error. Se le solicitara una confirmacién de la correccion de su oferta e igualmente que
eXprese que no presentara reconsideracion o reclamo alguno a los precios y/o tarifas por estos conceptos
durante la vigencia del contrato, salvo por las causas previstas en el mismo. De no aceptar la
confirmacién de la correccion su oferta sera rechazada.

La responsabilidad total por los errores en la oferta corresponde al oferente, y éste no podré en ningun
Caso negarse a sostener su oferta, a firmar el contrato y presentar garantias, ni pretender correcciones en
la buena pro, modificaciones del contrato, aumentos, variaciones de precios ni ninguna otra variacion de
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las condiciones de la licitacion, contrato o su ejecucion fundamentada en errores que resulte
inadvertidos para LA COMPANIA.

27.4 El precio total rectificado de esta manera sera considerado, a continuacion, como el precio bésico de la
oferta.

27.5 Una vez que la comision de licitacion haya realizado la revision anteriormente indicada y determinado
que las ofertas se ajustan esencialmente a los Pliegos de Licitacién conforme a la clausula 18, se

procedera a la evaluacion y comparacion de las ofertas calificadas hasta ese momento.

27.6 En la evaluacion economica, LA COMPANIA tendra en cuenta exclusivamente el precio total del
servicio expresado en la tabla 1, y lo mencionado en la punto 21 de estos pliegos.

27.7 La comisién de licitacion basandose en los informes levantara un acta en la cual se recomendaré o no la
adjudicacion.

28. Aclaratoria de ofertas

28.1 A fin de facilitar el examen, evaluacién y comparacion de ofertas, LA COMPANIA podra solicitar a un
Oferente que aclare su oferta. La solicitud de aclaratoria y la respuesta correspondiente se haran por

escrito y no se pedird, ofrecera ni permitira cambios en los precios ni en los aspectos técnicos de la
oferta.

29. Rechazo v descalificacion de Ofertas

29.1 Se considerard causa suficiente para rechazar una oferta, la ocurrencia de una cualquiera de las
siguientes circunstancias:

a) Lano entrega de modelo de carta compromiso, segin modelo que se anexa en la seccién I1I, modelo
001.

b) Ofertas diferentes que provengan de un mismo proponente.
¢) Ofertas cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido.
d) Ofertas que excedan la fecha o periodo de entrega de los bienes.

e) Ofertas provenientes de un Participante que intente influenciar a LA COMPANIA en el proceso de
examen, clarificacion, evaluacién y comparacion de ofertas o en las decisiones concemientes a la
adjudicacion del contrato.

f) Ofertas presentadas con cotizaciones variables de precios.

g) Ofertas que no se ajustan a los Pliegos de licitacion.

h) Ofertas que omitan la presentacién de alguno de los documentos exigidos en el punto 18.

1) Ofertas que incluyan informaciones o datos falsos.

J)  Cuando la garantia de la oferta no cumpla con las condiciones establecidas en el punto 18.

(5]
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30.1

31.2

k) Ofertas firmadas por personas juridicas o naturales distintas a las debidamente autorizadas para
representar al participante.

1) Ofertas entregadas a LA COMPANIA después de la fecha y hora fijada por ésta para la recepcion,
oen un lugar distinto al sefialado.

m) Las demas que prevé la Ley

Conversién a una moneda comiin

A los efectos de facilitar la evaluacién y comparacion de las ofertas, LA COMPANIA convertira a
Bolivares todos los precios cotizados en las diversas monedas, utilizando el tipo de cambio "vendedor”
establecido por el Banco Central de Venezuela, vigente al dia anterior habil al cierre de la fecha de
apertura de las ofertas.

Contactos con LA COMPANIA

Salvo lo dispuesto en estos Pliegos, los Participantes no se pondran en contacto con LA COMPANIA
en cuanto a cualquier aspecto relativo a su oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el
momento de la adjudicacion del contrato.

Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones de LA COMPANIA en la
evaluacion y comparacion de las ofertas o adjudicacién del Contrato podra dar lugar al rechazo de su
oferta.

]
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F. Adjudicacion del Contrato

32. Criterios para la Adjudicacién

32.1 LA COMPANIA adjudicara el contrato al Participante calificado cuya oferta se ajuste sustancialmente a
los Pliegos de licitacion y haya sido evaluada como la mas baja.

32.2 La adjudicacion se hara por el servicio mencionado en el punto 5 de estos pliegos.

33. Notificacion de la adjudicacion

33.1 Antes de la expiracion del periodo de validez de la oferta, LA COMPANIA notificara por escrito al
Participante seleccionado, asi como a los demds participantes el resultado de la Licitacién.

34. Firma del contrato

34.1 Dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacion al Oferente seleccionado de que su
oferta ha sido aceptada, LA COMPANIA le enviara el formulario de contrato incluido en los Pliegos de
Licitacion, el cual se habra complementado con los datos de la oferta.

34.2 Desde el momento en que reciba el formulario de contrato, el Oferente seleccionado tendra diez ( 10)
dias habiles para presentarse en las oficinas de LA COMPANIA a firmar el contrato.

35. Garantias: Laboral v de Fiel Cumplimiento del contrato

35.1 Con anterioridad a la firma del contrato, el Participante seleccionado suministrara una garantia de fiel
cumplimiento (tomando en cuenta lo mencionado en el punto 35.4) y una garantia laboral de
conformidad con las condiciones del contrato.

35.2 La circunstancia de que el Participante adjudicatario no firme el contrato o no suministre las garantias
del contrato, dentro del plazo establecido, constituird causa suficiente para la anulacién de la
adjudicacion y la pérdida de la garantia de la oferta, en cuyo caso LA COMPANIA podré adjudicar el
contrato al Participante cuya oferta sea la evaluada como la mas baja después de la anulada. Esto no
aplica s6lo para el caso de que la contratista se acoja a la clausula 28.01 del modelo de contrato.

“

35.3 Una vez que el Participante seleccionado haya firmado el contrato y suministrado las garantias del
contrato, LA COMPANIA notificara de inmediato este hecho a los Participantes y cancelard las
garantias de oferta vigentes vy las devolvera.

35.4 Las contratistas podran solicitar en la oficina respectiva del RAC, la evaluacion referente a su
Clasificacién Financiera y Calificacién Financiera, vigente para la fecha de presentacion de la oferta.
Las contratistas que presenten una Clasificacién Financiera menor a 5 (cinco) y/o una Calificacién
Financiera C, deberan presentar una fianza de fiel cumplimiento de 40% del valor del precio ofertado
para la firma del contrato; de acuerdo a la cldusula 28.0 del modelo del contrato. En caso contrario LA
COMPANIA retendra un cuarenta (40%) por ciento del monto de las facturas mensuales en bolivares y
délares de los Estados Unidos de América.
Si las contratistas invitadas cumplen con los requisitos de Calificacién y Clasificacién Financiera
minimos. s6lo tendran que presentar una fianza de Fiel Cumplimiento por un diez (10%) sobre el precio
ofertado para la firma del contrato.
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36. Derecho de LA COMPANIA de declarar desierta la Licitacion

36.1 LA COMPANIA se reserva el derecho de declarar desierta la Licitacién y rechazar todas las ofertas, en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién de un contrato, previa conformidad de LA
COMPANIA, en casos debidamente justificados, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
respecto del Participante o los Participantes afectados por esta decision.

36.2 Se considerara causa justificada para declarar desierta la Licitacion:

a) Elrechazo y descalificacion de todos los participantes en la evaluacién de ofertas.

b) Cuando haya falta de competencia o colusion.

¢) Cuando esté suficientemente sustentado que de continuar el procedimiento podria causarse perjuicio
a LA COMPANIA.

d) Las demds que prevé la Ley
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SECCION 111

FORMULARIOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS
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MODELO No 001

MODELO DE CARTA COMPROMISO

FECHA

LICITACION No.

SENORES: ***NOMBRE DE LA COMPANIA***
Estimados sefiores:

Tras haber examinado las condiciones del contrato y las especificaciones, inclusive las enmiendas
Nos. __ (Insertar los numeros, si corresponde) de las cuales acusamos recibo por la presente, y
manifestamos nuestra conformidad con las mismas, yo (nosotros) __(Identificacién completa del
representante del participante) , actuando en nombre y representacién de (Identificacion
completa de la empresa ofertante) ofrecemos proveer el servicio objeto de esta licitacion y
entregar toda la informacion (datos digitales, mapas, informes, ¢:c.)que de ello se deriven, tal como se
especifican en el contrato de conformidad con el disefio, condiciones y especificaciones mencionados en el
mismo.

Mi representada acepta el Modelo de Contrato, propuesto el cual forma parte integrante de esta
licitacion. Este modelo seria el mismo a suscribir, en caso de que mi representada fuera favorecida con el
otorgamiento de la buena pro, para la adquisicion de los datos sismicos del levantamiento sismico
CAPIRICUAL 00G 3D, obligandome a suscribir el mismo, asi como cada uno de sus anexos, sin posibilidad
de efectuar objeciones, excepciones o discrepancias a dicho modelo de contrato.

Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar los trabajos (movilizacién) objeto de
este contrato inmediatamente después de otorgarse la buena pro y completar la entrega de toda la informacién
objeto del SERVICIO segin lo especificado en el Pliego de Licitacion. Para esto anexo en esta misma carta,
el cronograma respectivo, segin las condiciones exigidas y la productividad estimada por frente de
topografia, perforacion y grabacién.

Si nuestra Oferta es aceptada, contrataremos las garantias bancarias correspondientes, mencionadas
en el contrato (clausula 28), para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de 90 dias habiles, a partir de la fecha fijada
para la apertura de ofertas, segiin la punto 23 de las Instrucciones a los Participantes; la oferta nos obligara y
podra ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

Esta oferta, junto con su aceptacién por escrito, incluida en la notificacion .de adjudicacion, nos
obligaré hasta que se prepare y firme un contrato formal.

Declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en el documento de licitacion.

(Fecha)

(Firma)

(Nombre)
(Caracter del representante)




MODELO No. 002

LISTA DE PRECIOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS

TABLA 1
Levantamiento Sismico CAPIRICUAL 00G 2D
PRECIO TOTAL DEL “SERVICIO”
Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

RENGLON UNIDADES PRECIOS
Bs. USS
MOVILIZACION/DESMOVILIZACION 1
GRABACION LINEA EXPERIMENTAL 1

(MULTI-LINEA, segiin tabla XXX)

PROCESAMIENTO LINEA EXPERIMENTAL 1
(MULTI-LINEA, segun tabla XXX)

PRECIO / KILOMETRO TOPOGRAFIA*** 250 km.
(TROCHA) CON ESTACADO DE 50 m
PRECIO / PUNTO DE TIRQ**** 4.670 p.t.’s
(PERFORADO y CARGADO)
PRECIO / REGISTRO GRABADQ***** 4.670 reg.
VEHICULOS RUTICOS 2
ALQUILER MENSUAL
PRECIO / TIEMPO DE ESPERA***** 40 horas
PRECIO TOTAL DEL SERVICIO .
En letras:
Precio Total del Servicio: B . s s s isaada s R ON 2, O
SUS siiia i con .../100
iz : La adquisicion de la linea experimental esta descrito en el punto 18.4.11. de estos pliegos.
[ | El procesamiento de la linea experimental esta descrito en el punto 18.4.12. de estos pliegos
T

- El parametro de kilometros de topografia (trocha) a considerar sera de acuerdo a la geometria que aparece

“en el punto 18.4.9. de estos pliegos.

. El pardmetro a considerar en la perforacion sera de acuerdo a la geometria que aparece en el punto 18.4.9.

i de estos pliegos.

- El pardmetro a considerar en la grabacién sera con el nimero de canales para la geometria indicada en el

_punto 18.4.9. de estos pliegos..

. El tiempo de espera sera considerado tomando en cuenta la tabla 10 de estos pliegos v sera la suma de 40

horas en un frente de topografia, 40 horas para un frente de perforacion v 40 horas para el renglén
grabacion.
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TABLA 2

Levantamiento Sismico CAPIRICUAI: 00G 2D
PRECIOS / KILOMETRO DE TOPOGRAFIA (TROCHA)
Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

RENGLON PRECIO / km TOPOGRAFIA (trocha)
ESTACADO Bs. $uUs
15 metros
25 metros
50 metros
TABLA 3

Levantamiento Sismico CAPIRICUAL 00G 2D

(receptores cada 25 m)

PRECIOS Linea 2D CONVENSIONAL (VER 18.4.11)
(Precios con explosivos y detonadores)
Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

SEPARACION ENTRE PUNTOS DE TIRO

FUENTE :
EXPLOSIVOS 25 metros 50 metros 75 metros 100 metros
hu:;os :gl;e;;%r B $ Bs. $ Bs. $ Bs. $
3 0.500

3 1

3 2

1 2

2 2

3 1

-
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PRECIO ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL CONVENCIONAL

TABLA 5

Levantamiento Sismico Capiricual 00G 2D

Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

CONVENCIONAL

PRECIO TOTAL

PRECIO ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL MULTI-LINEA

TABLA &

Levantamiento Sismico Capiricual 00G 2D

TO:’SOSGEHI:FIA PERFORACION GRABACION
PARAMETRO c/25 m. Tendido Grabacion
Bs USss Bs uUss$ Bs UsS$ Bs uUss$
1 (340 p.t.) *
2 (340 p.t.) **
3 (340 p.t.) ***
Otros (20 p.t.) | [Eaku |
ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL Bs uUss

Licitacion No. : XXXXXXXXXXX

TO:’GOSG'?;\FIA PERFORACION GRABACION
FATANED c/25 m. Tendido Grabacion
Bs | US$ Bs US$ Bs Uss$ Bs Us$
1 (340 p.t.) *
2 (340 p.t) | S|
3 (340 p.t) | |
Otros (20 p.t.)* | i |
ADQUISICION LINEA EXPERIMENTAL Bs uss
MULTI-LINEA
PRECIO TOTAL

(*) Parametro 1: Compuesto de 3 huecos de 3 m. c/u, con 0.5 kg de explosivo p/hueco.
(**) Parametro 2 : Compuesto de 2 huecos de 6 m. c/u, con 2.0 kg de explosivo p/hueco.
(***) Parametro 3 : Compuesto de 1 hueco de 10 m. con 2.0 kg de explosivo.
(***) Parametro otros : Compuesto segun definicion de fuentes adicionales en el punto 8.4.11.
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TABLA 16
Levantamiento Sismico CAPIRICUAL 00G 2D
ESTRUCTURA DE COSTOS: RENGLON MISCELANEOS *
LicHtacion Na: ; XXXXXIXXXXX

] TOTAL PROYECTO
CANTIDAD DESCRIPCION
RENGLON % % USS
EXTRANJERO
NACIONAL
PERSONAL LABOR OBREROS
SUB-TOTAL
MATERIALES
ICOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES REPUESTOS
|[EQUIPOS Y REPUESTOS [COMIDA, VIVERES Y MEDICINAS
SUB-TOTAL
FLETES Y FRANQUEO
IGASTOS DOMESTICOS
IALQUILER INMUEBLES
IALQUILER TRANSPORTE
IALQUILERES, SERVICIOS|ALQUILER DE EQUIPOS
: S SERVICIOS LEGALES
DEPRECIACION IGASTOS DE VIGILANCIA PRIVADA
DEPRECIACION
SUB-TOTAL
IMPUESTOS
LICENCIAS
ISEGUROS
PATENTES
GASTOS CAPITAL DE TRABAJO
ADMINISTRATIVOS  [COMPRAS POR REEMBOLSO
FIANZAS
ROYALTIES
IOTROS (ESPECIFICAR)
SUB-TOTAL
ANANCIA MENSUAL ANTES I.S.LR.
UTILIDAD
SUB-TOTAL
TOTAL DESCRIPCIONES 100 % 100 %

Se debe incluir lo correspondiente a la linea experimental, si aplica.

* relacionado a la estructura de costos, referido al campamento base (y campamentos volantes si
es el caso), vigilancia, administracion, polvorin y cualquier otro que sea necesario para la ejecucion
del servicio (identificarlo).



ANEXO 14



<

PDVSA

Exploracién y Produccién

ACTA DE INICIO

El suscrito ciudadano EDGARDO PADRON, en representacion de PDVSA
EXPLORACION Y PRONIICRION. vV _ en representacion
de la empresa , certifican que el dia 28 de agosto de 2000 a
las  7:00 am., se iniciaron los trabajos referentes al: ° ~"\NTAMIENTO
SISMOGRAFICO DEL PROYECYO CAPIRICUAL 00G-2D, uBJETO DEL
CONTRATO-PEDIDO BOLIVARES No Y PEDIDO DOLARES No

‘on un plazo de ejecucion de seis (6) meses contados a partir de la firma
de la presente Acta de Inicio

En fe de lo expuesto se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en Caracas a los 28 dias del mes de agosto del 2000

(‘\\
/Q
Hepl%?nte por PDVSA Exploracién Hepresentapﬁe de la Empresa
Nombre: EDGARDO PADRON Nombre:

C.L.NoV PASAPOH |



