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RESUMEN 
 

El seguimiento y control de la gestión interna de los distintos órganos de la 
administración central en muchas ocasiones se realiza de forma manual y de 
acuerdo a la información básica que presentan las unidades ejecutoras locales que 
se constituyen en un órgano determinado al respecto de la ejecución física y 
financiera de proyectos y acciones centralizadas establecidos en sus presupuestos. 
Esta situación ha generado que un gran número de proyectos termine con 
desviaciones y con discrepancias entre lo programado y lo ejecutado y entre las 
metas y objetivos para los que fue creado el proyecto; sus consecuencias son el 
incumplimiento de las políticas del sector y de las políticas del Estado. Es así que el 
propósito de este estudio es diseñar una herramienta que permita medir la gestión 
de las unidades ejecutoras locales del Ministerio del Poder Popular para las 
Industrias Básicas y Minería, para realizar el control de la gestión de estas unidades 
y del órgano durante un ejercicio fiscal. Esta herramienta, logrará sistematizar la 
información concerniente a la ejecución física y financiera de los créditos 
presupuestarios asignados, vigilar el nivel de satisfacción de los resultados 
obtenidos por estas unidades organizativas en función con lo establecido en la 
programación y formular indicadores de gestión. Para ello se consideraron tres 
modelos de control de gestión el de Lledó, el de Carballo y el de Beltrán, 
concretándose en la herramienta un modelo que contempla los elementos más 
importantes de éstos. Se trata de un estudio con un diseño transeccional 
descriptivo. 
 
Palabras Claves: Control, Gestión, Ejecución Física y Financiera, Indicadores. 
Línea de Trabajo: Programación y Ejecución Física Financiera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control presupuestario en los órganos del gobierno central de la 

administración pública está formado por un conjunto de acciones que 

permiten medir y corregir la ejecución, esto con el objeto de que se mantenga 

dentro de los límites del presupuesto aprobado. Además, se miden los 

resultados obtenidos según los objetivos y metas definidas en los diversos 

planes operativos institucionales. 

 

Dentro del control, se encuentra la evaluación que es proceso mediante el 

cual se analiza la eficiencia y la eficacia de lo programado, en relación con 

los ingresos y gastos originados en su ejecución. Esta fase comprende el 

acompañamiento de la ejecución presupuestaria a través de la verificación de 

los resultados parciales que se van obteniendo en un período de la 

programación de la ejecución presupuestaria, así como su análisis al finalizar 

este período.  

 

En este sentido, la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del 

Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, se propuso  a través de 

este trabajo, diseñar una herramienta que permita medir la gestión de las 

unidades ejecutoras locales del Ministerio, mediante la ejecución del plan y 

del presupuesto anual. Esto, con la finalidad de determinar el 

comportamiento de los elementos de la planificación y el presupuesto para 

detectar las desviaciones en la ejecución y, en caso de ser necesario, aplicar 

las medidas correctivas en forma oportuna. 

 

Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base continua 

en el tiempo, los objetivos alcanzados por las unidades ejecutoras de los 

proyectos y acciones centralizadas, comparar lo ejecutado con lo inicialmente 

programado, a fin de disponer de suficiente información para la toma de 
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decisiones acertadas en el momento oportuno. Esta evaluación de la gestión 

debe constituirse en una actividad permanente, de tal manera que permita 

medir el logro de los objetivos, según los parámetros previamente 

establecidos. 

 

El propósito del trabajo fue diseñar una herramienta de control de gestión 

para medir la gestión de las unidades ejecutoras locales del Ministerio del 

Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería y realizar el control de la 

gestión de estas unidades y del órgano durante el ejercicio fiscal 2010. Para 

el diseño de la misma se consideraron tres modelos de gestión propuestos 

por tres autores diferentes, los cuales fueron Beltrán (2000), Lledó (2003) y 

Carballo (2006). Su selección se debió a lo completo de los modelos y a la 

correspondencia con la gestión del ministerio.  

 

En  el trabajo se definen cada uno de los modelos propuestos por los autores 

considerando específicamente para el diseño de la herramienta, los 

indicadores de gestión de Beltrán y el sistema de control de Carballo.  

 

La información empleada para el llenado de los indicadores de gestión fue 

aquella que consignan, trimestralmente, las unidades organizativas del 

Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería. 

 

Se trata de una investigación aplicada en tanto que se realiza una propuesta 

en la figura de una herramienta para el control de gestión que permite ofrecer 

una solución a un problema organizacional, con un diseño transeccional 

descriptivo, toda vez que se toman como referencia indicadores de gestión 

en el lapso de un año fiscal, específicamente el 2010. 

 

El trabajo está organizado en capítulos que a continuación se describen. El 

Capítulo I, presenta la propuesta de investigación; se describe el problema 
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de estudio. Asimismo, se formulan los objetivos de la investigación y se 

presentan los elementos que lo justifican. 

 

El Capítulo II, se reseñan los trabajos que sirvieron de antecedentes a la 

investigación; se presentan también las bases teóricas donde se definen y 

caracterizan los modelos de control de gestión, el sistema de control en las 

organizaciones, los instrumentos, indicadores y demás conceptos 

relacionados.  

 

En el capítulo III, se describe la metodología empleada para llevar a cabo el 

estudio. En el capítulo IV, se describe a la institución donde se realizó el 

trabajo, el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, 

lo cual se constituye en el Marco Referencial del estudio. 

 

En el Capítulo V, se elabora la propuesta, estableciendo las pautas y criterios 

para el desarrollo del modelo de control de gestión para la institución. El 

Capítulo VI está destinado al análisis de los resultados obtenidos; en él se 

describen procesos como el de la programación física financiera y el de la 

ejecución; para ello se realizaron flujogramas que facilitan la comprensión de 

tales procesos. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el 

trabajo, las respectivas recomendaciones a la institución y las referencias 

bibliográficas que sirvieron de apoyo al estudio.  
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CAPÍTULO I. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento de la investigación. 

 

El presupuesto se puede definir como un instrumento en el que se refleja la 

estimación de ingresos y egresos para un período de tiempo determinado y 

permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y familias 

establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Por su 

parte, el presupuesto público comprende el cálculo anticipado de ingresos y 

gastos del sector público para un ejercicio fiscal y considera un plan de 

acción dirigido a cumplir objetivos y metas previstas, expresadas en valores y 

términos financieros que deben ejecutarse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas. En este caso, el Presidente de la República, 

cada año y en Consejo de Ministros, fija los lineamientos generales para la 

formulación del proyecto de ley de presupuesto y las prioridades del gasto, 

atendiendo a los límites y estimaciones establecidos en la Ley del Marco 

Plurianual del Presupuesto. 

 

A partir de esta situación, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación 

y Finanzas a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), elabora 

el proyecto de ley de presupuesto atendiendo a los anteproyectos 

preparados por los órganos del gobierno central de la República y los entes 

descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, incorporando los 

ajustes que resulten necesarios. 

 

Para la Onapre, el presupuesto posee un carácter práctico que implica 

concebirlo como un sistema administrativo que se materializa por etapas: 

formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación. 
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Para los órganos de la República, el desarrollo de este sistema administrativo 

se inicia con el establecimiento de las políticas sectoriales en función de su 

ámbito de competencia, para luego definir los objetivos y las acciones que 

conformarán los proyectos del órgano, lo que a su vez se traduce en el plan 

operativo anual institucional, que contiene las metas a alcanzar y delimita el 

plan de acción de la institución. Este proceso constituye la fase de 

formulación. 

 

Por su parte, los entes descentralizados sin fines empresariales, llevan a 

cabo un proceso similar, puesto que éstos deben formular su plan operativo 

anual institucional en respuesta a las políticas sectoriales establecidas por su 

órgano rector, quien consolida el plan operativo del sector, para su 

presentación ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 

Finanzas y posterior discusión y sanción ante la Asamblea Nacional. 

 

Una vez sancionado el presupuesto y publicado en la Ley de Presupuesto 

anual, se establece el límite máximo de créditos presupuestarios que un 

órgano y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales 

pueden ejecutar durante el ejercicio fiscal inmediatamente siguiente a su 

aprobación.  

 

Cuando se inicia el ejercicio fiscal correspondiente al presupuesto aprobado 

en ley, se da inicio a la ejecución de las actividades y acciones que 

responden a los objetivos previstos, las cuales generarán los productos 

terminales; esto a su vez debe corresponderse con la ejecución de los 

créditos presupuestarios asignados para cada órgano y entes 

descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. 

 

Finalmente, este sistema administrativo culmina con la fase de control y 

evaluación de la ejecución del presupuesto asignado, a través de la rendición 
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de la ejecución física y financiera de los órganos de la administración pública 

central y de los entes descentralizados sin fines empresariales, en atención a 

lo establecido en el marco legal vigente en materia de planificación y 

presupuesto, la cual se tramita ante los órganos de control como lo son la 

Oficina Nacional de Presupuesto, las Comisiones permanentes de Finanzas 

y Contraloría de la Asamblea Nacional, la Oficina Nacional de Contabilidad 

Pública y la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna.  

 

En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y 

Minería, dando respuesta a los lineamientos en materia de planificación y 

presupuesto emitidos por los órganos rectores, así como al marco legal 

vigente, desarrolla el proceso de planificación a través de sus unidades 

ejecutoras locales, por medio de las que ejecuta los créditos presupuestarios 

en un ejercicio fiscal.  

 

Por consiguiente, son las unidades ejecutoras locales de este Ministerio las 

responsables de establecer a través de un plan de trabajo, los objetivos, 

acciones, metas y créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento 

a las políticas del sector. Por tanto, realizan la programación y ejecución de 

las metas físicas y financieras de los proyectos y acciones centralizadas que 

conforman el presupuesto del órgano; a su vez, deben rendir cuenta de las 

acciones ejecutadas y de las metas alcanzadas trimestralmente durante el 

ejercicio fiscal.  

 

No obstante, aunque en el Ministerio del Poder Popular para las Industrias 

Básicas y Minería, este proceso se encuentra bien definido en atención a los 

lineamientos emitidos por los órganos rectores y al marco legal vigente, aún 

no ha sido sistematizado, por consiguiente, no existe una forma que permita 

realizar adecuadamente el control de la gestión de las unidades ejecutoras 

locales y, en consecuencia, del órgano durante el ejercicio fiscal, limitando 
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así la evaluación del rendimiento y la presentación de los resultados 

obtenidos por cada una de estas unidades del Ministerio. 

 

En atención a esta situación es que se plantea el presente trabajo que tiene 

como propósito revertir el problema de la inexistencia en este ministerio de 

un mecanismo que permita realizar el control de la gestión de las unidades 

ejecutoras locales; de allí, que se plantee como pregunta de investigación la 

siguiente:  

 

¿Cuáles serán las  características de una herramienta que pueda servir para 

medir la gestión de las unidades ejecutoras locales del Ministerio del Poder 

Popular para las Industrias Básicas y Minería, mediante la ejecución del plan 

y del presupuesto para el ejercicio fiscal 2010?  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 
 

Diseñar una herramienta de medición de gestión de la ejecución física y 

financiera. Caso: Unidades Ejecutoras Locales del Ministerio para las 

Industrias Básicas y Minería. 

 
Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los modelos existentes para la medición de gestión aplicados en 

el área de estudio. 

 Establecer las pautas y criterios del desarrollo de un modelo de control 

de gestión a partir de la ejecución del plan y del presupuesto de las 

unidades ejecutoras locales del Ministerio. 
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 Formular una herramienta de control de gestión de la ejecución del plan y 

del presupuesto de las unidades ejecutoras locales del Ministerio. 

 Analizar la información contenida en la ejecución del plan y del 

presupuesto para el año 2010 de las unidades ejecutoras locales del 

Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como parte de las razones que justifican la presente investigación se 

encuentran que permitirá al Ministerio del Poder Popular para las Industrias 

Básicas y Minería, establecer un mecanismo que mida la gestión de las 

unidades ejecutoras locales mediante la presentación de la ejecución física 

financiera y la formulación de indicadores, esto a través de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto la cual, dentro de su ámbito de competencias, 

vigilará el nivel de satisfacción de los resultados prácticos de estas unidades 

en función con lo establecido en la programación. Asimismo, la investigación 

podrá aportar elementos de análisis que servirán a los niveles directivos para 

tomar decisiones con un mayor grado de certeza por la información 

manejada. Ello implica, lograr un proceso que les permitirá realizar la 

selección de alternativas pertinentes para mejorar la gestión, luego de 

analizar el o los problemas identificados en la presentación de la ejecución 

física financiera trimestral. En otras palabras, este mecanismo logrará 

satisfacer una necesidad práctica que actualmente se presenta en el 

Ministerio en materia de control de gestión.  

 

Contar con un instrumento que pueda definir la información necesaria, 

establecer los mecanismos para obtenerla y procesarla, facilitará su análisis  

para la toma de decisiones; puesto que el sistema de control de gestión 

estará soportado sobre la base de las necesidades o metas que se traza el 



 17

Ministerio y que determinan su razón de ser. De allí, la importancia 

fundamental de la planificación y la efectiva determinación de objetivos 

estratégicos, a partir de los cuales, se identificarán indicadores que expresen 

el nivel y la calidad del cumplimiento de cada objetivo y así, medir el 

desempeño de las unidades del Ministerio dentro del ejercicio fiscal 2010. 

 

Entre otros aspectos que justifican este trabajo se encuentra la información 

sobre procesos que llevan a cabo las diferentes unidades ejecutoras locales 

del ministerio; así mismo, se presenta la forma cómo ejecutan su 

presupuesto. Todo ello como parte de una información que puede servir a 

otros investigadores del área que la requieran.  
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CAPITULO II. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se exponen algunos trabajos de investigación relacionados 

con el presente que le sirven de antecedentes; entre ellos se encuentra el de  

Mujica (2009), “¿Cuáles serán los indicadores de gestión de la Corporación 

Eléctrica Nacional que aseguren la maximización del bienestar social?”. Este 

trabajo logró reconocer los objetivos permanentes de bienestar social que 

persigue la nueva Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), vista desde la 

perspectiva de los actores más influyentes de la industria: principales 

gerentes, el gobierno y asesores del sector. En este trabajo se evaluó el peso 

que estos actores le asignaron a los diferentes criterios que simbolizan los 

intereses de los representantes de la sociedad y del resultado se propusieron 

indicadores de gestión empresariales que permitieron hacerle seguimiento 

continuo al alcance de los objetivos. La metodología empleada se basó en un 

estudio no experimental que utilizó como herramienta de recolección de 

datos la encuesta indirecta. El método utilizado permitió concluir que: Los 

indicadores que regirán los destinos de la corporación estarán orientados 

principalmente al crecimiento sustentable, eficiencia operativa y gestión 

socio-ambiental, sin desmejorar, la calidad de servicio al usuario y la 

seguridad en salud laboral de sus trabajadores. Están orientados de manera 

firme hacia la maximización del bienestar social.  

 

Bendezú (2008). “Diseño de un sistema automatizado de control y gestión de 

proyectos en CVG Edelca”. En este caso, se planteó que tanto la dinámica 

de los proyectos y su entorno cambiante como el uso de plataformas de 

software, no permiten un eficiente control y gestión de los mismos, lo que se 

traduce en pérdidas de horas/hombre asociadas al manejo de proyectos; 

pérdidas que se reflejan directamente en los costos de ingeniería inherentes 

al control y gestión de proyectos. En esta oportunidad, el autor propuso 

diseñar un sistema automatizado de gestión y control de proyectos, con el 
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propósito de disminuir los costos asociados al manejo administrativo de los 

mismos y que garantice un soporte eficiente para la toma de decisiones 

oportuna por parte de los niveles gerenciales. El proyecto se ubica en la 

estrategia de proyecto factible, la cual consistió en la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo o una solución posible a un problema de 

tipo práctico. Entre las técnicas que se utilizaron, se encuentran: el juicio 

experto, la investigación, el análisis de datos, el diseño estructurado de 

sistemas, el diseño de aplicaciones web-based y el diseño de una estructura 

computacional; así como, se cumplió con la metodología para el desarrollo 

de sistemas: análisis y síntesis, adquisición y formalización del conocimiento, 

diseño detallado, desarrollo del sistema, pruebas y evaluaciones, integración 

al ambiente y capacitación y por último, mantenimiento. Finalmente, se utilizó 

para el desarrollo del trabajo la metodología de gerencia de proyectos de 

CVG Edelca. Se concluyó que el proyecto es completamente factible, pues la 

diversidad de proyectos en ejecución dentro de la empresa, la dispersión 

geográfica y la necesidad de uniformizar plataformas y criterios alineados con 

los objetivos estratégicos, permiten la conceptualización y posible desarrollo 

del mismo; por tanto, CVG Edelca cuenta con la posibilidad de mejorar la 

eficiencia en el control de proyectos, lo cual redundará en los beneficios 

esperados como son la disminución de imputaciones incorrectas en los 

centros de costos, aumento del control de eficiencia de horas/hombre 

imputadas a proyectos y en la mejora de las estimaciones de proyectos y 

preservación del capital intelectual de la empresa. 

 

Mendoza (2006). “Diseño de un Sistema Integrado para el Control de la 

Gestión de Proyectos de los Organismos Públicos Venezolanos”. En esta 

investigación se planteó las grandes dificultades que existen para realizar el 

control y seguimiento de los proyectos dentro de los organismos públicos 

venezolanos, que en muchos casos terminan años después de la fecha 

prevista de culminación, con costos mayores a los estimados y con la 
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divergencia entre la calidad esperada y el objetivo para lo cual se ideó el 

proyecto, esto como consecuencia de que el seguimiento y control de la 

gestión se lleva a cabo de forma manual dentro de estos organismos, 

teniendo como base los informes que estos entregan de los proyectos. Sobre 

este particular, se formuló como objetivo general “diseñar un sistema que 

permita automatizar el control de la gestión de proyectos de los organismos 

públicos venezolanos”, la investigación se situó en la modalidad de Proyecto 

Factible, en fase de elaboración de la propuesta, en la cual se consideraron 

las etapas de: inicio del proyecto, análisis y especificaciones, diseño de la 

solución y el diseño del esquema de desarrollo, implantación y pruebas. Esta 

investigación logró cumplir con el objetivo planteado, pues se realizó el 

detalle del diseño funcional y técnico de los componentes del sistema, se 

efectuó la conceptualización y definición de la integración de cada 

componente y de la plataforma tecnológica requerida. El diseño de cada 

componente cubrió el detalle funcional, las especificaciones de hardware y 

software, base de datos y elementos de telecomunicaciones a utilizar. Este 

sistema le dará la oportunidad a los órganos y entes públicos, la posibilidad 

de realizar y ejecutar proyectos exitosos, que culminen a la fecha prevista y 

con la calidad y presupuesto planificado, con la aceptación esperada y 

minimizando las pérdidas que generan los proyectos inconclusos. 

 

Pettenazzi (2005). “Generación de Indicadores de Gestión para el Control y 

Seguimiento del Portafolio de Proyectos, a partir del Cuadro de Mando 

Integral de una empresa de Servicios Financieros”. Hace referencia al caso 

específico de la institución bancaria BanSur, la cual lleva el 80% de sus 

actividades bajo la modalidad de proyectos y utiliza para el control y 

seguimiento de los mismos una herramienta que solo permite llevar el control 

del tiempo, midiendo las actividades ejecutadas vs. las esperadas. Esta 

situación genera incertidumbres durante la ejecución de los proyectos de 

esta entidad bancaria, como por ejemplo, se desconocen: el costo real de los 
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proyectos principalmente cuando han sufrido replanificaciones; el impacto a 

nivel estratégico por retraso en la entrega del producto o servicio, así como 

también, cuán eficiente se es en el uso de los recursos. De allí la 

importancia, de contar con un sistema adecuado de indicadores de gestión 

que permita dar respuesta a esas inquietudes y garantizar el éxito del 

proyecto; para lo que el autor, diseñó un modelo de control de gestión 

basado en la herramienta del Cuadro de Mando Integral que refleje los 

objetivos estratégicos de la institución financiera y al mismo tiempo, efectuar 

la planificación de la gestión. La investigación realizada fue de tipo 

proyectiva, enmarcada dentro del desarrollo de un proyecto factible bajo un 

diseño de campo no experimental descriptivo, presentando como principales 

técnicas de obtención de datos la observación directa y la entrevista. Los 

resultados de esta investigación proporcionaron a la institución bancaria un 

modelo de control y seguimiento del portafolio de proyectos que toma en 

consideración las tendencias actuales de dicha organización hacia la 

gerencia de servicios de tecnología e investigación; por lo que su aplicación 

aportará beneficios inmediatos en la administración de los proyectos, 

demandará menos esfuerzo y tiempo para el diagnóstico de la situación de la 

cartera de los mismos en las diferentes fases del ciclo de vida de un 

proyecto, brindará información valiosa sobre el impacto de dichos proyectos 

en las estrategias de la organización y permitirá tomar las acciones 

correctivas a tiempo. 

 

Sandoval (2005). “Diseño de una metodología para la planificación, 

desarrollo y control de gestión turística en el Estado Bolívar”. Esta 

investigación estuvo enfocada en analizar el desempeño de la actividad 

turística en el estado Bolívar en materia de planificación, desarrollo y control 

de la gestión, con el propósito de proponer una metodología que permita la 

planificación, desarrollo y evaluación del turismo estadal, esto en atención a 

que este sector no ha tenido el comportamiento programado y esperado en 
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los planes de desarrollo elaborados por los entes rectores del turismo estadal 

y nacional. La metodología utilizada fue un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo bajo la modalidad de proyecto factible. 

 

Borrego (2001). “Desarrollo de un sistema de indicadores de gestión y 

mejora de las operaciones de una empresa de servicios de logística, 

distribución y almacenaje”. Esta investigación planteó un sistema integral de 

medición de desempeño y control de la gestión de la empresa Exposiciones y 

Transportes Expotran, S.A. que presta servicios de logística de transporte, 

distribución y almacenaje de productos. La empresa a pesar de que posee 

estadísticas, no tiene definidas las características estratégicas de la 

organización por lo que se  dificulta saber si en realidad los indicadores 

existentes son suficientes para medir aspectos importantes de la gestión o si 

por el contrario, hay exceso o deficiencia de los mismos; por tanto, no es 

posible promover la comunicación efectiva, mostrar la relación entre las 

áreas y tomar decisiones acertadas. La implementación de este sistema dio 

como resultado la creación y arranque del sistema de información y logró que 

se definiera el negocio y hacer un plan estratégico. La metodología consistió 

en la ejecución de un proyecto factible. 

 

Corrales I. y Marcano Z. (2000). “Diseño de un Sistema Balanceado de 

Indicadores que permita evaluar la gestión de la Gerencia General de 

Habilitación y Disposición de Inmuebles, como parte de un proyecto especial 

de la Gerencia de Planificación y Evaluación de Servicios perteneciente a 

una empresa petrolera”. El desarrollo de esta investigación respondió a la 

necesidad de preparar el terreno para la implantación de una nueva 

herramienta que le permita a la Gerencia General de Habilitación y 

Disposición de Inmuebles de PDVSA, planificar efectivamente el progreso de 

los proyectos que llevaba a cabo, detectar los que sean necesarios ejecutar, 

controlar los inconvenientes generados por los cambios de productos y 
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evaluar el desempeño de las funciones y actividades pertinentes a dicha 

gerencia. El autor, diseñó un Sistema Balanceado de Indicadores, que 

responde a una tecnología gerencial para mejorar los procesos productivos 

de las empresas y así, obtener un conjunto de indicadores como un sistema 

de medición y rendición de cuentas para asegurar los resultados propuestos, 

así como también,  establecer criterios de responsabilidad en función de 

objetivos, metas e iniciativas. La investigación se ubica bajo la metodología 

de proyecto factible. 

 

 

Cuadro N° 1 – Análisis de los antecedentes. 

 
Autor Titulo Investigación Bases Teóricas 

Mujica W. 
(2009) 

¿Cuáles serán los 
indicadores de gestión 
de la Corporación 
Eléctrica Nacional que 
aseguren la 
maximización del 
bienestar social? 

Estudio no 
experimental y la 
encuesta indirecta 
como herramienta de 
recolección de datos. 

Kelly y Julián V. 
(1989), Criterios para la 
Toma de Decisiones en 
el sector de las 
empresas públicas. 

Bendezú R. 
(2008) 

Diseño de un sistema 
automatizado de control 
y gestión de proyectos 
en CVG Edelca. 

El juicio experto, la 
investigación, el 
análisis de datos. 

Romero C. (1990), 
Técnicas de 
Programación y Control 
de Proyectos; Drudis 
A. (2000), Gestión de 
Proyectos. Cómo 
planificarlos, 
organizarlos y dirigirlos. 

Mendoza M. 
(2006) 

Diseño de un Sistema 
Integrado para el 
Control de la Gestión de 
Proyectos de los 
Organismos Públicos 
Venezolanos. 

Proyecto factible. 

Project Management 
Institute (2004); 
Palacios L. (2003), 
Principios esenciales 
para realizar proyectos. 
Un enfoque Latino. 

Pettenazzi I. 
(2005) 

Generación de 
Indicadores de Gestión 
para el Control y 
Seguimiento del 
Portafolio de Proyectos, 
a partir del Cuadro de 
Mando Integral de una 
empresa de Servicios 
Financieros. 

Diseño no 
experimental, de tipo 
descriptivo bajo la 
modalidad de 
proyecto factible. 

Beltrán J. (2003), 
Indicadores de Gestión; 
Kaplan R. y Norton D. 
(2000), Cómo utilizar el 
Cuadro de Mando 
Integral. 

Sandoval C. Diseño de una Diseño no Palacios L. (2003), 
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(2005) metodología para la 
planificación, desarrollo 
y control de gestión 
turística en el Estado 
Bolívar 

experimental, de tipo 
descriptivo bajo la 
modalidad de 
proyecto factible. 

Principios esenciales 
para realizar proyectos. 
Un enfoque Latino; 
Serna H. (2002), 
Gerencia estratégica, 
planeación y gestión 
teórica y metodología; 
Kaplan R. y Norton D. 
(2003),  The Balanced 
Scorecard. 

Borrego M. 
(2001) 

Desarrollo de un 
sistema de indicadores 
de gestión y mejora de 
las operaciones de una 
empresa de servicios 
de logística, distribución 
y almacenaje. 

Proyecto factible. 

Ballow R. (1991), 
Logísitica empresarial. 
Control y Planificación; 
Kaplan R. y Norton D. 
(2000),  The Balanced 
Scorecard; Palacios L. 
(2003), Principios 
esenciales para realizar 
proyectos. Un enfoque 
Latino. 

Corrales I. y 
Marcano Z. 
(2000) 

Diseño de un Sistema 
Balanceado de 
Indicadores que permita 
evaluar la gestión de la 
Gerencia General de 
Habilitación y 
Disposición de 
Inmuebles, como parte 
de un proyecto especial 
de la Gerencia de 
Planificación y 
Evaluación de Servicios 
perteneciente a una 
empresa petrolera 

Proyecto factible. 

Beltrán J. (2003), 
Indicadores de Gestión; 
Harrington J. (1998), 
Cómo incrementar la 
calidad y la 
productividad; Kaplan 
R. y Norton D. (1997), 
Cuadro de Mando 
Integral; Rodríguez F. y 
Gómez L. (1991), Los 
indicadores de calidad 
y productividad en la 
empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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BASES TEÓRICAS 

 

El Control y Control de Gestión en la Organización 

 
La administración de toda organización requiere de un conjunto de sistemas 

y de toma de decisiones que le permitan llevar a cabo la actividad gerencial 

mediante las funciones básicas que la componen como planificar, organizar, 

ejecutar y controlar, todas éstas interrelacionadas entre sí, con el propósito 

de lograr una mejor eficacia, productividad, eficiencia y flexibilidad en la 

gestión.  

 

De esta manera, surge la importancia de la función de control, como requisito 

indispensable para una gestión exitosa en las organizaciones, 

constituyéndose en un estilo de dirección capaz de integrar y motivar 

favorablemente la conducta de las personas y potenciar sus capacidades, 

siempre y cuando se utilice como un instrumento para modelar y mejorar los 

procesos de la organización en coordinación y participación de los 

integrantes que la conforman. No obstante, la función de control debe evitar 

presentar una connotación fiscalizadora y amenazante, pues puede anular y 

someter al dictado y discrecionalidad del dirigente de turno, las conductas y 

potencialidades de los trabajadores. 

 

Para Carballo (2006), el control es aquella función que pretende asegurar la 

consecución de los objetivos y planes prefijados en la fase de planificación, 

en este sentido, se centra en actuar para que los resultados generados sean 

los deseados; de igual forma, una de las primeras exigencias de esta función, 

es que existan objetivos predeterminados.  

 

Asimismo, este autor plantea que el control no debe limitarse a identificar las 

desviaciones, puesto que éstas deben ser el medio para reorientar la acción 
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cuando ello sea preciso, es decir, sin objetivos no puede haber control y sin 

las acciones correctivas éste pierde todo su valor como instrumento de 

mejora de la gestión. Así pues, las funciones de planificación y control se 

interrelacionan de manera tal que su desagregación responde a tratar de 

explicar el proceso de gestión en una organización. 

 

Por otra parte, Lledó (2003),  considera el control como la acción reguladora 

de ajustar algo por comparación o deducción; éste a su vez es normativo y 

presenta las siguientes ventajas: 

 

 Recordar la necesidad y obligación no contractual de alcanzar 

resultados. 

 Ayudar al colaborador, permitiéndole rectificar, informar, no estar solo. 

 Forma, aprendiendo de éxitos y fracasos. 

 Ayuda a progresar encontrando en común acciones correctoras. 

 Evaluar a las personas con más conocimiento de causa. 

 

Establece, de igual forma, que en la práctica empresarial se distinguen tres 

tipos de control: el control preventivo, de seguimiento y de resultados. 

 

El Control Preventivo: es el que se realiza antes de emprender un trabajo, 

comprobando la situación de los recursos; es decir, constatar todo lo 

necesario para emprender el trabajo con éxito. Algunas de las herramientas 

para efectuar el control efectivo son la escucha, la observación y el análisis 

modal de fallos y sus efectos; este último se inicia con un análisis de riesgos 

y sirve de base para concebir acciones preventivas. 

 

El Control de Seguimiento: es el que se realiza durante el desarrollo del 

trabajo, comprobando la marcha de las operaciones, aplicación de métodos, 
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resultados puntuales, entre otros. Y al igual que el control anteriormente 

descrito es practicado a diario por el personal de ejecución y de supervisión. 

 

El Control de Resultados: se basa en el conocimiento de los resultados de 

gestión en un período y debe ser preventivo de resultados a más plazo. 

 

Aunque estas modalidades de control se consideran propiamente control de 

gestión, es el Control de Resultados el que se entiende como tal. 

 

Para Carballo (2006), el control tiene que practicarse en todos los niveles de 

la organización cualquiera sea su función operativa; por tanto, no sólo debe 

aplicarlo la unidad organizativa encargada de ello, por el contrario, todas las 

áreas deben practicarlo con responsabilidad, aún cuando la unidad de control 

es quién debe establecer las políticas y procedimientos además de 

suministrar la información precisa a las distintas áreas para que ellas lo 

ejecuten. Este proceso puede acometerse con distintos grados de 

formalización, pudiendo diferenciarse dos categorías: el formal y el informal. 

 

El control formal se desarrolla con un ritmo sistemático, periódico y 

organizado; se apoya en procedimientos predefinidos y su operación está 

autorizada explícitamente. Mientras que el control informal, se genera sin 

método ni regularidad, no aplica instrumentos ordenados, pues se 

fundamenta en la discrecionalidad y en la espontaneidad; por tanto, este no 

se diseña, se genera de modo natural y gradual. El control formal, asegura el 

seguimiento de los puntos de control identificados como claves, el informal 

está atento a lo nuevo, emergente y a lo omitido por el control formal, 

exigiendo mayor contacto con las personas.  

 

Ambos controles son necesarios y complementarios; el formal se realiza de 

modo periódico y organizado y plantea puntos de control permanentes. El 
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control informal es más esporádico y cambiante, incorporando información 

ocasional o que no puede ser incluida en un sistema de control organizado. 

 

Por otro lado, Lledó (2003) define la gestión como la acción y efecto de 

gestionar, hecha de actividades cuidadosas y que tiene un sentido de logro; 

por tanto, controlar la gestión es comprobar sus distintos aspectos, desde el 

estado de los recursos hasta las actividades y resultados para actuar 

corrigiendo. Por su parte, Carballo (2006) define el control de gestión como la 

función mediante la cual la organización se asegura de que los recursos 

obtenidos sean empleados eficaz y eficientemente para el logro de sus 

objetivos. 

 

De igual forma, plantea que el ámbito de actuación del control de gestión 

debe aplicar a toda la organización; a diferencia de otros medios de control, 

éste debe asegurar la buena marcha del conjunto de la organización; para lo 

cual es preciso controlar las distintas funciones, actividades y áreas de 

trabajo con el propósito de efectuar la síntesis necesaria y ofrecer una visión 

global de la gestión en base al control de los resultados. 

 

La aplicación del control de gestión incorpora un componente de parcialidad, 

puesto que no puede contemplar todos los parámetros involucrados en la 

gestión de la organización. De hecho, debe concentrarse en los más 

importantes y entre estos, probablemente existan algunos que sean críticos, 

que pueden identificarse, puesto que si se gestionan correctamente es 

posible prever que la organización tenga éxito. A estas variables se les 

denomina factores clave de gestión, en tanto que el control de gestión se 

centre prioritariamente en controlar este tipo de factores y los parámetros que 

los miden, de ahí el carácter parcial y selectivo del control de gestión.  

 



 29

Nogueira (2002), por su parte aborda la definición del control de gestión 

basándose en diversos autores, algunos que plantean de forma sencilla que 

el control consiste en asegurarse de que todo lo que ocurre está de acuerdo 

con las reglas establecidas y las instrucciones dadas, mientras que otros 

enriquecen el concepto reconociendo la relación que existe entre el control y 

las actividades de formulación de objetivos, fijación de estándares, 

programas de acción, presupuestos, uso racional de recursos, medición y 

verificación de los resultados, análisis de desviaciones y corrección del 

desempeño o mejoras. Otros autores, señalan otro aspecto de vital 

importancia para el entorno en el que se desenvuelven las organizaciones de 

hoy, el cual es la estrecha relación entre el control de gestión y el desarrollo 

de las estrategias, la gestión solo conducirá a resultados exitosos si 

previamente se ha marcado la meta y la estrategia para alcanzarla.  

 

En este sentido, las definiciones clásicas del control de gestión enfatizan tres 

etapas: seguir un plan, determinar y explicar las desviaciones y, definir las 

acciones correctivas considerando una sola forma de aplicar el control de 

gestión sin pensar que no existen dos organizaciones iguales ni que una 

misma organización es igual a sí misma al transcurrir el tiempo. No obstante, 

muchas organizaciones no poseen un plan o diferencias normativas en él, 

haciendo imposible la aplicación del control de gestión en el sentido clásico. 

 

El control de gestión no puede conformarse con la verificación de los 

resultados reales con una norma preestablecida, por el contrario, debe 

orientarse a reconstruir de manera continua la norma de eficiencia, mediante 

un planteamiento de diagnóstico permanente y la revalidación de los 

objetivos. 

 

Por otra parte, el enfoque moderno de control de gestión parte de reconocer 

el papel de los trabajadores en el logro de las metas organizacionales, 
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considerando al control de gestión como el proceso mediante el cual los 

directivos influyen sobre los subordinados para poner en práctica los 

objetivos y estrategias de la organización. Asimismo, se debe disponer de 

señales de alarmas que anticipen las desviaciones, puesto que el control a 

posteriori no tiene capacidad creativa para solucionar los problemas. Es por 

ello necesario, que los sistemas de control de gestión consideren un cambio 

de enfoque que ayude a mejorar la productividad, el seguimiento de los 

factores que determinan la competitividad empresarial y logre motivar el 

personal y a evaluar sus realizaciones. 

 

 

El Sistema de Control. 

 

El control de gestión aplica diversos procedimientos, métodos e instrumentos 

que deben estar integrados en un sistema formal, es por ello que el control 

de gestión exige definir un sistema que incorpore los controles más 

relevantes de la organización. Un sistema de control de gestión debe ser algo 

más que un procedimiento para medir los resultados de la organización; todo 

sistema de control comprende un estilo de dirección definido por la intensidad 

de la participación y su fin principal es contribuir al aprendizaje y a la mejora 

(Carballo, 2006). 

 

Por otra parte, el control de gestión debe comprender el sistema informativo 

necesario para gestionar una organización de forma eficaz, eficiente y 

competitiva, abarcando los elementos relacionados con los procesos, los 

recursos financieros, la cultura organizacional y el nivel de servicio prestado 

al cliente. 

 

De igual forma, el autor considera que deben existir algunas condiciones 

básicas en un sistema de control de gestión: 
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 Su diseño debe estar a la medida de la organización, es decir, en 

correspondencia con la planificación y la organización establecida. 

 Debe tener un carácter objetivo, estableciendo unos planes y unos 

estándares con los que deben contrastarse los resultados reales. Estos 

estándares deben ser apropiados y razonablemente alcanzables. 

 Debe ser flexible, es decir, compatible con las posibles variaciones en 

los planes previstos inicialmente. 

 Debe ser precoz, lo que quiere decir capaz de detectar las desviaciones 

con la suficiente anticipación para permitir tomar una acción correctiva 

eficaz. 

 Debe ser claro, inteligible para personas que deben hacer uso de él. 

 Debe ser eficaz, debe concentrar su atención en los puntos críticos o 

fundamentalmente, donde sus efectos sean más importantes. 

 Debe cumplir el requisito de garantizar una seguridad razonable, lo que 

quiere decir que, el costo no debe sobrepasar los beneficios que se 

esperan. 

 

En cuanto a los componentes de un sistema de control, Carballo (2006) 

propone: la estructura, el proceso y el sistema de información. 

 

La Estructura: hace referencia al ámbito administrativo en el que se 

desarrolla, es decir, al conjunto de unidades organizativas en la que se 

articula la organización a los efectos del control; en este sentido, a estas 

unidades se les denomina centros de responsabilidad. 

 

En líneas generales, un centro de responsabilidad es una unidad 

organizativa, con una misión específica, con unos recursos asignados y 

dirigidas por el responsable de sus resultados. 
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La estructura debe definir los siguientes aspectos: unidades de gestión a 

controlar, objetivos, responsabilidades asignadas a cada unidad y los 

criterios de evaluación. La misma también debe resalar los objetivos de cada 

centro, pues esto es preciso para poder aplicar el proceso de control.  

 

Para Lledó (2003), la estructura de dirección está conformada por partes 

constituyentes que las denomina unidades de gestión; por ello, controlar la 

gestión de una organización supone controlar la gestión de sus unidades. En 

este sentido define la unidad de gestión como un conjunto de personas y 

medios de trabajo (recursos) que deben cumplir una misión bien definida con 

fronteras razonablemente claras y que puede confiarse a una sola persona, 

jefe o titular de la unidad. En consecuencia, existen unidades constituidas por 

el titular de la unidad y otras unidades organizativas y, existen unidades 

constituidas por el titular y los ejecutantes. 

 

En atención a la preocupación de las grandes organizaciones sobre cómo 

aplicar los controles a las principales unidades de gestión, surgen los 

conceptos de centros de costo y centros de beneficios a partir de los cuales 

se genera la siguiente clasificación de las unidades de gestión: 

 

Centros de Costos: su misión suele concretarse en producir un 

determinado resultado con la mayor eficiencia posible, disponiendo para ello 

de decisiones  razonablemente suficientes. Carballo (2006), denomina este 

tipo de centro como Centro de Producción, considerando como los 

elementos determinantes el costo, la cantidad producida y la calidad. 

 

Centro de Gastos: se espera de éstos, que produzcan el máximo 

resultado con un presupuesto de gastos determinado. Suelen ser unidades 

de servicios internos con libertad en decisiones propias de su especialidad. 

Mientras que Carballo (2006), lo denomina Centro de Gastos 
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Discrecionales, esperando de éstos, la calidad del servicio adecuada a los 

recursos aplicados. 

 

Centros de Ingresos: corresponde a unidades o personas cuyos 

gastos se pueden incluir en una unidad de orden superior por su poca 

relevancia, pero cuyos ingresos conviene individualizar por tener asignada la 

misión de vender. Carballo (2006) denomina, de igual forma, este centro 

haciendo énfasis en la venta de unidades. 

 

Centros de Beneficios: se refiere a aquellas unidades con suficiente 

autoridad para actuar tanto sobre los ingresos como sobre los gastos. En su 

defecto, Carballo (2006), le da importancia a la cuenta de resultados y a la 

posición competitiva de la organización. 

 

Centros de Inversión: son esencialmente centros de beneficios con 

autoridad adicional para invertir en activos fijos. Para Carballo (2006), en este 

caso, la importancia radica en la cuenta de resultados, los activos empleados 

y la posición competitiva. 

 

Centros de Servicios: expuestos únicamente por Carballo (2006), y se 

refiere a la eficacia y eficiencia del servicio. 

 

De igual forma, Lledó (2003) considera que en atención a la popularidad que 

la gestión ha alcanzado dentro de las organizaciones y en la gestión por 

procesos, es posible hablar de unidades de gestión funcionales y de proceso, 

basándose en Hamer y Champy (1994) quienes proponen que hay que 

cambiar las unidades de trabajo de departamentos funcionales a equipos de 

procesos, y que un equipo de proceso será la unidad que completa todo un 

trabajo, un proceso. 
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Una unidad funcional se puede trabajar igual que una unidad de proceso, 

pero para ello deberá realizar su trabajo cumpliendo su misión, la cual tendrá 

que partir necesariamente de algo, es decir de un insumo; deberá disponer 

de recursos internos, personas y medios de trabajo y deberá producir algo, 

sus resultados, aunque su producción no corresponda a un trabajo completo. 

En este sentido, los insumos y los resultados no son algo exclusivos de los 

procesos, de hecho, forman parte de cualquier actividad. 

 

La estructura también establece los criterios de cada centro, los cuales 

deben satisfacer el criterio de objetividad; cada tipo de centro incorpora sus 

propios criterios de evaluación, tal cual como lo propone Carballo (2006) en 

el siguiente resumen: 

 

 

Cuadro N° 2 – Criterios de Evaluación para los Centros. 

 

Tipo 
Responsabilidad sobre 

Objetivo 
Criterios de 
Evaluación 

Ejemplo 

Centro de 
Producción 

Costes 
Cantidad Producida 
Calidad 

Desviaciones en costes 
Cumplimiento de 
Programas de 
Producción 
Factor de Calidad 

Sección de 
Producción de una 
fábrica 

Centro de Servicio 
Eficacia y eficiencia de 
servicio 

Desviaciones sobre 
presupuesto 
Calidad del servicio 

Unidad de 
mantenimiento 
industrial 

Centro de Ingresos Ventas en unidades 

Desviaciones en los 
ingresos 
Cumplimiento del 
presupuesto de gastos 

Delegación 
comercial sin 
autoridad sobre el 
precio de venta 

Centro de gastos 
discrecionales 

Calidad del servicio 
adecuada a los recursos 
aplicados 

Satisfacción usuarios 
Desviaciones sobre 
presupuesto 

Departamento de 
asesoría jurídica 

Centro de 
beneficio 

Cuenta de resultados 
Posición competitiva 

Desviaciones sobre 
planes a corto y largo 
Beneficio 

División de empresa 

Centro de inversión 
Cuenta de resultados 
Activos empleados 
Posición competitiva 

Desviaciones sobre 
planes a corto y largo 
Rentabilidad de la 
inversión 

División de empresa 
filial 

 

 Fuente: Fundamentos del Control de Gestión. Carballo 2006. 
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El Proceso: el proceso de control tiene que ver con el conjunto de 

actividades que desarrolla el sistema de control. Estas actividades pueden 

concretarse en las siguientes fases, según las define Carballo (2006): 

 

1) Formulación de objetivos y planes de actuación. 

2) Asignación de responsables de su cumplimiento. 

3) Registro y medición de los resultados obtenidos. 

4) Análisis de los resultados reales y comparación con los objetivos 

prefijados, con evaluación de las desviaciones producidas. 

5) Estudio de las desviaciones significativas para identificar sus causas y 

responsables. 

6) Identificación de posibles alternativas para corregir las desviaciones y 

evaluación de las acciones asociadas a cada una. 

7) Selección de acciones y puesta en práctica de las mismas por cada 

responsable. 

8) Control y seguimiento de la implantación. 

 

Las fases antes descritas se pueden esquematizar como se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro N° 3 - El Proceso de Control. 

 

  

 

 

Fuente: Control de la gestión empresarial: texto y casos. Carballo 2006. 

 

 
  

Formulación  de: 
 
 Objetivos 
 Planes 
 Responsables 

 
 

Registro de 
resultados y 
cálculo de 

desviaciones. 

 
Análisis de 
desviaciones por: 
 
 Causas 
 Responsables 
 

 
Identificación, 
elaboración y 
selección de 

acciones 
correctoras. 

 
 

Implantación de 
acciones y 

seguimiento de 
las mismas. 
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La secuencia de este proceso de control culmina con la selección e 

implantación de acciones de ajustes para corregir los problemas o 

aprovechar las oportunidades identificadas en el análisis de desviaciones. 

Una desviación mide la diferencia entre una situación real y una deseada. 

Cuando hay una diferencia significativa entre ambas de signo adverso, existe 

un problema que hay que corregir. De lo contrario, la desviación es favorable 

y existe la oportunidad de mejorar la situación. 

 

El Sistema de Información: fluye por su estructura y alimenta el proceso de 

control; es específico de cada caso, depende de aspectos tales como sus 

actividades, entorno, estrategia y organización y ha de incluir elementos 

internos de la propia organización y externos a la misma, específicos de su 

entorno. En cuanto a los internos, el sistema de información de control  se 

nutrirá razonablemente, de datos económico-financieros, junto a estos, la 

información de control incluirá también datos de naturaleza no contable y 

valoraciones cualitativas. 

 

El producto del sistema de información son los informes de resultados por 

áreas de responsabilidad y actividad. Estos informes deben estar orientados 

a la acción, es decir, a la toma de decisiones, y para ello deben realzar las 

causas de las desviaciones. 

 

Por su parte, Lledó (2003), sostiene que el Sistema de Información,  

comprende el conjunto de puntos de captación de datos y sus soportes, los 

procesos de registro y elaboración de información con sus recursos 

correspondientes y la salida del sistema constituido por informaciones útiles 

para el control de gestión de cada unidad de la estructura de la organización. 

Asimismo, propone que el diseñar un sistema de información eficiente debe 

generar una buena relación entre los recursos empleados en su diseño y 

operaciones y la utilidad de la información de control ofrecida. En este 
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sentido, debe considerarse que la utilidad de la información de control 

ofrecida por el sistema puede afectarse por las siguientes circunstancias: 

controles que no siempre están bien diseñados, personas que reaccionan 

negativamente ante ellos y personas que se protegen distorsionando el 

sistema con informaciones sesgadas, incumplimientos sistemáticos y 

presupuestos cómodos entre otros. 

 

Es común que se pretenden estas situaciones  cuando a falta de una filosofía 

de control se contribuyen a la polución de información, incurriendo además 

en un despilfarro de recursos; lo que les impide a los directivos ver con 

nitidez la realidad sobre la que han de actuar, además de originarles estrés y 

sentimientos de incapacidad. 

 

Una segunda condición necesaria y suficiente para obtener un diseño 

eficiente del sistema de información es optar por la cualidad de simple y 

sencillo. La experiencia indica que las soluciones simples pueden ser difíciles 

de encontrar y requieren de cierto esfuerzo pero se aplican o aprovechan 

mucho mejor, resultando ampliamente rentables cuando están bien 

concebidas.   

 

 
Instrumentos de Control de Gestión. 

 

De la descripción realizada sobre el sistema de control de gestión, se 

concluye que en la práctica empresarial se dispone de numerosas 

herramientas para ejecutarlo, en este sentido, Carballo (2006), presenta una 

síntesis de los instrumentos de aplicación más frecuentes, cada uno con un 

propósito definido pero que en conjunto ofrecen una cobertura razonable de 

los requerimientos del control en cualquier organización. 
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Cuadro N° 4 – Instrumentos de Control. 

 

Instrumentos Descripción 

Manuales organizativos 
y de procedimientos 

Incluye funciones, responsabilidades y decisiones de las unidades 
de actividad y políticas para la toma de decisiones. 

Intervención 
Autorización individualizada de gastos y pagos con énfasis en 
aspectos formales. 

Inspección Revisión a posteriori de actuaciones individuales. 

Control Interno 
Fijación de procedimientos a priori con asignaciones previas de 
autorizaciones, segregación de funciones y limitación de importes. 

Auditoría Interna 
Revisión de la razonabilidad de la información y comprobación de 
procedimientos, mediante personal de la propia empresa. 

Auditoría Externa 
Examen por firma externa de la razonabilidad de los estados 
financieros. 

Auditoría Operativa Evaluación de la calidad de la gestión. 

Contabilidad Analítica 
Información sobre los costos e ingresos por productos y centros de 
responsabilidad a efectos de planificación, control y toma de 
decisiones. 

Control Presupuestario 
Comparación de los resultados obtenidos con los presupuestados, 
con desglose de desviaciones por causas y responsables. 

Análisis por ratios 
Comparación de indicadores seleccionados con los valores fijados 
como objetivos. 

Cuadro de Mando 
Documento que sintetiza la marcha de la empresa (o de una de sus 
áreas) en relación con sus objetivos más relevantes. 

 

Fuente: Control de la gestión empresarial: texto y casos. Carballo (2006). 

 

El cuadro anterior, es heterogéneo en cuanto a los métodos de control 

aplicables; unos se refieren a procedimientos de actuación y otros tratan de 

evaluar la calidad de la gestión; unos se hacen a priori y otros a posteriori. 

Sin embargo, el común en todos ellos es que buscan actuar sobre las 

conductas de las personas, de hecho el control en la organización se ejerce 

sobre las personas y no sobre las cosas. 

 

 

Dimensiones de Control de Gestión. 

 

Nogueira (2002), propone el desarrollo de control de gestión desde el punto 

de vista de las dimensiones, llevándolo más allá del ámbito financiero al 



 39

relacionarlo con variables no económicas. En este sentido, el control de 

gestión puede considerar aristas que se mueven en tres dimensiones: 

estratégica, operativa y económica, es decir, que a través del control de 

gestión la organización configura sus decisiones estratégicas a través del 

análisis del entorno y las posibilidades potenciales propias de ella; evalúa la 

implementación de las decisiones de forma operativa verificando el 

cumplimiento de los procedimientos y procesos, y realiza los análisis 

económicos sobre la base de un sistema informativo eficiente, oportuno y 

eficaz que permita la corrección de las desviaciones y su seguimiento. 

 

En atención a ello, es necesario ver el control como la constante rendición de 

cuentas y transparencia de la información a través de un informe sistémico 

que propicie el establecimiento de la relación que debe existir entre sus 

dimensiones básicas con un diagnóstico permanente, incorporando así los 

siguientes elementos: 

 

Dimensión Estratégica: es necesario precisar si la empresa ha realizado el 

ejercicio estratégico de forma adecuada, es decir, definir la misión, valores, 

visión, matriz DOFA, estrategias y objetivos estratégicos con lo cual se define 

el rumbo estratégico de la organización. Asimismo, se debe evaluar el nivel 

de liderazgo del gerente de la organización, máximo exponente de los 

cambios a realizar y de la dirección y motivación de los trabajadores. Por otro 

lado, se debe llevar a cabo la identificación de los factores claves de éxito, 

elemento relevante para el éxito de la organización. 

 

Dimensión Táctica Operativa: la cual debe basarse en una tendencia a 

descentralizar las unidades de la organización, de modo que sean cada vez 

más pequeñas permitiendo una mayor capacidad de respuesta; asimismo, se 

deben identificar los procesos claves de cada una de ellas. 
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Dimensión Económica: en este proceso una herramienta importante y útil 

son los estados financieros y el análisis de ratios y tendencias, que hacen la 

correcta interpretación de los mismos, y de esta manera aportan un 

verdadero criterio sobre el grado de economía, eficiencia y eficacia 

alcanzada en la gestión. El análisis económico puede definirse como la 

evaluación de los resultados alcanzados en un periodo dado y sus 

comparaciones con otros periodos a objeto de determinar las causas de las 

posibles desviaciones, introducir las correcciones necesarias y exigir las 

responsabilidades a que haya lugar. 

 

 

Requisitos para un Control de Gestión Eficaz.  

 

Carballo (2006), propone que el sistema de control de gestión debe ser 

específico y adaptable a las características operativas de cada organización, 

no obstante, es posible identificar los principios generales que deben regir su 

comportamiento para cumplir su objetivo: motivar al personal de la 

organización para que la misma actúe según sus objetivos. Estos requisitos 

son los siguientes: 

 

 Se debe contar con el respaldo activo de la dirección, de modo que sea 

considerado por toda la organización como un instrumento sustancial 

del proceso de gestión. 

 Es necesario que el sistema de control responda a la naturaleza y 

exigencia de las actividades. Cada responsable, y la organización en su 

conjunto, deben incorporar los controles adecuados a los factores 

claves de su gestión.  

 Los controles deben orientarse a la acción, para ello es preciso que se 

contemple el futuro más que el pasado. Esto requiere que la 

información sobre las desviaciones sea de utilidad para la toma de 
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decisiones y que incluso el propio sistema de control sea capaz de 

anticipar desviaciones. 

 La base de control debe soportarse en los centros de responsabilidad. 

La forma de organización de la institución, en cuanto a la asignación de 

las funciones y a las decisiones, es el medio principal para dirigir y 

coordinar el trabajo de las personas. Por ello, el control ha de evaluar el 

grado de cumplimiento de los objetivos por cada responsable. 

 Los objetivos deben estar claramente asignados, evitando 

responsabilidades confusas o compartidas; deben ser asumidos por 

cada responsable, quien a su vez debe participar en su formulación y 

en controlar su cumplimiento. 

 El sistema de control debe identificar rápidamente las desviaciones y 

aplicar el principio de excepción, que exige prestar atención preferente 

a aquellas desviaciones de mayor relevancia. 

 El periodo de control debe adaptarse a las características de cada área 

de la organización de modo que las actuaciones que se deriven del 

análisis de las desviaciones sean eficaces. 

 El sistema de control debe ser sencillo, económico y flexible. Sencillo 

para que resulte comprensible y manejable; económico para que se 

justifique su operación y flexible para evitar que se convierta en una 

rutina incapaz de adaptarse a las condiciones cambiantes y de 

satisfacer las necesidades de control de la organización. 

 

 

Indicadores de Gestión. 

 

Para Lledó (2003), los indicadores de gestión, conocidos como “controles”, 

deben responder a conceptos medibles y representativos de la bondad de la 

gestión de una unidad de la organización y por su representatividad suelen 

denominarse indicadores de gestión.   
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Para la determinación de las referencias aplicables a una unidad de gestión 

dentro de la organización y que a su vez medirá la responsabilidad del titular 

se debe recurrir a la teoría general de sistemas, que indica que las variables 

esenciales de un sistema son de tres tipos: 

 

 Mediciones de volumen de actividad, se refiere a la cantidad de 

producción y a la cantidad de recursos contenidos. 

 Mediciones de eficacia, entendiendo por tales los indicadores de buen 

funcionamiento de trabajo realizado, como pueden ser la calidad, 

productividad y tiempos entre otras. 

 Mediciones del costo incurrido en el trabajo realizado. 

Para determinar los indicadores de una unidad de gestión, Lledó (2003) 

propone un método comprendido de los siguientes pasos: 

 Definir con precisión la misión de la unidad de gestión a analizar. 

 Identificar los productos, servicios e informaciones de cualquier tipo que 

la unidad recibe del entorno, eventualmente con alguna observación 

sobre su frecuencia y señalando siempre aquellas entradas que 

corresponden a la razón de ser de la unidad. 

 Identificar los elementos internos que junto con algunas entradas 

originaran costos por consumo o empleo. 

 Identificar los productos como servicios e informaciones, que la unidad 

entrega a su entorno distinguiendo con precisión las salidas que 

corresponden a su misión. 

 Apuntar mediciones de volumen de actividad, eficacia y costos 

aplicables a las salidas que correspondan a la misión de la unidad. 

 Someter a una primera selección los indicadores apuntados en el paso 

anterior, confrontando su interés para la gestión y la viabilidad y costo 

de su obtención. 
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 Someter a una segunda selección los indicadores que hayan superado 

la anterior, considerando el aspecto de legitimidad que hace referencia 

a la adecuación de cada indicador a las decisiones asignadas al titular 

de la unidad. 

 

Beltrán (2000), considera que un sistema de control de gestión tiene como 

objetivo facilitar a los administradores con responsabilidades de planeación y 

control de cada grupo operativo de la organización, información permanente 

sobre su desempeño que les permita a estos evaluar su gestión y tomar los 

correctivos del caso. 

 

Por otro lado, define un indicador como la relación entre las variables 

cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias 

de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de 

objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Estos indicadores 

pueden ser valores, unidades, índices y series estadísticas entre otros. 

 

Igualmente, señala que los indicadores de gestión, ante todo son información 

por tanto, agregan valor, no son solo datos; en este sentido, los indicadores 

de gestión deben tener los atributos de la información, tanto en forma 

individual como cuando se presentan agrupados. Estos atributos son los 

siguientes:  

 

 Exactitud: la información debe representar la situación o el estado 

como realmente es. 

 Forma: existen diversas formas de presentación de la información, 

puede ser cuantitativa y cualitativa, numérica o gráfica, impresa o 

visualizada, resumida y detallada. La forma de ser elegida según la 

situación, necesidades y habilidades de quien la recibe y procesa. 
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 Frecuencia: es la medida de qué tan a menudo se requiere, recaba, 

produce o analiza la información. 

 Extensión: se refiere al alcance en términos de cobertura del área de 

interés, tiene que ver con la brevedad requerida según el tópico de que 

se trate. La calidad de la información no es directamente proporcional 

con su extensión. 

 Origen: puede originarse fuera o dentro de la organización; lo 

fundamental es que la fuente que la genera sea la fuente correcta. 

 Temporalidad: la información puede mencionar datos del pasado, de 

los sucesos actuales o de las actividades o sucesos futuros. 

 Relevancia: la información es relevante si es necesaria para una 

situación particular. 

 Integridad: una información completa proporciona al usuario el 

panorama integral de lo que necesita saber acerca de una situación 

determinada. 

 Oportunidad: para ser considerada oportuna una información debe 

estar disponible y actualizada cuando se le necesite. 

 

Es conveniente destacar, que en muchas organizaciones los indicadores se 

convierten en la meta que hay que alcanzar y todo el mundo se orienta a 

tratar de lograr, a toda costa, el valor del indicador; con esto, el indicador 

pierde su naturaleza esencial de ser guía y apoyo para el control, y se 

convierte en un factor negativo de consecuencias nefastas tanto para las 

personas como para la organización; por tanto, los indicadores no son fines, 

sino medios, para lograr los fines. 
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Especificaciones de los Indicadores de Gestión. 

 

Composición. 

 

Un indicador compuesto correctamente debe poseer las siguientes 

características: 

 

- Nombre: la identificación y diferenciación de un indicador es vital, su 

nombre, además de concreto, debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

 

- Forma de Cálculo: generalmente, cuando se trata de indicadores 

cuantitativos se debe tener claro la fórmula matemática para el cálculo de su 

valor, lo que implica la identificación exacta de los factores y la manera cómo 

ellos se relacionan. 

 

- Unidades: la manera como se expresa el valor de determinado indicador 

está dada por las unidades, las cuales varían de acuerdo a los factores que 

se relacionan. 

 

- Glosario: es fundamental que el indicador se encuentre documentado en 

términos de especificar de manera precisa los factores que se relacionan en 

su cálculo. Por lo general, las organizaciones cuentan con un documento, 

llámese manual o cartilla de indicadores, en el cual se especifican todos los 

aspectos relacionados a estos que maneja la organización. 

 

Naturaleza. 

 

Los indicadores se identifican según los factores claves de éxito, por tanto 

estos deben reflejar el comportamiento de los signos vitales o factores claves 
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de la organización. En este sentido encontramos indicadores de efectividad, 

eficacia, eficiencia y productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1- Factores Claves de Éxito de la Gestión. 

Fuente: Beltrán (2000). 

 

Contar con un conjunto de indicadores que consideren los factores clave 

mencionados anteriormente permite garantizar la integridad de la función de 

apoyo para la toma de decisiones; lamentablemente, por falta de políticas de 

organización establecidas adecuadamente y a la existencia de estilos 

gerenciales imperantes en algunas organizaciones, se ejerce control 

generalmente, centrándose en los resultados y en la eficacia, dejando de 

lado el resto de las dimensiones de la gestión integral. 

 

Vigencia. 

 

Según su vigencia, los indicadores pueden clasificarse en temporales y 

permanentes. 

 

Temporales: su validez tiene un lapso finito, por lo general, se asocian al 

logro de un objetivo o a la ejecución de un proyecto y al lograrse el objetivo o 

cuando éste pierde interés para la organización, los indicadores asociados 

deben desaparecer. 

- Tiempos de Proceso 
- Costos Operativos 
- Desperdicios 

- Calidad 
- Satisfacción del Cliente 
- Resultado 

Efectividad 

Eficacia 

Eficiencia

Productividad 
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Permanentes: son indicadores que asocian a variables o factores que están 

presentes siempre en la organización y se relacionan por lo general a los 

procesos. 

 

Nivel de Generación. 

 

Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo en el 

cual se recoge la información y se consolida el indicador. 

 

Nivel de Utilización. 

 

Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo en el 

cual se utiliza el indicador como insumo para la toma de decisiones.  

 

Valor Agregado. 

 

Es común encontrar en las organizaciones un número exagerado de 

indicadores, la mayoría de los cuales no soportan un análisis de valor 

agregado en el sentido de la utilidad que tiene la información para las 

personas que se relacionan con ellos. La mejor manera de identificar si un 

indicador genera o no valor agregado está en relación directa con la calidad y 

oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de la información 

que éste brinda. 

 

 

Tipos de Indicadores de Gestión. 

 

Considerando los indicadores de gestión como instrumentos generadores de 

información de diversa naturaleza, en la organización existen diversos tipos 

de indicadores: puntuales, acumulados, de control, de alarma, de planeación, 
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de eficacia, de eficiencia, temporales, permanentes, estratégicos, tácticos y 

operativos entre otros. 

 

Ventajas de los Indicadores de Gestión. 

 

La ventaja fundamental del uso de los indicadores se resume en la reducción 

drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con un 

consecuente incremento en la efectividad de la organización y el bienestar de 

todos los trabajadores. Entre otras ventajas del uso de indicadores de gestión 

podemos mencionar: 

 

 Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y 

generar un proceso de mantenimiento continuo que haga que sus 

procedimientos sean líder. 

 Estimular y promover el trabajo en equipo. 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de 

cada una de las unidades de la organización. 

 Disponer de una herramienta de información sobre la gestión de la 

gestión de la organización, para determinar qué tan bien se están 

logrando los objetivos y metas propuestas. 

 Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 

comportamiento requieran reforzar o reorientar esfuerzos, disponer de 

información que permita contar con patrones para establecer 

prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las 

necesidades y expectativas de los clientes de la organización. 

 Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las 

actividades claves de la organización y la gestión de las unidades con 

respecto al cumplimiento de sus metas. 

 Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la 

organización. 
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Metodología General para el establecimiento de Indicadores de Gestión. 

 

Beltrán (2000), destaca el hecho de que lo fundamental no es solamente 

lograr los resultados esperados, sino lograrlos con el mejor método y el más 

económico; ya sea que se trate de resultados corporativos, de una parte de 

la organización, de un proceso, proyecto o de la gestión de los trabajadores, 

se puede aplicar el concepto de hacer lo correcto correctamente. 

 

Este concepto consta de dos componentes, el primero, hacer lo correcto que 

significa entregar al cliente el bien o servicio con las características 

especificadas, en la cantidad requerida, en el tiempo pactado, en el lugar 

convenido y al precio estipulado, es decir, hacer lo correcto es ser eficaces. 

El segundo, correctamente, significa procurar siempre emplear los mejores 

métodos, aprovechando de manera optima los recursos disponibles; en 

consecuencia, hacer las cosas correctamente significa ser eficiente. 

 

Teniendo en cuenta que al hacer lo correcto correctamente, la gestión de la 

organización se encontrará dentro de la efectividad y de la productividad, por 

tanto, no solamente es posible, sino totalmente indispensable establecer qué 

es lo correcto y cómo hacerlo correctamente. 

 

Ahora bien, todas las organizaciones deben conocer dónde se encuentran y 

qué deben hacer para llegar a dónde desean ir, para ello deben contar con 

un conjunto de hechos y datos, adoptando un sistema adecuado de 

indicadores de gestión, lo que significa contar con un conjunto de indicadores 

que permitan construir el “plan de vuelo”, controlar el desarrollo del plan, 

tomar las medidas de ajuste pertinentes para corregir cualquier desviación 

oportunamente y alcanzar el objetivo propuesto inicialmente, para lo cual se 

proponen las siguientes fases de la metodología para el establecimiento de 

los indicadores de gestión que se muestran a continuación: 
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Figura N° 2 - Metodología General para el establecimiento de Indicadores de 

Gestión. 

Fuente: Beltrán (2002). 

 

 
1. Contar con objetivos y estrategias. 

Es indispensable contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener 

establecida la o las estrategias que se emplearán para lograr los mismos; 

esto ha de facilitar el punto de llegada y las características del resultado que 

se espera. Existen factores que ayudan a especificar y cuantificar un objetivo 

o estrategia, lo cual quiere decir que deben asociárseles patrones que 

permitan hacerlos verificables. Estos patrones son: 

 

Atributo: es el que identifica la meta. 

Escala: corresponde a la unidad de medida en que se especificará la meta. 

Estatus: es el valor actual de la escala, el punto de partida. 

 
9. 

Mantener en uso 
y mejorar 

continuamente 

1. 
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objetivos y 
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Estandarizar y 
formalizar 
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Umbral: es el valor de la escala que se desea alcanzar. 

Horizonte: hace referencia al período en el cual se espera alcanzar el 

umbral. 

Fecha de iniciación: cuando se inicia el horizonte. 

Fecha de Terminación: corresponde a la finalización del lapso programado 

para el logro de la meta. 

Responsable: persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o 

el logro de la meta. 

 

 

2. Identificar factores críticos de éxito. 

Se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario 

mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor 

que se pretende adelantar. En este sentido, cuando se realiza el monitoreo 

de los factores efectividad, eficacia, eficiencia y productividad se puede decir 

que el monitoreo es integral. 

 

En la organización y en el proceso existe una serie de factores considerados 

vitales y que, por tanto, requieren ser monitoreados a fin de garantizar un 

control íntegro y equilibrado de sus funciones y su operación, y a ello se 

asocia el control de la gestión, bien sea de un área, de un proceso, de un 

grupo de personas o de una persona en particular. 
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Figura N° 3 - Localización de los Factores Claves de Éxito de una 

Organización. 

Fuente: Adaptado, Beltrán (2000) 

 

 

3. Definir indicadores para los factores claves de éxito. 

Una vez identificados los factores claves de éxito asociados a la eficacia, 

eficiencia, efectividad y productividad, es necesario establecer los 

indicadores que permitan hacer el monitoreo antes, durante y después de la 

ejecución del respectivo proceso. En este punto, es fundamental la 

capacidad de gestión y los recursos disponibles para el desarrollo de las 

actividades. 

 

 

4. Determinar umbral y rango de gestión. 

Cada uno de estos elementos consiste en lo siguiente: 

Recursos Proceso Producto Usuario

Eficiencia Productividad Eficacia

Efectividad

Recursos Proceso Producto Usuario

Eficiencia Productividad Eficacia

Efectividad
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Umbral: se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

 

Rango de Gestión: se utiliza para designar el espacio comprendido entre los 

valores mínimos y máximos que el indicador puede tomar; la propuesta 

consiste en establecer, para cada indicador, un rango de comportamiento 

que permita hacerle el seguimiento, teniendo en cuenta el hecho de que es 

muy difícil que una variable se comporte siempre de manera idéntica. 

 

 

5. Diseñar la medición. 

Consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de medición,  

asignación de responsables de la recolección, tabulación, análisis y 

presentación de la información. 

 

Es de suma importancia que una vez establecidos los indicadores se 

determine exactamente la fuente que proveerá la información para el cálculo, 

esta debe ser lo más específica, de modo que cualquier persona que 

requiera hacerle seguimiento al indicador este en posibilidades de obtener 

los datos de manera ágil y totalmente confiable. 

 

Por otro lado, es necesario establecer la frecuencia con que se recogerá la 

información; el ideal es que se agregue valor por tanto, el número de 

mediciones debe ser razonable y debe distribuirse de manera racional a lo 

largo del periodo de vigencia. 

 

 

6. Determinar y asignar recursos. 

En esta fase y en base a las características establecidas en el punto anterior, 

se establecen las necesidades de recursos que demanda la realización de 

las mediciones. En este caso, lo ideal es que la medición se incluya e integre 
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al desarrollo del trabajo, se realice por quien ejecuta el trabajo y esta persona 

sea el primer usuario y beneficiario de la información, por otro lado los 

recursos que se utilicen en la medición deben ser parte de los recursos que 

se emplean en el desarrollo del trabajo o proceso. 

 

 

7. Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión. 

La experiencia ha demostrado que la precisión adecuada de un sistema de 

indicadores de gestión no se logra la primera vez; por ello es necesario 

considerar que seguramente la primera vez que se efectúen las mediciones 

surgirá una serie de factores que será necesario ajustar o cambiar en los 

siguientes sentidos: 

 

 Pertinencia del indicador. 

 Valores y rangos establecidos. 

 Fuentes de información seleccionadas. 

 Proceso de toma y presentación de la información. 

 Frecuencia en la toma de la información. 

 Destinatario de la información. 

 

 

8. Estandarizar y formalizar. 

Consiste en el proceso de especificación completa, documentación, 

divulgación e inclusión entre los sistemas de operación de la organización de 

los indicadores de gestión. Es durante esta fase que se desarrollan y quedan 

establecidas en cartillas o manuales de indicadores de gestión de la 

organización. 
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9. Mantener y mejorar continuamente. 

Considerando que en el mundo en general, y especialmente en las 

organizaciones, lo único constante es el cambio y de que esto genera una 

dinámica muy especial en éstas, el sistema de indicadores de gestión debe 

ser revisado paralelamente con el objetivo, estrategias y procesos de la 

organización. 

 

Realizarle el mantenimiento al sistema es básicamente, darle continuidad 

operativa y efectuar los ajustes que se deriven del permanente monitoreo del 

sistema organizacional y su entorno. 

 

Mejorar continuamente significa incrementar el valor que el sistema de 

indicadores de gestión agrega a los usuarios, es hacerlo cada vez más 

preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo. 
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BASE LEGAL 

 
A continuación se presenta el marco legal vigente que rigen a los órganos de 

la Administración Pública Venezolana en materia de planificación, 

presupuesto y control de gestión; así como también el Reglamento Orgánico 

que describe las competencias del Ministerio del Poder Popular para las 

Industrias Básicas y Minería. 

 

 

Cuadro N° 5 -  Marco Legal. 

 
Ley Nº Gaceta Descripción Artículos 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

5.453 
Acerca del régimen 

presupuestario. 
311, 313, 314 y 

315. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

5.890 

Principios y bases del 
funcionamiento y organización de 
la administración pública, principio 
de eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos y metas fijadas y de 

la misión de los organismos. 

17, 18, 19 y 60 

Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del 

Sector Público 
39.164 

Organización del Sistema 
Presupuestario y evaluación de la 

ejecución presupuestaria. 
22, 23, 59 y 60 

Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la 
República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal 

37.347 

Del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, del Control Interno, de las 

cuentas, de las potestades 
sancionatorias. 

4, 5, 9, 14, 33, 35, 
37, 38, 39, 51, 93 y 

94 

Ley Orgánica de Planificación 5.554 

La construcción, viabilidad y 
perfectibilidad de la planificación, 

la viabilidad, las instancias de 
coordinación y formulación en la 

planificación, los planes 
nacionales, el plan operativo anual 

nacional. 

8, 9,10,11, 17, 18, 
20, 21, 22, 28, 29, 
30, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
43, 48, 50, y 51. 

Ley Orgánica de 
Procedimientos 
Administrativos 

2.818 
Disposiciones fundamentales, de 
los actos administrativos, de la 

actividad administrativa. 
3,5, 18 y 44 

Reglamento Nº 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público 

5.781 Sobre el Sistema Presupuestario. - 

Reglamento Orgánico del 
Ministerio del Poder Popular 
para las Industrias Básicas y 

Minería 

38.115 - - 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

En esta parte del trabajo se describe la forma como se condujo la 

investigación, sobre la base de lo que se denomina metodología o marco 

metodológico. 

 
Tipo y nivel de la Investigación 

 

El estudio se inscribe dentro del Tipo de Investigación Aplicada, que según 

Padrón (2006), es: 

 
Aquella que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por 
resolver problemas o intervenir situaciones, aunque no sea 
programático, es decir, aunque no pertenezca a una trayectoria de 
investigaciones descriptivas y teóricas. En ese sentido se concibe 
como investigación aplicada tanto la innovación técnica, artesanal e 
industrial como la propiamente científica. (p. 1) 

 

Es así que el presente estudio consiste en el diseño de una herramienta que 

va a permitir hacer una intervención en una situación determinada en una 

entidad gubernamental; es decir con esta herramienta se podrá medir la 

gestión de la ejecución física y financiera de las unidades ejecutoras locales 

del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería para el 

año 2010.  

 

Igualmente, se le consideró como un estudio del nivel descriptivo, en tanto se 

describen en primer lugar, los modelos de gestión que sirvieron de base para 

el estudio. En segundo lugar, se describe el sistema de control de gestión 

desarrollado por Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y 

Minería, que incluye la estructura, los criterios de evaluación, las categorías 

presupuestarias, los instrumentos de control de gestión y, finalmente, la 

herramienta de control de gestión como tal, que incluye el manual de normas 
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y procedimientos para la programación y ejecución de metas físicas y 

financieras de los proyectos y acciones centralizadas del Ministerio. 

 

 

Diseño de Investigación 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, se llegó a establecer  que 

el diseño a través del cual se condujo la investigación fue el denominado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2009) como diseño transeccional 

descriptivo; que según los autores “presentan un panorama del estado de 

una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores 

en determinado momento” (p. 274). Pues bien, en el estudio, se presenta el 

estado del sistema de control de gestión del  Ministerio del Poder Popular 

para las Industrias Básicas y Minería para el ejercicio fiscal 2010; obteniendo 

la información de los informes de ejecución física y financiera que consignan 

trimestralmente las unidades organizativas del ministerio. 

 

 

Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis corresponde a las unidades ejecutoras locales que 

conforman el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, quienes ejecutaron 

su presupuesto asignado para  el ejercicio fiscal 2010.  
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CAPÍTULO IV: MARCO REFERENCIAL 

 

De acuerdo al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

acerca de la misión de los Ministerios, éstos corresponden a los órganos del 

Ejecutivo Nacional encargados de la formulación, adopción, seguimiento y 

evaluación de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en las 

materias de su competencia y sobre las cuales ejercen su rectoría. 

 

Sobre este particular, se presenta a continuación al Ministerio del Poder 

Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mppibam): 

 

 

Filosofía de Gestión 

 

El Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería 

(Mppibam), fue creado el 28/03/2005 bajo Decreto Presidencial N° 3.547. 

Como órgano de la Administración Pública Central tiene como competencia 

la formulación, ejecución y control de las políticas, estrategias y planes en 

materia de industrias básicas, mineras y forestales, orientadas a desarrollar y 

consolidar el nuevo modelo de sistema empresarial de producción socialista 

en los sectores hierro-acero, aluminio, forestal y minero. 

 

Las políticas públicas que este Ministerio ha propuesto desde su creación en 

el año 2005, han tendido a una comprensión integral de las necesidades y 

particularidades de los sectores productivos que le competen y, sobre todo, 

focalizando las asimetrías en el desarrollo de los primeros eslabones de las 

cadenas de industrialización, con respecto a las necesidades de materias 

primas y productos semielaborados en diferentes sectores asociados a la 

manufactura de bienes terminados. 
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En términos de industrias básicas y forestales, el Ministerio ha previsto 

generar acciones para establecer las bases del nuevo modelo productivo 

socialista, con una visión integral (empresas básicas - sector transformador), 

teniendo como premisa los intereses del país y la satisfacción de las 

necesidades sociales de la población, optimizando el uso de los recursos 

naturales no renovables; así como, potenciando al sector transformador 

nacional, aprovechando las capacidades instaladas y creando nuevas 

estructuras productivas, que permitan dar un mayor valor agregado a las 

materias primas, a través de la producción de bienes y servicios, y la 

consecuente generación de empleo productivo. De igual forma, se promueve 

el establecimiento de un modelo productivo forestal, con el objeto de 

contribuir al mejor aprovechamiento de los recursos forestales de 

plantaciones o bosques nativos, bajo criterios de sustentabilidad económica 

en armonía con el ambiente. 

 

 

Visión 

 

Consolidar un sistema nacional sustentable de industrias básicas socialistas 

al servicio de las necesidades sociales y colectivas del pueblo venezolano, 

que nos permita alcanzar la soberanía productiva. Con un alto desarrollo 

científico y tecnológico bajo un esquema de relaciones nacionales e 

internacionales justas, democráticas y corresponsales. 

 

 
Misión 

 

Representar y ejercer la rectoría del Ejecutivo Nacional, en materia de 

industrias básicas, minería y forestal, consolidando la producción endógena 

socialista y sustentable para satisfacer las necesidades sociales y colectivas, 
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articulando el sector extractivo con el sector transformador nacional, 

alcanzando la soberanía productiva, en el marco de los valores y principios 

del socialismo, la herencia histórica bolivariana y la democracia protagónica 

revolucionaria. 

 

 

Políticas y Objetivos Estratégicos del Ministerio 

 

Políticas: 

 Promoción de la actividad minera sustentable en armonía con el 

ambiente. 

 Las Industrias Básicas, la actividad Minera, Forestal y del Reciclaje 

como palancas del desarrollo endógeno de las industrias intermedias y 

pesadas. 

 Contribución a la construcción del nuevo Modelo Productivo Socialista. 

 Fortalecimiento tecnológico e innovativo de las industrias básicas y 

minería. 

 Promoción de Alianzas Estratégicas en el marco del fortalecimiento de 

un mundo multipolar. 

 Desarrollo de la Nueva Institucionalidad rumbo al Socialismo del Siglo 

XXI. 

 

 

Objetivos Estratégicos Sectoriales: 

 

Aluminio 

Garantizar el sostenimiento tecnológico y productivo del sector aluminio, 

consolidando un sistema de industrias básicas socialistas, capaz de asegurar 

el suministro de materia prima a la industria ligera nacional, que incorpore 
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nuevas aleaciones y permita complementar las cadenas productivas del 

sector. 

 

Hierro – Acero 

Garantizar el aprovechamiento racional de las reservas del mineral de hierro, 

y sustentar el desarrollo de una sólida industria siderúrgica nacional 

integrada al servicio de los planes de desarrollo del país, asegurando la 

inclusión de todas las fuerzas productivas de la estructura económica que lo 

conforman. 

 

Forestal 

Articular con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra a los 

efectos de promover el desarrollo de plantaciones forestales, que garanticen 

la materia prima para el desarrollo de la industria forestal y de conexos. 

 

Promover el desarrollo y fortalecimiento de cadenas productivas para el 

aprovechamiento racional de las especies maderables, que consoliden la 

transformación de la madera aserrada en productos manufacturados de alto 

valor agregado. 

 

Minería 

Controlar y ordenar la actividad minera, a través de la recuperación de la 

soberanía sobre nuestros recursos minerales, tales como, níquel, bauxita, 

caliza, carbón, sal y feldespato, haciendo énfasis en el desarrollo de las 

cadenas auríferas y diamantíferas, para la generación de nuevas fuentes de 

ingresos a la población venezolana. 
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Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

 Formular las políticas públicas del Ejecutivo Nacional, en todo lo que 

respecta al fomento, desarrollo e implementación de la industria 

transformadora nacional de nuestra competencia, en el nuevo modelo 

económico socialista. 

 Definir e integrar, en los mecanismos de gestión estratégicos y operativos, la 

cadena de valor de los procesos productivos de los sectores de 

competencias del Mppibam. 

 Fortalecer la dirección con un enfoque estratégico e integrativo del sistema 

Mppibam, para lograr el cumplimiento óptimo de las competencias asignadas 

por el Ejecutivo Nacional. 

 Establecer un sistema integral de control interno, supervisión y regulación de 

los procesos de gestión del sistema Mppibam. 

 Implementar una plataforma tecnológica que impulse el nuevo desarrollo 

organizacional y productivo en las industrias básicas, la minería y forestal. 

 Implementar un sistema integral de gestión del talento humano como órgano 

rector del sistema Mppibam, basado en la nueva ética y los valores 

socialistas. 

 Establecer las estrategias financieras y legales que garanticen la introducción 

conveniente y regulada de la inversión extranjera, de acuerdo a la nueva 

geopolítica nacional e internacional. 

 Definir un esquema negociador y estratégico para el desarrollo coherente de 

las alianzas internacionales, los procesos de Internacionalización y el 

programa integral de inversiones industriales y de desarrollo endógeno. 

 Evaluar y adecuar los lineamientos de políticas, planes y programas, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2007 – 2013. 
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Figura N° 4 -  Estructura Organizativa del Ministerio. 

Resolución Transitoria: Vigente desde el 1 de abril de 2005. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

De acuerdo al artículo 4 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Industrias 

Básicas y Minería el Despacho del Ministro estará conformado por la 

Dirección del Despacho, las Oficinas de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas, de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales, de 

Recursos Humanos, de Planificación y Presupuesto, y de Administración y 

Servicios, así como por la Consultoría Jurídica y la Unidad de Auditoría 

Interna.  
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Por otra parte, el Ministerio poseerá tres viceministerios medulares, estos 

son: el Despacho del Viceministro de Industrias Básicas, de Minas y de 

Promoción de Inversiones.  

 

A continuación, se describen las principales competencias por cada unidad 

ejecutora local adscrita al Ministerio. 

 

Dirección del Despacho: 

Corresponde a este despacho, supervisar y efectuar el seguimiento a las 

actividades del Despacho, a las audiencias y reuniones del Ministro; decidir 

los asuntos que por delegación le confíe el Ministro, así como también, 

coordinar y dar seguimiento a la cuenta del Ministro para el Presidente de la 

República, el Consejo de Ministros y a la agenda para el Gabinete 

Económico, y Prestar asistencia al Gabinete Ministerial, cuando le sea 

requerida.  

 

Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas:  

Entre las competencias que le confieren a esta oficina se encuentran: 

participar en el diseño y formulación de las políticas públicas sectoriales del 

Ministerio; formular el Plan Estratégico del Ministerio, en coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto, el Despacho del Ministro y el 

Gabinete Ministerial; coordinar el seguimiento, evaluación y control de las 

políticas públicas sectoriales, conjuntamente con el Ministerio de 

Planificación y Finanzas; asistir al Ministro, como unidad de procesamiento 

técnico-político, en los casos en que sea necesario el análisis situacional, el 

diseño de soluciones, la evaluación de viabilidad y la ejecución de 

operaciones; coordinar el sistema de información y generar las estadísticas e 

información agregada con significación política y estratégica, entre otras. 
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Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales:  

Esta oficina, se encargará de participar en reuniones, seminarios y otros 

eventos, nacionales e internacionales, donde se traten temas de interés para 

el Ministerio; asesorar y coordinar la acción informativa del Ministerio y de 

sus entes adscritos, conforme a los lineamientos establecidos por el órgano 

nacional competente; analizar el entorno de la opinión pública nacional e 

internacional; coordinar, dirigir y supervisar la distribución de material 

divulgativo, informaciones y publicaciones en general, relacionadas con el 

Ministerio; coordinar las relaciones del Ministerio con los medios de 

comunicación social y planificar y coordinar las relaciones protocolares del 

Ministerio.  

 

Oficina de Recursos Humanos:  

Las competencias principales de esta oficina corresponden a: asesorar y 

asistir al Ministro y demás dependencias del Ministerio, en la fijación y 

ejecución de políticas y objetivos en materia de personal y relaciones 

sindicales; diseñar y ejecutar los planes y programas en materia de recursos 

humanos, de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos 

establecidos, en coordinación con las demás dependencias del Ministerio; 

dirigir y coordinar los procesos para la evaluación de desempeño, así como 

las evaluaciones de eficiencia del personal; realizar, coordinar y controlar los 

concursos que se requieren para el ingreso de personal y para el ascenso de 

funcionarios de carrera, según la Ley del Estatuto de la Función Pública y las 

directrices y procedimientos establecidos por el Ministerio de Planificación y 

Finanzas, mantener actualizada la clasificación y valoración de los cargos; 

promover el mejoramiento, bienestar y seguridad social de los trabajadores 

adscritos al Ministerio, velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal en 

materia laboral, e instruir y sustanciar los expedientes en los casos que 

corresponda.  
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Oficina de Administración y Servicios:  

Corresponden a esta dependencia: programar, dirigir, coordinar y supervisar 

los servicios administrativos del Ministerio, así como también, coordinar la 

ejecución financiera del presupuesto de gastos e inversiones y elaborar los 

registros correspondientes; coordinar los planes para dar cumplimiento a la 

normativa sobre seguridad laboral e industrial; dirigir y coordinar las 

contrataciones relacionadas con sus competencias, que por órgano del 

Ministerio se deban suscribir; coordinar la administración y control de los 

bienes nacionales. Administrar el sistema de adquisiciones, en coordinación 

con las respectivas unidades de apoyo administrativo; programar, dirigir y 

ejecutar, en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, el 

presupuesto de gastos e inversiones del Ministerio, y establecer el sistema 

de registro contable y patrimonial.  

 

Consultoría Jurídica:  

Oficina que deberá dedicarse a asesorar jurídicamente al Ministerio y, emitir 

opinión sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por los 

funcionarios competentes; así como: participar en la redacción de los 

proyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y otros instrumentos 

jurídicos relacionados con la actividad del Ministerio; preparar y revisar los 

proyectos de contratos, acuerdos, convenios y demás actos jurídicos en que 

deba intervenir el Ministerio; procurar la unificación de los criterios jurídicos 

administrativos en las diversas materias que son competencia del Ministerio 

y, sistematizar y divulgar sus dictámenes y la doctrina jurídica. Compilar las 

leyes, decretos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos relativos a la 

competencia del Ministerio y coordinar las relaciones del Ministerio y de sus 

entes adscritos, con la Procuraduría General de la República. 
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Unidad de Auditoría Interna:  

Sus principales competencias radican en: verificar la legalidad, exactitud, 

veracidad y correcta utilización de los fondos públicos del al Ministerio y en 

particular, la sujeción a la ley de las actividades administrativas relativas al 

manejo de ingresos, gastos y bienes. Preparar y suministrar la información 

sobre la gestión administrativa y financiera del Ministerio, requerida por la 

Contraloría General de la República y otros organismos públicos vinculados 

con la acción contralora y fiscalizadora; planificar, organizar, coordinar y 

aprobar programas de auditorías financieras y de gestión; recomendar al 

Ministerio las políticas y medios dirigidos a fortalecer el sistema de control 

interno. De igual forma, debe participar en el sistema de control de gestión, 

en coordinación con las Oficinas de Planificación y Presupuesto y de 

Administración y Servicios; así como, participar en el control gerencial a los 

fines de su optimización y al incremento de la eficiencia y eficacia de la 

gestión administrativa. Adicionalmente, está dentro sus competencias dictar 

normas, instrucciones y recomendaciones de las actividades relacionadas 

con el funcionamiento coordinado de los sistemas de control del Ministerio y 

formular reparos de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal.  

 

Oficina de Planificación y Presupuesto:  

Entre las competencias de esta oficina están: ejercer la planificación, 

coordinación y ejecución de las políticas en materia de programación y 

presupuesto, así como del plan operativo anual del Ministerio; impartir los 

lineamientos de políticas, a las diferentes unidades administrativas que 

conforman el Ministerio, en materia de planificación, presupuesto y desarrollo 

institucional. Preparar el proyecto de Presupuesto de Gastos del Ministerio 

para cada ejercicio Fiscal y, remitirlo en su debida oportunidad a la Onapre; 

mantener informada a las autoridades del Ministerio, sobre los niveles de 
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ejecución presupuestaria y presentar alternativas de solución en caso de 

modificaciones al presupuesto, con la finalidad de evitar desviaciones que 

incidan en la consecución de las metas previstas; preparar la ejecución física 

y financiera trimestral de compromisos causados y desembolsos del 

presupuesto del Ministerio, para su envío a la Onapre y a la Oficina Nacional 

del Tesoro. Así como, revisar y hacer seguimiento periódicos, sobre la 

ejecución del plan operativo del Ministerio y presentar informes de gestión, y 

coordinar y preparar la Memoria y Cuenta del Ministerio y el Mensaje 

Presidencial. Diseñar y actualizar la estructura organizativa y los sistemas de 

normas y procedimientos y manuales organizacionales.  

 

Despacho del Viceministro de Industrias Básicas: 

Este Despacho está conformado por las Direcciones Generales de Industria 

Maderera y de Industrias Metalúrgicas y Minerales no Metálicos. 

Tiene como principales competencias, las siguientes: 

 Dirigir, planificar, coordinar y supervisar las actividades orientadas al 

desarrollo de las industrias básicas.  

 Planificar las inversiones para la reactivación, reconversión y creación 

de las empresas básicas que se requieran para impulsar el desarrollo 

nacional.  

 Diseñar medidas y mecanismos que garanticen la transferencia de las 

materias primas e insumos provenientes de las industrias básicas, al 

sector transformador para el desarrollo de las cadenas productivas con 

énfasis en las cooperativas, micros, pequeñas y medianas empresas.  

 Formular políticas conjuntamente con el Ministerio de Industrias Ligeras 

y Comercio, para la promoción y desarrollo de cadenas productivas de 

bienes y servicios.  

 Formular políticas, planes y programas que propendan al manejo 

sostenible de los recursos forestales y minerales del país.  



 70

 Participar, conjuntamente con los entes adscritos y competentes, en la 

formulación, control, seguimiento y evaluación de las políticas que 

sobre los sectores y actividades de su competencia se dicten.  

 

Dirección General de Industrias Madereras: 

Ejerce las siguientes actividades: investigación, evaluación y seguimiento de 

las empresas del sector maderero; coordinación, fiscalización y control en la 

ejecución de las políticas de investigación, inversión y desarrollo de los 

sectores que integran la industria maderera. Coordinar la producción de 

estadísticas referidas al sector maderero; evaluar los programas de 

producción, el estudio de mercado y el análisis de los precios de productos 

del sector maderero. Coordinar conjuntamente con el Ministerio del Ambiente 

y de los Recursos Naturales, las políticas de prevención de la contaminación 

del medio ambiente derivadas de las empresas del sector maderero.  

 

Dirección General de Industrias Metalúrgicas y Minerales no Metálicos: 

Sus funciones son las siguientes: investigación, evaluación y seguimiento de 

las industrias del sector metalúrgico y minero no metálico. La coordinación, 

fiscalización y control en la ejecución de las políticas de investigación, 

inversión y desarrollo de los sectores que integran la industria metalúrgica y 

minera no metálica; coordinar la producción de estadísticas referidas al 

sector metalúrgico y minero no metálico. Supervisar los programas de 

producción, el estudio de mercado y el análisis de los precios de productos 

del sector metalúrgico y minero no metálico. Coordinar conjuntamente con el 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, las políticas de 

prevención de la contaminación del medio ambiente derivada de las 

industrias del sector metalúrgico y minero no metálico. Diseñar y ejecutar 

planes, políticas y programas para regular y estimular inversión extranjera en 

el sector metalúrgico y minero no metálico.  
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Despacho del Viceministro de Minas: 

Está integrado por las Direcciones Generales de Concesiones Mineras, de 

Fiscalización y Control Minero y de Planificación y Economía Minera. Sus 

principales competencias son las siguientes: 

 Dirigir, planificar, coordinar, controlar y supervisar las actividades en 

materia de minas, de conformidad con la ley que la rige y sus 

reglamentos.  

 Planificar las inversiones para la reactivación, reconversión y creación 

de empresas mineras, con el fin de impulsar el desarrollo nacional.  

 Diseñar los mecanismos y dictar las medidas que garanticen la 

transferencia de las materias primas provenientes de la explotación 

minera al sector transformador, con el objeto de desarrollar las cadenas 

productivas, con énfasis en las formas asociativas de carácter solidario 

y participativo, como las cooperativas, micros, pequeñas y medianas 

empresas.  

 Formular políticas conjuntamente con el Ministerio de Industrias Ligeras 

y Comercio, para la promoción y desarrollo de cadenas productivas de 

bienes y servicios.  

 Diseñar y ejecutar planes, políticas y programas para regular y estimular 

la inversión extranjera en el sector minero, conjuntamente con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industrias Ligeras 

y Comercio.  

 Coordinar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el diseño y 

ejecución de programas y proyectos para la generación, difusión, 

transferencia y uso de los conocimientos científicos y tecnológicos que 

se requieren para asegurar la transformación minera en productos con 

creciente valor agregado nacional y alto grado de transformación.  
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Dirección General de Concesiones Mineras: 

Corresponde a esta dirección general lo siguiente: el fomento de la 

exploración y de la explotación racional de los recursos mineros, 

conjuntamente con la Dirección de Fiscalización y Control Minero; la 

investigación, evaluación y catastro de los recursos mineros y la preparación, 

recopilación, conservación y almacenaje de la información correspondiente. 

La prevención de la contaminación del medio ambiente derivada de las 

explotaciones mineras y la tramitación de solicitudes para concesiones y 

demás derechos mineros previstos en la ley, sin perjuicio de las 

competencias propias de otros órganos públicos. Atender lo relativo a las 

solicitudes de otorgamiento de concesiones, autorizaciones y demás 

derechos mineros, así como el estudio y aprobación de los contratos a que 

haya lugar.  

 

Dirección General de Fiscalización y Control Minero: 

Sus competencias consisten en: contribuir a la formulación de la política del 

Ejecutivo Nacional, en materia de investigación, fiscalización y control de los 

recursos mineros; coordinar lo relativo a la prevención de la contaminación 

del medio ambiente derivado de explotaciones mineras, conjuntamente con 

el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales; coordinar, supervisar 

y dirigir las Inspectorías Técnicas Regionales y velar por la aplicación de las 

normas y procedimientos que regulan la actividad minera; programar, 

coordinar y dirigir la inspección y fiscalización de las empresas mineras, y de 

aquellas que ejerzan actividades conexas; la liquidación de las rentas 

correspondientes al ramo de minas y la coordinación, fiscalización y control 

en la ejecución de la política de investigación de desarrollo y conservación de 

los recursos mineros, así como de las actividades de la industria minera.  

 

 

 



 73

Dirección General de Planificación y Economía Minera: 

Corresponden a esta unidad ejecutora: coordinar la formulación y evaluación 

de los lineamientos de política, de planes y programas del sector minero, en 

concordancia con los planes de desarrollo económico y social de la nación;  

la planificación, desarrollo y control de la administración de las explotaciones 

mineras que realiza directamente el Estado, o a través de empresas de su 

exclusiva propiedad, y sobre industrias conexas a la minería; coordinar con la 

Dirección de Fiscalización y Control Minero, la producción de estadísticas 

relativas a la actividad minera. Elaborar los programas de producción, el 

estudio de mercado y el análisis de los precios de productos de la minería y 

elaborar el estudio económico-financiero de las industrias mineras, la 

investigación y análisis en materia de economía minera, la intervención en la 

conservación y el comercio de los minerales, así como de sus derivados y el 

estudio, evaluación y aprobación de los proyectos mineros.  

 

Despacho de Viceministro de Promoción de Inversiones: 

Este Despacho está conformado por las Direcciones Generales de 

Seguimiento y Desarrollo Industrial y de Negociación y Promoción de 

Inversiones. Sus principales competencias son las siguientes: 

 Promover las inversiones en el ámbito de las industrias básicas y la 

minería, que garanticen la transferencia de tecnología, la capacitación 

de los recursos humanos, la asistencia técnica y los mercados para la 

producción nacional.  

 Realizar el análisis de mercado interno y externo, con el objeto de 

apoyar la ejecución de las políticas orientadas al desarrollo de las 

cadenas productivas y, el diseño de los planes de inversión.  

 Formular políticas conjuntamente con el Ministerio de Industrias Ligeras 

y Comercio, para la promoción y desarrollo de cadenas productivas de 

bienes y servicios.  
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 Coordinar, tramitar y supervisar los convenios con los organismos 

financieros multilaterales relacionados con las industrias básicas y 

mineras, conjuntamente con los organismos competentes.  

 Explorar las fuentes de financiamiento multilaterales acordes con las 

políticas del Ministerio, que coadyuven al cumplimiento de sus 

objetivos; e informar a las distintas instancias de este Despacho sobre 

las oportunidades de financiamiento.  

 Analizar la viabilidad institucional para la generación de nuevos 

proyectos con financiamiento internacional no reembolsable.  

 Participar activamente, junto con los organismos competentes, en la 

negociación de acuerdos y convenios internacionales de carácter 

bilateral y multilateral, que contengan estipulaciones vinculadas a los 

sectores del Ministerio; y coordinar la ejecución de los mismos por parte 

del Despacho y los órganos adscritos.  

 

Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial: 

Esta unidad ejecutora tiene como competencias: diseñar e implantar 

sistemas de información y seguimiento que permitan evaluar el desarrollo e 

innovación tecnológica y desempeño de las industrias básicas y mineras, y 

su impacto en el impulso e integración de las cadenas productivas. Realizar 

el seguimiento del proceso de formación y desarrollo de empresas de capital 

nacional; coordinar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 

levantamiento y sistematización de la demanda y necesidades tecnológicas 

del sector, para su incorporación en proyectos de transferencia e innovación 

tecnológica; así como, realizar el análisis de mercado interno y externo, con 

el objeto de apoyar la ejecución de las políticas orientadas al desarrollo de 

las cadenas productivas y el diseño de los programas de inversión; diseñar e 

implantar sistemas de información y seguimiento de la demanda interna y 

externa de las materias primas e insumos producidos por la minería y las 

industrias básicas.  
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Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones:  

Entre sus funciones se encuentran: promover las inversiones en el ámbito de 

las industrias básicas y la minería, que garanticen la transferencia de 

tecnología, la capacitación de los recursos humanos, la asistencia técnica y 

los mercados para la producción nacional; investigar, analizar y desarrollar 

estrategias financieras y legales que garanticen términos y condiciones 

equitativas en los contratos de inversión extranjera, así como coordinar los 

procesos de negociación de los mismos y someterlos para su aprobación al 

Ministro, sin perjuicio de las competencias propias de otros organismos 

públicos. Coordinar las negociaciones y elaborar para la aprobación del 

Ministro, los proyectos de contratos y convenios correspondientes a 

inversiones y transferencias de tecnología en la minería y las industrias 

básicas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores; realizar 

el seguimiento al Plan de Inversiones en la minería y las industrias básicas, 

para fortalecer el desarrollo endógeno; analizar los esquemas regulatorios 

que estimulan las inversiones y transferencia de tecnología y, promover ante 

las instancias competentes, los cambios que se consideren necesarios; así 

como también, analizar el posicionamiento competitivo del país en materia de 

obstáculos y oportunidades de inversión y, elaborar las propuestas 

necesarias.  
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CAPITULO V. DESARROLLO 

 

De acuerdo a las competencias establecidas para la Oficina de Planificación 

y Presupuesto en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Industrias 

Básicas y Minería, específicamente en el numeral 13, se le responsabiliza a 

ésta del diseño, implantación y coordinación del sistema de control de 

gestión de acuerdo a la normativa legal vigente, así como, de coordinar la 

evaluación de la gestión institucional con los órganos competentes. 

 

En este sentido, se ha diseñado un sistema de control de gestión apoyado en 

indicadores, índices y cuadros generados en forma sistemática, periódica y 

objetiva que permite obtener información permanente e integral sobre el 

desempeño de las unidades ejecutoras locales del Ministerio y así, asegurar 

que los recursos obtenidos sean empleados eficaz y eficientemente para el 

logro de los objetivos; esto a través de la autoevaluación, aplicación de 

correctivos y tomas decisiones oportunas, de acuerdo con la propuesta de 

Carballo (2006) y Beltrán (2000). 

 

 

Pautas y Criterios para el Desarrollo del Modelo de Control de Gestión. 

 

Las pautas y criterios que se utilizaron para el desarrollo del modelo fueron 

tomadas de los modelos analizados, entre los que se encuentran, Carballo 

(2006), Lledó (2003), Nogueira (2002) y Beltrán (2000), y se mencionan a 

continuación: 

 

Este sistema contiene los procedimientos, métodos e instrumentos que 

deben ser aplicados para un ejercicio fiscal por cada unidad ejecutora local; 

el mismo se reguló a través de un manual de normas y procedimientos 

aprobado por la máxima autoridad del Ministerio, otorgándole un carácter 
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formal a este proceso puesto que se desarrolla con un ritmo sistemático, 

periódico y organizado tal como lo propone Carballo (2006). 

 

El sistema de control de gestión desarrollado para el Ministerio, consideró 

las condiciones básicas para éste, según lo que indica el citado autor, 

efectuándolo de la siguiente manera: 

 

En cuanto a su diseño, se consideró el marco legal vigente que rige la 

materia de planificación en la administración pública central, así como, la 

organización actual del Ministerio. Por tanto, el diseño contiene los elementos 

básicos de la planificación pública, la cual se basa en el establecimiento de 

los objetivos de la organización a través de la formulación de proyectos, esto 

según la metodología del marco lógico. Por otro lado, se diseñó una 

herramienta para cada unidad ejecutora local del Ministerio en función a la 

categoría presupuestaria que está bajo su responsabilidad, bien sea proyecto 

o acción centralizada. 

 

En relación, al carácter objetivo del sistema, éste tiene su punto de partida en 

la formulación de los planes operativos anuales institucionales realizada por 

cada unidad ejecutora local para un determinado ejercicio fiscal, la cual 

establece la programación de actividades, metas y resultados que se 

obtendrán en un ejercicio fiscal y los créditos presupuestarios asociados a 

ellos, estableciendo así los estándares con los que deben contrastarse los 

resultados reales. 

 

En lo que respecta a la flexibilidad del sistema de control del Ministerio, el 

manual de normas y procedimientos establece la forma, los tiempos y los 

medios a través de los cuales las unidades ejecutoras locales deben cumplir 

con el proceso de reprogramación y modificación de metas físicas y 

financieras. 
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Este sistema considera los plazos que las unidades ejecutoras locales deben 

cumplir para la recopilación y presentación de la información ante la oficina 

de planificación y presupuesto. En cuanto a la recopilación, la información 

debe obtenerse mensualmente para presentarse trimestralmente; de esta 

manera, tanto la unidad responsable como la oficina de planificación pueden 

detectar oportunamente las desviaciones que permitan tomar las 

correcciones con anticipación. 

 

Por otro lado, el manual de normas y procedimientos establece con claridad 

todo el procedimiento, normativa y herramientas que le facilitan a las 

unidades ejecutoras locales llevar a cabo el proceso de control de gestión de 

una manera amigable y efectiva. 

 

En cuanto a los componentes de un sistema de control propuesto por 

Carballo (2006), el sistema de control de gestión del Ministerio, tal y como se 

ha explicado anteriormente, se basa en un manual de normas y 

procedimientos, contentivo de la estructura, el proceso y el sistema de 

información, componentes propuestos por el citado autor. 

 

En relación a la estructura, el sistema de control del Ministerio establece con 

claridad el ámbito administrativo en el que se desarrolla, pues define y 

delimita las unidades organizativas del mismo. 

 

El Ministerio está estructurado en 18 unidades organizativas (unidades de 

gestión a controlar), conformadas de la siguiente manera: 8 unidades de 

apoyo y 3 unidades sustantivas (Despachos de los Viceministros), las cuales 

poseen en total, 7 direcciones generales adscritas; cada una de ellas con su 

objetivo, funciones y responsabilidades bien definidas en el Reglamento 

Orgánico del Ministerio para las Industrias Básicas y Minería. 
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En cuanto al criterio de evaluación, el sistema presenta dos formatos: 1) para 

las unidades que ejecutan proyectos (Direcciones Generales) y 2) para las 

unidades que ejecutan acciones centralizadas (unidades de apoyo y 

sustantivas); considerando los lineamientos expuestos por la Onapre en sus 

instructivos de formulación de presupuesto respecto de estas categorías 

presupuestarias. 

 

En este sentido, se definen a continuación estas categorías presupuestarias: 

 

Proyecto presupuestario. 

 
Es una herramienta que presenta un conjunto delimitado de acciones y 

recursos en forma sistematizada, que permiten en un tiempo determinado, el 

logro de un resultado específico, el cual puede estar dirigido a satisfacer las 

necesidades y demandas de la población o mejorar los procesos y sistemas 

de trabajo de la institución o del sector público en su conjunto. 

 

Entre los elementos que identifican al proyecto se tienen: el objetivo, que 

define el propósito operativo del proyecto como consecuencia de su 

ejecución (creación, transformación o mejora de la situación inicial). El  

resultado a obtener, correspondiente al producto, bien o servicio que se 

materializa con su ejecución. La meta del proyecto, la cual es la 

determinación cualitativa y cuantitativa del bien, servicio o indicador que se 

espera obtener; y las acciones específicas que lo componen, definidas como 

aquellas operaciones concretas, suficientes, medibles y cuantificables 

anualmente, necesarias para lograr el resultado esperado. 

 

De acuerdo a la Onapre, el proyecto representa la categoría presupuestaria 

de mayor nivel en la asignación de los recursos financieros públicos. 
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Acciones Centralizadas. 

 

Son aquellas que no es posible definir en términos de proyectos, pero 

necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instituciones Públicas. 

Sus recursos no son directamente asociables a un único proyecto. 

 

Las acciones específicas en la acción centralizada, detallan las actividades 

que realiza la Institución en pro de su funcionamiento, así como el 

cumplimiento de otros compromisos del Estado; por tanto, los créditos 

presupuestarios de las acciones específicas, suman a la categoría 

presupuestaria de mayor nivel a la cual están asociadas. 

 

Las acciones centralizadas, están predeterminadas por la Onapre, estas son: 

Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores, Gestión 

Administrativa, Previsión y protección social, y otras; pero para los efectos de 

un mejor control de gestión de las unidades organizativas de este Ministerio, 

la Oficina de Planificación y Presupuesto les solicita que programen las 

actividades que van a ejecutar durante el año respectivo de su gestión 

administrativa.  

 

El proceso de control, se encuentra bien definido en el Ministerio, a través 

de un conjunto de actividades que se concretan en las siguientes fases: 

 

1. Formulación de Objetivos y Planes: en esta fase todas las unidades 

organizativas del Ministerio formulan sus planes operativos: proyectos y 

acciones centralizadas que pasan a conforman el Plan Operativo Anual 

Institucional (Poai) de la organización. 
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2. Asignación de responsables de su cumplimiento: cada proyecto y 

acción centralizada formulada presenta un responsable de su 

formulación y ejecución. 

 
3. Registro y medición de los resultados obtenidos: fase que se concreta a 

través del registro de la ejecución física y financiera de las unidades 

ejecutoras del Ministerio, en las fichas de control de proyectos y 

acciones centralizadas, la cual su vez mide los resultados obtenidos por 

ellas. 

 
4. Análisis de los resultados reales y comparación con los objetivos 

prefijados, con evaluación de las desviaciones producidas: en este 

caso, las fichas de control presentan una columna de programación y 

otra de ejecución, a los efectos de comparar los resultados obtenidos 

con los programados inicialmente por cada acción específica o actividad 

establecida. La ficha de control, a su vez calcula las desviaciones 

producidas por los resultados obtenidos, e inmediatamente se 

identifican las causas y responsables de las desviaciones significativas. 

 
5. Identificación de posibles alternativas para corregir las desviaciones y 

evaluación de las acciones asociadas a cada una.   

 

En cuanto al Sistema de Información, la Oficina de Planificación y 

Presupuesto elabora un cuadro de control de indicadores de la ejecución 

física financiera que refleja los resultados obtenidos por unidad organizativa, 

el mismo se remite, vía comunicación escrita, a cada una de ellas con un 

informe que describe las posibles causas de las desviaciones de los 

resultados y a su vez, orienta a los responsables de proyectos y acciones 

centralizadas a la toma de decisiones para las debidas acciones correctivas. 
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Instrumentos de Control de Gestión del Ministerio. 

 

Siguiendo con el basamento teórico acerca del control de gestión de Carballo 

(2006), se tiene que el Ministerio dispone de varias herramientas de 

aplicación más frecuentes para realizar el sistema de control de gestión; a 

saber: 

 

 
Cuadro N° 6 – Instrumentos de control de gestión del Ministerio. 

 

Instrumentos Descripción 

Manuales organizativos 
y de procedimientos 

Incluye funciones, responsabilidades, decisiones, normas  y 
descripciones de procedimientos de los diferentes procesos que se 
llevan a cabo en el Ministerio. 

Auditoría Interna 
Revisión de la razonabilidad de la información y comprobación de 
procedimientos, mediante personal del propio Ministerio, 
pertenecientes a la unidad con competencia para esto. 

Auditoría Externa 
Examen que realizan los órganos competentes como la Sunai de la 
ejecución física y financiera del Ministerio. 

Control Presupuestario 

Control que  se realiza por medio de la ejecución física y financiera 
del plan operativo, comparando los resultados obtenidos con los 
presupuestados, con desglose de desviaciones por causas y 
responsables. 

Análisis por ratios 
A través del Cuadro de Control de Indicadores por unidad 
organizativa, en el cual se realizan comparaciones de indicadores 
seleccionados con los valores fijados como objetivos. 

 

Fuente: Adaptado, Carballo (2006). 

 

 

Requisitos para un Control de Gestión Eficaz. 

 

En relación a los requisitos para un control de gestión eficaz que propone 

Carballo (2006), el Ministerio cuenta con los siguientes: 
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1. El sistema tiene el respaldo de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

y es considerado por todo el Ministerio como un instrumento sustancial 

de proceso de gestión. 

2. El sistema logra responder a la naturaleza y exigencia de las 

actividades del Ministerio. 

3. El control de gestión que posee el Mppibam se orienta a la acción, pues 

la información sobre las desviaciones es de utilidad para la toma de 

decisiones. 

4. Los objetivos de cada unidad organizativa están claramente asignados 

y asumidos por cada responsable; así como también, cada uno de ellos 

participa en la formulación de los mismo y de sus planes operativos y 

en controlar su cumplimiento. 

5. El sistema de control identifica rápidamente las desviaciones y exige a 

los responsables prestar atención preferente a aquellas desviaciones de 

mayor relevancia. 

6. El sistema de control es sencillo, pues resulta comprensible y es fácil de 

manejar; es económico y flexible, dado que se adapta a las condiciones 

cambiantes del Ministerio y de satisfacer las necesidades de control del 

mismo. 

 

 

Metodología para el establecimiento de los Indicadores del Ministerio. 

 

De acuerdo a la metodología establecida por Beltrán (2000), para la 

formulación de indicadores, en la cual no sólo destaca lograr los resultados 

esperados sino hacer lo correcto correctamente, empleando el mejor método 

para aprovechar de manera óptima los recursos disponibles, se tiene lo 

siguiente: 
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1) Contar con objetivos y estrategias. 

Respecto a esta primera fase, cada unidad organizativa del Ministerio contó 

con los objetivos precisos y cuantificados dentro de la formulación de los 

proyectos y acciones centralizadas que formaron parte del Plan Organizativo 

Anual Institucional (Poai) del año 2010; a la vez que establecieron las 

estrategias que se emplearon para lograr los mismos. Dentro de estos 

elementos se pudo conocer las metas, unidades de medidas, el valor actual y 

el que se desea alcanzar de la escala, el periodo de ejecución y 

responsables. 

 

2) Identificar factores críticos de éxito. 

En el Ministerio, estos factores críticos se encuentran identificados en el 

proceso de la Elaboración y Revisión de la Programación y Ejecución 

Física Financiera del Ministerio, al que se le hace el debido monitoreo de 

forma trimestral. El sistema comienza cuando el Ejecutivo Nacional asigna, 

por medio de la Onapre, los recursos financieros a cada órgano central de la 

administración pública. Una vez que el Mppibam obtiene sus recursos, 

comienza a ejecutar y a tratar de obtener los resultados programados; en 

este caso el producto a obtener de este proceso, es el Informe Consolidado 

de Ejecución Física Financiera Trimestral del Ministerio del Poder 

Popular para las Industrias Básicas y Minería que será tramitado ante la 

Onapre, Oncop, Sunai, Comisión Permanente de Finanzas y Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

Ahora bien, la interacción entre cada uno de estos elementos constitutivos 

del proceso antes descrito, que se puede apreciar mejor en el Figura Nº 3 de 

arriba presentada, donde expone los factores claves de éxito que describe el 

autor, éstos son: eficiencia, productividad, eficacia y efectividad, los cuales 

permiten al Mppibam realizar un control integral de la gestión en la medida 
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que no solamente se orienta a los resultados, sino a la manera como éstos 

se logran. 

 

3) Definir los indicadores para los factores claves de éxito. 

Los indicadores que se definieron son los que se describen a continuación: 

 

A. Eficacia: se refiere a la capacidad de lograr los resultados previstos, 

en un tiempo y en condiciones particulares, es el nivel en que se cumplen las 

metas programadas de los proyectos y acciones centralizadas. 

 

Eficacia Física: mide el nivel de avance de las metas físicas programadas 

de proyectos y acciones centralizadas. Su fórmula: 

 

 

 

Eficacia Financiera: mide el nivel de avance de las metas financieras 

programadas de proyectos y acciones centralizadas. Su fórmula: 

 

 

 

 

B. Eficiencia: Indica en qué medida las unidades ejecutoras locales son 

capaces de obtener resultados físicos deseados mediante la utilización de los 

recursos programados. Su fórmula de medición es: 
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C. Oportunidad en la Consignación: Se refiere al tiempo real en el cual 

las unidades ejecutoras locales consignan la información solicitada por la 

Oficina de Planificación y Presupuesto. 

 

El número de días se ubicará en una escala de niveles preestablecida y se 

les asignará un color con base en la técnica del semáforo (rojo, amarillo y 

verde), a los fines de medir el cumplimiento de la consignación oportuna de 

la información de ejecución. 

 

Su fórmula consiste en identificar el número de días que se tardan las 

unidades organizativas en consignar la información, esto es: 

 

Nº de Días = (Fecha Tope de Entrega – Fecha de Recibido) 

 

4) Determinar, para cada indicador, umbral y rango de gestión. 

A. Eficacia: en cuanto al umbral, el valor del indicador que se requiere 

lograr o mantener es el 100%. Por su parte, el rango de gestión en el que se 

deben encontrar tanto la eficacia física como la financiera se muestra en la 

figura que se presenta a continuación: 

 

Figura N° 5 -  Parámetros para la Medición de la Eficacia. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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El nivel de eficacia es una medida porcentual que se ubica en un rango de 

excelente a crítico, a los cuales se les asignará un color en base a la técnica 

del semáforo. 

 

B. Eficiencia: el valor que se requiere lograr con la eficiencia es 1. Sin 

embargo, el rango de gestión en el que se encuentra es como se muestra en 

la figura que se presenta a continuación; y al igual que la eficacia, el valor del 

indicador se ubicará en un rango de excelente a crítico, al cual se les 

asignará un color en base a la técnica del semáforo. 

 

Figura N° 6 -  Parámetros para la Medición de la Eficiencia. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

C. Oportunidad en la Consignación: el valor que se requiere de este 

indicador se ubica en la consignación antes de la fecha tope; no obstante, el 

número de días se ubica en la escala de niveles preestablecida que se 

muestra en la figura presentada a continuación, y se les asignará un color en 

base a la técnica del semáforo. 
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Figura N° 7 -  Parámetros para la Medición de la Oportunidad en la 

Consignación. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

5) Diseñar la medición. 

En cuanto al diseño de la medición, se determinó la fuente de la información, 

la frecuencia con la que se va a realizar la medición, la asignación de los 

responsables de la recolección de la información, tabulación, análisis y 

presentación de la información. 

 

En relación a la fuente de la información, ésta se obtendrá de la 

programación y de la ejecución física y financiera mensual que llenarán las 

unidades organizativas en las fichas de control, las cuales proveerán la 

información para el cálculo, lo más específicamente posible, de modo que 

cualquier persona que requiera hacerle seguimiento al indicador esté en 

posibilidades de obtener los datos de manera ágil y totalmente confiable. 

 

La frecuencia con la que se va a realizar la medición es trimestral, pues la 

Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio (responsables de la 

recolección de la información), tramita el Informe Consolidado de Ejecución 

Física Financiera Trimestral del Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el 

Instructivo Nº 6 “Solicitud de Información de la Ejecución Físico Financiera 

del Presupuesto de Gasto de los Órganos del Poder Nacional” de la Onapre, 

ante los órganos rectores, en un plazo que no supere los 45 días continuos 

finalizado cada trimestre. 
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A este respecto, la referida oficina realizará la medición de los indicadores de 

gestión de las unidades del Ministerio, una vez tramitado ante los órganos 

rectores el informe consolidado de la ejecución física financiera. 

  

Luego de la tabulación y el análisis que realizara la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, la información se presentó en el formato que se refleja a 

continuación, el cual fue remitido trimestralmente a cada una de las unidades 

organizativas con un informe que describe las posibles causas de sus 

desviaciones, a los efectos de que estén informadas de los resultados de su 

gestión y, finalmente, de la situación general del Ministerio; y así los 

responsables puedan tomar las acciones correctivas. 

 

Nº
Unidad 

Organizativa
TCP *

Eficacia 
Física

Eficacia 
Financiera

Eficiencia
Oportunidad 
de Entrega 

en Días

Total 
Asignado

Total 
Ejecutado

% Relac. 
Ejec./Asign.

Programado 
4º Trim.

Ejecutado 4º 
Trim.

01 DD A

02 OSEPP A

03 OPP A

04 OCRI A

05 OAS A

06 ORH A

07 CJ A

08 UAI A

09 DVM A

10 DGCM P

11 DGPEM P

12 DGFCM P

13 DVIB A

14 DGIMNM P

15 DGIM P

16 DVPI A

17 DGNPI A

18 DGSDI A

 Acciones Centralizadas

Proyectos

Notas: * Tipo de Categoría Presupuestaria: (A) Acción Centralizada y (P) Proyecto.            

(Montos en Bs.)

 

 

Figura N° 8 - Control de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del 

Ministerio. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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6) Determinar y asignar recursos. 

La medición fue incluida en el desarrollo del trabajo diario que ejercen los 

empleados del Ministerio; fue realizada por quienes ejecutan el trabajo, los 

funcionarios adscritos a la Oficina de Planificación y Presupuesto, quienes 

fueron los primeros usuarios y beneficiarios de la información. 

Adicionalmente, brindaron la capacitación y respectivo acompañamiento a las 

personas que se encargarán del llenado de la información en los formatos 

establecidos para tal fin, con el propósito de generar disciplina y 

posteriormente una cultura de la medición. 

 

7) Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión. 

A los efectos de cumplir con esta fase de la metodología para el 

establecimiento de indicadores, el sistema de control de gestión actualmente, 

está en proceso de observación para luego, pasar a la respectiva revisión; 

dado que es la primera vez que se aplica en el Ministerio, probablemente 

puedan surgir factores que requieran de algunos ajustes y cambios.  

 

8) Estandarizar y formalizar. 

Al respecto de esta fase, los indicadores que formularon el equipo de 

planificación y presupuesto del Ministerio, están en observación, con la 

finalidad de que en el futuro se puedan desarrollar y quedar en limpio en las 

cartillas o base de datos de indicadores de gestión del Ministerio. 

 

9) Mantener y mejorar continuamente. 

Finalmente, el sistema de indicadores de gestión deberá ser revisado 

simultáneamente con los objetivos, estrategias y procesos que lleva a cabo el 

Ministerio, con el propósito de ofrecer constantemente mejoras a la 

institución.  Así como también, deberán realizársele revisiones permanentes 

al sistema, para así ir ajustándolo cada día más a los requerimientos que se 

deriven del monitoreo del sistema organizacional y del entorno del Ministerio. 
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La Herramienta de Control de Gestión de la Ejecución Física y 

Financiera de las Unidades Ejecutoras del Ministerio. 

 

La herramienta de control gestión de la ejecución física y financiera del 

Ministerio se elaboró en la aplicación de Microsoft conocida como Excel, 

puesto que es útil para manejar hojas de cálculo, además de que es 

económico y sencillo de manipular. 

 

Adicionalmente, se elaboró un manual de normas y procedimientos con el 

objetivo de establecer las normas, orientaciones y procedimientos que deben 

seguir las distintas unidades organizativas del Mppibam, para informar 

trimestralmente a los órganos rectores la programación y ejecución de metas 

físicas y financieras de los proyectos y acciones centralizadas del Ministerio 

en un ejercicio fiscal; así como también, implementar el control de gestión 

sobre el proceso operativo de las unidades organizativas, a los efectos de 

establecer indicadores de gestión en términos de eficacia y eficiencia. 

 

El alcance del manual y sus procedimientos son aplicables a la Oficina de 

Planificación y Presupuesto y al resto de las unidades ejecutoras locales, 

debido a que es un documento que contiene la descripción de las actividades 

a desarrollar para cumplir con el proceso de programación, ejecución y 

control de gestión del Ministerio, así como, con la metodología a seguir para 

la presentación y consignación de esta información. 

 

 

Fichas Resumen de la Programación de Metas Físicas y Financieras. 

 

Una vez que el Ejecutivo Nacional decreta la Ley de Presupuesto para un 

ejercicio fiscal y se asigna la cuota presupuestaria del Mppibam, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto remite a cada una de las unidades ejecutoras el 
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presupuesto aprobado para el año que va a entrar en vigencia, esto con la 

finalidad de que puedan realizar su respectiva programación en función del 

monto que les fue asignando, tanto las que ejecutan proyectos como las que 

ejecutan acciones centralizadas. 

 

La Oficina de Planificación y Presupuesto debe tramitar la Programación 

Física y Financiera del Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el 

Instructivo Nº 1 “Programación y Reprogramación de la Ejecución del 

Presupuesto de Gastos”, ante la Onapre y la Oficina Nacional del Tesoro 

(ONT) durante la segunda quincena del mes de diciembre del año vigente. 

 

 

Caso: Proyectos. 

 

La ficha resumen de programación de metas físicas y financieras de proyecto 

se dividió en cuatro partes: la primera corresponde al encabezado donde se 

deben colocar los datos básicos del proyecto, como el código asignado por el 

Sistema Nueva Etapa, la denominación del proyecto y su objetivo específico. 

La segunda parte del formato, muestra la programación física mensual, la 

tercera, consolida la programación financiera por partida presupuestaria; y la 

última refleja la programación financiera mensual. 

 

Asimismo, en la ficha de programación deben identificarse algunos aspectos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007 - 

2013) en los que se enmarca el proyecto; y la unidad organizativa y/o unidad 

ejecutora local responsables de la ejecución del mismo. 

 

En lo relativo al llenado de la programación física, debe señalarse la 

respectiva programación mensual en unidades físicas por cada acción 

específica que comprenda el proyecto, puntualizando de igual forma, las 
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unidades de medida que define las acciones específicas. Estas últimas 

deben  identificarse con un código que describa las iniciales de la unidad 

ejecutora del proyecto y enumerarlas en orden correlativo. 

 

En cuanto a la programación financiera, esta debe llenarse señalando la 

programación mensual en unidades monetarias (Bs.) por partida 

presupuestaria. En relación al código, las acciones específicas y los totales 

son campos que están vinculados y se reflejan de manera automática. 

 

La ficha de proyecto quedó de la forma que a continuación se presenta. Es 

importante mencionar, que las unidades organizativas deberán llenar 

únicamente los campos en color amarillo. Adicionalmente, el formato 

presenta un cuadro Consolidado de la Programación Financiera Mensual, 

el cual refleja automáticamente la información, pues presenta vinculaciones 

de forma tal, que pueda arrojar el total de la programación financiera de un 

ejercicio fiscal por partida presupuestaria. 
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9. Código
11. Unidad 
de Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12. Total 

Anual

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 0

402 0

403 0

404 0

407 0

411 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

401 0

402 0

403 0

404 0

407 0

411 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

401 0

402 0

403 0

404 0

407 0

411 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

401 0

402 0

403 0

404 0

407 0

411 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0,00

20. Total Asignación Programada

20. Total Asignación Programada

00 0,00

20. Total Asignación Programada

00 0,00

20. Total Asignación Programada

00 0,00

17.Total Presupuesto Asignado 0

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR ACCIÓN ESPECÍFICA

9. Código 10. Acciones Específicas 
14. Código 

Partidas
18. Programación Mensual

19. Total

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

Gastos de Personal 0

Materiales, Suministros y Mercancías 0

Servicios no Personales 0

13. Total Acciones Específicas 

CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

15. Partidas Presupuestarias 16. Total Anual

8. Programación Mensual

10. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 

7. Unidad Ejecutora Local:

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

5. Objetivo Estratégico Institucional:

6. Objetivo Específico:

3. Unidad Organizativa Responsable:

4. Enfoque Estratégico (Política):

FICHA RESUMEN DE PROYECTO / PROGRAMACIÓN DEL AÑO ____________

1.Código 2. Denominación del Proyecto

 
 

Figura N° 9 -  Ficha Resumen de Proyecto / Programación Física y Financiera 

Mensual de un ejercicio fiscal. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

Caso: Acciones Centralizadas. 

 

La ficha resumen de programación de metas físicas y financieras de las 

acciones centralizadas presenta tres divisiones, a saber; un encabezado 

donde se debe identificar la denominación de la acción centralizada y la 
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unidad organizativa responsable de ejecutarla; una división para la 

programación física mensual y la última para la programación financiera 

mensual de las actividades de la acción centralizada. 

 

De esta forma, debe establecerse la programación mensual en unidades 

físicas de las actividades a ejecutar durante el año y sus respectivas 

unidades de medida; y al igual que en el caso de la programación física de 

proyectos, las actividades deben  identificarse con un código que describa las 

iniciales de la unidad ejecutora y enumerarlas en orden correlativo. 

 

Los campos de la programación financiera deben llenarse señalando la 

programación mensual en unidades monetarias (Bs.) por partida 

presupuestaria, de acuerdo al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. 

 

Al igual que la ficha resumen de la programación de proyectos, las unidades 

organizativas que ejecutan acciones centralizadas deben llenar únicamente 

los campos en color amarillo. El resto de la información se refleja 

automáticamente. En este sentido, la ficha de programación de acciones 

centralizadas consolidada se presenta a continuación: 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401

402

403

404

407

411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias y Donaciones

3. Programación Mensual

5. Actividades

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

0

Activos Reales

0Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

0

1. Denominación de la Acción Centralizada

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2011

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable:

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

012.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 
 

Figura N° 10 -  Programación Física y Financiera Mensual de la Acción 

centralizada. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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Fichas Resumen de la Ejecución de Metas Físicas y Financieras. 

 

Una vez que inicia el año, las unidades organizativas comienzan a ejecutar 

su presupuesto de ley; en este sentido, la Oficina de Planificación y 

Presupuesto solicitará mediante comunicación, a las unidades responsables, 

la ejecución física financiera trimestral quince días continuos antes de 

culminar cada trimestre; a los efectos de analizar, evaluar, consolidar y 

tramitar la información concerniente a la ejecución física trimestral del 

Ministerio. 

 

Por tanto, las unidades responsables deberán recabar y consolidar la 

ejecución física financiera de los proyectos y acciones centralizadas de 

acuerdo a los formatos que la referida oficina les remita para tal fin y luego, 

consignarlas dentro de los quince días continuos siguientes al vencimiento de 

cada trimestre.  

 

Es importante señalar, que las unidades ejecutoras locales deberán 

presentar la información de los recursos financieros ajustada a los reportes 

que emite el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (Sigecof), el cual es una herramienta informática diseñada por el 

Ministerio de Finanzas y utilizada por toda la administración central, para el 

registro de los recursos aprobados en ley, los compromisos y pagos que se 

realizan en un ejercicio fiscal. 

 

Cabe destacar, que las unidades organizativas del Ministerio deben llenar las 

fichas con su respectiva ejecución de forma mensual; no obstante, la Oficina 

de Planificación y Presupuesto se las solicitará de forma trimestral para su 

tramitación ante los órganos rectores. 
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Caso: Proyectos. 

 

La ficha de ejecución física y financiera de proyectos se dividió en cinco 

partes: encabezado, ejecución física mensual, ejecución financiera mensual, 

ejecución financiera por acción específica y comentarios generales sobre la 

ejecución física financiera. 

 

En el encabezado, toda la información se refleja de manera automática, 

puesto que está hipervinculada con la ficha de programación que llenan las 

unidades organizativas inicialmente. 

 

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROYECTO
7. Unidad Ejecutora Local 0

5. Objetivo Estratégico Institucional: 0

6. Objetivo Específico: 0

3. Unidad Organizativa Responsable: 0

4. Enfoque Estratégico (Política): 0

EJECUCIÓN  DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO AL MES DE ______________ DEL AÑO _________

1.Código 2. Denominación del Proyecto

0000 0

 
 

Figura N° 11 -  Datos básicos del proyecto. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

Las divisiones: ejecución física mensual y ejecución financiera por acción 

específica, igualmente presentan información hipervinculada con la 

programación; en este caso, las unidades sólo debe rellenar los campos en 

color amarillo con la ejecución física y financiera que corresponda al mes 

ejecutado. Por su parte, la ejecución financiera mensual, es un campo que se 

refleja automáticamente a medida que se vaya completando la información 

de la ejecución financiera por acción específica y partida presupuestaria. 

 

La ficha control presenta adicionalmente, campos que están formulados, 

como por ejemplo: la variación absoluta (diferencia entre los programado y lo 
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ejecutado), e indicadores de eficacia física y eficiencia y eficacia financiera, 

que se reflejan automáticamente, con la finalidad de que la unidad 

organizativa que requiera hacerle seguimiento al indicador esté en 

posibilidades de observar el comportamiento de los mismos de manera 

rápida, ágil y totalmente confiable. 

 

La columna que hace referencia al “Resto Anual” físico y financiero, es un 

cálculo que denota la diferencia entre el total programado para el año y lo 

ejecutado a una fecha determinada. 

 

La quinta división del formato, corresponde a la exposición de motivos de la 

ejecución. En el primer campo se debe describir de manera breve y concisa 

las variaciones más significativas reflejadas en la ejecución con respecto a la 

programación del mes. En el segundo, se deben señalar aquellos aspectos 

que al juicio del responsable, se estima pudieran originar una limitación en el 

cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas para el mes. Y, 

en el tercer campo, señalar las posibles soluciones a las desviaciones más 

significativas del proyecto durante el mes. Observar la Figura Nº 11. 
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Figura N° 12 -  Ficha de Ejecución Física Financiera de Proyecto. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

8.Código
10.Unidad de 

Medida
11.Programado 12.Ejecutado

13.Variación 
Absoluta

14.Eficacia 15.Resto Anual

00 0 0 0 0% 0

00 0 0 0 0% 0

00 0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

17.Código 
Partidas

11.Programado 19.Ejecutado 20.Eficiencia 14.Eficacia

401 0 0 0,00 0%

402 0 0 0,00 0%

403 0 0 0,00 0%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

0 0 0,00 0%

11.Programado 19.Ejecutado 20.Eficiencia 14.Eficacia

401 0 0,00 0% 0

402 0 0,00 0% 0

403 0 0,00 0% 0

404 0 0,00 0% 0

407 0 0,00 0% 0

411 0 0,00 0% 0

0 0 0,00 0% 0

401 0 0,00 0% 0

402 0 0,00 0% 0

403 0 0,00 0% 0

404 0 0,00 0% 0

407 0 0,00 0% 0

411 0 0,00 0% 0

0 0 0,00 0% 0

401 0 0,00 0% 0

402 0 0,00 0% 0

403 0 0,00 0% 0

404 0 0,00 0% 0

407 0 0,00 0% 0

411 0 0,00 0% 0

0 0 0,00 0% 0

27.Posibles soluciones

COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA

25.Comente y explique las desviaciones más significativas

26.Limitaciones previsibles más importantes

23.Total Ejecución Mensual

00 0

23.Total Ejecución Mensual

00 0

23.Total Ejecución Mensual

00 0

21.Total Presupuesto Asignado 0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACCIÓN ESPECÍFICA 

8.Código 9.Acciones Específicas 
17.Código 
Partidas

22.Ejecución Mensual
15.Resto Anual

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

Gastos de Personal 0

Materiales, Suministros y Mercancías 0

Servicios no Personales 0

16. Total Acciones Específicas 

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL

18.Partidas Presupuestarias 15.Resto Anual

Programación Vs. Ejecución Mensual

9.Acciones Específicas

0

0

0

EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL
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Caso: Acciones Centralizadas. 

 

Este formato comprende cuatro divisiones: encabezado, ejecución física 

mensual, ejecución financiera mensual y comentarios generales sobre la 

ejecución física financiera. 

 

Como se puede observar en la Figura Nº 12, los únicos campos que pueden 

ser llenados son los de color amarillo, el resto se muestra de manera 

automática, y al igual que la ficha de proyectos deben llenarse los tres 

campos correspondientes a la exposición de motivos: describir las 

variaciones más significativas reflejadas en la ejecución con respecto a la 

programación del mes, señalar aquellos aspectos que se estima pudieran 

originar limitaciones en el cumplimiento de las metas programadas y señalar 

las posibles soluciones a las desviaciones más significativas del proyecto. 

 

Igualmente, presenta campos que muestran los indicadores y las variaciones 

absolutas, con los cuales las unidades pueden analizar el comportamiento de 

los mismos, a los efectos de poder tomar las acciones correctivas 

puntualmente. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

00 0 0 0 0% 0

00 0 0 0 0% 0

00 0 0 0 0% 0

00 0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

12.Código 
Partidas

14.Programado 15.Ejecutado 16.Eficiencia 17.Eficacia

401 0 0,00 0%

402 0 0,00 0%

403 0 0,00 0%

404 0 0,00 0%

407 0 0,00 0%

411 0 0,00 0%

0 0 0,00 0%

0

Servicios no Personales 0

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

19.Total Presupuesto Ejecutado 0

Disminución de Pasivos

13.Partidas Presupuestarias 18.Resto Anual

Gastos de Personal 0

Materiales, Suministros y Mercancías 0

11. Total Actividades

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL

0

0

0

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS AL MES DE ______________ DEL AÑO ________

2. Unidad Organizativa Responsable 0

1. Denominación de la Acción Centralizada 0

COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA

21.Comente y explique las desviaciones más significativas

22.Limitaciones previsibles más importantes

23.Posibles soluciones

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL

Programación Vs. Ejecución Mensual

4.Actividades

0

 

Figura N° 13 -  Ficha de Ejecución Física Financiera de Acción Centralizada. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

Es importante destacar que a esta herramienta de control de gestión se le 

diseñó, adicionalmente, una ficha resumen que se presenta en la última 

pestaña del archivo Excel, luego de la ficha de programación y de las 
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ejecuciones por mes, la cual  consolida la ejecución física financiera en el 

caso de los proyectos y en el caso de las acciones centralizadas (Figura Nº 

13) trimestralmente. Asimismo, esta ficha muestra una base conceptual para 

el cálculo de la eficiencia que permitirá a la unidad ejecutora ubicarse en el 

contexto en el que se está manejando su gestión, como se explicó en el 

punto 4 en el que se determinó para cada indicador el umbral y rango de 

gestión en la metodología que utilizó el Ministerio para el establecimiento de 

indicadores. 

 

La información que arroja los indicadores va a ser tabulada y analizada para 

el correcto llenado del Cuadro de Control de Indicadores de la Ejecución 

Física Financiera del Ministerio que se mostró en la Figura N° 8 de este 

trabajo de grado; el cual se remitirá a las unidades con un informe que 

describe las posibles causas de sus desviaciones. 

 

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 0 0 0 0 0% 0% 0,00

2º do Trim. 0 0 0 0 0% 0% 0,00

3º er Trim. 0 0 0 0 0% 0% 0,00

4º to Trim. 0 0 0 0 0% 0% 0,00

Total 0 0 0 0 0% 0% 0,00

X < 0,60 = Crítico

X > 1,40 = Crítico

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA

Eficiencia
Financiera

Base Conceptual para el Cálculo de la Eficiencia

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

0,60 < X < 0,70 = Deficiente

0,90 < X < 1,10 = Excelente

1,10 < X < 1,20 = Óptimo

0,80 < X < 0,90 = Óptimo

1,20 < X < 1,30 = Suficiente

0,70 < X < 0,80 = Suficiente

1,30 < X < 1,40 = Deficiente

 

Figura N° 14 -  Resumen de la Ejecución Física Financiera Consolidada. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

En relación a la información que deducirá el indicador de oportunidad en la 

consignación, se obtendrá del cuadro de estatus de la consignación de la 

ejecución física financiera. Este formato refleja la fecha en la cual se solicita 
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la ejecución física financiera, la fecha tope de entrega que se les hace saber 

a las unidades ejecutoras en la referida solicitud, la fecha real en la se recibe 

la información junto con su número de comunicación, el tipo de formato que 

se consigna (físico o digital) y los días en que se tardan la unidades 

ejecutoras en consignar la información. Estos últimos, son los datos que 

permitirán medir el indicador de consignación oportuna, de acuerdo a los 

Parámetros para la Medición de la Oportunidad en la Consignación que se 

describió en la Figura N° 7  de este trabajo. 

 

Cabe señalar que este formato (Figura Nº 14) es de uso exclusivo de la 

Oficina de Planificación y Presupuesto del Mppibam, pues es quien tiene la 

competencia en el Ministerio, en materia de planificación y control de gestión.  

 

Nº
Fecha de 
Solicitud

Fecha Tope 
de Entrega

 Fecha de 
Recibido

Nº de 
Comunicación

 Tipo de 
Formato

 Días de 
Retraso

Unidad Organizativa (Unidad Ejecutora Local)
Observaciones Generales a la Información 

Consignada
 Persona Contacto

Analista de la CPDI 
Responsable

01 0 Dirección del Despacho

02 0 Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

03 0 Auditoria Interna

04 0 Consultoría Jurídica

05 0 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

06 0 Oficina de Planificación y Presupuesto

07 0 Oficina de Recursos Humanos

08 0 Oficina de Administración y Servicios

09 0 Despacho del Viceministro de Industrias Básicas

10 0 Dirección General de Industrias Madereras

11 0 Dirección General de Industrias Metalúrgicas

12 0 Despacho del Viceministro de Minas

13 0 Dirección General de Planificación y Economía Minera

14 0 Dirección General de Fiscalización y Control Minero

15 0 Dirección General de Concesiones Mineras

16 0 Despacho del Viceministro de Promoción de Inversiones

17 0 Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones

18 0 Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial

0 Días Promedios de Retraso en la Consignación de la Información

 

 

Figura N° 15 -  Consignación de la Ejecución Física Financiera Trimestral. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Dando cumplimiento al objetivo general de este trabajo de investigación, con 

el cual se diseñó una herramienta de medición de gestión de la ejecución 

física y financiera de las unidades ejecutoras locales del Ministerio para las 

Industrias Básicas y Minería, se procede, en este capítulo a realizar el 

análisis de la información contenida en la ejecución del plan y del 

presupuesto para el año 2010 de las referidas unidades ejecutoras del 

Ministerio. 

 

En este sentido, se muestra a continuación, a través de un flujograma de 

procesos, el  procedimiento que se utilizó para llevar a cabo la programación 

y la ejecución física financiera del Ministerio. 

 

No

La información se 
adecua al Manual de

Normas y Procedimientos
(MNP-ERPEFFM)?

4. Recibe de las Unidades Responsables Directas,
la información solicitada y realiza el seguimiento y

control a la consignación.

5.1 OPP elabora un Informe Técnico de
Revisión y Análisis, devuelve con

comunicación a las Unidades
y se procede al paso 3.

Oficina de Planificación y Presupuesto
(Coordinación de Planificación y Desarrollo Institucional)

2. Reciben solicitud de la OPP
y preparan la Programación Mensual y el Cronograma

de Programación Anual de Actividades por Acción
Específica de acuerdo al Plan Operativo Anual

Institucional y al Presupuesto Asignado.

3. Remiten a la OPP las Formas PMFFP,
CPAAAE y PMFFAC. en físico y digital, dentro de

los 15 días continuos del mes de diciembre del
Ejercicio fiscal anterior al que se programa.

MNP-ERPEFFM 

FIN

INICIO

• Forma PMFFP: Forma de Programación de Metas Físicas
y Financieras de Proyectos.

• Forma PMFFAC: Forma de Programación de Metas
Físicas y Financieras de Acciones Centralizadas.

• Forma CPAAAE: Cronograma de Programación Anual de
Actividades por Acción Específica.

• OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto.

• MNP-ERPEFFM: Manual de Normas y Procedimientos
para la Elaboración y Revisión de la Programación y
Ejecución Física Financiera del Ministerio.

• Onapre: Oficina Nacional de Presupuesto.

Sí

1. Solicita mediante comunicación a las
Unidades Responsables Directas con copia

a las Indirectas, las Formas PMFFP, CPAAAE 
y PMFFAC.

6. OPP consolida la información y 
prepara la Programación del Ministerio

de acuerdo a lo establecido en
el Instructivo Nº 1 de la Onapre

Unidades Ejecutoras Locales 

7. Prepara comunicación y tramita
ante los Órganos Rectores la
Programación del Ministerio

del ejercicio fiscal vigente.

P
ro

gr
am

ac
ió

n

5. La OPP revisa, analiza y convalida
la programación consignada de
acuerdo al Manual de Normas y

Procedimientos.

 

Figura N° 16 -  Flujograma de Proceso de la Programación de la Ejecución 

Física Financiera. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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No

La información se 
adecua a la Programación y al 

Manual de Normas y
Procedimientos

(MNP-ERPEFFM)?

6. Revisa y analiza la información
consignada de acuerdo a la programación

establecida y al Manual de Normas y
Procedimientos y recibe de la CPCG
la ejecución financiera consolidada 

del Ministerio.

6.1 Devuelve con comunicación, 
un Informe Técnico de Revisión y Análisis,

a las Unidades Responsables Directas
y se procede al paso 4.

4. Preparan la información de la ejecución física
financiera trimestral y remiten en físico y digital a

la OPP. En el caso de las Unidades Responsables
Directas deberán compilar y consignar la información

de las unidades Responsables Indirectas.

MNP-ERPEFFM 

FIN

INICIO

• Sigecof: Sistema Integrado de Gestión y Control de las
Finanzas Públicas.

• Forma EFFP: Ejecución Física Financiera de Proyectos.

• Forma EFFAC: Ejecución Física Financiera de Acciones
Centralizadas.

• MNP-ERPEFFM: Manual de Normas y Procedimientos
para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física
Financiera del Ministerio.

• OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto.

• CPCG: Coordinación de Presupuesto y Control de Gestión.

• Mppibam: Ministerio del Poder Popular para las Industrias
Básicas y Minerías.

Sí

3. Solicita mediante comunicación a las
Unidades Responsables Directas con copia
a las Unidades Responsables Indirectas las

Formas EFFP y EFFAC de acuerdo
al MNP-ERPEFFM

6.2 La OPP compila la información física y
financiera, consolida y elabora el

Informe de Ejecución Física
Financiera Trimestral del Ministerio.

8. Prepara comunicación
y tramita ante los Órganos

Rectores el Informe Trimestral
de la Ejecución Física

Financiera del Ministerio

E
je

cu
ci

ón
 F

ís
ic

a 
F

in
an

ci
er

a

2. Emite y remite el reporte mensual del 
Sigecof los 3 primeros días de cada mes

a las Unidades Ejecutoras Locales. 

Unidades Ejecutoras Locales 
Coordinación de Planificación y

Desarrollo Institucional
Coordinación de Presupuesto y

Control de Gestión

Oficina de Planificación y Presupuesto

1. Ejecutan las metas físicas y financiera
programadas para los proyectos

y acciones centralizadas y reciben el
reporte mensual del Sigecof. 

5. Recibe las Formas EFFP y EFFAC
y realiza seguimiento y control a

la consignación.
7. Realiza y remite a la Coordinación de
Planificación y Desarrollo Institucional la

ejecución financiera consolidada del Ministerio.

9. Carga en el Sistema Nueva
Etapa la ejecución física

financiera trimestral
del Ministerio

10. Envía Informe Trimestral a
través de Punto de Información al Ministro

y Despachos de los Viceministros
y envía por Correo Institucional a Directores

Generales y Coordinadores. 

11. Publica en el Portal del Mppibam
información relativa a la ejecución

física financiera del Ministerio.

 

Figura N° 17 -  Flujograma de Proceso de la Ejecución Física Financiera. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

A continuación, se muestran los formatos de las programaciones de la 

ejecución física financiera de proyectos y acciones centralizadas que 

realizaron las unidades organizativas del Ministerio para el año 2010 en 

función de los recursos financieros que se les asignó.  

 

Caso Proyectos: 
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9. Código
11. Unidad 
de Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12. Total 

Anual

DGCM-1 Inspección 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12

DGCM-2
Base de 
Datos

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 13

14. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 16.125 9.008 0 0 0 0 0 0 0 0

403 0 2.000 2.000 3.000 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

404 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.000 18.125 32.008 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 8000 9008 0 0 0 0 0 0 0 0 17.008

403 0 2000 2000 3000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30.000

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.000 10.000 12.008 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 47.008

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 8.125            0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.125

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 20.000          0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8.125 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 28.125

107571 Actualización, evaluación y recopilación  del Catastro Minero Nacional  

3. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas

FICHA RESUMEN DE PROYECTO / PROGRAMACIÓN 2009

1.Código 2. Denominación del Proyecto

5. Objetivo Institucional Promoción de la actividad minera sustentable

6. Objetivo Específico
Implementar, desarrollar y mantener un sistema de información geográfica minero que garantice la referencia territorial de las actividades mineras, coadyuvando a ordenar de manera segura el otorgamiento, fiscalización y control de
dichas actividades. 

4. Enfoque Estratégico Expandir la economía social cambiando el modelo de apropiación y distribución de excedentes.

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

8. Programación Mensual

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Concesiones Mineras

10. Acciones Específicas 

Inventario y clasificación de la información
cartográfica, que garantice la referencia
territorial de las actividades mineras.

Adecuar la plataforma tecnológica del
Catastro de recursos mineros, mediante la
adquisición de diversos software y equipos
especializados de gran capacidad de
almacenamiento y procesamiento.

CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

15. Partidas Presupuestarias 16. Total Anual

13. Total Acciones Específicas 

Servicios no Personales 30.000

Activos Reales 20.000

Gastos de Personal 0

Materiales, Suministros y Mercancías 25.133

17.Total Presupuesto Asignado 75.133

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR ACCIÓN ESPECÍFICA

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

9. Código 10. Acciones Específicas 
14. Código 

Partidas
18. Programación Mensual

19. Total

DGCM-2

Adecuar la plataforma tecnológica del
Catastro de recursos mineros, mediante la
adquisición de diversos software y equipos
especializados de gran capacidad de
almacenamiento y procesamiento.

20. Total Asignación Programada

DGCM-1
Inventario y clasificación de la información
cartográfica, que garantice la referencia
territorial de las actividades mineras.

20. Total Asignación Programada

 

 

Figura N° 18 -  Programación de la Dirección General de Concesiones Mineras. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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9. Código
11. Unidad 
de Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12. Total 

Anual

DGFCM-01 Evaluación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

DGFCM-02
Inspecciones 

/ visita
138 136 156 140 140 156 153 146 129 143 120 110 1.667

DGFCM-03 Planilla 249 125 194 215 241 252 226 138 134 250 154 142 2.320

DGFCM-04 Manual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DGFCM-05
Informe /
reporte

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4

387 261 350 356 381 408 380 285 263 394 274 253 3.992

14. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 952.318 854.481 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 2.055.352 1.458.729

402 26.419 32.706 64.620 75.252 65.135 55.822 50.834 41.852 45.167 44.552 41.832 41.676

403 62.139 69.539 69.140 72.139 72.139 72.139 72.139 72.139 71.885 70.939 70.939 70.388

404 0 0 7.170 24.820 36.370 414.220 21.570 20.930 21.260 21.270 21.370 21.370

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.040.876 956.726 1.003.035 1.034.316 1.035.749 1.404.286 1.006.648 997.026 1.000.417 998.866 2.189.493 1.592.163

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 8.704 9.608 9.000 0 0 0 0 0 0 0 27.312

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8.704 9.608 24.000 0 0 0 0 0 0 0 42.312

401 952.318 854.481 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 862.105 2.055.532 1.458.549 12.217.720

402 24.183 30.186 39.186 48.186 39.186 39.186 48.188 39.186 42.490 41.880 39.186 39.186 470.229

403 62.139 62.139 61.140 62.139 62.139 62.139 62.139 62.139 63.135 62.139 62.139 62.138 745.664

404 0 0 6.150 6.150 6.150 400.000 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 455.350

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.038.640 946.806 968.581 978.580 969.580 1.363.430 978.582 969.580 973.880 972.274 2.163.007 1.566.023 13.888.963

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 110 500 540 547 538 546 546 546 547 546 546 500 6.012

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 16.950 13.000 12.500 13.200 12.560 12.890 12.900 13.000 13.000 120.000

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 500 540 17.497 13.538 13.046 13.746 13.106 13.437 13.446 13.546 13.500 126.012

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 14.090 14.311 14.311 14.090 0 0 0 0 0 0 56.802

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14.090 14.311 14.311 14.090 0 0 0 0 0 0 56.802

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 2.126 2.020 2.100 2.600 2.100 2.000 2.100 2.120 2.130 2.126 2.100 1.990 25.512

403 0 7.400 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.750 8.800 8.800 8.250 100.000

404 0 0 1.020 1.720 2.220 1.720 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 20.000

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.126 9.420 11.120 14.320 14.320 13.720 14.320 14.340 13.100 13.146 13.120 12.460 145.512

5. Objetivo Institucional Promoción de la actividad minera sustentable.

107456 Fortalecimiento de los procesos de fiscalización, seguimiento y control de la minería y sus actividades conexas.

FICHA RESUMEN DE PROYECTO / PROGRAMACIÓN 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto

3. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas.

4. Enfoque Estratégico Asegurar una participación del Estado en la economía

Fiscalización y control de las actividades mineras
llevadas a cabo por los titulares de derechos
mineros, de 338 concesiones y 312 contratos CVG,
7 contratos no metálicos MPPIBAM y los otorgados 
por las gobernaciones, así como de las actividades
conexas

Recaudar el 70% del monto total de los tributos
mineros liquidados, según los lapsos establecidos
en la Ley de Minas.

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Fiscalización y Control Minero.

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

8. Programación Mensual

10. Acciones Específicas 

Implementación de la prueba piloto del módulo de
liquidación y recaudación de los tributos mineros
del SIEMIBAM Minas que permita la
interconectividad entre la sede central y una
Inspectoría Técnica Regional.

6. Objetivo Específico
Ejercer eficientemente la fiscalización, seguimiento y control sobre las actividades mineras y conexas, mediante el fortalecimiento de las unidades adscritas a la Dirección General de Fiscalización y Control Minero, buscando una
mayor eficiencia en la liquidación y recaudación de los tributos mineros.

16. Total Anual

Elaboración de Propuesta de manual de normas y
procedimientos para las inspecciones de
fiscalización minera a las empresas titulares de
derechos mineros a los comerciantes y/o
transformadores de mineral y a los embarques de
mineral.

Desarrollo e implementación del Plan de
simplificación de trámites administrativos referido al
uso de sustancias explosivas y sus accesorios en
la actividad minera.

Disminución de Pasivos 0

Gastos de Personal 12.217.720

Materiales, Suministros y Mercancías 585.867

Servicios no Personales 845.664

Activos Reales 610.350

Transferencias y Donaciones 0

13. Total Acciones Específicas 

CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

15. Partidas Presupuestarias

17.Total Presupuesto Asignado 14.259.601

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR ACCIÓN ESPECÍFICA

9. Código 10. Acciones Específicas 
14. Código 

Partidas
18. Programación Mensual

19. Total

20. Total Asignación Programada

DGFCM-01

Implementación de la prueba piloto del módulo de
liquidación y recaudación de los tributos mineros
del SIEMIBAM Minas que permita la
interconectividad entre la sede central y una
Inspectoría Técnica Regional.

20. Total Asignación Programada

DGFCM-02

Fiscalización y control de las actividades mineras
llevadas a cabo por los titulares de derechos
mineros, de 338 concesiones y 312 contratos CVG,
7 contratos no metálicos MPPIBAM y los otorgados 
por las gobernaciones, así como de las actividades
conexas

20. Total Asignación Programada

DGFCM-03
Recaudar el 70% del monto total de los tributos
mineros liquidados, según los lapsos establecidos
en la Ley de Minas.

DGFCM-04

Elaboración de Propuesta de manual de normas y
procedimientos para las inspecciones de
fiscalización minera a las empresas titulares de
derechos mineros a los comerciantes y/o
transformadores de mineral y a los embarques de
mineral.

20. Total Asignación Programada

DGFCM-05

Desarrollo e implementación del Plan de
simplificación de trámites administrativos referido al
uso de sustancias explosivas y sus accesorios en
la actividad minera.

20. Total Asignación Programada  

Figura N° 19 -  Programación de la Dirección General de Fiscalización y 

Control Minero. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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9. Código
11. Unidad 
de Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12. Total 

Anual

DPEM-01 Informe 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6

DPEM-02 Informe 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

DPEM-03 Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DPEM-04 Informe 2 1 1 4 4 3 3 3 2 2 3 3 31

DPEM-05 Reporte 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

3 3 5 7 7 6 6 5 6 4 4 5 61

14. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 178.601 178.601 178.601 178.601 178.601 178.601 229.630 229.630 229.630 204.116 306.174 280.659

402 0 21.191 1.942 14.163 12.729 5.849 19.301 0 0 13.451 0 0

403 2.000 5.248 0 9.700 0 0 14.032 0 0 5.020 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180.601 205.040 180.543 202.465 191.331 184.451 262.963 229.630 229.630 222.587 306.174 280.659

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 2.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.890

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.890

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 1.942 1.942 1.742 0 0 0 0 0 0 0 0 5.626

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.942 1.942 1.742 0 0 0 0 0 0 0 0 5.626

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 1.676 0 5.849 5.849 5.849 5.849 0 0 0 0 0 25.073

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.676 0 5.849 5.849 5.849 5.849 0 0 0 0 0 25.073

401 178.601 178.601 178.601 178.601 178.601 178.601 229.630 229.630 229.630 204.116 306.174 280.659 2.551.447

402 0 6.880 0 0 6.880 0 6.880 0 0 6.879 0 0 27.519

403 2.000 5.248 0 9.700 0 0 14.032 0 0 5.020 0 0 36.000

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180.601 190.729 178.601 188.301 185.481 178.601 250.542 229.630 229.630 216.015 306.174 280.659 2.614.966

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 7.803 0 6.572 0 0 6.572 0 0 6.572 0 0 27.519

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.803 0 6.572 0 0 6.572 0 0 6.572 0 0 27.519

107418 Seguimiento y control a la gestión operativa, económica y financiera de titulares y/o beneficiarios de derechos mineros

3. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas

FICHA RESUMEN DE PROYECTO / PROGRAMACIÓN 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto

5. Objetivo Institucional Promoción de la actividad minera sustentable

6. Objetivo Específico
Controlar y realizar el seguimiento a la gestión operativa, económica y financiera de 35 titulares y/o beneficiarios de derechos mineros a los fines de generar información para el diseño de políticas que fortalezcan la actividad minera
sustentable

4. Enfoque Estratégico Consolidar el carácter endógeno de la economía

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

8. Programación Mensual

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Planificación y Economía Minera

Seguimiento y Control de Gestión de las
Empresas e Industrias Mineras

Automatización del registro de empresas e
inversiones del sector minero

10. Acciones Específicas 

Auditoria de los procesos de producción y
auditoria financiera de los Titulares de
Derechos Mineros

Estudios de Mercado de los Minerales
Estratégicos: Barita, Cuarzo, Níquel, Zinc,
Plomo, Cobre, Uranio, Titanio

Elaboración y publicación del Boletín Técnico 
Minero y del Anuario Estadístico Minero

CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

15. Partidas Presupuestarias 16. Total Anual

13. Total Acciones Específicas 

Servicios no Personales 36.000

Activos Reales 0

Gastos de Personal 2.551.447

Materiales, Suministros y Mercancías 88.627

17.Total Presupuesto Asignado 2.676.074

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR ACCIÓN ESPECÍFICA

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

9. Código 10. Acciones Específicas 
14. Código 

Partidas
18. Programación Mensual

19. Total

DPEM-02
Estudios de Mercado de los Minerales
Estratégicos: Barita, Cuarzo, Níquel, Zinc,
Plomo, Cobre, Uranio, Titanio

20. Total Asignación Programada

DPEM-01
Auditoria de los procesos de producción y
auditoria financiera de los Titulares de
Derechos Mineros

20. Total Asignación Programada

DPEM-04
Seguimiento y Control de Gestión de las
Empresas e Industrias Mineras

20. Total Asignación Programada

DPEM-03
Elaboración y publicación del Boletín Técnico 
Minero y del Anuario Estadístico Minero

20. Total Asignación Programada

DPEM-05
Automatización del registro de empresas e
inversiones del sector minero

20. Total Asignación Programada  

Figura N° 20 -  Programación de la Dirección General de Planificación y 

Economía Minera. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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9. Código
11. Unidad 
de Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12. Total 

Anual

DGIM-01
Sistema de 
Información

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

DGIM-02 Informes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

DGIM-03 Reportes 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5

14. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 0 201.702 100.851 0 100.851 201.702 100.851 0 100.851 201.702 201.702 0

402 0 0 1.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0

403 0 4.444 4.444 4.444 6.667 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 206.146 107.222 4.444 107.517 201.702 100.851 0 100.851 201.702 201.702 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 -               67.234          33.617          -               33.617          67.234          33.617          -               33.617          67.234          67.234          -               403.403

402 -               -               642              -               -               -               -               -               -               -               -               -               642

403 -               2.222            2.222            2.222            4.444            -               -               -               -               -               -               -               11.111

404 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

407 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

411 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

0 69.456 36.481 2.222 38.061 67.234 33.617 0 33.617 67.234 67.234 0 415.157

401 -               67.234          33.617          -               33.617          67.234          33.617          -               33.617          67.234          67.234          -               403.403

402 -               -               642              -               -               -               -               -               -               -               -               -               642

403 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

404 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

407 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

411 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

0 67.234 34.259 0 33.617 67.234 33.617 0 33.617 67.234 67.234 0 404.046

401 -               67.234          33.617          -               33.617          67.234          33.617          -               33.617          67.234          67.234          -               403.403

402 -               -               642              -               -               -               -               -               -               -               -               -               642

403 -               2.222            2.222            2.222            2.222            -               -               -               -               -               -               -               8.889

404 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

407 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

411 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               0

0 69.456 36.481 2.222 35.839 67.234 33.617 0 33.617 67.234 67.234 0 412.935

107753 Desarrollo de la industria forestal nacional dentro del marco del nuevo modelo socioproductivo

3. Unidad Organizativa Responsable Viceministerio de Industrias Basicas/ Dirección General de Industrias Madereras

FICHA RESUMEN DE PROYECTO / PROGRAMACIÓN 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto

5. Objetivo Institucional Contribución a la construcción del nuevo modelo productivo

6. Objetivo Específico
Promover el establecimiento de un nuevo modelo productivo en la industria forestal nacional, con el objeto de contribuir al mejor aprovechamiento de los recursos forestales, de plantaciones o bosques nativos, bajo el criterio de
sutentabilidad y desarrollo economico armonico con la naturaleza.

4. Enfoque Estratégico Modelo Productivo Socialista

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

8. Programación Mensual

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 

7. Unidad Ejecutora Local Despacho del Viceministro de Industrias Básicas

10. Acciones Específicas 

Consolidación del Registro Estadisticos de la 
Industria Forestal

Implementación de estrategias que permitan
el desarrollo del sector forestal a nivel
industrial

Seguimiento de la Industria Forestal a nivel
nacional

CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

15. Partidas Presupuestarias 16. Total Anual

13. Total Acciones Específicas 

Servicios no Personales 20.000

Activos Reales 0

Gastos de Personal 1.210.210

Materiales, Suministros y Mercancías 1.927

17.Total Presupuesto Asignado 1.232.137

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR ACCIÓN ESPECÍFICA

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

9. Código 10. Acciones Específicas 
14. Código 

Partidas

18. Programación Mensual
19. Total

DGIM-02
Implementación de estrategias que permitan
el desarrollo del sector forestal a nivel
industrial

20. Total Asignación Programada

DGIM-01
Consolidación del Registro Estadisticos de la 
Industria Forestal

20. Total Asignación Programada

DGIM-03
Seguimiento de la Industria Forestal a nivel
nacional

20. Total Asignación Programada  

Figura N° 21 -  Programación de la Dirección General de Industrias Madereras. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110

9. Código
11. Unidad 
de Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12. Total 

Anual

DGIMNM-01 Informes 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 7

DGIMNM-02 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

DGIMNM-03 Informes 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8

DGIMNM-04 Informe 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

DGIMNM-05 Pruebas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

DGIMNM-06 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 1 5 25

14. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269

402 0 0 130.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0

403 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119.269 119.269 279.893 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 119269 119269 119269 119269 119269 119269 119269 119269 119269 119269 119269 119269 1.431.229

402 0 0 22187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.187

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119.269 119.269 141.456 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 119.269 1.453.416

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 21.687          0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.687

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.687

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 21.687          0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.687

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.687

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 21.689          0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.689

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.689

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 21.687          0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.687

403 0 0 30.000          0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 51.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.687

401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 0 0 21.687          0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.687

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.687

107278 Desarrollar nuevo Modelo Productivo Socialista de las Indsutrias Basicas y Sector Transformador

3. Unidad Organizativa Responsable Viceministerio de Industrias Basicas

FICHA RESUMEN DE PROYECTO / PROGRAMACIÓN 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto

5. Objetivo Institucional  Las Industrias Básicas como palanca del desarrollo endógeno

6. Objetivo Específico
Establecer una nueva estructura de políticas públicas que permitan crear las bases de un nuevo modelo productivo socialista, con una visión integral (empresas básicas-sector transformador), teniendo como premisa los intereses
del país, optimizando el us

4. Enfoque Estratégico Consolidar el carácter endógeno de la economía

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

8. Programación Mensual

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Industrias Metalúrgicas

Diseño y desarrollo del Registro de las
Indsutrias Basicas

Implementación del Registro automatizado
de las Industrias Basicas

Formulación de planes para el desarrollo
sustentable de adecuación tecnologica

10. Acciones Específicas 

Formulación,evaluación y seguimiento de las
politicas dirigidas al desarrollo de las
corporaciones sectoriales de las industrias
basicas

Formulación,evaluación y seguimiento de las
politicas dirigidas a la transformación
organizacional y gerencial de las industrias
basicas

Seguimeinto y analisis de las estadisticas
del sector industrial

CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

15. Partidas Presupuestarias 16. Total Anual

13. Total Acciones Específicas 

Servicios no Personales 30.000

Activos Reales 0

Gastos de Personal 1.431.229

Materiales, Suministros y Mercancías 130.624

17.Total Presupuesto Asignado 1.591.853

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR ACCIÓN ESPECÍFICA

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

9. Código 10. Acciones Específicas 
14. Código 

Partidas
18. Programación Mensual

19. Total

DGIMNM-02

Formulación,evaluación y seguimiento de las
politicas dirigidas a la transformación
organizacional y gerencial de las industrias
basicas

20. Total Asignación Programada

DGIMNM-01

Formulación,evaluación y seguimiento de las
politicas dirigidas al desarrollo de las
corporaciones sectoriales de las industrias
basicas

20. Total Asignación Programada

DGIMNM-04
Diseño y desarrollo del Registro de las
Indsutrias Basicas

20. Total Asignación Programada

DGIMNM-03
Seguimeinto y analisis de las estadisticas
del sector industrial

20. Total Asignación Programada

DGIMNM-06
Formulación de planes para el desarrollo
sustentable de adecuación tecnologica

20. Total Asignación Programada

DGIMNM-05
Implementación del Registro automatizado
de las Industrias Basicas

20. Total Asignación Programada

 

 

Figura N° 22 -  Programación de la Dirección General de Industrias 

Metalúrgicas. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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Caso Acciones Centralizadas: 

 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

A-1 Informe 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 16

A-2 Informe 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 15

A-3 Decisión 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

2 2 3 4 4 5 2 3 4 2 2 0 33

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 49.768 39.815 39.815 79.629 39.815 39.815 79.629 139.351 39.815 79.629 248.842 119.445

402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

403 725 2.900 2.175 1.450 725 725 725 725 725 2.175 725 725

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.493 42.715 41.990 81.079 40.540 40.540 80.354 140.076 40.540 81.804 249.567 120.170

Transferencias y Donaciones

Auditorías y Exámen de la cuenta

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

14.500

Activos Reales

0Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

995.368

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Auditoría Interna

Valoraciones Juridicas (Actuaciones Fiscales
Realizadas en el  2009)

Potestades Investigativas

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

1.009.86812.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

 

Figura N° 23 -  Programación de la Unidad de Auditoría Interna. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

 

 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

CJ-01
Decretos, 

resoluciones
6 6 8 7 7 6 6 8 6 7 7 6 80

CJ-02 Minuta 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 3 20

CJ-03

Resoluciones, 
Opiniones 
Jurídicas, 

Memorándum

20 40 40 30 35 35 35 35 30 40 40 20 400

27 48 50 38 43 44 43 45 37 48 48 29 500

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735 107.735

402 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

403 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110.246 110.246 110.246 110.246 110.246 110.246 110.246 110.246 110.246 110.246 110.246 110.246

Transferencias y Donaciones

Revisión y Redacción de Documentos

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

30.000

Activos Reales

130Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

1.292.824

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Consultoría Juridica

Participación en eventos relacionados con las
actividades del Ministerio 

Consultorias Jurídicas en materia: Minera, Industrias
Básicas, Administrativa y Judicial

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

1.322.95412.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

 

Figura N° 24 -  Programación de la Consultoría Jurídica. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 



 112

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

DGD-01
Registro de 

Correspondencia
50 60 70 60 60 60 60 70 70 80 80 90 810

DGD-02
Reportes 

Mensuales
40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 70 590

DGD-03
Agenda de reunión 

y Oficios 
Despachados

50 50 100 50 100 100 100 100 100 100 100 200 1.150

DGD-04

Oficios, 
Memorándum, 

notas de remisión, 
minutas, matrices 

y reportes

100 100 100 100 100 200 100 200 200 150 150 300 1.800

DGD-05
Cuenta y Reporte 
mensual de status 
de instrucciones

20 20 20 30 30 40 40 40 70 70 70 110 560

DGD-06

Piezas 
comunicacionales, 
publicidad exterior 

impresiones y 
entrevistas

30 30 40 50 50 100 70 70 110 70 70 110 800

290 300 370 340 390 550 420 530 600 520 520 880 5.710

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514 135.514

402 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167

403 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186.680 186.680 186.680 186.680 186.680 186.680 186.680 186.680 186.680 186.680 186.680 186.680

Transferencias y Donaciones

Control y seguimiento de la receptoría, registro, archivo
y distribución de la correspondencia del Despacho del
Ministro.

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

180.000

0

384.000

Activos Reales

50.000Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

1.626.163

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Dirección General del Despacho

Coordinar conjuntamente con la Dirección General de
Relaciones Interinstitucionales la difusión de las
actividades inherentes al Despacho del Ministro.

Control y Seguimiento a las presentación de Cuentas
(puntos), así como las instrucciones emanadas en el
seno de la presentación de cuentas del ciudadano
Ministro al Presidente de la República, al Consejo de
Ministros, al Gabinete Económico y Gabinete Territorial 

Elaborar, controlar y dar seguimiento a los instrumentos
administrativos y Gabinetes Ministeriales, generadores
de instrucciones y decisiones para el normal
funcionamiento del Despacho del Ministro.

Control y seguimiento de instrucciones a los
Viceministerios, Direcciones Generales y Entes
Adscritos emanadas de la correspondencia externa e
interna.

Coordinar, controlar y dar seguimiento a los asuntos
referidos a la Agenda, Secretaría y Seguridad del
Ministro.

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

2.240.16312.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 
 

Figura N° 25 -  Programación de la Dirección General del Despacho. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

DGNPI-01 Reportes 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 14

DGNPI-02 Informe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

DGNPI-03 Base de datos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

DGNPI-04 Minutas 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5

0 2 2 3 3 3 4 5 3 1 1 1 28

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 96.271 96.271 96.271 96.271 96.271 96.271 96.271 96.271 96.271 96.271 96.271 295.473

402 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0

403 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 2.500 1.250 1.250 1.250

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96.271 97.521 97.521 97.651 97.521 97.521 97.521 97.521 98.771 97.521 97.521 296.723

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

1.369.58412.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Contribuir con la ejecución de las políticas mineras
emanadas por el ejecutivo nacional.

Gestión y apoyo a la consecución de los recursos para
los proyectos.

Generar base de datos de las potencialidades de los
paises aliados en materia de industrias básicas y
minería.

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones.

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

Activos Reales

130Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

1.354.454

Transferencias y Donaciones

Registrar y hacer seguimiento a las inversiones.

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

15.000

 

 

Figura N° 26 -  Programación de la Dirección General de Negociación y 

Promoción de Inversiones. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

DGSDI-01 Informe 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5

DGSDI-02 Informe 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4

DGSDI-03 Informe 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5

DGSDI-04 Informe 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9

0 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 23

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 94.958 94.958 94.958 94.958 94.958 94.958 94.958 94.958 94.958 94.958 160.413 225.868

402 0 237 0 237 0 0 237 0 0 238 0 0

403 0 1.500 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 2.000 1.000 500

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94.958 96.695 96.958 96.695 96.458 95.958 96.195 96.458 96.458 97.196 161.413 226.368

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

1.351.81112.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Apoyo en el levantamiento de información en relación a
desarrollos tecnológicos, proyectos mineros y de
industrias básicas, cadenas productivas, proyectos
ambientales, instrumentos suscritos.

Seguimiento a la implementación del Sistema de
Vigilancia Tecnológica

Seguimiento al Proyecto de Centro de Formación para la 
Industria Socialista, en el Marco de la X Comisión Mixta
(Convenio Integral Cuba-Venezuela)

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

Activos Reales

949Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

1.335.862

Transferencias y Donaciones

Seguimiento a proyectos en ejecución con la República
Islámica de Irán, apoyo a la Secretaría Técnica

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

15.000

 
 

Figura N° 27 -  Programación de la Dirección General de Seguimiento y 

Desarrollo Industrial. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

OAS-01 Ordenes 100 100 100 133 133 134 134 133 133 200 200 200 1.700

OAS-02 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

OAS-03 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OAS-04 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

102 102 103 135 135 137 136 135 136 202 202 203 1.728

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 194.977 194.977 194.977 194.977 194.977 194.977 194.977 194.977 194.977 194.977 584.931 389.954

402 317.741 317.741 317.741 158.871 158.871 158.871 95.322 95.322 95.322 63.548 63.548 63.548

403 521.330 521.330 521.330 390.997 390.997 390.997 260.665 260.665 260.665 130.332 130.332 130.332

404 12.058 32.058 22.058 11.029 11.029 11.029 6.618 6.618 6.618 4.412 4.412 4.412

407 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500

411 10.000 10.000 26.500 35.500 35.500 32.500 0 0 0 0 0 0

1.568.606 1.588.606 1.595.106 1.303.874 1.303.874 1.300.874 1.070.082 1.070.082 1.070.082 905.769 1.295.723 1.100.746

Transferencias y Donaciones

Coordinar la ejecución del plan de compra de activos,
suministros y servicios

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

6.150.000

132.350

3.909.972

Activos Reales

1.906.446Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

2.924.656

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Administración y Servicios

Ejecución financiera del presupuesto del organismo
(MIBAM) y su correspondiente registro.

Coordinar la Administración y control de los bienes
nacionales del MIBAM, llevar los registros contables
patrimoniales y de contabilidad fiscal, así como
coordinar y controlar el proceso de liquidación de rentas
mineras nacionales.

Conservación, Mantenimiento y Resguardo de bienes
nacionales asignados al organismos, unidades adscritas
y dependencias.

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

150.000Disminución de Pasivos

15.173.42412.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

 

Figura N° 28 -  Programación de la Oficina de Administración y Servicios. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

OPP-01 Informes 15 15 17 15 15 17 15 15 17 15 15 17 188

OPP-02 Reportes 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90

OPP-03 Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

OPP-04 Documento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

OPP-05 Informes 0 3 4 0 0 0 3 1 1 3 2 0 17

OPP-06 Informes 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 72

OPP-07 Informes 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30

OPP-08 Manuales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OPP-09 Informes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

18 22 42 18 18 38 21 109 69 22 20 38 435

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 91.150 91.150 91.150 91.150 91.150 91.150 91.150 91.150 91.150 91.150 182.300 182.300

402 0 0 128 0 0 128 0 0 128 0 0 128

403 0 0 30.375 0 0 30.375 0 0 30.375 0 30.375 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91.150 91.150 121.652 91.150 91.150 121.652 91.150 91.150 121.652 91.150 212.675 182.427

Transferencias y Donaciones

Revisar, analizar y evaluar la ejecución física financiera
2010 y las modificaciones presupuestarias del Ministerio
y sus Entes Adscritos.

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

121.500

Activos Reales

510Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

1.276.099

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Planificación y Presupuesto

Realizar mensualmente el análisis de la ejecución
financiera del Ministerio y remitirla a los órganos
competentes.

Realizar y tramitar las modificaciones presupuestarias
del Ministerio y sus Entes Adscritos.

Consolidar la Memoria y Cuenta del Ministerio y sus
Entes Adscritos.

Consolidar los planes operativos anuales institucionales
del Ministerio y sus Entes Adscritos.

Consolidar el Mensaje Presidencial del Ministerio y sus
Entes Adscritos.

Coordinar la formulación presupuestaria del Ministerio y
sus Entes Adscritos.

Coordinar el levantamiento y oficialización de manuales
de normas y procedimientos.

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Coordinar la revisión y análisis de la estructura
organizativa del Ministerio.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

1.398.10912.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

 

Figura N° 29 -  Programación de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

 

 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

OCRI-01
Productos 

Publicitarios
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000

OCRI-02 Eventos 2 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 6 60

OCRI-03 Periódico 0 10 10 7 6 7 7 6 7 7 7 6 80

169 181 181 179 178 179 179 178 179 181 181 179 2.140

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457 84.457

402 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536

403 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107.827 107.827 107.827 107.827 107.827 107.827 107.827 107.827 107.827 107.827 107.827 107.827

Transferencias y Donaciones

Diseñar y producir material publicitario y avisos para
prensa.

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

250.000

Activos Reales

30.437Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

1.013.489

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales

Coordinar eventos internos y externos

Realizar publicaciones de carácter informativo (MIBAM
INFORMA)

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

1.293.92612.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

 

Figura N° 30 -  Programación de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones 

Institucionales. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

ORH-01 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-02 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-03 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-04 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-05 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-06 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-07 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-08 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

ORH-09 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 36

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 508.467 508.467 508.467 508.467 508.467 508.467 508.467 508.467 508.467 508.467 1.223.047 1.223.043

402 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

403 1.500 1.500 17.500 17.500 17.500 17.500 317.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 3.032

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

511.217 518.217 534.217 534.217 534.217 534.217 834.217 534.217 534.217 534.217 1.244.829 1.241.793

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

8.089.79212.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

Seguimiento, mantenimeinto y ejecución de las
actividades relacionadas con la Administración de
Personal

Formulación y ejecución de las actividades relacionadas
con los beneficios legales y contractuales

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Formulación y ejecución de las actividades de Bienestar
Social relacionadas con los eventos recreacionales,
deportivos, sociales y culturales

Formulación, ejecución y control del presupuesto de
gastos de personal

Formulación y ejecución del Plan de Pasantías

Ejecución del Plan de Evaluación según lo establecido
en leyes y lineamientos

Mantenimiento del Sistema de Clasificación y
Remuneración de personal

Elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y
Capacitación de Personal funcionario y obrero

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Recursos Humanos

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

Activos Reales

15.000Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

7.530.760

Transferencias y Donaciones

Formulación y ejecución del Sistema de Reclutamiento
e Ingreso de personal funcionario, obrero y contratado

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

66.032

0

478.000

 

Figura N° 31 -  Programación de la Oficina de Recursos Humanos. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

Osepp-1 Informe 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 6 18

Osepp-2 Informe 10 15 15 10 15 15 10 15 15 10 15 15 160

Osepp-3 Informe 20 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 280

Osepp-4
Directorio 

estadisticos/base 
de datos

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Osepp-5 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Osepp-6
Informes de 

seguimientos de 
resultados

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

30 40 46 30 40 47 30 40 46 30 41 48 468

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 72.390 72.390 72.390 76.403 76.403 76.403 72.390 72.390 72.390 79.359 79.359 235.041

402 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0

403 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75.307 75.307 77.307 79.320 79.320 81.320 75.307 75.307 77.307 82.275 82.275 237.957

Transferencias y Donaciones

Seguimiento de los resultados de la ejecución de las
políticas ministeriales

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

35.000

Activos Reales

6.000Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

1.057.307

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Coordinar el Comité de Estadísticas e Información del
Mppibam (CEIMIBAM)

Seguimiento al diseño, desarrollo, implementación y
funcionamiento de los módulos de captura y
procesamiento de información del MPPIBAM
(SIEMIBAM, Strategos y Radar).

Construcción de directorios con fines estadísticos que
permitan monitorear los cambios en la realidad
económica y social nacional e internacional para obtener 
una mejor definición de políticas públicas en el sector
industrial y minero del país.

Coordinación de la generación, procesamiento y análisis
de estadísticas e información agregada con significación
política y estratégica para el Ministerio

Análisis de los acontecimientos nacionales e
internacionales de los sectores competencia del
Ministerio.

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

1.098.30712.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

Figura N° 32 -  Programación de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

DVIB-01
Comunicaciones / 

Reportes
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 372

DVIB-02
Comunicaciones / 

Reportes
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384

DVIB-03
Informes y puntos 

de cuenta
0 0 15 0 0 10 0 0 10 0 0 15 50

63 63 78 63 63 73 63 63 73 63 63 78 806

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030

402 0 0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

403 0 0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.030 26.030 56.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030 26.030

Transferencias y Donaciones

Control y seguimiento de las instrucciones impartidas
desde el Despacho para las Direcciones Generales de
Industrias metalurgícas,  Madera y entes adscritos

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

25.200

Activos Reales

4.800Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

312.356

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Industrias Básicas

Control y seguimiento de la receptoria, registro, archivo
y distribución de correspondencia

Seguimiento a los resultados y gestiones efectuadas por 
el despacho a los distintos temas tratados para el
desarrollo de los proyectos relacionados con Industrias
Basicas 

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

342.35612.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

 

Figura N° 33 -  Programación del Despacho del Viceministro de Industrias 

Básicas y Minerías. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

VM-01 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

VM-02 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

VM-03 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

VM-04 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

VM-05 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

VM-06 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

VM-07 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

VM-08 Informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 32

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 13.060 17.042 122.754 13.000 11.750 10.010 10.010 10.010 10.010 11.000 42.000 110.382

402 0 0 650 0 650 0 0 650 0 650 0 650

403 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.160 19.142 125.504 15.100 14.500 12.110 12.110 12.760 12.110 13.750 44.100 113.132

Transferencias y Donaciones

Coordinar el proceso de cuantificación y revisión de los
derechos mineros

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

25.200

Activos Reales

3.250Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

381.028

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas

Impulsar y coordinar las jornadas de fortalecimiento del
poder popular

Coordinar el proyecto de aseguramiento de materias
primas para las industrias básicas y transformadoras

Coordinar los proyectos de cuantificación y certificación
de reservas minerales de la nación

Coordinar el proyecto de mejora de los procesos de
fiscalización y control de la actividad minera

Coordinar el reordenamiento del proceso de certificación
de diamantes 

Diseñar, impulsar y coordinar proyectos socio-
productivos (proyectos bandera o vitrinas: ciudad
socialista de Guaniamo, ciudad socialista de la Paragua
y desarrollo sustentable del eje Upata - Santa Elena de
Uairén)

Coordinar los convenios internacionales en el area
minera

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

409.47812.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

 

 

Figura N° 34 -  Programación del Despacho del Viceministro de Minas. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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4. Código
6. Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7. Total Anual

VPI-01 informes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

VPI-02
Puntos de 

Información
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

VPI-03 minutas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

VPI-04
Emisión de 

correspondencia
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

VPI-05 informes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

VPI-06 informes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

VPI-07 informes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

VPI-08 informes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1.092

9. Código 
Partidas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

401 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694

402 0 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 3.750

403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.694 51.569 51.569 51.569 51.569 51.569 51.569 51.569 51.569 51.569 51.569 53.444

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

0Disminución de Pasivos

618.82412.Total Presupuesto Asignado

Gastos de Personal

Servicios no Personales

Reuniones de trabajo con delegaciones internacionales

Elaboración de informes de estudios de area y sector
previo a la negociación.

8. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Visitas técnicas de seguimiento a los desarrollos
industriales instalados con la República de Cuba

Seguimiento y acompañamiento a los acuerdos suscrito
con la república Islamica de Iran.

Recibir y remitir correspondencia a las distintas
unidades adscritas al ministerio.

Coordinar acciones y dar seguimiento a las
instruccionesemanadas por el Ciudadano Ministro.

Seguimiento y acompañamiento a los acuerdos suscrito
con la república Islamica de Iran.

FICHA RESUMEN DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA PROGRAMACIÓN 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

2. Unidad Organizativa Responsable Despacho de Viceministro de Promoción de Inversiones.

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa.

Activos Reales

22.500Materiales, Suministros y Mercancías

10. Partidas Presupuestarias 11. Total Anual

596.324

Transferencias y Donaciones

Dar seguimiento a los instrumentos suscritos con los
paises aliados.

3. Programación Mensual

5. Acciones Específicas 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL

0

0

0

 

Figura N° 35 -  Programación del Despacho del Viceministro de Promoción de 

Inversiones. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam 

 

 

De igual forma, se presenta a continuación el cuadro de estatus de la 

Consignación de la Ejecución Física Financiera para los cuatro trimestres del 

2010, con el propósito de llevar un mejor control de las unidades que remiten 

la información solicitada y posteriormente, analizar el indicador de 

oportunidad en la consignación. 
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Nº
Fecha de 
Solicitud

Fecha Tope 
de Entrega

 Fecha de 
Recibido

Nº de 
Comunicación

 Tipo de 
Formato

 Días de 
Retraso

Unidad Organizativa (Unidad Ejecutora Local)
Observaciones Generales a la Información 

Consignada

01 18-mar-10 15-abr-10 06-abr-10 Correo Electrónico F/D -9 Dirección del Despacho Información cargada en Ficha de Control - Lista

02 18-mar-10 15-abr-10 23-abr-10 3712 F/D 8 Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

03 18-mar-10 15-abr-10 12-abr-10 UAI-051-2010 F -3 Auditoria Interna
Revisada con diferencia financiera en el mes de
Marzo entre lo consignado y SIGECOF.

04 18-mar-10 15-abr-10 14-abr-10 CJ-120-2010 F -1 Consultoría Jurídica Información cargada en Ficha de Control - Lista

05 18-mar-10 15-abr-10 21-abr-10 Correo Electrónico D 6 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Información cargada en Ficha de Control - Lista

06 18-mar-10 15-abr-10 15-abr-10 - - 0 Oficina de Planificación y Presupuesto Información cargada en Ficha de Control - Lista

07 18-mar-10 15-abr-10 14-abr-10 Correo Electrónico D -1 Oficina de Recursos Humanos Información cargada en Ficha de Control - Lista

08 18-mar-10 15-abr-10 21-abr-10 Correo Electrónico D 6 Oficina de Administración y Servicios Información cargada en Ficha de Control - Lista

09 18-mar-10 15-abr-10 27-ago-10 VIB N° 3623 F 132 Despacho del Viceministro de Industrias Básicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

10 18-mar-10 15-abr-10 03-jun-10 Correo Electrónico D 48 Dirección General de Industrias Madereras Información cargada en Ficha de Control - Lista

11 18-mar-10 15-abr-10 24-abr-10 Correo Electrónico D 9 Dirección General de Industrias Metalúrgicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

12 18-mar-10 15-abr-10 15-abr-10 Correo Electrónico D 0 Despacho del Viceministro de Minas Información cargada en Ficha de Control - Lista

13 18-mar-10 15-abr-10 08-jun-10 Correo Electrónico D 53 Dirección General de Planificación y Economía Minera Información cargada en Ficha de Control - Lista

14 18-mar-10 15-abr-10 15-jun-10 379 F/D 60 Dirección General de Fiscalización y Control Minero Información cargada en Ficha de Control - Lista

15 18-mar-10 15-abr-10 24-may-10 Correo Electrónico D 39 Dirección General de Concesiones Mineras Información cargada en Ficha de Control - Lista

16 18-mar-10 15-abr-10 09-jun-10 VPI-079/2010 F/D 54 Despacho del Viceministro de Promoción de Inversiones Información cargada en Ficha de Control - Lista

17 18-mar-10 15-abr-10 496 Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones No consignó información.

18 18-mar-10 15-abr-10 17-may-10 DGSDI-036-10 F/D 32 Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial Información cargada en Ficha de Control - Lista

52 Días Promedios de Retraso en la Consignación de la Información

 
 

Figura N° 36 -  Estatus de la Consignación de la Ejecución Física Financiera 

del 1er trimestre 2010. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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Nº
Fecha de 
Solicitud

Fecha Tope 
de Entrega

 Fecha de 
Recibido

Nº de 
Comunicación

 Tipo de 
Formato

 Días de 
Retraso

Unidad Organizativa (Unidad Ejecutora Local)
Observaciones Generales a la Información 

Consignada

01 15-jun-10 15-jul-10 15-jul-10 Correo Electrónico D 0 Dirección del Despacho Información cargada en Ficha de Control - Lista

02 15-jun-10 15-jul-10 09-ago-10 Correo Electrónico D 24    Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

00 15-jun-10 15-jul-10 15-jul-10 UAI-159-2010 F 0 Auditoria Interna Información cargada en Ficha de Control - Lista

04 15-jun-10 15-jul-10 27-jul-10 CJ-313-2010 F 12 Consultoría Jurídica
Información cargada en Ficha de Control - con
diferencias en SIGECOF

05 15-jun-10 15-jul-10 13-jul-10 OCRI-0155-2010 F -2 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Información cargada en Ficha de Control - Lista

06 15-jun-10 15-jul-10 15-jul-10 0 Oficina de Planificación y Presupuesto Información cargada en Ficha de Control - Lista

07 15-jun-10 15-jul-10 15-jul-10
DGORRHH-868-

2010
F/D 0 Oficina de Recursos Humanos Información cargada en Ficha de Control - Lista

08 15-jun-10 15-jul-10 12-jul-10 OAS-308-10 F -3 Oficina de Administración y Servicios
Información cargada en Ficha de Control - con
diferencias en SIGECOF

09 15-jun-10 15-jul-10 28-ago-10 VIB N° 3624 F 43 Despacho del Viceministro de Industrias Básicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

15-jun-10 15-jul-10 21-jul-10 Correo Electrónico D 6

15-jun-10 15-jul-10 23-jul-10 Sin Número X 8

11 15-jun-10 15-jul-10 04-ago-10 Correo Electrónico D 19 Dirección General de Industrias Metalúrgicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

12 15-jun-10 15-jul-10 03-ago-10 DVMM-051-10 F 18 Despacho del Viceministro de Minas Información cargada en Ficha de Control - Lista

13 15-jun-10 15-jul-10 17-ago-10 DGPEM - 137 F 32 Dirección General de Planificación y Economía Minera Información cargada en Ficha de Control - Lista

14 15-jun-10 15-jul-10 29-jul-10 Correo Electrónico D 14 Dirección General de Fiscalización y Control Minero Información cargada en Ficha de Control - Lista

15 15-jun-10 15-jul-10 14-jul-10 Correo Electrónico D -1 Dirección General de Concesiones Mineras Información cargada en Ficha de Control - Lista

16 15-jun-10 15-jul-10 17-ago-10 Correo Electrónico D 32 Despacho del Viceministro de Promoción de Inversiones Información cargada en Ficha de Control - Lista

17 15-jun-10 15-jul-10 405 Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones

Sin Consignar. Se solicitó el 15/06/10 Memo
OPP-10-300. Se reiteró en fecha 09/08/2010
Memo OPP-10-428. Se emitió 2da. Reiteración
en fecha 25/08/2010 Memo OPP-10-0471

18 15-jun-10 15-jul-10 17-ago-10 Correo Electrónico D 32 Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial Información cargada en Ficha de Control - Lista

34

Información cargada en Ficha de Control - ListaDirección General de Industrias Madereras10

 Días Promedios de Retraso en la Consignación de la Información  

 

Figura N° 37 -  Estatus de la Consignación de la Ejecución Física Financiera 

del 2do trimestre 2010. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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Nº
Fecha de 
Solicitud

Fecha Tope 
de Entrega

 Fecha de 
Recibido

Nº de 
Comunicación

 Tipo de 
Formato

 Días de 
Retraso

Unidad Organizativa (Unidad Ejecutora Local)
Observaciones Generales a la Información 

Consignada

01 16-sep-10 15-oct-10 15-oct-10 Correo Electrónico D 0    Dirección del Despacho Información cargada en Ficha de Control - Lista

02 16-sep-10 15-oct-10 25-oct-10 OSEPP N° 4327 X 10    Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

03 16-sep-10 15-oct-10 05-oct-10 UAI-260-2010 F -10 Auditoria Interna Información cargada en Ficha de Control - Lista

04 16-sep-10 15-oct-10 22-oct-10 CJ-458-2010 F 7 Consultoría Jurídica Información cargada en Ficha de Control - Lista

05 16-sep-10 15-oct-10 02-nov-10 OCRI-286-10 F 17 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Información cargada en Ficha de Control - Lista

06 16-sep-10 15-oct-10 15-oct-10 0 Oficina de Planificación y Presupuesto Información cargada en Ficha de Control - Lista

07 16-sep-10 15-oct-10 13-oct-10 Correo Electrónico F -2 Oficina de Recursos Humanos Información cargada en Ficha de Control - Lista

08 16-sep-10 15-oct-10 03-dic-10 Correo Electrónico D 48 Oficina de Administración y Servicios Información cargada en Ficha de Control - Lista

09 16-sep-10 15-oct-10 313 Despacho del Viceministro de Industrias Básicas

Se reiteró en fecha 29/10/10, según
comunicación N° OPP-10-0602.Se reiteró en
fecha 18/11/10, según comunicación N° OPP-11-
0059.

10 16-sep-10 15-oct-10 29-oct-10 Correo Electrónico D 14    Dirección General de Industrias Madereras Información cargada en Ficha de Control - Lista

11 16-sep-10 15-oct-10 26-oct-10 Correo Electrónico D 11    Dirección General de Industrias Metalúrgicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

12 16-sep-10 15-oct-10 02-nov-10 DVMM-084-10 F 17 Despacho del Viceministro de Minas Información cargada en Ficha de Control - Lista

13 16-sep-10 15-oct-10 14-oct-10 Correo Electrónico D -1 Dirección General de Planificación y Economía Minera Información cargada en Ficha de Control - Lista

14 16-sep-10 15-oct-10 27-oct-10 Correo Electrónico D 12 Dirección General de Fiscalización y Control Minero Información cargada en Ficha de Control - Lista

15 16-sep-10 15-oct-10 11-oct-10 Correo Electrónico D -4 Dirección General de Concesiones Mineras Información cargada en Ficha de Control - Lista

16 16-sep-10 15-oct-10 313 Despacho del Viceministro de Promoción de Inversiones

Se solicitó información en fecha 16/09/2010 N° 
de comunicación Memo OPP-10-0531. Se
reiteró en fecha 01/11/2010, comunicación
Memo OPP-10-0601.

17 16-sep-10 15-oct-10 313 Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones

Se solicitó información en fecha 16/09/2010 N° 
de comunicación Memo OPP-10-0531. Se
reiteró en fecha 01/11/2010, comunicación
Memo OPP-10-0601.

18 16-sep-10 15-oct-10 06-dic-10 DGSDI 099 / 2010 F 51 Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial Información cargada en Ficha de Control - Lista

62 Días Promedios de Retraso en la Consignación de la Información  

 

Figura N° 38 -  Estatus de la Consignación de la Ejecución Física Financiera 

del 3er trimestre 2010. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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Nº
Fecha de 
Solicitud

Fecha Tope 
de Entrega

 Fecha de 
Recibido

Nº de 
Comunicación

 Tipo de 
Formato

 Días de 
Retraso

Unidad Organizativa (Unidad Ejecutora Local)
Observaciones Generales a la Información 

Consignada

01 04-ene-11 15-ene-11 12-ene-11 Correo Electrónico D -3 Dirección del Despacho Información cargada en Ficha de Control - Lista

02 04-ene-11 15-ene-11 01-feb-11 Correo Electrónico D 16    Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

03 04-ene-11 15-ene-11 06-ene-11 AUO/002/2010 F -9 Auditoria Interna Información cargada en Ficha de Control - Lista

04 04-ene-11 15-ene-11 12-ene-11 CJ-010-2011 F -3 Consultoría Jurídica Información cargada en Ficha de Control - Lista

05 04-ene-11 15-ene-11 14-ene-11 OCRI-0017-11 F/D -1 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Información cargada en Ficha de Control - Lista

06 04-ene-11 15-ene-11 15-ene-11 - X 0 Oficina de Planificación y Presupuesto Información cargada en Ficha de Control - Lista

07 04-ene-11 15-ene-11 18-ene-11
DGORRHH-053-

2011
Correo Electrónico

F/D 3 Oficina de Recursos Humanos Información cargada en Ficha de Control - Lista

08 04-ene-11 15-ene-11 17-feb-11 Correo Electrónico D 32 Oficina de Administración y Servicios Información cargada en Ficha de Control - Lista

09 04-ene-11 15-ene-11 221 Despacho del Viceministro de Industrias Básicas
Reiterado en fecha 01/02/2010, según 

comunicación N° OPP-11-0059.

10 04-ene-11 15-ene-11 10-ene-11 DGIM-462 X -5    Dirección General de Industrias Madereras Información cargada en Ficha de Control - Lista

11 04-ene-11 15-ene-11 14-feb-11 DGIMNM 022/2011 F 29    Dirección General de Industrias Metalúrgicas Información cargada en Ficha de Control - Lista

12 04-ene-11 15-ene-11 21-ene-11 Correo Electrónico D 6 Despacho del Viceministro de Minas Información cargada en Ficha de Control - Lista

13 04-ene-11 15-ene-11 19-ene-11 Correo Electrónico D 4 Dirección General de Planificación y Economía Minera Información cargada en Ficha de Control - Lista

14 04-ene-11 15-ene-11 20-ene-11 Correo Electrónico D 5 Dirección General de Fiscalización y Control Minero Información cargada en Ficha de Control - Lista

15 04-ene-11 15-ene-11 09-feb-11 Correo Electrónico D 24 Dirección General de Concesiones Mineras Información cargada en Ficha de Control - Lista

16 04-ene-11 15-ene-11 221 Despacho del Viceministro de Promoción de Inversiones
Se solicitó en comunicación OPP-11-0011 de
fecha 04/01/2011 y se reiteró en comunicación
OPP-11-0066 de fecha 07/02/2011

17 04-ene-11 15-ene-11 14-feb-11 DGNPI/011-10 F 29 Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones

Se recibió la información correspondiente, sin
embargo, no se cuenta con la información del
1er. Trimestre y del mes de mayo por lo que de
ser cargada la información, la misma estaría
distocionada. Se solicitó en comunicación OPP-
11-0011 de fecha 04/01/2011 y se reiteró en
comunicación OPP-11-0066 de fecha
07/02/2011

18 04-ene-11 15-ene-11 221 Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial
Se solicitó en comunicación OPP-11-0011 de
fecha 04/01/2011 y se reiteró en comunicación
OPP-11-0066 de fecha 07/02/2011

44 Días Promedios de Retraso en la Consignación de la Información  

 

Figura N° 39 -  Estatus de la Consignación de la Ejecución Física Financiera 

del 4to trimestre 2010. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

Si bien la ejecución física financiera la realizan los responsables de cada 

unidad organizativa en la herramienta diseñada de forma mensual, en este 

trabajo especial de grado se presentará el formato que consolida la ejecución 

física financiera de todo el ejercicio fiscal 2010 por cada unidad organizativa 

del Ministerio. 
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Caso Proyectos: 
 

 

8.Código
10.Unidad de 

Medida
11.Total 

Programado
12.Total 

Ejecutado
13.Variación 

Absoluta
14.Eficacia 
Consolid.

15.Eficiencia 
Consolid.

DGCM-1 Inspección 12 11 1 92% 1,1

DGCM-2 Base de Datos 1 0 1 0% 0,0

13 11 2 85% 1,6

17.Código 
Partidas

11.Programado 
Total

12.Ejecutado 
Total

15.Eficiencia 
Consolidada

14.Eficacia 
Consolidada

401 0 0 0,00 0%

402 25.133 6.826 3,12 27%

403 30.000 31.890 0,80 106%

404 20.000 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

75.133 38.716 1,64 52%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 2 20.125 2 2.800 100% 14% 7,19

2º do Trim. 4 37.008 2 25.977 50% 70% 0,71

3º er Trim. 4 9.000 4 1.992 100% 22% 4,52

4º to Trim. 3 9.000 3 7.947 100% 88% 1,13

Total 13 75.133 11 38.716 85% 52% 1,64

Eficiencia
Financiera

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA

20.Total Presupuesto Asignado 36.417

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

Servicios no Personales -1.890

Activos Reales 20.000

Gastos de Personal 0

Materiales, Suministros y Mercancías 18.307

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

18.Partidas Presupuestarias 19.Disponibilidad al Cierre

16. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

9.Acciones Específicas / Actividades

Inventario y clasificación de la información
cartográfica, que garantice la referencia territorial
de las actividades mineras.

Adecuar la plataforma tecnológica del Catastro
de recursos mineros, mediante la adquisición de
diversos software y equipos especializados de
gran capacidad de almacenamiento y
procesamiento.

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA
Programación Vs. Ejecución Consolidada

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PROYECTO

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Concesiones Mineras

5. Objetivo Institucional Promoción de la actividad minera sustentable

6. Objetivo Específico
Implementar, desarrollar y mantener un sistema de información geográfica minero que garantice la referencia territorial de las
actividades mineras, coadyuvando a ordenar de manera segura el otorgamiento, fiscalización y control de dichas actividades. 

4. Enfoque Estratégico Expandir la economía social cambiando el modelo de apropiación y distribución de excedentes.

107571 Actualización, evaluación y recopilación  del Catastro Minero Nacional  

3. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas

EJECUCIÓN  DE METAS FÍSICAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto / Acción Centralizada

 

 

Figura N° 40 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Dirección 

General de Concesiones Mineras. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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8.Código
10.Unidad de 

Medida
11.Total 

Programado
12.Total 

Ejecutado
13.Variación 

Absoluta
14.Eficacia 
Consolid.

15.Eficiencia 
Consolid.

DGFCM-01 Evaluación 1 0 1 0% 0,0

DGFCM-02
Inspecciones / 

visita
1.667 2.194 -527 132% 1,4

DGFCM-03 Planilla 2.320 2.432 -112 105% 0,9

DGFCM-04 Manual 1 1 0 100% 0,9

DGFCM-05
Informe /
reporte

4 4 0 100% 1,0

3.993 4.631 -638 116% 1,2

17.Código 
Partidas

11.Programado 
Total

12.Ejecutado 
Total

15.Eficiencia 
Consolidada

14.Eficacia 
Consolidada

401 12.217.720 11.703.141 1,21 96%

402 585.867 563.889 1,20 96%

403 845.664 884.956 1,11 105%

404 610.350 155.590 4,55 25%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

14.259.601 13.307.575 1,24 93%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 998 3.000.637 1.290 1.995.346 129% 66% 1,94

2º do Trim. 1.145 3.474.351 1.030 3.451.988 90% 99% 0,91

3º er Trim. 928 3.004.091 1.142 2.870.943 123% 96% 1,29

4º to Trim. 922 4.780.522 1.169 4.989.298 127% 104% 1,21

Total 3.993 14.259.601 4.631 13.307.575 116% 93% 1,24

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

952.026

454.761

Transferencias y Donaciones 0

20.Total Presupuesto Asignado

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Disminución de Pasivos 0

Gastos de Personal 514.579

Materiales, Suministros y Mercancías 21.978

Servicios no Personales -39.292

Activos Reales

16. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Programación Vs. Ejecución Consolidada

9.Acciones Específicas / Actividades

Implementación de la prueba piloto del módulo de
liquidación y recaudación de los tributos mineros del
SIEMIBAM Minas que permita la interconectividad
entre la sede central y una Inspectoría Técnica
Regional.

18.Partidas Presupuestarias 19.Disponibilidad al Cierre

Elaboración de Propuesta de manual de normas y
procedimientos para las inspecciones de
fiscalización minera a las empresas titulares de
derechos mineros a los comerciantes y/o
transformadores de mineral y a los embarques de
mineral.

Desarrollo e implementación del Plan de
simplificación de trámites administrativos referido al
uso de sustancias explosivas y sus accesorios en
la actividad minera.

6. Objetivo Específico
Ejercer eficientemente la fiscalización, seguimiento y control sobre las actividades mineras y conexas, mediante el fortalecimiento
de las unidades adscritas a la Dirección General de Fiscalización y Control Minero, buscando una mayor eficiencia en la
liquidación y recaudación de los tributos mineros.

Fiscalización y control de las actividades mineras
llevadas a cabo por los titulares de derechos
mineros, de 338 concesiones y 312 contratos CVG,
7 contratos no metálicos MPPIBAM y los otorgados
por las gobernaciones, así como de las actividades
conexas

Recaudar el 70% del monto total de los tributos
mineros liquidados, según los lapsos establecidos
en la Ley de Minas.

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PROYECTO

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Fiscalización y Control Minero.

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

3. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas.

4. Enfoque Estratégico Asegurar una participación del Estado en la economía

5. Objetivo Institucional Promoción de la actividad minera sustentable.

107456 Fortalecimiento de los procesos de fiscalización, seguimiento y control de la minería y sus actividades conexas.

EJECUCIÓN  DE METAS FÍSICAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto / Acción Centralizada

 

 

Figura N° 41 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Dirección 

General de Fiscalización y Control Minero. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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8.Código
10.Unidad de 

Medida
11.Total 

Programado
12.Total 

Ejecutado
13.Variación 

Absoluta
14.Eficacia 
Consolid.

15.Eficiencia 
Consolid.

DPEM-01 Informe 6 5 1 83% 9,5

DPEM-02 Informe 8 7 1 88% 1,8

DPEM-03 Reporte 12 10 2 83% 2,6

DPEM-04 Informe 31 21 10 68% 1,1

DPEM-05 Reporte 4 3 1 75% 6,2

61 46 15 75% 1,3

17.Código 
Partidas

11.Programado 
Total

12.Ejecutado 
Total

15.Eficiencia 
Consolidada

14.Eficacia 
Consolidada

401 2.551.447 1.518.999 1,27 60%

402 88.627 36.551 1,83 41%

403 36.000 19.516 1,39 54%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

2.676.074 1.575.065 1,28 59%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 11 566.185 10 56.889 91% 10% 9,05

2º do Trim. 20 578.246 4 463.145 20% 80% 0,25

3º er Trim. 17 722.224 13 13.171 76% 2% 41,93

4º to Trim. 13 809.420 19 1.041.860 146% 129% 1,14

Total 61 2.676.074 46 1.575.065 75% 59% 1,28

Eficiencia
Financiera

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA

20.Total Presupuesto Asignado 1.101.009

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

Servicios no Personales 16.484

Activos Reales 0

Gastos de Personal 1.032.448

Materiales, Suministros y Mercancías 52.076

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

18.Partidas Presupuestarias 19.Disponibilidad al Cierre

16. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Seguimiento y Control de Gestión de las
Empresas e Industrias Mineras

Automatización del registro de empresas e
inversiones del sector minero

9.Acciones Específicas / Actividades

Auditoria de los procesos de producción y
auditoria financiera de los Titulares de Derechos
Mineros

Estudios de Mercado de los Minerales
Estratégicos: Barita, Cuarzo, Níquel, Zinc,
Plomo, Cobre, Uranio, Titanio

Elaboración y publicación del Boletín Técnico
Minero y del Anuario Estadístico Minero

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA
Programación Vs. Ejecución Consolidada

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PROYECTO

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Planificación y Economía Minera

5. Objetivo Institucional Promoción de la actividad minera sustentable

6. Objetivo Específico
Controlar y realizar el seguimiento a la gestión operativa, económica y financiera de 35 titulares y/o beneficiarios de
derechos mineros a los fines de generar información para el diseño de políticas que fortalezcan la actividad minera
sustentable

4. Enfoque Estratégico Consolidar el carácter endógeno de la economía

107418 Seguimiento y control a la gestión operativa, económica y financiera de titulares y/o beneficiarios de derechos mineros

3. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas

EJECUCIÓN  DE METAS FÍSICAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto / Acción Centralizada

 

 

Figura N° 42 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Dirección 

General de Planificación y Economía Minera. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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8.Código
10.Unidad de 

Medida
11.Total 

Programado
12.Total 

Ejecutado
13.Variación 

Absoluta
14.Eficacia 
Consolid.

15.Eficiencia 
Consolid.

DGIM-01
Sistema de 
Información

2 2 0 100% 0,3

DGIM-02 Informes 1 1 0 100% 20,2

DGIM-03 Reportes 2 2 0 100% 0,0

5 5 0 100% 1,0

17.Código 
Partidas

11.Programado 
Total

12.Ejecutado 
Total

15.Eficiencia 
Consolidada

14.Eficacia 
Consolidada

401 1.210.210 1.206.268 1,00 100%

402 1.927 1.110 1,74 58%

403 20.000 19.981 1,00 100%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.232.137 1.227.359 1,00 100%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 3 313.368 3 223.288 100% 71% 1,40

2º do Trim. 2 313.664 2 272.796 100% 87% 1,15

3º er Trim. 0 201.702 0 257.920 0% 128% 0,00

4º to Trim. 0 403.403 0 473.355 0% 117% 0,00

Total 5 1.232.137 5 1.227.359 100% 100% 1,00

Eficiencia
Financiera

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA

20.Total Presupuesto Asignado 4.778

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

Servicios no Personales 19

Activos Reales 0

Gastos de Personal 3.942

Materiales, Suministros y Mercancías 817

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

18.Partidas Presupuestarias 19.Disponibilidad al Cierre

16. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

9.Acciones Específicas / Actividades

Consolidación del Registro Estadisticos de la
Industria Forestal

Implementación de estrategias que permitan el
desarrollo del sector forestal a nivel industrial

Seguimiento de la Industria Forestal a nivel
nacional

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA
Programación Vs. Ejecución Consolidada

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PROYECTO

7. Unidad Ejecutora Local Despacho del Viceministro de Industrias Básicas

5. Objetivo Institucional Contribución a la construcción del nuevo modelo productivo

6. Objetivo Específico
Promover el establecimiento de un nuevo modelo productivo en la industria forestal nacional, con el objeto de contribuir al mejor
aprovechamiento de los recursos forestales, de plantaciones o bosques nativos, bajo el criterio de sutentabilidad y desarrollo
economico armonico con la naturaleza.

4. Enfoque Estratégico Modelo Productivo Socialista

107753 Desarrollo de la industria forestal nacional dentro del marco del nuevo modelo socioproductivo

3. Unidad Organizativa Responsable Viceministerio de Industrias Basicas/ Dirección General de Industrias Madereras

EJECUCIÓN  DE METAS FÍSICAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto / Acción Centralizada

 
 

Figura N° 43 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Dirección 

General de Industrias Madereras. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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8.Código
10.Unidad de 

Medida
11.Total 

Programado
12.Total 

Ejecutado
13.Variación 

Absoluta
14.Eficacia 
Consolid.

15.Eficiencia 
Consolid.

DGIMNM-01 Informes 7 7 0 100% 1,0

DGIMNM-02 Informes 4 4 0 100% 2,7

DGIMNM-03 Informes 8 8 0 100% 1,2

DGIMNM-04 Informe 1 1 0 100% 2,5

DGIMNM-05 Pruebas 1 0 1 0% 0,0

DGIMNM-06 Informes 4 3 1 75% 0,0

25 23 2 92% 0,8

17.Código 
Partidas

11.Programado 
Total

12.Ejecutado 
Total

15.Eficiencia 
Consolidada

14.Eficacia 
Consolidada

401 1.431.229 1.395.494 0,94 98%

402 130.624 482.316 0,25 369%

403 30.000 37.554 0,73 125%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.591.853 1.915.364 0,76 120%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 6 518.431 6 182.015 100% 35% 2,85

2º do Trim. 7 357.807 5 255.274 71% 71% 1,00

3º er Trim. 6 357.807 7 360.556 117% 101% 1,16

4º to Trim. 6 357.807 5 1.117.519 83% 312% 0,27

Total 25 1.591.853 23 1.915.364 92% 120% 0,76

107278 Desarrollar nuevo Modelo Productivo Socialista de las Indsutrias Basicas y Sector Transformador

3. Unidad Organizativa Responsable Viceministerio de Industrias Basicas

EJECUCIÓN  DE METAS FÍSICAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1.Código 2. Denominación del Proyecto / Acción Centralizada

5. Objetivo Institucional  Las Industrias Básicas como palanca del desarrollo endógeno

6. Objetivo Específico
Establecer una nueva estructura de políticas públicas que permitan crear las bases de un nuevo modelo productivo
socialista, con una visión integral (empresas básicas-sector transformador), teniendo como premisa los intereses del
país.

4. Enfoque Estratégico Consolidar el carácter endógeno de la economía

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA
Programación Vs. Ejecución Consolidada

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PROYECTO

7. Unidad Ejecutora Local Dirección General de Industrias Metalúrgicas

Diseño y desarrollo del Registro de las Indsutrias 
Basicas

Implementación del Registro automatizado de
las Industrias Basicas

Formulación de planes para el desarrollo
sustentable de adecuación tecnologica

9.Acciones Específicas / Actividades

Formulación,evaluación y seguimiento de las
politicas dirigidas al desarrollo de las
corporaciones sectoriales de las industrias
basicas

Formulación,evaluación y seguimiento de las
politicas dirigidas a la transformación
organizacional y gerencial de las industrias
basicas

Seguimeinto y analisis de las estadisticas del
sector industrial

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

18.Partidas Presupuestarias 19.Disponibilidad al Cierre

16. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

Servicios no Personales -7.554

Activos Reales 0

Gastos de Personal 35.735

Materiales, Suministros y Mercancías -351.692

20.Total Presupuesto Asignado -323.511

Transferencias y Donaciones 0

Disminución de Pasivos 0

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA CONSOLIDADA

Eficiencia
Financiera

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

 

Figura N° 44 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Dirección 

General de Industrias Metalúrgicas. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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Caso Acciones Centralizadas: 
 

3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

A-1 Informe 16 34 -18 213% 2,3

A-2 Informe 15 10 5 67% 0,0

A-3 Decisión 2 2 0 100% 0,0

33 46 -13 139% 1,5

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 995.368 907.436 1,53 91%

402 0 11.103 0,00 0%

403 14.500 1.452 13,92 10%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.009.868 919.991 1,53 91%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 7 135.198 3 95.428 43% 71% 0,61

2º do Trim. 13 162.159 11 197.526 85% 122% 0,69

3º er Trim. 9 260.970 16 189.481 178% 73% 2,45

4º to Trim. 4 451.541 16 437.556 400% 97% 4,13

Total 33 1.009.868 46 919.991 139% 91% 1,53

Financiera

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia

87.931

Materiales, Suministros y Mercancías -11.103

Servicios no Personales 13.048

19.Total Presupuesto Ejecutado 89.877

Disminución de Pasivos 0

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Auditorías y Exámen de la cuenta

Valoraciones Juridicas (Actuaciones Fiscales
Realizadas en el  2009)

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Potestades Investigativas

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Auditoría Interna

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

 

Figura N° 45 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Unidad de 

Auditoría Interna. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

CJ-01

Decretos, 
resoluciones, 

memoranda de 
entendimiento.

80 135 -55 169% 1,8

CJ-02 Minuta 20 25 -5 125% 0,0

CJ-03

Resoluciones, 
Opiniones 
Jurídicas, 

Memorándum

400 793 -393 198% 0,0

500 953 -453 191% 2,0

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 1.292.824 1.228.071 2,01 95%

402 130 59 4,22 45%

403 30.000 31.616 1,81 105%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.322.954 1.259.746 2,00 95%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 125 330.738 199 276.372 159% 84% 1,91

2º do Trim. 125 330.738 164 210.298 131% 64% 2,06

3º er Trim. 125 330.738 296 255.369 237% 77% 3,07

4º to Trim. 125 330.738 294 517.707 235% 157% 1,50

Total 500 1.322.954 953 1.259.746 191% 95% 2,00

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Consultoría Juridica

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Revisión y Redacción de Documentos

Participación en eventos relacionados con las
actividades del Ministerio 

Consultorias Jurídicas en materia: Minera, Industrias
Básicas, Administrativa y Judicial

64.753

Materiales, Suministros y Mercancías 71

Servicios no Personales -1.616

19.Total Presupuesto Ejecutado 63.208

Disminución de Pasivos 0

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

 

Figura N° 46 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Consultoría 

Jurídica. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

DGD-01
Registro de 

Correspondencia
810 738 72 91% 0,7

DGD-02
Reportes 

Mensuales
590 590 0 100% 0,0

DGD-03
Agenda de 

reunión y Oficios 
Despachados

1.150 1.150 0 100% 0,0

DGD-04

Oficios, 
Memorándum, 

notas de 
remisión, minutas

1.800 1.800 0 100% 0,0

DGD-05
Cuenta y Reporte 

de status de 
instrucciones

560 560 0 100% 0,0

DGD-06

Publicidad 
exterior 

impresiones y 
entrevistas

800 800 0 100% 0,0

5.710 5.638 72 99% 0,8

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 1.626.163 1.547.865 1,04 95%

402 50.000 49.526 1,00 99%

403 384.000 605.943 0,63 158%

404 0 0 0,00 0%

407 180.000 636.581 0,28 354%

411 0 0 0,00 0%

2.240.163 2.839.915 0,78 127%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 960 560.041 960 308.101 100% 55% 1,82

2º do Trim. 1.280 560.041 1.280 488.828 100% 87% 1,15

3º er Trim. 1.550 560.041 1.550 569.738 100% 102% 0,98

4º to Trim. 1.920 560.041 1.848 1.473.248 96% 263% 0,37

Total 5.710 2.240.163 5.638 2.839.915 99% 127% 0,78

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Dirección General del Despacho

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Coordinar, controlar y dar seguimiento a los asuntos
referidos a la Agenda, Secretaría y Seguridad del
Ministro.

Elaborar, controlar y dar seguimiento a los instrumentos
administrativos y Gabinetes Ministeriales, generadores
de instrucciones y decisiones para el normal
funcionamiento del Despacho del Ministro.

Control y Seguimiento a las presentación de Cuentas
(puntos), así como las instrucciones emanadas en el
seno de la presentación de cuentas del ciudadano
Ministro al Presidente de la República, al Consejo de
Ministros, al Gabinete Económico y Gabinete Territorial 

Coordinar conjuntamente con la Dirección General de
Relaciones Interinstitucionales la difusión de las
actividades inherentes al Despacho del Ministro.

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Control y seguimiento de la receptoría, registro, archivo
y distribución de la correspondencia del Despacho del
Ministro.

Control y seguimiento de instrucciones a los
Viceministerios, Direcciones Generales y Entes
Adscritos emanadas de la correspondencia externa e
interna.

78.298

Materiales, Suministros y Mercancías 474

Servicios no Personales -221.943

19.Total Presupuesto Ejecutado -599.752

Disminución de Pasivos 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones -456.581

 
 
Figura N° 47 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Dirección 

General del Despacho. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

Cabe señalar que la Dirección General de Negociación y Promoción de 

Inversiones no consignó la ejecución física financiera de ningún trimestre del 

año 2010, por tanto no se pudo reflejar el formato de la referida ejecución, 

como se puede observar en los cuadros de estatus arriba mostrados. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

DGSDI-01 Informe 5 32 -27 640% 12,6

DGSDI-02 Informe 4 4 0 100% 0,0

DGSDI-03 Informe 5 3 2 60% 0,0

DGSDI-04 Informe 9 12 -3 133% 0,0

23 51 -28 222% 4,4

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 1.335.862 672.476 4,40 50%

402 949 911 2,31 96%

403 15.000 14.400 2,31 96%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.351.811 687.787 4,36 51%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 5 288.612 7 202.517 140% 70% 2,00

2º do Trim. 5 289.112 33 249.537 660% 86% 7,65

3º er Trim. 6 289.112 11 235.733 183% 82% 2,25

4º to Trim. 7 484.977 0 0 0% 0% 0,00

Total 23 1.351.811 51 687.787 222% 51% 4,36

4.Acciones Específicas

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

13.Partidas Presupuestarias

Seguimiento a proyectos en ejecución con la República
Islámica de Irán, apoyo a la Secretaría Técnica

Seguimiento a la implementación del Sistema de
Vigilancia Tecnológica

Seguimiento al Proyecto de Centro de Formación para
la Industria Socialista, en el Marco de la X Comisión
Mixta (Convenio Integral Cuba-Venezuela)

Apoyo en el levantamiento de información en relación a
desarrollos tecnológicos, proyectos mineros y de
industrias básicas, cadenas productivas, proyectos
ambientales, instrumentos suscritos.

663.386

Materiales, Suministros y Mercancías 38

Servicios no Personales 600

18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

19.Total Presupuesto Ejecutado 664.024

Disminución de Pasivos 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

 

 

Figura N° 48 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Dirección 

General de Seguimiento y Desarrollo Industrial. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

 

Este consolidado presenta información únicamente hasta el tercer trimestre 

del 2010, pues esta unidad organizativa no consignó la ejecución del último 

trimestre del año, habiéndoseles hecho la solicitud y las respectivas 

reiteraciones. Ver cuadros de estatus arriba reflejados. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

DVIB-01
Comunicaciones / 

Reportes
372 100 272 27% 4,3

DVIB-02
Comunicaciones / 

Reportes
384 120 264 31% 0,0

DVIB-03
Informes y puntos 

de cuenta
50 20 30 40% 0,0

806 240 566 30% 4,7

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 312.356 0 0,00 0%

402 4.800 0 0,00 0%

403 25.200 21.467 0,35 85%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

342.356 21.467 4,75 6%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 204 108.089 120 12.553 59% 12% 5,07

2º do Trim. 199 78.089 120 8.914 60% 11% 5,28

3º er Trim. 199 78.089 0 0 0% 0% 0,00

4º to Trim. 204 78.089 0 0 0% 0% 0,00

Total 806 342.356 240 21.467 30% 6% 4,75

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Industrias Básicas

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Seguimiento a los resultados y gestiones efectuadas
por el despacho a los distintos temas tratados para el
desarrollo de los proyectos relacionados con Industrias
Basicas 

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Control y seguimiento de las instrucciones impartidas
desde el Despacho para las Direcciones Generales de
Industrias metalurgícas,  Madera y entes adscritos

Control y seguimiento de la receptoria, registro, archivo
y distribución de correspondencia

312.356

Materiales, Suministros y Mercancías 4.800

Servicios no Personales 3.733

19.Total Presupuesto Ejecutado 320.889

Disminución de Pasivos 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

 

 
Figura N° 49 -  Ejecución Física Financiera Consolidada del Despacho del 

Viceministro de Industrias Básicas. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

Este formato consolidado presenta información únicamente hasta el tercer 

trimestre del 2010, pues la unidad organizativa en cuestión no consignó la 

ejecución del último trimestre del año, habiéndoseles hecho la solicitud y las 

respectivas reiteraciones. Ver cuadros de estatus arriba reflejados. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

VM-01 Informes 4 4 0 100% 1,0

VM-02 Informes 4 4 0 100% 0,0

VM-03 Informes 4 4 0 100% 0,0

VM-04 Informes 4 4 0 100% 0,0

VM-05 Informes 4 4 0 100% 0,0

VM-06 Informes 4 4 0 100% 0,0

VM-07 Informes 4 4 0 100% 0,0

VM-08 Informes 4 4 0 100% 0,0

32 32 0 100% 1,0

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 381.028 376.724 1,01 99%

402 3.250 3.250 1,00 100%

403 25.200 27.615 0,91 110%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

409.478 407.589 1,00 100%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 8 159.806 8 69.700 100% 44% 2,29

2º do Trim. 8 41.710 8 105.120 100% 252% 0,40

3º er Trim. 8 36.980 8 73.852 100% 200% 0,50

4º to Trim. 8 170.982 8 158.917 100% 93% 1,08

Total 32 409.478 32 407.589 100% 100% 1,00

Financiera

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia

4.304

Materiales, Suministros y Mercancías 0

Servicios no Personales -2.415

19.Total Presupuesto Ejecutado 1.889

Disminución de Pasivos 0

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Coordinar el proceso de cuantificación y revisión de los
derechos mineros

Coordinar el proyecto de mejora de los procesos de
fiscalización y control de la actividad minera

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Diseñar, impulsar y coordinar proyectos socio-
productivos (proyectos bandera o vitrinas: ciudad
socialista de Guaniamo, ciudad socialista de la Paragua 
y desarrollo sustentable del eje Upata - Santa Elena de
Uairén)

Coordinar los convenios internacionales en el area
minera

Coordinar el reordenamiento del proceso de certificación
de diamantes 

Coordinar los proyectos de cuantificación y certificación
de reservas minerales de la nación

Coordinar el proyecto de aseguramiento de materias
primas para las industrias básicas y transformadoras

Impulsar y coordinar las jornadas de fortalecimiento del
poder popular

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Despacho del Viceministro de Minas

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

 

Figura N° 50 -  Ejecución Física Financiera Consolidada del Despacho del 

Viceministro de Minas. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

VPI-01 informes 240 100 140 42% 2,2

VPI-02
Puntos de 

Información
240 42 198 18% 0,0

VPI-03 minutas 84 35 49 42% 0,0

VPI-04
Emisión de 

correspondencia
360 102 258 28% 0,0

VPI-05 informes 36 15 21 42% 0,0

VPI-06 informes 36 15 21 42% 0,0

VPI-07 informes 36 15 21 42% 0,0

VPI-08 informes 60 25 35 42% 0,0

1.092 349 743 32% 1,7

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 596.324 113.170 1,68 19%

402 22.500 2.081 3,46 9%

403 0 0 0,00 0%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

618.824 115.251 1,72 19%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 273 152.831 213 81.339 78% 53% 1,47

2º do Trim. 273 154.706 136 33.912 50% 22% 2,27

3º er Trim. 273 154.706 0 0 0% 0% 0,00

4º to Trim. 273 156.581 0 0 0% 0% 0,00

Total 1.092 618.824 349 115.251 32% 19% 1,72

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

19.Total Presupuesto Ejecutado 503.573

Disminución de Pasivos 0

483.154

Materiales, Suministros y Mercancías 20.419

Servicios no Personales 0

18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

Dar seguimiento a los instrumentos suscritos con los
paises aliados.

Coordinar acciones y dar seguimiento a las
instruccionesemanadas por el Ciudadano Ministro.

Seguimiento y acompañamiento a los acuerdos suscrito 
con la república Islamica de Iran.

Recibir y remitir correspondencia a las distintas
unidades adscritas al ministerio.

Seguimiento y acompañamiento a los acuerdos suscrito 
con la república Islamica de Iran.

Visitas técnicas de seguimiento a los desarrollos
industriales instalados con la República de Cuba

Reuniones de trabajo con delegaciones internacionales

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

13.Partidas Presupuestarias

Elaboración de informes de estudios de area y sector
previo a la negociación.

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa.

2. Unidad Organizativa Responsable Despacho de Viceministro de Promoción de Inversiones.

 

Figura N° 51 -  Ejecución Física Financiera Consolidada del Despacho del 

Viceministro Promoción de Inversiones. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 

 

Este consolidado presenta información únicamente hasta el segundo 

trimestre del 2010, pues la unidad organizativa no consignó la ejecución de 

los dos siguientes trimestres, habiéndoseles hecho la solicitud y las 

respectivas reiteraciones. Ver cuadros de estatus arriba reflejados. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

OAS-01 Ordenes 1.700 1.169 531 69% 0,8

OAS-02 Informe 4 4 0 100% 0,0

OAS-03 Informe 12 12 0 100% 0,0

OAS-04 Informe 12 12 0 100% 0,0

1.728 1.197 531 69% 0,8

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 2.924.656 2.872.888 0,71 98%

402 1.906.446 2.068.950 0,64 109%

403 3.909.972 4.569.220 0,59 117%

404 132.350 503.489 0,18 380%

407 6.150.000 3.479.865 1,22 57%

411 150.000 149.578 0,69 100%

15.173.424 13.643.990 0,77 90%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 307 4.752.318 402 3.208.364 131% 68% 1,94

2º do Trim. 407 3.908.622 273 4.449.697 67% 114% 0,59

3º er Trim. 407 3.210.245 225 1.646.191 55% 51% 1,08

4º to Trim. 607 3.302.239 297 4.339.738 49% 131% 0,37

Total 1.728 15.173.424 1.197 13.643.990 69% 90% 0,77

Activos Reales -371.139

Transferencias y Donaciones 2.670.135

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

51.768

Materiales, Suministros y Mercancías -162.504

Servicios no Personales -659.248

19.Total Presupuesto Ejecutado 1.529.434

Disminución de Pasivos 422

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Coordinar la ejecución del plan de compra de activos,
suministros y servicios

Coordinar la Administración y control de los bienes
nacionales del MIBAM, llevar los registros contables
patrimoniales y de contabilidad fiscal, así como
coordinar y controlar el proceso de liquidación de rentas
mineras nacionales.

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Conservación, Mantenimiento y Resguardo de bienes
nacionales asignados al organismos, unidades
adscritas y dependencias.

Ejecución financiera del presupuesto del organismo
(MIBAM) y su correspondiente registro.

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Administración y Servicios

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

 

Figura N° 52 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Oficina de 

Administración y Servicios. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

OCRI-01
Productos 

Publicitarios
2.000 1.242 758 62% 0,6

OCRI-02 Eventos 60 210 -150 350% 0,0

OCRI-03 Periódico 80 4 76 5% 0,0

2.140 1.456 684 68% 0,7

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 1.013.489 1.006.904 0,68 99%

402 30.437 72.225 0,29 237%

403 250.000 233.658 0,73 93%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.293.926 1.312.787 0,67 101%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 530 323.482 43 216.900 8% 67% 0,12

2º do Trim. 535 323.482 1.247 365.212 233% 113% 2,06

3º er Trim. 535 323.482 84 262.270 16% 81% 0,19

4º to Trim. 540 323.482 78 468.405 14% 145% 0,10

Total 2.140 1.293.926 1.452 1.312.787 68% 101% 0,67

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

6.585

Materiales, Suministros y Mercancías -41.788

Servicios no Personales 16.342

19.Total Presupuesto Ejecutado -18.861

Disminución de Pasivos 0

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Diseñar y producir material publicitario y avisos para
prensa.

Coordinar eventos internos y externos

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Realizar publicaciones de carácter informativo (MIBAM
INFORMA)

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

 

Figura N° 53 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Oficina de 

Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

OPP-01 Informes 188 188 0 100% 1,0

OPP-02 Reportes 90 96 -6 107% 0,0

OPP-03 Documento 1 1 0 100% 0,0

OPP-04 Documento 1 1 0 100% 0,0

OPP-05 Informes 17 17 0 100% 0,0

OPP-06 Informes 72 72 0 100% 0,0

OPP-07 Informes 30 30 0 100% 0,0

OPP-08 Manuales 24 11 13 46% 0,0

OPP-09 Informes 12 8 4 67% 0,0

435 424 11 97% 1,0

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 1.276.099 1.257.973 0,99 99%

402 510 490 1,02 96%

403 121.500 126.738 0,93 104%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.398.109 1.385.200 0,98 99%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 82 303.952 81 220.967 99% 73% 1,36

2º do Trim. 74 303.952 70 337.592 95% 111% 0,85

3º er Trim. 199 303.952 200 245.720 101% 81% 1,24

4º to Trim. 80 486.252 73 580.921 91% 119% 0,76

Total 435 1.398.109 424 1.385.200 97% 99% 0,98

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

18.126

Materiales, Suministros y Mercancías 20

Servicios no Personales -5.238

19.Total Presupuesto Ejecutado 12.909

Disminución de Pasivos 0

Coordinar la revisión y análisis de la estructura
organizativa del Ministerio.

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Revisar, analizar y evaluar la ejecución física financiera
2010 y las modificaciones presupuestarias del
Ministerio y sus Entes Adscritos.

Consolidar los planes operativos anuales institucionales
del Ministerio y sus Entes Adscritos.

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Coordinar la formulación presupuestaria del Ministerio y
sus Entes Adscritos.

Coordinar el levantamiento y oficialización de manuales
de normas y procedimientos.

Consolidar el Mensaje Presidencial del Ministerio y sus
Entes Adscritos.

Consolidar la Memoria y Cuenta del Ministerio y sus
Entes Adscritos.

Realizar y tramitar las modificaciones presupuestarias
del Ministerio y sus Entes Adscritos.

Realizar mensualmente el análisis de la ejecución
financiera del Ministerio y remitirla a los órganos
competentes.

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Planificación y Presupuesto

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

 

Figura N° 54 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

ORH-01 Informe 4 4 0 100% 0,8

ORH-02 Informe 4 4 0 100% 0,0

ORH-03 Informe 4 4 0 100% 0,0

ORH-04 Informe 4 4 0 100% 0,0

ORH-05 Informe 4 4 0 100% 0,0

ORH-06 Informe 4 4 0 100% 0,0

ORH-07 Informe 4 4 0 100% 0,0

ORH-08 Informe 4 4 0 100% 0,0

ORH-09 Informe 4 4 0 100% 0,0

36 36 0 100% 0,8

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 7.530.760 8.770.066 0,86 116%

402 15.000 5.398 2,78 36%

403 478.000 889.376 0,54 186%

404 0 0 0,00 0%

407 66.032 60.204 1,10 91%

411 0 0 0,00 0%

8.089.792 9.725.044 0,83 120%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 9 1.563.651 9 1.363.016 100% 87% 1,15

2º do Trim. 9 1.602.651 9 1.680.216 100% 105% 0,95

3º er Trim. 9 1.902.651 9 2.582.179 100% 136% 0,74

4º to Trim. 9 3.020.839 9 4.099.632 100% 136% 0,74

Total 36 8.089.792 36 9.725.044 100% 120% 0,83

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia
Financiera

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 5.828

19.Total Presupuesto Ejecutado -1.635.252

Disminución de Pasivos 0

-1.239.306

Materiales, Suministros y Mercancías 9.602

Servicios no Personales -411.376

18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

Formulación y ejecución del Sistema de Reclutamiento
e Ingreso de personal funcionario, obrero y contratado

Mantenimiento del Sistema de Clasificación y
Remuneración de personal

Elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y
Capacitación de Personal funcionario y obrero

Ejecución del Plan de Evaluación según lo establecido
en leyes y lineamientos

Formulación y ejecución del Plan de Pasantías

Formulación, ejecución y control del presupuesto de
gastos de personal

Seguimiento, mantenimeinto y ejecución de las
actividades relacionadas con la Administración de
Personal

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

13.Partidas Presupuestarias

Formulación y ejecución de las actividades relacionadas 
con los beneficios legales y contractuales

Formulación y ejecución de las actividades de Bienestar 
Social relacionadas con los eventos recreacionales,
deportivos, sociales y culturales

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Recursos Humanos

 

Figura N° 55 -  Ejecución Física Financiera Consolidada de la Oficina de 

Recursos Humanos. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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3.Código
5.Unidad de 

Medida
6.Programado 7.Ejecutado

8.Variación 
Absoluta

9.Eficacia 10.Resto Anual

Osepp-1 Informe 18 97 -79 539% 5,4

Osepp-2 Informe 160 305 -145 191% 0,0

Osepp-3 Informe 280 328 -48 117% 0,0

Osepp-4
Directorio 

estadisticos/base 
de datos

2 24 -22 1200% 0,0

Osepp-5 Informe 4 3 1 75% 0,0

Osepp-6
Informes de 

seguimientos de 
resultados

4 4 0 100% 0,0

468 761 -293 163% 1,6

12.Código 
Partidas

14.Programado 
Total

15.Ejecutado 
Total

16.Eficiencia 
Consolidada

17.Eficacia 
Consolidada

401 1.057.307 1.051.896 1,63 99%

402 6.000 6.000 1,63 100%

403 35.000 33.601 1,69 96%

404 0 0 0,00 0%

407 0 0 0,00 0%

411 0 0 0,00 0%

1.098.307 1.091.497 1,64 99%

Física Física Financiera Física Financiera
1º er Trim. 116 227.920 157 193.102 135% 85% 1,60

2º do Trim. 117 239.960 215 220.665 184% 92% 2,00

3º er Trim. 116 227.920 270 173.388 233% 76% 3,06

4º to Trim. 119 402.508 119 504.341 100% 125% 0,80

Total 468 1.098.307 761 1.091.497 163% 99% 1,64

Financiera

Activos Reales 0

Transferencias y Donaciones 0

Trimestres
Programación Ejecución Eficacia

Eficiencia

5.411

Materiales, Suministros y Mercancías 0

Servicios no Personales 1.399

19.Total Presupuesto Ejecutado 6.810

Disminución de Pasivos 0

Programación Vs. Ejecución Mensual

11. Total Acciones Específicas / Actividades Programadas

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Seguimiento de los resultados de la ejecución de las
políticas ministeriales

Coordinación de la generación, procesamiento y
análisis de estadísticas e información agregada con
significación política y estratégica para el Ministerio

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA

4.Acciones Específicas

Análisis de los acontecimientos nacionales e
internacionales de los sectores competencia del
Ministerio.

Construcción de directorios con fines estadísticos que
permitan monitorear los cambios en la realidad
económica y social nacional e internacional para
obtener una mejor definición de políticas públicas en el
sector industrial y minero del país.

Seguimiento al diseño, desarrollo, implementación y
funcionamiento de los módulos de captura y
procesamiento de información del MPPIBAM
(SIEMIBAM, Strategos y Radar).

Coordinar el Comité de Estadísticas e Información del
Mppibam (CEIMIBAM)

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSOLIDADA DEL AÑO 2010

1. Denominación de la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores / Gestión Administrativa

2. Unidad Organizativa Responsable Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

13.Partidas Presupuestarias 18.Disponibilidad al Cierre

Gastos de Personal

 
 
Figura N° 56 - Ejecución Física Financiera Consolidada de la Oficina de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
 

 

Una vez que las unidades organizativas culminan el llenado de la ficha de 

forma trimestral, la Oficina de Planificación y Presupuesto tabula y analiza la 

información, y elabora el cuadro de control de indicadores de la ejecución 

física financiera trimestral realizando la medición de los indicadores de 

gestión de las unidades del Ministerio, una vez tramitado ante los órganos 

rectores el informe consolidado de la ejecución física financiera. 
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De esta manera, se remite trimestralmente a cada una de las unidades 

organizativas el cuadro control de indicadores con el informe que describe las 

posibles causas de sus desviaciones; esto, a los efectos de que estén 

informadas de los resultados de su gestión y finalmente, de la situación 

general del Ministerio. 

 

Sin embargo, en este trabajo se presenta el cuadro control de indicadores de 

la ejecución física financiera del Ministerio correspondiente del 4to trimestre 

del 2010, en razón de que es el que contiene la información acumulada por 

unidad organizativa para el ejercicio fiscal 2010. 

Nº
Unidad 

Organizativa
TCP *

Eficacia 
Física

Eficacia 
Financiera

Eficiencia
Oportunidad 
de Entrega 

en Días

Total 
Asignado

Total 
Ejecutado

% Relac. 
Ejec./Asign.

Programado 
4º Trim.

Ejecutado 4º 
Trim.

01 DD A 96% 263% 0,37 -3 2.240.163 2.839.915 127% 560.041 1.473.248

02 OSEPP A 100% 125% 0,80 16 1.098.307 1.091.497 99% 402.508 504.341

03 OPP A 91% 119% 0,76 0 1.398.109 1.385.200 99% 486.252 580.921

04 OCRI A 14% 145% 0,10 -1 1.293.926 1.312.787 101% 323.482 468.405

05 OAS A 49% 131% 0,37 16 15.173.424 13.643.990 90% 3.302.239 4.339.738

06 ORH A 100% 136% 0,74 3 8.089.792 9.725.044 120% 3.020.839 4.099.632

07 CJ A 235% 157% 1,50 -3 1.322.954 1.259.746 95% 330.738 517.707

08 UAI A 400% 97% 4,13 -9 1.009.868 919.991 91% 451.541 437.556

09 DVM A 100% 93% 1,08 6 409.478 407.589 100% 170.982 158.917

10 DGCM P 100% 88% 1,13 24 75.133 38.716 52% 9.000 7.947

11 DGPEM P 146% 129% 1,14 4 2.676.074 1.575.065 59% 809.420 1.041.860

12 DGFCM P 127% 104% 1,21 5 14.259.601 13.307.575 93% 4.780.522 4.989.298

13 DVIB A 342.356 0% 78.089

14 DGIMNM P 83% 312% 0,27 29 1.591.853 1.915.364 120% 357.807 1.117.519

15 DGIM P 0% 117% 0,00 -5 1.232.137 1.227.359 100% 403.403 473.355

16 DVPI A 618.824 0% 156.581

17 DGNPI A 1.369.584 0% 491.765

18 DGSDI A 1.351.811 0% 484.977

91% 97% 0,76 2 35.718.595 32.585.758 91% 10.260.033 12.580.465

91% 150% 0,29 11 19.834.798 18.064.080 91% 6.360.152 7.629.979

(Montos en Bs.)

 Acciones Centralizadas

Notas: * Tipo de Categoría Presupuestaria: (A) Acción Centralizada y (P) Proyecto.            

Descriptores de Desempeño:

 Excelente                      Óptimo                           Suficiente                        Deficiente                      Crítico                      Incumplimiento

Proyectos

 

Figura N° 57 - Control de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del 

Ministerio del 4to trimestre 2010. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto – Mppibam. 
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Informes de Resultados de Gestión por Unidad Ejecutora Local 

 

Los informes de resultados de gestión por unidad ejecutora local, 

corresponden a la sintetización de los resultados obtenidos por ellas en el 

cuarto trimestre. Este informe se remite conjuntamente con el cuadro Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio a cada unidad 

ejecutora, a los efectos de que estén informadas acerca de su gestión y de la 

del Ministerio y así, puedan tomar las decisiones pertinentes, en caso de que 

se ameriten, para llevar a cabo las respectivas mejoras. A continuación se 

muestran los informes de resultado de gestión de las unidades organizativas. 

 

 

Dirección General del Despacho: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño crítico en términos de eficiencia, situación que se 

presenta en atención a problemas de planificación y programación de las 

metas físicas y financieras para el ejercicio fiscal, así como, al bajo control 

sobre la ejecución financiera; por consiguiente, se le insta a tomar en 

consideración este comportamiento para realizar las posibles 

reprogramaciones de metas y volúmenes de trabajo del próximo ejercicio 

fiscal y a realizar un mejor control de la ejecución del gasto de esa unidad a 

través de una mayor articulación con la Oficina de Administración y Servicios, 

para mejorar la ejecución financiera y así cumplir con lo dispuesto en el 
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artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel excelente para ese trimestre, puesto que la misma se 

recibió dentro de los lapsos de tiempo establecidos en el Manual de Normas 

y Procedimientos para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física 

y Financiera del Ministerio. 

 

 

Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño suficiente en términos de eficiencia; por lo que se 

sugiere tome en consideración este comportamiento para realizar la revisión 

de los planes de trabajo del próximo ejercicio fiscal y así, evitar las posibles 

restricciones, que influyan en el cumplimiento de la programación; así mismo, 

es conveniente realizar una mayor articulación con la Oficina de 

Administración y Servicios para mejorar la ejecución financiera y así, cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 
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Sin embargo, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel crítico para ese trimestre, puesto que muestra un retraso de 

16 días en relación a la fecha tope de entrega, por tal motivo se le exhorta a 

cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para 

la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio. 

 

 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño crítico en términos de eficiencia, situación que se 

presenta en atención a problemas de planificación y programación de las 

metas físicas y financieras para el ejercicio fiscal, así como, al bajo control 

sobre la ejecución financiera; por consiguiente, se le insta a tomar en 

consideración este comportamiento para realizar las posibles 

reprogramaciones de metas y volúmenes de trabajo del próximo ejercicio 

fiscal y a realizar un mejor control de la ejecución del gasto de esa unidad a 

través de una mayor articulación con la Oficina de Administración y Servicios, 

para mejorar la ejecución financiera y así cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público. 
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Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel excelente para ese trimestre, puesto que la misma se 

recibió dentro de los lapsos de tiempo establecidos en el Manual de Normas 

y Procedimientos para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física 

y Financiera del Ministerio. 

 

 

Oficina de Administración y Servicios: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño crítico en términos de eficiencia, situación que se 

presenta en atención a problemas de planificación y programación de las 

metas físicas y financieras para el ejercicio fiscal, así como, al bajo control 

sobre la ejecución financiera; por consiguiente, se le insta a tomar en 

consideración este comportamiento para realizar las posibles 

reprogramaciones de metas y volúmenes de trabajo del próximo ejercicio 

fiscal y a realizar un mejor control de la ejecución del gasto de esa unidad 

para mejorar la ejecución financiera y así cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 
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ubicó en el nivel crítico para ese trimestre, puesto que muestra un retraso de 

16 días en relación a la fecha tope de entrega, por tal motivo se le insta a 

cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para 

la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio. 

 

 

Oficina de Recursos Humanos: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó en términos de eficiencia un desempeño suficiente, por lo que se 

sugiere tome en consideración este comportamiento para realizar la revisión 

de los planes de trabajo del próximo ejercicio fiscal y así, evitar las posibles 

restricciones que influyan en el cumplimiento de la programación; así mismo, 

es conveniente realice una mayor articulación con la Oficina de 

Administración y Servicios, para mejorar la ejecución financiera y así, cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel suficiente para ese trimestre, puesto que muestra un 

retraso de 03 días en relación a la fecha tope de entrega; por tal motivo se le 

insta a cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y  
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Consultoría Jurídica: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño crítico en términos de eficiencia, situación que se 

presenta en atención a problemas de planificación y programación de las 

metas físicas y financieras para el ejercicio fiscal, así como, al bajo control 

sobre la ejecución financiera; por consiguiente, se le insta a tomar en 

consideración este comportamiento para realizar las posibles 

reprogramaciones de metas y volúmenes de trabajo del próximo ejercicio 

fiscal y a realizar un mejor control de la ejecución del gasto de esa unidad a 

través de una mayor articulación con la Oficina de Administración y Servicios, 

para mejorar la ejecución financiera y así cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel excelente para ese trimestre, puesto que la misma se 

recibió dentro de los lapsos de tiempo establecidos en el Manual de Normas 

y Procedimientos para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física 

y Financiera del Ministerio. 
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Unidad de Auditoría Interna: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño crítico en términos de eficiencia, situación que se 

presenta en atención a problemas de planificación y programación de las 

metas físicas y financieras para el ejercicio fiscal, así como, al bajo control 

sobre la ejecución financiera; por consiguiente, se le insta a tomar en 

consideración este comportamiento para realizar las posibles 

reprogramaciones de metas y volúmenes de trabajo del próximo ejercicio 

fiscal y a realizar un mejor control de la ejecución del gasto de esa unidad a 

través de una mayor articulación con la Oficina de Administración y Servicios, 

para mejorar la ejecución financiera y así cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel excelente para ese trimestre, puesto que la misma se 

recibió dentro de los lapsos de tiempo establecidos en el Manual de Normas 

y Procedimientos para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física 

y Financiera del Ministerio. 
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Despacho del Viceministro de Minas: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño excelente en términos de eficiencia; por ello, se le 

felicita e insta a mantener los actuales niveles de ejecución física y financiera 

para el próximo ejercicio fiscal, lo cual repercutirá en una mejora de la 

gestión institucional de este Ministerio.  

 

Sin embargo, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel crítico para ese trimestre, puesto que muestra un retraso de 

6 días en relación a la fecha tope de entrega, por tal motivo se le exhorta a 

cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para 

la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio. 
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Dirección General de Concesiones Mineras: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño óptimo en términos de eficiencia; por lo que se 

sugiere tome en consideración este comportamiento para realizar la revisión 

de los planes de trabajo del próximo ejercicio fiscal y así, evitar las posibles 

restricciones, que influyan en el cumplimiento de la programación; así mismo, 

es conveniente realizar una mayor articulación con la Oficina de 

Administración y Servicios, para mejorar la ejecución financiera y así cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel crítico para ese trimestre, puesto que muestra un retraso de 

24 días en relación a la fecha tope de entrega, por tal motivo se le insta a 

cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para 

la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio. 
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Dirección General de Planificación y Economía Minera: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño óptimo en términos de eficiencia; por lo que se 

sugiere tome en consideración este comportamiento para realizar la revisión 

de los planes de trabajo del próximo ejercicio fiscal y así, evitar las posibles 

restricciones, que influyan en el cumplimiento de la programación; así mismo, 

es conveniente realizar una mayor articulación con la Oficina de 

Administración y Servicios, para mejorar la ejecución financiera y así cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel deficiente para ese trimestre, puesto que muestra un 

retraso de 4 días en relación a la fecha tope de entrega, por tal motivo se le 

insta a cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y 

Procedimientos para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y 

Financiera del Ministerio. 
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Dirección General de Fiscalización y Control Minero: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó en términos de eficiencia un desempeño suficiente, por lo que se 

sugiere tome en consideración este comportamiento para realizar la revisión 

de los planes de trabajo del próximo ejercicio fiscal y así, evitar las posibles 

restricciones que influyan en el cumplimiento de la programación; así mismo, 

es conveniente realice una mayor articulación con la Oficina de 

Administración y Servicios, para mejorar la ejecución financiera y así, cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel deficiente para ese trimestre, puesto que muestra un 

retraso de 5 días en relación a la fecha tope de entrega, por tal motivo se le 

insta a cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y 

Procedimientos para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y 

Financiera del Ministerio. 
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Despacho del Viceministro de Industrias Básicas: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

Es importante destacar, que la unidad organizativa que está bajo su 

responsabilidad no ha remitido la información de ejecución física financiera 

del periodo en cuestión, razón por la cual no es posible determinar los 

resultados globales de su gestión al cierre del 2010. 

 

Así mismo, cabe señalar que a la fecha esa unidad no ha consignado la 

información respectiva, lo cual genera un nivel crítico en el indicador de 

oportunidad en la consignación; por ello, se le insta a cumplir con lo 

establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la 

Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio y en las disposiciones previstas en el marco legal vigente en 

materia de control de gestión y rendición de cuentas. 
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Dirección General de Industrias Metalúrgicas y No Metales: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

En este sentido, la unidad organizativa que está bajo su responsabilidad 

alcanzó un desempeño crítico en términos de eficiencia, situación que se 

presenta en atención a problemas de planificación y programación de las 

metas físicas y financieras para el ejercicio fiscal, así como, al bajo control 

sobre la ejecución financiera; por consiguiente, se le insta a tomar en 

consideración este comportamiento para realizar las posibles 

reprogramaciones de metas y volúmenes de trabajo del próximo ejercicio 

fiscal y a realizar un mejor control de la ejecución del gasto de esa unidad 

para mejorar la ejecución financiera y así cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 9, literal 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público. 

 

Por otro lado, es de hacer de su conocimiento que el indicador de 

oportunidad en la consignación de información, por parte de esa unidad, se 

ubicó en el nivel crítico para ese trimestre, puesto que muestra un retraso de 

29 días en relación a la fecha tope de entrega, por tal motivo se le insta a 

cumplir con lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para 

la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio. 

 

 

 



 153

Dirección General de Industrias Madereras: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

Es importante destacar, que la unidad organizativa que está bajo su 

responsabilidad alcanzó un desempeño excelente en términos de eficiencia 

durante este período. Así mismo, se hace de su conocimiento que en cuanto 

al indicador de oportunidad en la consignación de información, esa unidad se 

ubicó en el nivel excelente, puesto que la entrega se efectuó antes de la 

fecha tope de entrega. 

 

En este sentido, la Oficina de Planificación y Presupuesto le felicita por los 

resultados obtenidos durante el periodo en cuestión y le exhorta a mantener 

los actuales niveles de ejecución física y financiera, puesto que este 

comportamiento evidencia el compromiso institucional que se tiene con la 

gestión pública. 
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Despacho del Viceministro de Promoción de Inversiones: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

Es importante destacar, que la unidad organizativa que está bajo su 

responsabilidad no ha remitido la información de ejecución física financiera 

del periodo en cuestión, razón por la cual no es posible determinar los 

resultados globales de su gestión al cierre del 2010. 

 

Así mismo, cabe señalar que a la fecha esa unidad no ha consignado la 

información respectiva, lo cual genera un nivel crítico en el indicador de 

oportunidad en la consignación; por ello, se le insta a cumplir con lo 

establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la 

Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio y en las disposiciones previstas en el marco legal vigente en 

materia de control de gestión y rendición de cuentas. 
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Dirección General de Negociación y Promoción de Inversiones: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

Es importante destacar, que la unidad organizativa que está bajo su 

responsabilidad no ha remitido la información de ejecución física financiera 

del periodo en cuestión, razón por la cual no es posible determinar los 

resultados globales de su gestión al cierre del 2010. 

 

Así mismo, cabe señalar que a la fecha esa unidad no ha consignado la 

información respectiva, lo cual genera un nivel crítico en el indicador de 

oportunidad en la consignación; por ello, se le insta a cumplir con lo 

establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la 

Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio y en las disposiciones previstas en el marco legal vigente en 

materia de control de gestión y rendición de cuentas. 
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Dirección General de Seguimiento y Desarrollo Industrial: 

 

El presente informe es para hacer de su conocimiento el Cuadro de Control 

de Indicadores de la Ejecución Física Financiera del Ministerio, por cada 

unidad ejecutora local y categoría presupuestaria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2010, en el cual se reflejan los valores asociados al 

desempeño de esa unidad organizativa. 

 

Es importante destacar, que la unidad organizativa que está bajo su 

responsabilidad no ha remitido la información de ejecución física financiera 

del periodo en cuestión, razón por la cual no es posible determinar los 

resultados globales de su gestión al cierre del 2010. 

 

Así mismo, cabe señalar que a la fecha esa unidad no ha consignado la 

información respectiva, lo cual genera un nivel crítico en el indicador de 

oportunidad en la consignación; por ello, se le insta a cumplir con lo 

establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la 

Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera del 

Ministerio y en las disposiciones previstas en el marco legal vigente en 

materia de control de gestión y rendición de cuentas. 
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El Ministerio: 

 

Por su parte, el Ministerio, en cuanto a las acciones centralizadas tuvo en 

promedio, un desempeño suficiente en cuanto a eficiencia se refiere, 

mientras que la eficiencia promedio de la ejecución de los proyectos se ubicó 

en el nivel crítico. 

 

En relación al indicador de oportunidad en la consignación de información, 

las unidades que ejecutan acciones centralizadas se tardaron, en promedio, 

2 días en relación a la fecha tope de entrega, ubicándose en el nivel 

suficiente; mientras que las que ejecutan proyectos, en promedio se tardaron 

11 días después de la fecha tope ubicándose en el nivel crítico para ese 

trimestre. Es una situación que de cierta forma, obliga al Ministerio a cumplir 

un poco más con lo que estipula el Manual de Normas y Procedimientos 

para la Elaboración y Revisión de la Ejecución Física y Financiera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Luego de haber diseñado la herramienta de medición de gestión de la 

ejecución física y financiera de las unidades ejecutoras locales del Ministerio 

del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, se llegan a las 

siguientes conclusiones en función de los objetivos propuestos: 

 

 En relación con los modelos existentes para la medición de gestión 

aplicados en el área de estudio se seleccionaron aquellos modelos 

que fueron considerados los más completos y los de mayor 

correspondencia con el modelo de gestión del ministerio. 

 

 Con respecto a las pautas y criterios para el desarrollo del modelo de 

control de gestión, se puede señalar que se desarrollaron a partir de 

los modelos establecidos por Carballo y por Beltrán, con los cuales se 

pudo concretar una herramienta modelo que contempla los elementos 

más importantes de éstos. 

 

 Se logró diseñar y aplicar la herramienta de control de gestión de la 

ejecución del plan y del presupuesto en la aplicación de Microsoft 

denominada Excel, puesto que es útil para manejar hojas de cálculo, 

además de que es económico y sencillo de manipular. 

 
 A los efectos de establecer las normas, orientaciones y procedimientos 

que deben seguir las distintas unidades organizativas del Mppibam, 

para informar trimestralmente la programación y ejecución de metas 

físicas y financieras de los proyectos y acciones centralizadas, se 

elaboró un manual de normas y procedimiento; y cual explica, 
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adicionalmente, cómo efectuar el control de gestión sobre el proceso 

operativo de las unidades organizativas, así como también, establecer 

indicadores de gestión en términos de eficacia y eficiencia. 

 
 La información contenida en la programación, ejecución del plan y del 

presupuesto para el año 2010 de las unidades ejecutoras locales del 

Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería fue 

el material utilizado para cargar las fichas de control de programación 

y ejecución física financiera con las cuales se pudieron obtener los 

indicadores de gestión trimestrales en el cuadro control de indicadores 

de la ejecución física financiera por unidad ejecutora local. 

 
 La información analizada y sistematizada, luego de la aplicación de la 

herramienta de control de gestión, pudo demostrar que el Ministerio en 

términos generales, tuvo en promedio un desempeño suficiente en la 

ejecución de las acciones centralizadas, mientras que en la ejecución 

de los proyectos tuvo una eficiencia promedio ubicada en el nivel 

crítico. En términos de eficacia obtuvo un desempeño óptimo 

ubicándose en 91%; lo que significa que de cierta forma, el ministerio 

cumplió las metas programadas de los proyectos y acciones 

centralizadas. 

 
 En relación al indicador de oportunidad en la consignación de 

información, las unidades que ejecutan acciones centralizadas se 

tardaron, en promedio, 2 días en relación a la fecha tope de entrega, 

ubicándose en el nivel suficiente; mientras que las que ejecutan 

proyectos, en promedio se tardaron 11 días después de la fecha tope 

ubicándose en el nivel crítico para ese trimestre.  
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En general se puede concluir que la ejecución de las categorías 

presupuestarias (proyectos y acciones centralizadas) conjuntamente con la 

necesidad de correspondencia de los lineamientos del ejecutivo nacional con 

los planes estratégicos del Ministerio, permiten el perfecto desarrollo de la 

herramienta de control de gestión de la ejecución del plan y del presupuesto 

de las unidades ejecutoras locales de la institución. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda el desarrollo de este sistema de control de gestión en 

una plataforma tecnológica adecuada en función de las premisas y 

metodologías para el establecimiento de indicadores de gestión 

descritas en este trabajo. 

 

 Desarrollar una batería más amplia de indicadores a fin de tenerlos 

estandarizados y formalizados en cartillas o base de datos que 

permitan tener un conocimiento más amplio de la gestión del 

Ministerio. 

 

 Presentar a las unidades organizativas, mediante un proceso de 

inducción la forma cómo funcionan los indicadores de gestión del 

Ministerio, a los efectos de que puedan mejorar la toma de decisiones 

en la unidad que representan y contribuir con el buen desempeño del 

Ministerio. 

 

 Hacerle saber a las unidades organizativas, mediante un programa de 

charlas o inducción, la importancia no sólo de que consignen las fichas 

control de la ejecución física financiera con la información que solicita 
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la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio, sino que sean 

consignadas a tiempo. 

 

 Se recomienda que cada unidad ejecutora local del Ministerio tenga 

asignado un personal exclusivamente para la elaboración del plan 

operativo anual institucional, para realizar la ejecución física financiera 

y la rendición de cuentas; así como también, funcione como asesor en 

materia de planificación y presupuesto a la alta gerencia de la unidad 

que representa, a la vez que sea vínculo y contacto con la Oficina de 

Planificación y Presupuesto del Ministerio. 
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